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Załącznik do uchwały nr 9  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 26 września 2019 r.   

 

Raport 

z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2019 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 

EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nad-

zoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem 

Ludności 

Wnioskodawca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny 

Beneficjent 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny 

 

Partnerzy brak 

Źródło finansowania 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostęp-

nienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i 

zasobów nauki”(typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł 

administracyjnych). 

Budżet państwa. ( Część 46 - Zdrowie) 

Całkowity koszt  
projektu 

21 926 866,94 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

21 926 866,94 zł 

Okres realizacji  
projektu 

od 2016-08-01 do 2019-07-31 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Realizacja projektu nie jest uzależniona od wprowadzenia nowych regulacji praw-

nych bądź zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizację 

projektu bez przeszkód. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

100 % 1. 99,73 % 
2. 99,73 % 

99,73 % 
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Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

3. 0,00 %  

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki pro-
jektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

KM - Opracowany i 
zatwierdzony stan-
dard gromadzenia 
danych, 

2 - 196 390,00 
szt. 

07-2017 06-2017 
Stan: osiągnięty 
 

KM - Wprowa-
dzone i zweryfiko-
wane dane, 

2 - 196 390,00 
szt. 07-2019 07-2019 Stan: osiągnięty 

KM - Zasoby zdigi-
talizowane, 

2 - 196 390,00 
szt. 

01-2019 07-2019 

Stan: osiągnięty - Z uwagi na fakt, iż 
po zabezpieczeniu wymaganej 
wskaźnikiem liczby zdigitalizowaych 
zasobów pozostały oszczędności 
dane są digitalizowane w dalszym 
ciągu, a planowana data faktycz-
nego zakończenia realizacji kamie-
nia milowego przypadnie na 
29.07.2019 r. Takie działanie pozwoli 
w sposób znaczny zwiększyć zakła-
daną liczbę zdigitalizowanych zaso-
bów, która na dzień 02.07.2019 r. 
wynosi 305.394 a więc jest większa 
od zakładanej o 109.004 a proces 
dalej trwa.  

KM - produkt zaim-
plementowany i 
przetestowany 

2 - 196 390,00 
szt. 07-2019 07-2019 Stan: osiągnięty 

KM - produkt zaim-
plementowany i 
przetestowany, 

2 - 196 390,00 
szt. 07-2019 07-2019 Stan: osiągnięty 

KM - produkt zaim-
plementowany i 
przetestowany, 

2 - 196 390,00 
szt. 07-2019 07-2019 Stan: osiągnięty 

KM - Opracowany i 
zatwierdzony stan-
dard gromadzenia 
danych, 

2 - 196 390,00 
szt. 

10-2016 12-2016 

Stan: osiągnięty - (Pierwsze zapyta-
nie ofertowe/przetarg pozostało bez 
wyłonienia Wykonawcy z uwagi na 
niespełnienie przez Wykonawców 
warunków zapytania przez Zamawia-
jącego. Drugie postępowanie zakoń-
czono wyłonieniem Wykonawcy.) 

 KM - produkt za-
implementowany i 
przetestowany 

2 - 196 390,00 
szt. 03-2017 03-2017 Stan: osiągnięty 

KM - produkt zaim-
plementowany i 
przetestowany 

2 - 196 390,00 
szt. 

03-2019 04-2019 

Stan: osiągnięty - Ostatnie dane do 
konwertowania zostały przekazane 
przez GIS do NIZP-PZH w dniu 
15.04.2019 r. Wszystkie niejedno-
rodne i rozproszone dane z zakresu 
bezpieczeństwa żywności zostały 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki pro-
jektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

przekonwertowane do formatu zgod-
nego ze strukturą bazy danych. Do 
wykonawcy został przekazany ty-
powy zestaw danych i nie stwier-
dzono problemów w jego włączeniu 
w strukturę bazy danych. Tak więc 
za datę potwierdzającą osiągnięcie 
kamienia milowego przyjmuje się 
datę przekazania przetestowanych 
danych wykonawcy, tj.:  16.04.2019 
r. Wszystkie pliki z danymi są zarchi-
wizowane i oczekują na wprowadze-
nie do sytemu przez wykonawcę. 

KM - klasyfikacja 
wykonana i ode-
brana 

2 - 196 390,00 
szt. 07-2019 07-2019 Stan: osiągnięty 

KM - tłumaczenie 
wykonane i ode-
brane 

Nie dotyczy 
03-2017 03-2017 Stan: osiągnięty 

KM - System uru-
chomiony produk-
cyjnie, dokumenta-
cja odebrana 

5 – 2 szt. 

07-2019 07-2019 Stan: osiągnięty 

KM - System Chro-
obowości Szpital-
nej dostosowany i 
przetestowany 

5 – 2 szt. 

07-2019 07-2019 Stan: osiągnięty 

KM - System Chro-
obowości Szpital-
nej dostosowany i 
przetestowany 

5 – 2 szt. 

04-2019 01-2019 

Stan: osiągnięty - Niestety w doku-
mentacji projektu EpiBaza dwukrot-
nie został wpisany kamień milowy o 
nazwie „System Chorobowości Szpi-
talnej dostosowany i przetestowany”. 
Pozycja „System Chorobowości 
Szpitalnej dostosowany i Przetesto-
wany” z kamieniem z datą 2019-04-
29 dotyczy systemu „Rejestr Ognisk 
Epidemicznych” i powinien brzmieć 
„Rejestr Ognisk Epidemicznych do-
stosowany i przetestowany”. Kamień 
ten został osiągnięty poprzez wytwo-
rzenie API dostępowego do danych 
systemu „Rejestr Ognisk Epidemicz-
nych” oraz poprzez jego implementa-
cję w systemie EpiBaza w części do-
tyczącej formularzy wywiadów epide-
miologicznych.  
Pierwsza wersja interfejsów została 
udostępniona Wykonawcy w dniu 
16.01.2019, a zatem kamień został 
w pełni zrealizowany w zakładanym 
podstawowym terminie. 

KM - System 
Wdrożony pilota-
żowo 

5 – 2 szt. 

01-2019 04-2019 

Stan: osiągnięty - System został uru-
chomiony pilotażowo na serwerach 
Wykonawcy dnia 31.03.2019. Pilotaż 
z wykorzystaniem użytkowników we-
wnętrznych NIZP-PZH rozpoczął się 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki pro-
jektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

01.04.2019. Dodatkowo w celu prze-
prowadzenie pilotażu zewnętrznego 
system został zainstalowany i uru-
chomiony na serwerach NIZP-PZH w 
dniu 09.04.2019. Po 1,5 miesiąca pi-
lotażu wewnętrznego, dnia 
21.05.2019 rozpoczęła się druga 
faza pilotażu z dołączonymi docelo-
wymi  użytkownikami systemu - pra-
cownikami stacji PSSE oraz WSSE.  
Planowanym punktem osiągnięcia 
kamienia „System Wdrożony pilota-
żowo” była data 2019-01-31, nato-
miast punktem krytycznym była data 
2019-05-02. Za datę osiągnięcia 
tego kamienia milowego uznajemy 
datę rozpoczęcia pilotażu wewnętrz-
nego, a zatem 01.04.2019. 

KM – Szkolenia 
zrealizowane 

Nie dotyczy 07-2019 
 

07-2019 Stan: osiągnięty 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line infor-
macje sektora 
publicznego  

[szt.] 1,00 07-2019 1 

Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierają-
cych informacje 
sektora publicznego 

[szt.] 196 390,00 07-2019 305 394,00 

Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów za-
wierających 
informacje sektora pu-
blicznego 

[szt.] 2,00 07-2019 2,00 

Liczba utworzonych API [szt.] 6,00 07-2019 6,00 

Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line po-
przez API 

[szt.] 2,00 07-2019 2,00 

Rozmiar udostępnionych 
on-line informacji sektora 
publicznego 

[TB] 0,03 
 

07-2019 0,03 

Liczba wygenerowanych 
kluczy API 

[szt.] 3,00 07-2019 3,00 

Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierają-
cych informacje 
sektora publicznego [szt.] 

[szt.] 500 000,00 07-2020 0,00 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nie dotyczy. 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

1) Informacje z zakresu Epide-
miologii w Polsce. 
2) Informacje z zakresu Bez-
pieczeństwa Żywności w Pol-
sce . 

07-2019 
 
 

07-2019 Nie wprowadzono zmian. 

 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

System ROE2 07-2019 
 
 

07-2019 Rozwój potencjału informatycznego 
Narodowego Instytutu Zdrowia Pu-
blicznego - Państwowego 

Zakładu Higieny 
Produkt - Baza danych Zakładu Epi-
demiologii, Wirusologii oraz Zakładu 
Centrum Monitorowania i Analiz 
Stanu Zdrowia Ludności. 

 

System Chorobowości 
Szpitalnej 

07-2019 
 

07-2019 Projekt predefiniowany: „Ogranicze-
nie społecznych nierówności w zdro-
wiu Realizowany w ramach pro-
gramu operacyjnego PL 13” 

Produkt - Baza Wiedzy obejmująca 
zakres zdrowia publicznego i nierów-
ności w zdrowiu. 

System Monitorowania 
Zagrożeń 

07-2019 
 

07-2019 (ten system jeszcze nie istnieje, 
NIZP-PZH nie ma wpływu na datę 
jego dostarczenia i uruchomienia 
jednak w zakresie projektu należy 
przewidzieć powstanie otwartego in-
terfejsu umożliwiającego wymianę 
danych, docelowo przetwarzanych 
przez ten system. Zakładamy, że je-
śli System Monitorowania Zagrożeń 
powstanie później, zostanie dostoso-
wany do istniejącego już API 

Systemy Gabinetowe 07-2019 
 

07-2019 Projekt predefiniowany: „Ogranicze-
nie społecznych nierówności w zdro-
wiu Realizowany w ramach pro-
gramu operacyjnego PL 13” 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Produkt - Baza Wiedzy obejmująca 
zakres zdrowia publicznego i nierów-
ności w zdrowiu. 

APi - Zasoby GUS 07-2019 
 

07-2019 Projekt predefiniowany: „Ogranicze-
nie społecznych nierówności w zdro-
wiu Realizowany w ramach pro-
gramu operacyjnego PL 13” 

Produkt - Baza Wiedzy obejmująca 
zakres zdrowia publicznego i nierów-
ności w zdrowiu. 

API do automatycznego 
udostępniania ISP z Sys-
temu do systemów ze-
wnętrznych używanych 
przez użytkowników ze-
wnętrznych 

07-2019 
 

07-2019 Projekt: Dziedzinowe systemy telein-
formatyczne systemu informacji  
w ochronie zdrowia.- CSiOZ 

Dane gromadzone w systemie Profi-
Baza będą również udostępniane ce-
lem ich wykorzystania  
w Systemie Statystyki w Ochronie 
Zdrowia. 

 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Koszty zbudowania 
systemu przekroczą 
zakładany budżet o 
20% 

Duże niskie Konsultacje dot. kosztów wykona-
nia projektu z doświadczonymi 
jednostkami badawczymi we 
wstępnych etapach przygotowaw-
czych. Na etapie realizacji zaś 
kontrola budżetowa oraz regu-
larne raportowanie postępów i ry-
zyk projektu, wraz z mechani-
zmem eskalacji i akceptacji kosz-
tów. W razie zwiększenia się 
prawdopodobieństwa ryzyka - ko-
nieczność zabezpieczania dodat-
kowych źródeł finansowania ze 
środków z budżetu Państwa lub 
własnych. 

Opóźnienie we wdro-
żeniu 

Duże średnie Ustanowienie struktury i zasad za-
rządzania projektem zgodnie z 
najlepszymi metodologiami 
(Prince2), w celu stworzenia wła-
ściwych ram kontrolnych i decyzyj-
nych w trakcie realizacji projektu, 
mianowanie managera projektu 
oraz stworzenie Komitetu Sterują-
cego, wraz z mechanizmem eska-
lacji i raportowania o postępach i 
ryzykach. Dodatkowo uwzględnie-
nie odpowiednich klauzul w umo-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

wie z wykonawcą z jasno określo-
nymi terminami i karami za opóź-
nienia. 

Nie zrealizowanie ce-
lów Projektu 

średnie niskie Ryzyko to wiąże się z nietrafioną 
analizą popytu i potrzeb organiza-
cyjno-technicznych lub niezidenty-
fikowania barier formalnych trud-
nych do przejścia w krótkim termi-
nie. Ryzyko to zostało zaadreso-
wane na etapie przygotowawczym 
Projektu. Oparto się na wywia-
dach środowiskowych, ankietach, 
analizie technicznej oraz bogatym, 
wieloletnim doświadczeniu opera-
cyjnym pracowników NIZP-PZH.  
Ponadto, Projektowi będzie towa-
rzyszyła prezentacja publiczna 
oraz promocja na etapie realizacji, 
która dodatkowo pozwoli wskazać 
aspekty wdrożeniowe wymaga-
jące uwzględnienia w funkcjonal-
ności Systemu 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Zbyt niskie zainteresowanie do-

stępem do ISP z kategorii danych 

epidemiologicznych lub/i bezpie-

czeństwa żywności 

średnie niskie Bieżąca komunikacja, 
informacja, promocja i 
podnoszenie świadomości 
jednostek terenowych i 
centralnych odnośnie 
realizowanego projektu. 
Bieżące badanie potrzeb 
oraz uwzględnienie 
przedstawicieli laboratoriów 
i jednostek sanitarnych w 
testowaniu funkcjonalnym i 
szkoleniach. 

Nieoczekiwany wzrost kosztów 

operacyjnych 

Duża niskie Bieżące monitorowanie 
kosztów operacyjnych we 
wczesnych stadiach 
projektu, by ewentualnie 
zidentyfikować sposoby ich 
ograniczania na etapie 
budowy infrastruktury; 
uwzględnienie 
szacowanych kosztów w 
planach i budżetach lub 
zabezpieczenie tej puli z 
innych kategorii. 
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

„Należy wypełnić załącznik nr 1 do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało 

udzielone za-mówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udziele-

niem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 

mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house).” 

 

9. Dane kontaktowe:  

Anna Małek – kierownik Projektu; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny; tel. 22 5421412; e-mail: amalek@pzh.gov.pl 

 

 


		2019-10-18T11:18:01+0200




