


Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju

	Wnioskodawca
	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

	Beneficjent
	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

	Partnerzy
	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

	Źródło finansowania
	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnianie zasobów. Część budżetowa z której finansowany jest projekt, to: część 27- Informatyzacja

	Całkowity koszt 
projektu
	4 599 042,05

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 599 042,05

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	63,9 %
	59,23%

23,72%
	
60,32%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy studium wykonalności projektu 
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	11-2015
	11-2015
	osiągnięty

	Wybór wykonawcy studium wykonalności projektu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	11-2015
	11-2015
	osiągnięty

	Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności projektu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	12-2015
	12-2015
	osiągnięty

	Opracowanie studium wykonalności potwierdzone protokołem odbioru
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	01-2016
	02-2016
	osiągnięty - 
wykonawca dostarczył opracowany dokument z opóźnieniem, na tej podstawie sporządzono protokół przekazania w kolejnym miesiącu. Rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia nie przekroczył daty punktu ostatecznego. 

	Przygotowanie aktualizacji studium wykonalności potwierdzone protokołem
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	11-2017
	11-2017
	osiągnięty

	Zawarcie umowy partnerskiej UMK i UKW
	Wskaźnik nr: 1, 2,00sz. 
	11-2017
	11-2017
	osiągnięty

	Opublikowanie ogłoszenia o publicznej prezentacji 
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	09-2017
	08-2017
	osiągnięty

	Zorganizowanie publicznej prezentacji założeń projektu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	09-2017
	09-2017
	osiągnięty

	Wystąpienie z wnioskiem o pozytywną ocenę projektu do KRMC
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	09-2017
	10-2017
	osiągnięty – wniosek został skierowany w dniu 03.10.2017 r., tj. niezwłocznie po przygotowaniu niezbędnych załączników. Rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia nie przekroczył daty punktu ostatecznego.

	Uzyskanie z KRMC pozytywnej oceny projektu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	10-2017
	11-2017
	osiągnięty – Przyczyna przekroczenia planowanego terminu: konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z różnymi organami opiniotwórczymi.

	Zatrudnienie bibliotekarzy, archiwistów, konserwatora
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt.
	08-2018
	08-2018
	osiągnięty

	Wyselekcjonowanie zasobów i konserwacja zachowawcza
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt.
	05-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Wybór dostawcy oprogramowania i sprzętu oraz zawarcie umów dotyczących ww. dostaw
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	08-2018
	11-2019

	osiągnięty. 
Przyczyny nieosiągnięcia pełnego kamienia w zaplanowanym terminie: Duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców, możliwe terminy wdrożenia oprogramowania dłuższe niż początkowo zakładano, opóźnienie w zakupie niezbędnego serwera w ramach projektu E-kultura. Nie złożono w pierwszych terminach ofert na zakup części oprogramowania. W drugim terminie jedna z ofert przekraczała przewidziane środki na zakup. Trzeci termin zakończył się powodzeniem. 04.11.2019 podpisano z dostawcą umowę na ostatnie przewidziane w tym kamieniu oprogramowanie.

	Potwierdzenie odbioru oprogramowania i sprzętu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	09-2018
	11-2019
	osiągnięty
Przyczyna nieosiągnięcia pełnego kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy.


	Instalacja oprogramowania i sprzętu wybranych w drodze 
zamówienia publicznego
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
	09-2018
	-
	w trakcie realizacji 
Kamień częściowo osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie: nieosiągnięcie kamienia dot. wyboru dostawcy.
Ostatnie oprogramowanie zostanie zainstalowane po dostarczeniu go przez wyłonionego już dostawcę. 

	Zaangażowanie pracowników do skanowania
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
	10-2018
	09-2018
	osiągnięty

	Skanowanie obrazów
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Wybór wykonawców prac koniecznych do spełnienia standardu WCAG 2.0 AA
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	10-2018
	06-2019
	Osiągnięty. Przyczyna nieosiągnięcia kamienia w zaplanowanym terminie: złożone oferty w odpowiedzi na ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności przewyższały kwotę przeznaczoną do realizacji tego zadania.
CPPC wyraziło zgodę na zmianę kategorii wydatków, która pozwoliła na zatrudnienie 2 osób na ¾ etatu każda, które wykonują to zadanie w siedzibie Lidera. Zatrudnienie nastąpiło 01.06.2019r.

	Wykonanie prac koniecznych do spełnienia standardu 
WCAG 2.0 AA
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
8 – 385 szt.
	05-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi dotyczącej skanowania srebrnych opraw 11
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	03-2019
	03-2019
	osiągnięty

	Wybór wykonawcy usługi skanowania srebrnych opraw
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	05-2019
	04-2019
	osiągnięty

	Zawarcie umowy z wykonawcą skanów srebrnych opraw
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	05-2019
	05-2019
	osiągnięty

	Wykonanie skanów srebrnych opraw
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
8 – 385 szt.
	04-2020
	04-2020
	osiągnięty

	Zaangażowanie pracowników do przetwarzania plików po 
skanowaniu do formatów do upowszechniania
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
8 – 385 szt.
	10-2018
	10-2018
	osiągnięty

	Przetworzenie plików po skanowaniu do formatów odpowiednich do upowszechnienia
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
8 – 385 szt.
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Zaangażowanie pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie metadanych opisowych
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
8 – 385 szt.
	10-2018
	10-2018
	osiągnięty

	Przygotowanie metadanych opisowych na platformę dLibra
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
8 – 385 szt.
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Upowszechnienie metadanych w Internecie
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
8 – 385 szt.
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Ogłoszenie postępowania w zakresie wyboru wykonawcy 
audytu zewnętrznego
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	03-2021
	-
	planowany

	Zawarcie umowy z wykonawcą audytu zewnętrznego
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	05-2021
	-
	planowany

	Przeprowadzenie audytu zew. pod kątem zgodności z WCAG i podpisanie protokołu wykonania usługi
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	05-2021
	-
	planowany

	Zabezpieczenie plików na dyskach twardych i na DVD
	Wskaźnik nr: 1 – 2,0 szt.,
2 – 28.000 szt. 3 – 43.000 szt.
4 – 1 szt.
5 – 129.000
6 – 5,09 TB
7 – 0,01 TB
8 – 385 szt.
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Zaangażowanie pracowników zatrudnionych do prac przy retrokonwersji
	Wskaźnik nr: 3 – 43.000 szt.
	12-2018
	12-2018
	osiągnięty

	Wykonanie retrokonwersji
	Wskaźnik nr: 3 – 43.000 szt.
	07-2020
	-
	w trakcie realizacji

	Przygotowanie i odbiór tablicy informacyjnej i utworzenie 
zakładki dotyczącej projektu na stronach www UMK i UKW
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	09-2018
	11-2018
	Osiągnięty. Pierwsza część kamienia milowego osiągnięta w terminie (utworzenie zakładki) natomiast druga część kamienia milowego (Przygotowanie i odbiór tablicy informacyjnej) osiągnięta po terminie.
Przyczyną nieosiągnięcia pełnego kamienia milowego w terminie było zbyt duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców. Termin osiągnięcia pełnego kamienia nie przekroczył „Daty punktu ostatecznego”.

	Opracowanie i druk broszur informacyjnych, plakatów, roll-up'ów
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	04-2019
	
	W trakcie realizacji. Kamień częściowo osiągnięty. Opracowano i wydrukowano plakaty i roll-up’y. Opracowanie broszur przesunięto w czasie, aby zawrzeć w nich najciekawsze digitalizowane etapami obiekty w tym starodruki, rękopisy, mapy oraz srebrne oprawy, których digitalizacja 3D została niedawno ukończona.

	Wykonanie wystaw ruchomych
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	03-2021
	-
	w trakcie realizacji. W UMK skończono pierwszą z dwu wystaw ruchomych.

	Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	07-2021
	-
	planowany

	Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	07-2021
	-
	planowany

	Przygotowanie i odbiór tablicy pamiątkowej
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	07-2021
	-
	planowany

	Upowszechnienie informacji dotyczącej projektu, jego zakończenia oraz uzyskanych rezultatów (proces ciągły)
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Zaangażowanie Kierownika projektu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Zaangażowanie Asystenta Kierownika projektu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Zaangażowanie Koordynatora projektu po stronie Partnera
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji 

	Zaangażowanie asystenta Koordynatora po stronie 
Partnera
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	07-2021
	-
	w trakcie realizacji

	Sporządzenie końcowego wniosku o płatność przez Kierownika projektu
	Brak powiązania ze wskaźnikiem
	07-2021
	-
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora 
	szt.
	2,00
	07.2021
	2,00

	2. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.
	szt.
	28.000,00
	07.2021
	15 887


	3. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	43.000 ,00
	07.2021
	24 510


	4. Wskaźnik kluczowy (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	szt.
	1
	07.2021
	1

	5. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) –wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.
	szt./rok

	129.000,00 
	07.2022

	52 395


	6. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego.
	TB
	5,09
	07.2021
	9,94

	7. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik produktu: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.
	TB
	0,01 
	07.2021
	0,14

	8. Wskaźnik specyficzny dla programu (adekwatny do projektu) – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba pobrań/ odtworzeń unikatowych 11 srebrnych opraw książkowych.
	szt.
	385,00
	07.2022
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 28 000,00 zdigitalizowanych obiektów cyfrowych ze zbiorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
	07-2021
	W trakcie realizacji
	Otwarta naukowa baza źródłowa została poszerzona w 1kw. 2020 o 3389 obiekty cyfrowe. Razem jest już 11728 obiektów cyfrowych. Plan projektu przewiduje osiągnięcie wskaźnika 28000 do końca 07.2021.

	Poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 15 000,00 nowych elektronicznych opisów bibliograficznych. 
	07-2020
	W trakcie realizacji
	Otwarta naukowa baza źródłowa została poszerzona w I kw. 2020 r. o 1653 nowych rekordów. Razem jest już 12782 rekordów. Plan projektu przewiduje osiągnięcie wskaźnika 15000 do końca 07.2020.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: duże obciążenie zadaniami pracowników uczelni prowadzących wymaganą przepisami prawa procedurę wyłonienia dostawców
	mała
	wysokie
	- spodziewany efekt: stopniowy postęp prac jako wynik działań takich jak pomoc osobom zaangażowanym w części administracyjnej w tworzeniu opisów przedmiotu zamówienia, dokonaniu rozpoznania rynku firm specjalizujących się w danym oprogramowaniu i usługach. Zasięganie rad u innych instytucji. 

- brak zmian w zakresie ryzyka. Kluczowi dla projektu dostawcy zostali już wyłonienie.

	Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: unieważnienie procedur przetargowych
	duża
	niskie
	- spodziewany efekt: Jeśli procedura przetargowa i wybór wykonawców zostaną przeprowadzone odpowiednio wcześnie to działania powinny rozpocząć się terminowo
- brak zmian w zakresie ryzyka.

	Ryzyko nieosiągnięcia celów projektu w obszarze ryzyka formalno-instytucjonalnego. Czynnik ryzyka: rezygnacja UKW jako partnera projektu z uczestnictwa w projekcie
	duża
	znikome
	- spodziewany efekt działań: znikome prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Uzasadnienie:
Wyboru partnera dokonano z listy partnerów, którzy tworzą KPBC. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego była współtwórcą biblioteki cyfrowej naszego regionu w latach 2004-2009. Współpraca między dwiema bibliotekami przebiega od lat bardzo dobrze, biblioteki realizują razem projekty, wymieniają zbiory, organizują imprezy, obsługują wzajemnie swoich użytkowników, koordynują cyfryzację w regionie. Obie biblioteki od lat mają oficjalne umowy o współpracy, ta kooperacja daje gwarancje solidności i skutecznej realizacji niniejszego projektu.

- brak zmian w zakresie ryzyka. Prowadzona jest stała współpraca z partnerem.

	Ryzyko wydłużenia czasu realizacji projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego. 
Czynnik ryzyka: problemy techniczno-technologiczne
	mała
	niskie
	- spodziewany efekt działań: Prace przeprowadzane są przez osoby i firmy posiadające odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, w związku z czym nie powinny wystąpić opóźnienia lub problemy związane z zastosowaniem nieodpowiedniego wyposażenia lub niewłaściwej technologii.
- brak zmian w zakresie ryzyka.

	Ryzyko awarii sprzętu komputerowego i digitalizacyjnego
Czynnik ryzyka: problemy techniczno-technologiczne
	duża
	średnie
	- spodziewany efekt działań: brak przestojów lub minimalne przestoje w pracy na sprzęcie dzięki przeprowadzanym pilnym naprawom sprzętu lub wymianie na nowy ze środków własnych Uczelni.
- brak zmian w zakresie ryzyka

	Ryzyko przekroczenia kosztów w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego. Czynnik ryzyka: wzrost ceny wykonawstwa
	średnia
	średnie
	- spodziewany efekt działań: Stopniowy postęp prac, który pozwoli na korektę najważniejszych książek i czasopism. Wysoka cena wykonania usługi zewnętrznej zadania zw. z prowadzeniem korekty po maszynowym OCR została przekwalifikowana za zgodą CPPC na zatrudnienie dwu osób na ¾ etatu, które wykonują to zadanie w siedzibie beneficjenta od 01.06.2019
- Cała kwota zostaje przeznaczona na wynagrodzenie, inne koszty zw. ze stanowiskiem pracy Lider pokrywa z własnych funduszy. Przeznaczona kwota w projekcie wystarczy na korektę wybranej części czasopism i książek. Po podwyżkach na UMK wynagrodzenie dwu pracowników jest poniżej kwoty, która obowiązuje na uczelni na podobnym stanowisku.
- brak zmian w zakresie ryzyka.


	Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów eksploatacji w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.
Czynnik ryzyka: wzrost cen
	średnia
	średnie
	- Wykonywanie dotychczasowych prac w projekcie odbywa się na podstawie umowy o pracy lub dodatków specjalnych zadaniowych.
- brak zmian w zakresie ryzyka


	Ryzyko nieosiągnięcia wskaźników projektu w obszarze ryzyka technicznego i środowiskowego.
Czynnik ryzyka: Niezrealizowanie pełnego zakresu projektu
Nieprawidłowe oszacowanie wartości wskaźników.
	duża
	średnie
	- bieżące monitorowanie postępu prac i rozwiązywanie powstających problemów
- efekt: stopniowy postęp prac
- brak zmian w zakresie ryzyka


	Ryzyko zmian kadrowych w obszarze ryzyka społecznego.
Czynnik ryzyka: Choroby/niezdolności do pracy osób wykonujących czynności objęte projektem.
	średnia
	wysokie
	- zatrudnienie osoby w zastępstwie za chorego pracownika
-zatrudnienie osoby w miejsce pracownika, który odszedł z uczelni
- zwiększenia obsady o dodatkowego pracowników w sekcji digitalizacji
-spodziewany efekt: rozłożenie obowiązków na większą grupę pracowników zminimalizuje efekty nieobecności pracowników na skutek chorób. 
- z powodu zagrożenia pandemią pracownicy zostali oddelegowani w znacznym stopniu do pracy zdalnej, aby uniknąć ognisk zachorowań 
- prawdopodobieństwo wystąpienia uznane jest za wysokie


	Ryzyko 
opóźnienia w dostawie i instalacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

	mała
	wysokie
	- Podpisane zostały umowy na zakup oprogramowania do prowadzenia Bibliotek Cyfrowych oraz zarządzania procesem digitalizacji. Wdrożono oprogramowanie do prowadzenia Bibliotek Cyfrowych, używane są arkusze kalkulacyjne do monitorowania prac w procesie digitalizcji. Ostatnie czekające na wdrożenia oprogramowanie nie ma dużego wpływu na powodzenie projektu.
- efekt: stopniowa realizacja instalacji i wdrożeń
- ryzyko zmienione na małe





Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko techniczne – utrata danych spowodowana awarią systemu
	duża
	znikome
	Stosowany system bezpieczeństwa ma na celu eliminowanie ryzyka jakim jest brak dostępu do biblioteki spowodowany awarią systemu. Wszystkie usługi systemowe tworzące bibliotekę cyfrową wraz z gromadzonymi danymi objęte są zautomatyzowaną procedurą tworzenia pełnych i przyrostowych kopii zapasowych na serwerze backupowym.
Ponadto dwa razy dziennie wykonywany jest zrzut bazy, składowany w dwóch lokalizacjach (Uczelniane Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytecka UMK). Skany źródłowe gromadzone są na dyskach Biblioteki Uniwersyteckiej UMK oraz w Krajowym Magazynie Danych (usługa archiwizacji PLATON U4). Ponadto stale monitorowane jest obciążenie systemu i dostępność usług.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
dr Anna Karolina Zawada
Koordynator projektu POPC.02.03.01-00-0039/18
Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji
Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
kz@umk.pl
tel. 56 611 4420


Załącznik nr 1 
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – NIE DOTYCZY
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