Zalacznik do uchwaly nr 9
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 26 wrzesnia 2019 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2019 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

,Elektroniczne Centrum Udostepniania Danych Oceanograficz-
nych eCUDO.pl”

Whnioskodawca

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Morski Instytut Rybacki —Panstwowy Instytut Badawczy
Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Szczecinski

Akademia Pomorska Stupsk

Zrédio finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Os Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzgd”

Dziatanie nr 2.3 ,,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznosc¢ informac;ji
sektora publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sek-
tora publicznego ze Zrodet administracyjnych i zasobow nauki
(typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobow nauki)”

Czes$c¢ budzetowa ,28. Szkolnictwo wyzsze i nauka”

Catkowity koszt
projektu

15 261 546,00 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

15 261 546,00 zt

Okres realizacji
projektu

Od 01.03.2019 do 27.02.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

27,78%

1. 13,92%
2. 0,07%

13,92%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin

osiggnie-

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

cia

Projekt systemu

08-2019 08-2019

osiggniety

Prace nad prototy-
pem systemu
eCUDO.pl

02-2020

planowany

Dostawy sprzetu
do digitalizacji da-
nych

10/28

06-2020

planowany

Testy walidacyjne
systemoéw sfedero-
wanych

02-2021

planowany

Testy walidacyjne
systemu central-
nego

04-2021

planowany

Zakonczenie te-
stéw integracyj-
nych systemu
eCUDO.pl

08-2021

planowany

Testy akceptacyjne
systemu eCUDO.pl
i analiza dziatania
systemu udostep-
nionego uzytkowni-
kom docelowym

05-2021

planowany

Wdrozenie eksplo-
atacyjnej instancji
systemu eCUDO.pl

1/7

09-2021

planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Planowany ter-

Wartos¢ osiggnieta

publicznego

ktére udostepnity on-
line informacje sektora

Nazwa Jedn. Wartosé min osiadnie- od poczatku realiza-
miary docelowa cia agnie cji projektu (narasta-
jaco)
Liczba podmiotéw, szt. 7 09-2021 0

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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B Planowany ter- Wartos¢ osiqgni§ta
Nazwa Jgdn. Wartos¢é min osiagnie- qc_l poc_:zatku realiza-
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
Liczba zdigitalizowa- szt. 1112 02-2022 0
nych dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego
Liczba udostepnionych | szt. 3855910 02-2022 0
on-line dokumentow
zawierajgcych
informacje sektora pub-
licznego
Liczba utworzonych szt. 6 02-2022 0
API
Liczba baz danych udo- | szt. 7 02-2022 0
stepnionych on-line po-
przez API
Liczba pobran/odtwo- szt./rok 1 000 000 02-2022 0
rzen dokumentow za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego
Rozmiar zdigitalizowa- | TB 10 02-2022 0
nej informacji sektora
publicznego
Liczba wygener- TB 300 02-2022 0
owanych Kkluczy API
Rozmiar udostepnio- B 10 02-2022 0
nych on-line informacji
sektora publicznego
llos¢ zakupionego szt. 28 06-2020 0
sprzetu do digitalizacji
llos¢ wygenerowanych | szt. 300 02-2022 0
kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Plano-
wana
data
wdroze-
nia

Rzeczy-
wista
data
wdroze-
nia

Opis zmian

boéw nauki

nie dotyczy, projekt z dzie-
dziny udostepniania zaso-
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Nazwa

Plano-
wana
data
wdroze-
nia

Rzeczy-
wista
data
wdroze-
nia

Opis zmian

Dane zebrane sondg jedno-
wigzkowg (Single Beam
Echo Sounder)

02-2022

Dane zebrane sondg wielo-
wigzkowg (Multi Beam
Echo Sounder)

02-2022

Dane zebrane sonarem
bocznym

02-2022

Dane zebrane profilerem
osadéw

02-2022

Dane zebrane magnetome-
trem

02-2022

Dane srodowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem
czujnikéw satelitarnych pra-
cujgcych w widzialnym,
podczerwonym i termalnym
zakresie widma elektroma-
gnetycznego

02-2022

Dane $rodowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem
czujnikow satelitarnych pra-
cujgcych w widzialnym i
podczerwonym zakresie
widma elektromagnetycz-
nego uzupetnione wynikami
modeli ekohydrodynamicz-
nych

02-2022

Parametry hydrodyna-
miczne morza

02-2022

Charakterystyki zalodzenia
powierzchni morza

02-2022

Charakterystyki promienio-
wania docierajgcego do po-
wierzchni morza

02-2022

Wskazniki zachmurzenia
atmosfery nadmorskiej

02-2022

Parametry falowania po-
wierzchni morza

02-2022

Sktadowe bilansu promie-
niowania widzialnego i ter-
micznego na granicy mo-
rze-atmosfera

02-2022

Charakterystyki opisujgce
proces fotosyntezy w sro-
dowisku morskim

02-2022

Strefa brzegowa

02-2022
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Plano- Rzeczy-
wana wista

Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia

Pomiary meteorologiczne 02-2022

Dane hydrologiczne 02-2022

Jakosé wody 02-2022

Dane o badaniach ichtiolo- | 02-2022

gicznych

Dane Narodowego Pro- 02-2022

gramu Zbierania Danych

Rybackich

Dane z zakresu biologii mo- | 02-2022

rza

Lokalizacja punktéw pobra- | 02-2022

nia prob powierzchniowych

na zawartosc frakcji ziarno-

wych

Lokalizacja otworéw 02-2022

Srednia $rednica rozktadu | 02-2022

wieloSci uziarnienia

Wysortowanie osadu 02-2022

Zawartos¢ frakcji uziarnie- | 02-2022

nia (frakcja: > 2 mm, 2-1

mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,25

mm, 0,25-0,125 mm, 0,125-

0,063 mm, <0,063 mm)

Lokalizacja punktéw pobra- | 02-2022

nia prob powierzchniowych

na zawartosc pierwiastkéw

chemicznych

Lokalizacja punktéw pobra- | 02-2022

nia prob powierzchniowych

na zawartos¢ TOC (catko-

witego wegla organicz-

nego)

Zawartos¢ pierwiastkow 02-2022

chemicznych (Al, As, Ba,

Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn,

Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn)

Zawartos¢ TOC 02-2022

Lokalizacja punktéw opro- 02-2022

bowania osaddéw na zawar-
tos¢ i sktad mineratow ciez-
kich
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Plano- Rzeczy-
wana wista

Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia

Zawartos¢ mineratow ciez- | 02-2022

kich (mineraty ciezkie we

frakcji 0,25-0,125 mm, mi-

neraty nieprzezroczyste we

frakcji 0,25-0,125 mm, rutyl

we frakcji 0,25-0,125 mm,

cyrkon we frakcji 0,25-

0,125 mm, granaty we frak-

cji 0,25-0,125 mm)

Litologia dna morza wg 02-2022

Sheparda

Litologia dna morza wg 02-2022

Folka

Tektonika 02-2022

Izohipsy powierzchni pod- 02-2022

czwartorzedowej

Zasiegi stratygraficzne 02-2022

cechsztynu, triasu, kredy

pod paleogenem i neoge-

nem

Karty informacyjna otworéw | 02-2022

Miniatury rejestracji geofi- 02-2022

zycznej

Zawartos¢ wybranych pier- | 02-2022

wiastkéw chemicznych w

probce

Zawartos¢ TOC w prébce 02-2022

Typ osadu wedtug klasyfi- 02-2022

kacji litologicznej w prébce

Dane CTD z Arktyki i Bat- 02-2022

tyku

Oceania VDR 02-2022

Molo meteo 02-2022

Dane satelitarne 02-2022

Oceania Meteo 02-2022

Dane z zakotwiczonych boi | 02-2022

pomiarowych

Dane z dryfujgcych boi po- | 02-2022

miarowych
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Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Dane biologiczne 02-2022

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektéow

System eCUDO.pl

09-2021

Satelitarna Kontrola Srodowiska Mo-
rza Battyckiego SatBaltyk — digitaliza-
cja danych archiwalnych, niezaimple-
mentowane

Zintegrowany System Przetwarzania
Danych Oceanograficznych ZSPDO

— digitalizacja danych archiwalnych,

niezaimplementowane

Zintegrowana platforma informacji o
srodowisku potudniowego Battyku
BalticBottomBase — digitalizacja da-
nych archiwalnych, niezaimplemento-
wane

System Badan i Monitoringu Gospo-
darki Rybnej — INTEGRYB - digitali-
zacja danych archiwalnych, niezaim-
plementowane

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Prawdopodobien-

(ryzyko formalno-
instytucjonalne)

Zmiana zatozen projektu w
odniesieniu do ilosci
zdigitalizowanych i cyfrowo
udostepnionych zasobow

Sita oddziaty- iy Sposob zarzadzania
Nazwa ryzyka : stwo wystapienia .
wania ryzykiem
ryzyka
duza $rednie Aby zapobiec wystgpie-

niu ryzyka Wniosko-
dawca i jego Partnerzy
przeprowadzili rzetelng i
szczego6towg inwentary-
zacje swoich zasobdéw
nauki oraz zapewnili w
harmonogramie Projektu
wystarczajgcg ilos¢
Czasu ha prace zwig-
zane z ich digitalizacjg i
udostepnieniem. Whnio-
skodawca bedzie na
biezgco monitorowaé
postepy w tym zakresie.
W razie pojawienia sie
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

ryzyka niemoznosci zdi-
gitalizowania i cyfro-
wego udostepnienia za-
sobow nauki objetych
Projektem w przyjetym
czasie, zaangazuje on
do Projektu dodatkowe
0soby wspomagajgce
ten proces, bgdz o wyz-
szych kwalifikacjach w
razie ich braku.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie danego ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego.

Reakcja na ryzyko - uni-
kanie

Wzrost kosztow realizacji
projektu (ryzyko formalno-
instytucjonalne)

duza

duze

Aby zapobiec
wystgpieniu ryzyka
Whnioskodawca rzetelnie
przygotowat budzet
Projektu. W razie
pojawienia sie ryzyka
Whnioskodawca pokryje
dodatkowe koszty ze
Srodkéw wirasnych
Beneficjenta i
Partnerow, poniewaz
digitalizacja danych
oceanicznych jest
jednym z jego celow
statutowych. Jest to
preferowana forma
amortyzowania tego
ryzyka, gdyz obnizanie
kosztéw mogtoby
skutkowaé
niezrealizowaniem
jednego lub wiecej
zadan projektu.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie danego ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego.

Reakcja na ryzyko -
unikanie

Opbznienie realizacji projektu
w przypadku zmiany statusu

duza

duze

Zmiana statusu
prawnego IMG moze
skutkowaé
koniecznoscig
przekazania zadan
realizowanych przez
IMG innym podmiotom.
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Prawdopodobien-

Sita oddziaty- e Sposéb zarzadzania
Nazwa ryzyka . stwo wystapienia .

wania ryzykiem

ryzyka
prawnego Instytutu Morskiego Reakcja na ryzyko -
w Gdansku akceptowanie /
redukowanie
duza duze Zmiana statusu

Opodznienie realizacji projektu
w przypadku zmiany statusu
prawnego Panstwowego
Instytutu Geologicznego-PIB

prawnego PIG-PIB
moze skutkowac
koniecznoscig
przekazania zadan
realizowanych przez
PIG- PIB innym
podmiotom.

Reakcja na ryzyko -
akceptowanie /
redukowanie

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Mgr Marcin Wichorowski

Dziat Naczelnego Inzyniera / Zespo6t ds. Informatycznych

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

wichor@iopan.pl;

+48 58 73 11 703/ +48 58 73 11 705
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