Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za 4 kwartał 2022 roku

· Realizacja kamienia milowego nr 6 i 7:
· w związku ze zmaterializowaniem się ryzyka wydłużenia weryfikacji bezpieczeństwa systemu EXPORT INTELLIGENCE, MRiT złożył w październiku wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji projektu do 16.12.2022, uzyskał zgodę i podpisał stosowny aneks.
· jednocześnie stopień skomplikowania systemu i nierozstrzygniętych kwestii jest tak duży, że odbiór nie był możliwy (wymagał udziału doradców zewnętrznych i zaangażowania dodatkowych osób ze strony MRiT), a MRiT złożyło wniosek o wydłużenie projektu do 31 marca 2023 r, uzyskało zgodę i podpisało aneks w dniu 16.12.2022 r.
· trwa procedura odbioru produkcyjnie uruchomionego systemu.
· Realizacja kamienia milowego nr 5:
· kamień milowy został zrealizowany i odebrany w dniu 2 grudnia 2022 r.,
· data realizacji jest późniejsza niż planowana, ale przed datą punktu krytycznego i ostatecznego (obie w 03-2023).
· Zaktualizowano rejestr ryzyk. Usunięto ryzyka zamknięte w 3 kw. 2022.


	Tytuł projektu
	EXPORT INTELLIGENCE

	Wnioskodawca
	Minister Rozwoju i Technologii

	Beneficjent
	Ministerstwo Rozwoju i Technologii

	Partnerzy
	Brak

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
II E-administracja i otwarty rząd
2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

	Całkowity koszt 
Projektu
	8.503.504,35 zł 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8 499 734,80 zł

	Okres realizacji 
Projektu
	01.06.2019 – 31.03.2023
Pierwotna data zakończenia projektu: 30.08.2021 r.


1. Otoczenie prawne
Projekt nie zakłada zmian prawnych.
Analiza obecnie obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że realizacja Projektu i uruchomienie jego funkcjonalności jest możliwa w obecnym stanie prawnym.
Projekt będzie spójny przede wszystkim z następującymi przepisami:
· Tajemnicą statystyczną: art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
· Tajemnicą skarbową: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dział VII. Tajemnica skarbowa. 

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	94%
1309 z 1399 dni
	% wydatkowania wydatków całkowitych: 58% (4 916 523,83 zł)
% wydatkowania wydatków kwalifikowanych 58% (4 912 754,28 zł)
	99%


3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe 
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowany zakres zamówienia
	
	08-2019
	06-2019
	Osiągnięty

	Raport z badań interesariuszy
	
	08-2020
	08-2020
	Osiągnięty

	Wykonany projekt i infrastruktura
	
	10-2020
	10-2020
	Osiągnięty

	Koniec developmentu
	
	11-2021
	11-2021
	Osiągnięty

	Zakończone szkolenia
	3: 2 osoby
4: 1 osoba
5: 1 osoba
6: 65 osób
7: 33 osoby
8: 32 osoby
	10-2022
	12-2022
	Osiągnięty

	Uruchomiony system
	
	03-2023
	
	W realizacji

	Zakończenie projektu
	1: 1 szt.
2: 1 szt.
	03-2023
	
	W realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
Docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym
4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	Szt.




Szt.





Osoby




Osoby





Osoby




Osoby






Osoby





Osoby
	1




1





2




1





1




65






33





32
	03-2023




03-2023





10-2022




10-2022





10-2022




10-2022






10-2022





10-2022
	0




0





2




1





1




135






70





65



4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Brak
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dane ilościowe i jakościowe dotyczące eksportu polskiego i światowego
	03-2023
	
	Dane eksportowe i importowe Polski z uwzględnieniem danych okresowych rocznych / kwartalnych dot. eksportu wybranych grup towarów i branż
Dane dot. liczby podmiotów dokonujących eksportu i importu wybranych towarów w określonym horyzoncie czasowym 
Dane dot. wartości eksportowanych i importowanych produktów przez poszczególne kraje świata
Dane makroekonomiczne poszczególnych krajów
Dane dotyczące inwestycji zagranicznych polskich firm



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Raport z prowadzonych prac badawczych i merytorycznych wśród interesariuszy systemu wraz z założeniami koncepcji realizacji systemu Export Intelligence
	11-2020
	08-2020
	Portal trade.gov.pl – udostępnienie raportów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednostkowych – integracja poprzez udostępnienie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja.

	System informatyczny EXPORT INTELLIGENCE


	03-2023
	
	Bazy danych GUS – dane w zakresie: import towarów, export towarów - integracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) – planowana integracja

Bazy danych NBP – dane w zakresie:
Bezpośrednie Inwestycje zagraniczne, Bilans płatniczy, Kursy walutowe, Międzynarodowy Handel Usługami, Między-narodowa Pozycja Inwestycyjna - integracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) - planowana integracja

Portal trade.gov.pl – udostępnienie raportów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednostkowych – integracja poprzez udostępnienie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja.

	Przeszkoleni pracownicy IT administrujący systemem EXPORT INTELLIGENCE
	10-2022
	12-2022
	Nie dotyczy

	Przeszkoleni pracownicy MRPiT, PAIH, PARP, MSZ obsługujący system EXPORT INTELLIGENCE
	10-2022
	12-2022
	Nie dotyczy



7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Opóźnienie realizacji testów przez wyłonioną firmę (w tym również re-testów po poprawkach Wykonawcy) co może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania projektu oraz opóźni udostępnienie systemu szerokiej grupie odbiorców ( nie tylko pilotoważowych)
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Ograniczenie czasowe Wykonawcy w umowie poprzez wskazanie wymaganej daty końca testów. 
Udostępnienie dla Wykonawcy systemu w ramach raportu po I iteracji testów: zaleceń dotyczących usunięcia wykrytych podatności oraz szczegółowego opisu technicznego w formie proof of concept umożliwiającego odtworzenie podatności w celu poprawy przez Wykonawcę systemu. 
W sytuacji wykrycia podatności "Krytycznych" - wykonawca testów bezpieczeństwa powinien natychmiast przekazać taką informację do Kierownika zespołu Wykonawcy systemu oraz Zamawiającego w celu natychmiastowej poprawy systemu.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Brak opóźnień w wykonaniu testów bezpieczeństwa.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	2. Realizacja testów bezpieczeństwa po przeprowadzeniu wdrożenia produkcyjnego systemu na docelowej infrastrukturze - ryzyko wdrożenia systemu podatnego na ataki z zewnątrz.
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Wykorzystywanie przez Wykonawcę systemu narzędzi typu Sonar, wspomagających śledzenie kodu w celu wykrycia podatności systemu. 
Okresowe przeglądy kodu po stronie Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa. 
Do czasu potwierdzenia „bezpieczeństwa systemu" - udostępnienie systemu dla ograniczonej "pilotażowej" grupy użytkowników, np. tylko dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii (jedna podsieć). 
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Redukcja podatności systemu na ataki z zewnątrz.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Tak. Ryzyko ponownie otwarte ze względu na rozbieżność zdań z Wykonawcą ws. wyników testów bezpieczeństwa.

	3. Niezamknięcie testów oraz poprawek do komponentów raportowych przed rozpoczęciem testów UAT.
	Średnia
	Wysokie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Wprowadzenie po stronie Wykonawcy testów merytorycznych dla komponentów raportowych prezentujących dane z bazy systemu. Testy polegają na weryfikacji poprawności prezentowanych danych. Zwiększenie składu projektowego po stronie Wykonawcy w celu przyspieszenia realizacji poprawek. 
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Wykonanie wszystkich komponentów raportowych przed rozpoczęciem testów UAT.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	4. Niedobór danych, błędy danych w bazie danych Eksport Intelligence wynikające z błędnie udostępnionych danych przez Gestora/ błędów procesów integracyjnych w systemie
	Duża
	Wysokie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Wprowadzenie po stronie Wykonawcy testów merytorycznych dla komponentów raportowych prezentujących dane z bazy systemu. Testy polegają na weryfikacji poprawności prezentowanych danych.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Wprowadzenie po stronie Wykonawcy testów merytorycznych dla komponentów raportowych prezentujących dane z bazy systemu. Testy polegają na weryfikacji poprawności prezentowanych danych. Uczestnictwo zespołu projektowego MRiT w testach.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Tak. Ryzyko ponownie otwarte.

	5. Ryzyko braku realizacji całości prac w ramach kamienia milowego nr 6 (Uruchomiony system) w terminie
	Duża
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
1. Zwiększenie częstotliwości raportowania prac.
2. Włączenie zasobów Beneficjenta w prace nad weryfikacją systemu.
3. Organizacja dodatkowych spotkań statusowych na poziomie dyrekcji i zarządu Wykonawcy - eskalacja.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Zwiększenie stopnia kontroli realizacji projektu. Identyfikacja ryzyk i wczesne zapobieganie materializacji.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	6. Konieczność powtórzenia testów wydajności ze względu na braki w otrzymanych wynikach
	Duża
	Wysokie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Weryfikacja otrzymanych wyników przez niezależną firmę zewnętrzną.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Jednoznaczne potwierdzenie wydajności systemu.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	7. Ryzyko braku odebrania całości prac w ramach kamienia milowego nr 6 (Uruchomiony system) w ustalonym z Wykonawcą terminie
	Duża
	Wysokie
	1. Podejmowane działania zarządcze
1. Włączenie dodatkowych zasobów Beneficjenta w prace nad weryfikacją systemu.
2. Przesłanie do Wykonawcy informacji o wydłużeniu procedury odbiorowej
3. Uruchomienie komunikacji z dostawcą infrastruktury (RChO)
4. Wystąpienie o wydłużenie terminu realizacji projektu.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Intensyfikacja prac odbiorowych wraz z uzyskaniem dodatkowego, niezbędnego czasu.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Tak. Nowe ryzyko

	8. Ryzyko braku weryfikacji prawidłowości zrealizowanych prac w ramach kamienia milowego nr 6 (Uruchomiony system) na poziomie minimalizującym potencjalne ryzyka błędnego funkcjonowania systemu w przyszłości
	Duża
	Duże
	1. Podejmowane działania zarządcze
1. Włączenie dodatkowych zasobów Beneficjenta w prace nad weryfikacją systemu.
2. Uruchomienie komunikacji z dostawcą infrastruktury (RChO)
3. Wystąpienie o wydłużenie terminu realizacji projektu.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Intensyfikacja prac odbiorowych wraz z uzyskaniem dodatkowego, niezbędnego czasu.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Tak. Nowe ryzyko.

	9. Przedłużenie terminu realizacji projektu ponad 31.03.2023 r.
	Duża
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Intensyfikacja działań dotyczących ustalenia faktów oraz zakończenia wszystkich aktywności związanych z procesami odbiorowymi.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Zakończenie procedur odbiorowych do końca marca 2023 r.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Tak, nowe ryzyko.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania (1-5)
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (1-3)
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Brak zapewnienia budżetu na utrzymanie efektów projektu


2. [bookmark: _Hlk124837900]Brak zapewnienia zasobów kadrowych o odpowiednich kompetencjach do utrzymania efektów projektu



3. Zmiana struktury danych przez Gestora Danych - przez co ostatecznie nie zadziała cały interfejs.





4. Brak uzgodnienia z Wykonawcą systemu
założeń dla utrzymania systemu w okresie
trwałości
	Duża



Duża





Duża




Duża
	Niskie



Wysokie





Średnie




Wysokie
	Uwzględnianie zapotrzebowania w trakcie planowania wydatków budżetu państwa
Zgłaszanie zapotrzebowania na zasoby kadrowe do odpowiednich komórek MRiT

Po zakończonym developmencie - będzie to wymagało zgłoszenia zmiany (CR) przez MRiT do Wykonawcy.

Przedstawienie Wykonawcy systemu założeń do utrzymania opracowanych przez Beneficjenta, celem ich
wdrożenia.
Jeśli nie wdrożone przez
Wykonawcę, to zmiana Wykonawcy asysty
technicznej w okresie
trwałości projektu.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę poniżej 10 mln zł.
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Szymon Klus
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
szymon.klus@mrit.gov.pl
22 411 9337
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