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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
System MonAliZa 2.0 będzie wspierać monitorowanie (I etap) oraz zarządzanie (II etap) 
projektami, programami oraz portfelami projektów i programów prowadzonych w administracji 
publicznej. 
Celem niniejszego projektu jest realizacja I etapu budowy systemu.
Podstawową przyczyną budowy systemu jest konieczność narzędziowego wsparcia Komitetu 
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w realizacji zadań związanych z opiniowaniem 
projektów informatycznych zarówno przed, w trakcie, jak i po ich zakończeniu. 
Po dokonanej analizie zidentyfikowano potrzebę zbudowania jednego centralnego systemu 
dostosowanego do potrzeb administracji publicznej, które pozwoli na wysokojakościowe i 
efektywne monitorowanie projektów, programów i portfeli, uwzględniającego jednolite 
rekomendacje dotyczące zarządzania oraz proces monitorowania projektów strategicznych w 
administracji rządowej opracowanych przez Rządowe Biuro Monitorowania Projektów (RBMP) 
pełniące funkcję Project Management Office dla projektów strategicznych wszystkich resortów. 
Ponadto zbudowanie systemu Skarbu Państwa umożliwi jego rozwój w zależności od 
zmieniających się  potrzeb, w tym docelowe zintegrowanie z kluczowymi systemami dla 
realizacji projektów m.in. SL 2014 oraz EZD RP, oraz szerokie udostępnienie administracji 
publicznej.
Pozwoli m.in. na:
1. dostęp do danych historycznych (gromadzonych w cyklu miesięcznym)
2. skrócenie czasu i ułatwienie wprowadzania, analizy i kontroli poprawności danych poprzez 
zastosowanie słowników, walidacji, opisów błędów
3. powiadamianie o etapach procesu raportowania i graficzną prezentację jego statusu
4. usystematyzowanie procesu opiniowania oraz komunikacji w zakresie przekazywanych opinii
5. generowanie raportów na podstawie szablonów raportów wynikających m.in. z regulacji dot. 
KRMC oraz rekomendacji RBMP
6. eksportowanie wyników prac (danych/raportów)
7. import danych m.in. z innych projektów
8. przekazywanie uprawnień innemu użytkownikowi



9. przeprowadzenie analiz porównawczych

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Osoby zatrudnione w 
administracji 
publicznej

Brak systemu wspierającego monitorowanie 
projektów przez KRMC.
Brak efektywnego i spełniającego oczekiwania 
użytkowników systemu wspierającego 
monitorowanie projektów przez RMPPS.
Brak narzędzia monitorowania projektów, 
programów i portfeli opartego o metodykę 
uwzględniającą jednolite rekomendacje 
opracowane przez RBMP.

430 269 
zatrudnionych w 
administracji 
publicznej (stan na 31 
grudnia 2020 według 
Zatrudnienie i 
wynagrodzenia w 
gospodarce 
narodowej w 2020 r., 
GUS)

Osoby niezatrudnione 
w administracji 
publicznej 
wspierające realizację 
projektów 
administracji 
publicznej

Brak systemu wspierającego monitorowanie 
projektów przez KRMC.
Brak efektywnego i spełniającego oczekiwania 
użytkowników systemu wspierającego 
monitorowanie projektów przez RMPPS.
Brak narzędzia monitorowania projektów, 
programów i portfeli opartego o metodykę 
uwzględniającą jednolite rekomendacje 
opracowane przez RBMP.

9 192 531 
pracujących 
niezatrudnionych w 
administracji 
publicznej (stan na 31 
grudnia 2020 według 
Zatrudnienie i 
wynagrodzenia w 
gospodarce 
narodowej w 2020 r., 
GUS)

1.2. Opis stanu obecnego
Analiza rozwiązań dostępnych na rynku i narzędzi wdrożonych w innych jednostkach 
administracji publicznej dotyczących monitorowania i zarządzania projektów, programów i 
portfeli, wskazała na dużą ich różnorodność, niespójność metodyczną, ograniczoną 
funkcjonalność i dostępność oraz wysokie koszty wdrożenia i utrzymania.
Systemy wdrożone w analizowanych jednostkach nie w pełni spełniają oczekiwania 
użytkowników zarówno po stronie monitorowanych, jak i monitorujących, a te które spełniają w 
największym zakresie w przypadku wdrożenia w kolejnych jednostkach wymagają poniesienia 
znacznych kosztów. 
Aktualnie istnieje system MonAliZa, który wspiera monitorowanie projektów portfela RMPPS, 
jednak on również nie spełnia oczekiwań wszystkich kluczowych użytkowników. System ten: nie 
jest zintegrowany z innymi systemami, nie posiada możliwości automatycznego wygenerowania 
zestawienia aktualnego portfela projektów strategicznych, nie pozwala na bezpośredni dostęp 
do stanów danych archiwalnych, nie ma możliwości wygenerowania raportu zamknięcia projektu 
strategicznego, nie pozwala na bieżącą, automatyczną weryfikację terminowości, jakości i 
aktualności wprowadzonych danych, nie pozwala na sygnalizowanie przez pracowników RBMP 
poszczególnym użytkownikom, potrzeby dokonania korekty lub uzupełnienia danych 
wprowadzonych do systemu.

Budowany system MonAliZa 2.0 wesprze przede wszystkim proces raportowania i opiniowania 
danych lub raportów projektów i programów, których realizacja wynika ze strategicznych 
dokumentów Rady Ministrów, stanowiących portfele KRMC i RMPPS.

Docelowo system MonAliZa 2.0 zastąpi system MonAliZa.



2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Przygotowanie, wytworzenie i wdrożenie systemu teleinformatycznego do 
monitorowania projektów, programów oraz portfeli projektów I programów 
realizowanych w ramach administracji publicznej, których realizacja wynika ze 
strategicznych dokumentów Rady Ministrów.

Cel 
strategiczny

1. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; cel szczegółowy: III – 
Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu, Obszar: E-państwo
2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa; cel szczegółowy: 4.2.2. 
Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej 
oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)

Korzyść: 1.    Uprawnienie procesu i podniesienie jakości monitorowania projektów, 
programów i portfeli, w tym współfinansowanych ze środków PO PC i innych 
źródeł UE, na podstawie: wysokiej jakości danych źródłowych oraz jednolitych 
założeń metodycznych opartych o rekomendacje dotyczące zarządzania oraz 
monitorowania pro-jektów strategicznych w administracji rządowej 
opracowanych przez RBMP pełniące funkcję Project Management Office 
(PMO) dla projektów strategicznych wszystkich resortów
2.    Zwiększenie efektywności realizowania w ramach procesów KRMC 
działań koordynacyjnych i analitycznych w obszarze informatyzacji oraz 
zapewnienie komple-mentarności wdrażanych rozwiązań informatycznych, w 
szczególności współfinansowanych ze środków PO PC i innych źródeł UE
3.    Zwiększenie spójności monitorowania projektów, programów i portfeli 
realizowanych w ramach różnych źródeł finansowania, w tym PO PC i innych 
źródeł UE
4.    Zwiększenie efektywności wymiany i dostępności informacji o projektach, 
programach, portfelach realizowanych przez administrację publiczną, 
związanych m.in. z realizacją PC i innych źródeł UE
5.    Zwiększenie efektywności pracy oraz poziomu wiedzy i umiejętności osób 
biorących udział w procesie monitorowania i wspierających realizację 
projektów, programów i portfeli, w tym ograniczenie nadmiernie 
gromadzonych danych i realizowanych działań
6.    Ograniczenie kosztów wdrożenia i utrzymania systemów monitorowania 
projektów, programów i portfeli w administracji publicznej, w tym 
współfinansowanych ze środków UE

KPI: 1. Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych
2. Liczba podmiotów administracji publicznej, w których wdrożono system w 
zakresie monitorowania.
3. Liczba projektów administracji publicznej zarejestrowanych w systemie.
4. Liczba użytkowników systemów informatycznych
5. Odsetek użytkowników systemu biorących udział w procesie raportowania 
do Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oceniający 
pozytywnie system w zakresie monitorowania.
6. Odsetek użytkowników systemu  biorących udział w procesie raportowania 
do Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych (RMPPS) 
oceniający pozytywnie system w zakresie monitorowania.

Wartość 
aktualna i 

1. 0
2. 0



docelowa 
KPI:

3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
1. 1 szt
2. 30 szt
3. 300 szt
4. 700 szt
5. 60% użytkowników
6. 60% użytkowników

Metoda 
pomiaru KPI

1. Analiza dokumentu; protokół zdawczo-odbiorczy systemu; w dniu 
zakończenia realizacji projektu.
2. Analiza przeprowadzonych wdrożeń; wykaz podmiotów, w których 
utworzono konto administratora lokalnego; w dniu zakończenia realizacji 
projektu. 
3. Analiza przeprowadzonych wdrożeń; wykaz projektów utworzonych w 
systemie przez administratorów lokalnych; w dniu zakończenia realizacji 
projektu. 
4. Badanie opinii użytkowników; ankieta; rok po wdrożeniu systemu w zakresie 
monitorowania. 
5. Badanie opinii użytkowników; ankieta; rok po wdrożeniu systemu w zakresie 
monitorowania.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Dokumentacja systemu - etap I 01-2023
Materiały szkoleniowe - etap I 01-2023
API - etap I 05-2023
System MonAliZa 2.0 - etap I 05-2023



3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Kierunkowo zaakceptowany prototyp systemu 2020-12-03
Zakończona implementacja modułów systemu (moduł "projekty") 2022-05-16
Przeprowadzony pilotaż systemu (moduł "projekty") 2022-07-25
Produkcyjnie wdrożony system (moduł "projekty") 2022-08-08
Zakończona implementacja modułów systemu (moduł "programy") 2022-09-19
Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "projekty") 2022-09-30
Przeprowadzony pilotaż systemu (moduł "programy") 2022-10-03
Produkcyjnie wdrożony system (moduł "programy") 2022-10-10
Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "programy") 2022-10-31
Produkcyjnie wdrożony system (moduł "portfele") 2023-03-20
Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "portfele") 2023-05-15

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 10 332 926,34 zł
Brutto 10 676 441,70 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

69%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

31%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2019 Netto 24 755,20 zł
Brutto 24 755,20 zł

2020 Netto 1 906 300,00 zł
Brutto 1 940 362,08 zł

2021 Netto 1 102 194,10 zł
Brutto 1 172 912,66 zł

2022 Netto 6 070 733,95 zł
Brutto 6 238 411,76 zł

2023 Netto 1 228 943,09 zł
Brutto 1 300 000,00 zł



4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Przygotowanie 
założeń, 
implementacja 
systemu, realizacja 
prac 
wdrożeniowych, 
przeprowadzenie 
testów 
wewnętrznych, 
wytworzenie 
dokumentacji 
systemu (produkty, 
usługi)

9 272 441,70 zł Zadania realizowane w ramach 
pozycji kosztowej mają na celu 
wytworzenie i wdrożenie 
głównych produktów projektu, 
które zostaną udostępnione 
użytkownikom końcowym

Infrastruktura
Koszty UX i grafiki Przeprowadzenie 

badań 
użyteczności 
systemu (produkty, 
usługi)

10 000,00 zł Zadania realizowane w ramach 
pozycji kosztowej mają na celu 
sprawdzenie sposobu prezentacji 
i nawigacji systemu oraz 
wytypowanie miejsc i elementów 
wymagających zmiany i poprawy

Bezpieczeństwo Przeprowadzenie 
testów 
bezpieczeństwa i 
wydajności 
systemu (produkty, 
usługi)

1 000 000,00 zł Zadania realizowane w ramach 
pozycji kosztowej mają na celu 
przeprowadzenie badań: analizy 
statycznej kodu, testów 
podatności i testów wydajności 
systemu oraz uzyskanie 
informacji o poziomie klasyfikacji 
zidentyfikowanych podatności i 
oceny pozwalającej na podjęcie 
decyzji o możliwości rozpoczęcia 
eksploatacji systemu przez 
użytkowników końcowych

Wydajność 
rozwiązań

Przeprowadzenie 
testów wydajności 
systemu

0,00 zł Koszty związane z 
przeprowadzeniem testów 
wydajności zostały wliczone do 
pozycji kosztowej 
"Bezpieczeństwo"

Szkolenia Przygotowanie 
materiałów 
szkoleniowych 
(produkty, usługi)

18 000,00 zł Zadania realizowane w ramach 
pozycji kosztowej mają na celu 
wytworzenie materiałów 
szkoleniowych dla użytkowników 
końcowych, trenerów i 
administratorów

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Materiały 
informacyjne, 
spotkania, 

0,00 zł Zadania realizowane w ramach 
pozycji kosztowej mają na celu 
wsparcie wdrażania systemu



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

warsztaty
Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Zarządzanie i 
wsparcie 
zarządzania 
projektu (usługi)

376 000,00 zł Zadania realizowane w ramach 
pozycji kosztowej mają na celu 
wsparcie organizacyjne i 
administracyjne, w tym 
koordynacji zadań związanej z 
realizacją projektu

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

6 000 000,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2023 600 000,00 zł (brutto)
(487 804,88 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2024 1 200 000,00 zł (brutto)
(975 609,76 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2025 1 200 000,00 zł (brutto)
(975 609,76 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2026 1 200 000,00 zł (brutto)
(975 609,76 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2027 1 200 000,00 zł (brutto)
(975 609,76 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2028 600 000,00 zł (brutto)
(585 365,85 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA



5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niezrealizowanie 
pierwszego etapu 
projektu w 
zaplanowanym 
terminie

Duża Średnie 1. Przygotowanie planu naprawczego 
umożliwiającego jak najszybsze 
wdrożenie systemu. 
2. Akceptacja kontynuowania realizacji 
projektu w ramach planu naprawczego.
3. Uzupełnienie i zwiększenie zasobów 
po stronie Zamawiającego lub/i 
Dostawcy, w tym zaangażowanych w 
ramach świadczenia na rzecz 
Zamawiającego poprzez Konsultantów 
usługi z zakresu IT.

Niedotrzymanie 
terminu 
wytworzenia 
elementów oraz 
wdrożenia 
produktów 
Projektu przez 
Dostawcę

Duża Średnie 1. Wdrożenie odpowiedniego do zakresu 
Projektu systemu zarządzania oraz 
stosowanie sprawdzonych praktyk w tym 
zakresie, tj. stosowanie metodyk 
zwinnych oraz zapewnienie 
odpowiedniego nadzoru realizacji 
etapów Projektu tj. iteracyjne tworzenie, 
testowanie i odbiór tworzonego 
elementu produktu Projektu.
2. Bieżące monitorowanie postępu prac - 
identyfikacja zmian w wymaganiach 
Zamawiającego skutkujących podjęciem 
przez Dostawcę prac wcześniej 
zakończonych lub będących w toku.
3. Eskalowanie problemów na poziom 
Kierownika Projketu-Lidera Zespołu lub 
w razie konieczności Komitetu 
Sterującego.
4. Ustalenie planu komunikacji 
uwzględniającego proces cyklicznego 
raportowania 
5. Na bieżąco przygotowywanie 
scenariuszy testowych i realizacja 
testów. 
6. Stała komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Dostawcą 
zapewniająca właściwe zrozumienie 
oczekiwań (spotkania, mail, telefon, MS 
Teams).
7. Wczesne wykrywanie złożonych 
problemów na etapie Pielęgnacji i 
Planowania Sprintu. 
8. Uzupełnienie i zwiększenie zasobów 
po stronie Zamawiającego lub/i 
Dostawcy, w tym zaangażowanych w 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

ramach świadczenia na rzecz 
Zamawiającego poprzez Konsultantów 
usługi z zakresu IT.

Zmiany w 
wymaganiach 
określających 
produkty projektu, 
w tym 
identyfikacja 
nowych wymagań, 
wykraczające 
poza zakres 
zawartych umów

Duża Średnie 1. Uwzględnienie w budżecie zmianę 
wymagań.
2. Szczegółowa ocena zasadności 
wdrażania zmian.
3. Opracowanie planu implementacji 
wymagań mającego na celu 
zminimalizowanie kosztów 
wprowadzanych zmian oraz ingerencji w 
zrealizowane elementy produktów 
Projektu.
4. Opracowanie sposobu zarządzania 
zmianą wymagań.
5. Stała komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Dostawcą 
zapewniająca zidentyfikowania 
możliwych zmian wymagań na jak 
najwcześniejszym etapie (spotkania, 
mail, telefon, MS Teams).

Wysoka złożoność 
Projektu i jego 
produktów

Średnia Wysokie 1. Zapoznanie się Dostawcy z 
potrzebami Głównych Użytkowników 
dot. produktów Projektu prezentowanych 
w ramach: 
- dokumentu specyfikacji wymagań oraz 
opisu głównych procesów biznesowych 
- organizacji częstych spotkań/
konsultacji, w szczególności na 
początku realizacji Projektu, mających 
na celu wyjaśnienie głównych procesów 
usprawnianych poprzez wdrożenie 
produktów Projektu.
2. Wybranie Dostawcy posiadającego 
doświadczenie w realizacji podobnych 
produktów
3. Możliwie szeroki udział Dostawcy w 
procesie doprecyzowania wymagań. 
4. Stałe podnoszenie kwalifikacji 
pracowników po stronie Dostawcy. 
5. Realizacja projektu w technologiach, w 
którym zespół deweloperski ma 
największe doświadczenie. 
6. Przygotowanie dokumentacji projektu 
w zakresie architektury rozwiązania 
przed przystąpieniem do implementacji.

Zmiany Średnia Średnie 1. Podjęcie próby przygotowania różnych 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

priorytetów 
państwa oraz 
strategii 
organizacji, w tym 
związanych ze 
zmianą osób na 
stanowiskach 
decydenckich

wariantów realizacji zadań w projekcie
2. Bieżąca analiza sytuacji i podjęcie 
działań wyprzedzających, 
ograniczających wpływ ryzyka na 
realizację projektu

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Opór 
użytkowników 
końcowych przed 
wdrożeniem 
nowych 
produktów 
Projektu

Średnia Średnie 1. Wyznaczenie interesariusza o 
najwyższej randze, z punktu widzenia 
użytkowników końcowych, jako 
właściciela procesu promocji wdrożenia 
nowych produktów Projektu.
2. Ustalenie planu komunikacji 
uwzględniającego proces promocji 
wdrożenia nowych produktów Projektu 
(spotkania, materiały informacyjne i 
edukacyjne).
3. Umocowanie obligatoryjności 
korzystania z produktów Projektu w 
przepisach prawa.
4. Przeprowadzenie badań potrzeb i 
użyteczności oraz projektowanie 
prototypów produktów Projektu z 
użytkownikiem końcowym.

Brak 
wykwalifikowaneg
o zespołu do 
utrzymania 
systemu

Średnia Niskie 1. Utrzymanie pracowników zespołu 
tworzącego założenia i wdrażającego 
system w jednostkach administracji 
publicznej poprzez: zapewnienie rozwoju 
zawodowego, systemy motywacyjne, 
odpowiednie zarządzanie personelem
2. Częściowe angażowanie dodatkowych 
osób w realizację zadań zespołu

Brak środków 
finansowych na 
utrzymanie 
systemu po 
zakończeniu 

Średnia Średnie 1. Zaplanowanie środków w ramach 
części 27 budżetu państwa
2. Rozważenie modelu finansowania 
polegającego na współdzielonej 
odpowoedzialności



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

realizacji projektu.
Niedoszacowanie 
zasobów 
infrastruktury do 
zapewnienia 
prawidłowego 
przetwarzania 
danych

Średnia Średnie 1. Zapewnienie skalowalności 
rozwiązania w każdej warstwie. 
2. Zapewnienie skalowalności 
infrastruktury teleinformatycznej 
(wirtualizacja lub zakupy uzupełniające).

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
2021 poz. 2070)

TAK/NIE

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2247)

TAK/NIE

3 Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Mini-strów 
z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie 
Komitetu Rady Ministrów do spraw 
Cyfryzacji (M.P. z 2021 r. poz. 231).

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 MonAliZa 2.0 Kancelaria 

Prezesa 
Rady 
Ministrów

System monitorowania 
projektów, programów i 
portfeli administracji 
publicznej

Planowany

2 MonAliZa Kancelaria 
Prezesa 
Rady 
Ministrów

System monitorowania i 
zarządzania projektami 
strategicznymi 
administracji publicznej - 
docelowo przeznaczony 
do wycofania

Istniejący

3 Węzeł Krajowy Kancelaria 
Prezesa 
Rady 
Ministrów

Rozwiązanie 
organizacyjnotechniczne 
umożliwiające 
uwierzytelnianie 
użytkownika systemu
teleinformatycznego, 
korzystającego z usługi 
online, z wykorzystaniem 
środka identyfikacji
elektronicznej wydanego 
w systemie identyfikacji 
elektronicznej 
przyłączonym do tego 
węzła bezpośrednio albo 
za pośrednictwem węzła 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
transgranicznego.

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 MonAliZa MonAliZa 
2.0

Dane o 
projektach 
strategicznych 
zgromadzone 
w systemie ze 
stanem na 
dzień 
przekazania

kopiowanie 
danych (§13 
ust. 3)

krytyczny plikowy

2 Węzeł 
Krajowy

MonAliZa 
2.0

Tożsamość tryb odwołań 
bezpośrednich 
(§13 ust. 2)

obowiązkowy SOAP, SAML

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura
2. Sieć i bezpieczeństwo
3. Standardy wymiany 

danych
4. Systemy operacyjne 

serwerowe
5. Bazy danych
6. Serwery aplikacji
7. Portale
8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Projekt będzie uruchomiony na rozwiązaniach chmurowych dostarczonych przez Ministerstwo
Cyfryzacji (Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa), które opracowało i wdrożyło
Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO).

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


