%5 Polska Platforma Medyczna

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

Tytut projektu

Polska Platforma Medyczna: portal zarzgdzania wiedzg i potencjatem
badawczym

Whnioskodawca

Uniwersytet Medyczny im. Piastéw Slagskich we Wroclawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroctaw

Beneficjent

Uniwersytet Medyczny im. Piastéw Sigskich we Wroctawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroctaw

Partnerzy

Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku

Gdanski Uniwersytet Medyczny

Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Lodzi

Zrédto finansowania

Srodki UE: 84,63 %, Srodki BP: 15,37% (Nr 38. Szkolnictwo wyzsze)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Os priorytetowa Il E-administracja i otwarty rzgd

Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepno$é i uzytecznos¢ informacii sektora
publicznego

Poddziatanie 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora
publicznego ze Zrédet administracyjnych i zasobdéw nauki”

Typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki

Catkowity koszt
projektu 21420 274,30 PLN
Catkowity koszt
projektu — wydatki 21420 274,30 PLN

kwalifikowalne

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.11.2017
Data zakoficzenia realizacji projektu: 29.01.2021

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00
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%g Polska Platforma Medyczna

1. Otoczenie prawne
Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

S www.ppm.edu.pl

Wartos¢ srodkow

Czas realizacji projektu wydatkowanych

Wartosé Srodkéw
zaangazowanych

1.Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych zgodnie z obowigzujgcym
HRF wynosi 87,33% catosci
budzetu.

89,74 %
(35 miesiecy / 39 miesiecy)

2. Warto$¢ srodkéw wydatkowa-
nych kwalifikowalnych w zatwier-
dzonych wnioskach wynosi
63,81% catosci budzetu
wydatkow kwalifikowalnych.

3. Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych kwalifikowalnych wynosi
87,33% catosci budzetu.

Wartos¢ srodkéw zaangazowanych
wynosi 93,73% catosci budzetu.

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane | Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu osiggniecia | osiggniecia
KM 1.1 nie dotyczy 05-2017 05-2017 OSIAGNIETY
Opracowanie opisu
zatozen projektu
informatycznego,
wniosku, studium
wykonalnosci i
zatgcznikow
KM 2.1 WP1: 8 06-2018 07-2018 OSIAGNIETY
Zakup i instalacja WP2: 20 364 . _ _
sprzetu komputerowego | WP4: 25 W zwigzku z faktem, iz zadan!e
(odbiory sprzetu WR1: realizowane bylo oddzielnie
dokonane przez liderai | 12480 350 przez Lidera i kazdego z
WS1: 0,08 .
partnerow) ' Partneréow poszczegodlne daty
jego zakonczenia byly rézne.
Lider oraz trzech Partneréw
zakonczyto zadanie w plano-

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedzg i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00
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Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu * osiagnigcia | osiagniecia
wanej dacie zakoAczenia,
Czterech Partnerow zakonczy-
o zadanie w dacie punktu
krytycznego. Opdznienie w
tych przypadkach byto spowo-
dowane zmianami kadrowymi
oraz problemami wyniklymi w
trakcie prowadzenia postepo-
wan  zamoéwienn publicznych
(brak oferenta, przekroczenie
w ofercie kwoty przeznaczonej
na zakup).
KM 2.2 WP1: 8 11-2019 01-2020 OSIAGNIETY
Wytonienie dostawcy WP2: 20 364
systemu zarzadzania WP3: 17 KM zostat osiggniety w dacie
wiedza i potencjatem V"x;‘: 25 punktu ostatecznego. Przekro-
badawczym 12 48'0 350 czenie terminu jgst Zwigzane z
WS1: 008 wydtuzeniem sie procedury
' przetargowej w toczacym sie
postgpowaniu na wytonienie
dostawcy systemu zarzgdzania
wiedzg i potencjatem badaw-
czym. Wyrok KIO rozstrzy-
gajacy postepowanie zapadt w
dniu 17.12.2019 r. W dniu
07.01.2020 r., zawarto umowe
z konsorcjum Sages sp. z 0.0. -
Politechnika Warszawska, po
uprzednim wniesieniu zabez-
pieczenia nalezytego wykona-
nia umowy.
Data KM 2.2. zostata skorygo-
wana w wyniku akceptaciji
ziozonego w CPPC programu
naprawczego.  Skorygowany
harmonogram kamieni milo-
wych stanowi zatgcznik do
Aneksu nr 4 Umowy o dofinan-
sowanie.
KM 2.3 WP1: 8 06-2020 06-2020 OSIAGNIETY
Uruchomienie portali WP2: 20 364
zewnetrznych u WP4: 25
partneréw (odbior WRI:
12 480 350
systemu) WS1: 0,08
KM 3.1 WP1: 8 09-2018 10-2018 OSIAGNIETY
WP2: 20 364
WR1:
Fundusze Unia Europejska

Europejskie
Polska Cyfrowa

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 1900 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedz3 i potencjatem badawczym
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin

osiggniecia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Opracowanie i
wdrozenie polityki w
zakresie otwartego
dostepu do publikaciji
i wynikow badan

12 480 350
WS1: 0,08

W zwigzku z faktem, iz zadanie
byto realizowane oddzielnie
przez Lidera i kazdego z
Partneréw poszczegolne daty
jego zakoriczenia byty rozne.
Lider oraz pieciu Partnerow
zakonczylo zadanie w plano-
wanej dacie, natomiast dwoch
Partneréw zakonczylo zadanie
w dacie punktu ostatecznego.
Opoznienie u jednego z Partne-
réw wynikato z pdznego pierw-
szego po przerwie wakacyjnej
posiedzenia Senatu Uczelni,
natomiast u drugiego z Partne-
réw byto zwigzane z majgcymi
miejsce we wrzeéniu 2018
ustaleniami dotyczacymi zarzg-
dzania wiasnoscig intelektua-
Ing w zwiazku z zapisami
ustawy 2.0 odnoszgcymi sie do
kwestii prawno-autorskich.,

KM 3.2
Przygotowanie plikow
do zamieszczenia w
repozytorium

WP1: 8
WP2: 20 364
WR1:

12 480 350
WS1: 0,08

09-2020

W TRAKCIE REALIZACJI

W  okresie sprawozdawczym
zespoly merytoryczne Partne-
réw Projektu kontynuowaty pra-
ce zwigzane z gromadzeniem
dokumentéw na otwartych Ii-
cencjach, deponowaly je na
dyskach lokalnych i w sytemie,
dostosowywaty dokumenty pdf
do standardu WCAG za po-
mocg Adobe Acrobat Pro DC.
Pandemia COVID-19 ograni-
czyta mozliwosci prowadzenia
spotkarh promujacych ideg ot-
wartego dostepu do publikacji,
rozpraw doktorskich i danych
badawczych, co w konsekwen-
cji spowodowato utrudnienia w
pozyskiwaniu uméw licencyj-
nych.

Stopien realizacji: 94,13%

KM 3.3

WP1: 8
WP2: 20 364

10-2020

PLANOWANY

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00




hﬂ Polska Platforma Medyczna

: ! . Www.ppm.edu.pl

Nazwa Powiazane | Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiagniecia
Udostepnienie systemu | WP3: 17
przez strony domowe WP4: 25
partnerow WRA1:
12 480 350
WS1: 0,08
KM 4.1 WP1: 8 11-2020 PLANOWANY
Udostepnienie platformy | WP2: 20 364
z serwera lidera wgi ;g
Projektu WR1:
12 480 350
WS1: 0,08
KM 5.1 WRT: 09-2020 W TRAKCIE REALIZACJI
Opracowanie i druk 12 480 350
materiatow Opracowano projekty wszyst-
promocyjnych kich materiatéw promocyjnych i
i informacyjnych informacyjnych. Wiekszos¢ za-
mowien zostata zrealizowana.
W trakcie realizacji pozostaje
zlecenie na wydruk czesci ulo-
tek przewidzianych do przeka-
zania i rozestania potencjalnym
uzytkownikom systemu.
KM 5.2 WP2: 20 364 12-2020 PLANOWANY
Warsztaty dla WR1:
uzytkownikow 12 480 350
WS1: 0,08
KM 5.3 nie dotyczy 12-2020 PLANOWANY
Organizacja konferenciji
podsumowujagcej
rezultaty projektu
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartosc¢ osiagnieta
Nazwa Jednostka | Warto$é :’J:I:?:vany od poczatku
miary docelowa osiagniecia realizacji projektu
{narastajaco)
WP1 szt. 8 01-2021 8
Liczba podmiotow, ktére
udostepnity on-line
informacje sektora
publicznego
wWP2 szt. 20 364 01-2021 9714
Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw
zawierajacych informacije
sektora publicznego

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym
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Wartos¢ osiagnieta
Jednostka | Warto§é Planpwany od poczatku
Nazwa s termin - .
miary docelowa oslaanietia realizacji projektu
agnie (narastajaco)
WP3 szt. 17 01-2021 17
Liczba utworzonych API
WP4 szt. 25 01-2021 0
Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API
WR1 szt 12 480 350 01-2022 153 021
Liczba pobran/odtworzef
dokumentow
zawierajgcych informacje
sektora publicznego
Ws1 B 0,08 01-2021 0,09
Rozmiar udostepnionych
on-line informaciji sektora
publicznego
4. E-ushugi A2A, A2B, A2C
Planowana data Rzeczywista data " ;
faa wdrozZenia wdrozenia Opis zmian
Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Repozytorium dokumentow 08-2020 08-2020 nie dotyczy
petnotekstowych i danych
badawczych
Profile haukowcow 08-2020 08-2020 nie dotyczy
Dorobek naukowy (publikacje | 08-2020 08-2020 nie dotyczy
i rozprawy doktorskie)
Potencjat badawczy (patenty, | 08-2020 08-2020 nie dotyczy
laboratoria, aparatura
badawcza, projekty, granty,
konferencje, wydarzenia,
nagrody i wyréznienia)

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym
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6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane

w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana data wdrozenia Rzeczywista Komplementarno$é
data wzgledem produktow
wdrozenia innych projektéw

API (17 sztuk) 08-2020 08-2020 nie dotyczy

Portale zewnetrzne u | 08-2020 08-2020

Partneréw Projektu
(instalacje lokalne

systemu)
Polska Platforma 11-2020
Medyczna: portal Planowana data ulegta zmianie w
zarzadzania wiedzg i | zwigzku z korektg harmonogramu
potencjatem kamieni milowych w wyniku
badawczym przedtuzenia okresu realizacji
(instalacja centralna | projektu o 90 dni z powodu pandemii
systemu) CoVvID-18.
7. Ryzyka
Ryzyka wptywajace na realizacje projektu sita i prawdopodobieristwo
Sita Prawdopodobieristwo . . ;
Nazwa ryzyka oddzialywania | wystapienia ryzyka Sposéb zarzadzania ryzykiem
Przediuzajgce sie Niska Niskie ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:
procedury zwigzane z Jasno okreslone i przejrzyste proce-
wylonieniem dury wydatkowania $rodkow. Przy-
wykonhawcow gotowywanie i przeprowadzanie pro-

cedur wytonienia wykonawcow i dos-
tawcdw z odpowiednim wyprzedze-
niem.

Dziatania zarzadcze: Nie byto po-
trzeby podejmowania dodatkowych
dziatan zarzgdczych. W kwartale
objetym sprawozdaniem dokonywa-
no wyboru wykonawcéw wytacznie w
drodze zapytan ofertowych. Proce-
dury toczyly sie bez zakiocen.

W stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego spadio prawdo-
podobienstwo wystapienia ryzyka
(ze $redniego na niskie) oraz spadta
sifa jego oddziatywania na projekt
(ze $redniego na niskie).

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroclaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym
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Sita Prawdopodobieristwo B . -
Nazwa ryzyka oddziatywania | wystapienia ryzyka Sposéb zarzadzania ryzykiem
Staba koordynacja Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:
zasoboéw ludzkich Dziatania zarzgdcze: Powotanie zes-

potu ds. przygotowania i realizacii
projektu z oséb z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projektéw infor-
matycznych finansowanych ze $rod-
koéw zewnetrznych. Szczegétowy po-
dziat kompetencji i obowigzkéw w
zespole zarzgdzajgcym projektem.
W efekcie powyzej opisanych dzia-
tan zarzgdczych ryzyko dotychczas
nie wystgpito. Nie nastgpita zmiana
w zakresie niniejszego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu.

Niesolidni wykonawcy | Niska Niskie ZAPOBIEGANIE

i dostawcy Dziatania zarzadcze: Biezace moni-
torowanie stanu zaawansowania
prac zwigzanych z wdrozeniem sys-
temu zarzgdzania wiedzg i poten-
cjatem badawczym.

W stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego spadio prawdo-
podobienstwo wystapienia ryzyka
(ze sredniego na niskie) oraz spadta
sita jego oddziatywania na projekt
(ze sredniego na niskie).

Awarie infrastruktury | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:
pasywnej badz Regularne przeglady i konserwacja
aktywnej u Partneréw urzadzen. Stosowanie najnowszej

dostepnej technologii.

Dziatania zarzgdcze: Stworzenie
procedury przegladu i konserwacii
urzgdzen w koncowym etapie wdra-
zania systemu (po ustaleniu osta-
tecznych wymagan z Wykonawca).
Spodziewanym efektem dziatan za-
rzagdczych bedzie znaczne zmniegj-
szenie ryzyka rezydualnego. Nie
nastgpita zmiana w zakresie ninigj-
szego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu.

Wystapienie korekt Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:
finansowych z tytutu Szczegdtowa analiza specyfikagii
nieprawidlowosci istotnych warunkéw poszczegolnych

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobieristwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

wyhikajacych z
naruszen UPZP

zamoéwien pod katem spetniania
wymogow ustawy PZP.

Dziatania zarzadcze: Powolanie zes-
potu ds. przygotowania i realizacji
projektu z os6b z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projektow infor-
matycznych finansowanych ze $rod-
kow zewnetrznych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzadczych bedzie
brak korekt finansowych w projekcie.
Nie nastgpita zmiana w zakresie
niniejszego ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu.

Niesolidny
dostawca/dostawcy
ustug zwigzanych z
utrzymaniem
systeméw, jego
podsystemow i
platformy

Niska

Niskie

ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE /
DZIALANIA ZARZADCZE:

W stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego spadio prawdo-
podobienstwo wystapienia ryzyka
(ze sredniego na niskie) oraz spadta
sita jego oddziatywania na projekt
(ze $redniego na niskie).

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstw
0 wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Niesolidny Niska Niskie ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:
dostawca/dostawcy W wyniku prowadzonych wczesniej
ustug zwigzanych z dziatan zapobiegawczych w stosunku
) do poprzedniego okresu sprawoz-
utrzyma'nlern dawczego spadio prawdopodobien-
systemow, jego stwo wystgpienia ryzyka (ze $red-
podsystemow i niego na niskie) oraz spadta sita jego
platformy oddziatywania na projekt (ze $red-
niego na niskie). W efekcie prowa-
dzonych dziatan zarzgdczych Bene-
ficjent miat mozliwo$¢ wykluczenia z
postepowania niesolidnych wyko-

nawcow i dostawcow.
Awarie infrastruktury | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:

pasywnej badz
aktywnej u partnerow

Regularne przeglady i konserwacja
urzadzen. Stosowanie najnowszej
dostepnej technologii.

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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Dziatania zarzadcze: Stworzenie pro-
cedury przeglgdu i konserwaciji urza-
dzen w korcowym etapie wdrazania
systemu (po ustaleniu ostatecznych
wymagan z Wykonawcg). Z uwagi na
charakter niniejszego ryzyka, nie
wystepuje ono w okresie sprawoz-
dawczym objetym niniejszym spra-
wozdaniem, stad nie wystapity do-
tychczas efekty prowadzonych dzia-
tan  zarzadczych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzadczych bedzie
znaczne zmniejszeni ryzyka rezy-
dualnego. Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu.

Wystapienie korekt Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:

finansowych z tytutu Szczegdlowa analiza  specyfikacii
nieprawidtowosci istotnych warunkéw poszczegéinych
wynikajgcych z zamowien pod katem spetniania wy-
naruszen UPZP mogow ustawy PZP.

Dziatania zarzadcze: Powolanie zes-
potu ds. przygotowania i realizacji
projektu z oséb z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projektéw infor-
matycznych finansowanych ze $rod-
kow zewnetrznych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzadczych bedzie
brak korekt finansowych w projekcie.
Nie nastgpita zmiana w zakresie
niniejszego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe:

Renata Stawinska, Biblioteka Gtowna Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu,
renata.slawinska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 02.

Kierownik Projektu
»Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania
wiedzg i potencjatem badawezym”

SHTnitnitly,

Renata Stawiriska
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