Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu

	Beneficjent
	MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

	Partnerzy
	Projekt realizowany bez udziału partnerów

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Dofinansowanie z:

Część Budżetu Państwa – 24.Kultura

	Całkowity koszt

projektu
	18 634 230,02 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	17 019 598,75 zł

	Okres realizacji

projektu
	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/08/2020
- data zakończenia realizacji projektu: 31/07/2023


1. Otoczenie prawne
Udostępnianie obiektów poprzez umieszczanie ich opisów oraz cyfrowych odwzorowań w sieci jest podstawową inicjatywą podejmowanych już od kilku lat działań, będących odpowiedzią na postulaty w sprawie budowania społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w dobie postępu technologicznego oraz stale zwiększającego się dostępu do Internetu. Projekt jest realizowany zgodnie i w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne/ustawy, rozporządzenia.

Muzeum Narodowe w Warszawie nie prowadzi i nie przewiduje działań legislacyjnych.

1. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	13,88%
	1) 0,9%

2) 0%

3) 0,51%


	29,67%


2. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowanie instrukcji opisu rekordu muzealium (kwartalne raporty z realizacji zadania)
	
	10-2020
	
	W trakcie realizacji
Przedłużenie terminu realizacji podyktowane jest m.in. stanem pandemii wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej. W okresie od września do listopada wśród pracowników Muzeum odnotowano wiele przypadków zachorowań na Sars-Cov-2 a także konieczności izolacji. Zadanie należy do szczegółow specjalistycznych, jest na terenie Polski jedynie kilku specjalistów którzy zajmują się od lat zasadami ewidencjonowania zabytków, stąd termin wykonania zadania będzie przesunięty (dokumentacja zostanie przezkazana do Instytucji Pośredniczącej

	Tłumaczenie metadanych i opisów popularnonaukowych (półroczne protokoły z realizacji zadania)
	
	06-2023
	
	planowany

	Zakup sprzętu fotograficznego do digitalizacji Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu do digital. (protokoły odbioru i raport kierownika zadania)
	
	02-2021
	
	W trakcie realizacji

	Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie dodatkowe - Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w pomieszczeniach (protokoły odbioru i raport kierownika zad.)
	
	02-2021
	
	W trakcie realizacji

	Archiwizacja zdjęć zabytków w Dziale DiDW (kwartalne protokoły z realizacji zadania)
	KP2 - 40 000 szt.

KP6 - 70 TB
	07-2023
	
	planowany

	Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu informat. (protokoły odbioru i raport kierownika zad.)
	KP1 - 1,00 szt.

KP3 - 60 000 szt.

KP4 - 1 szt.

KP5 - 350 000 szt.

KP7 - 0,45 TB

KP8 - 1,00 szt.
	02-2021
	
	planowany

	Uruchomienie systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami (protokoły odbioru)
	
	06-2022
	
	planowany

	Zakończenie kampanii promocyjnej (półroczne raporty oraz raporty kwartalne zgodnie z umową z wykonawcą)
	
	07-2023
	
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany
termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji
projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1,00
	07/2023
	0

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	40 000,00
	07/2023
	0

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów  zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	40 000,00
	07/2023
	0

	4. Liczba utworzonych API
	Szt.
	1
	07/2023
	0

	5. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	350 000,00
	07/2023
	0

	6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	70,00
	07/2023
	0

	7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	0,45
	07/2023
	0

	8. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt.
	1,00
	07/2023
	0


3. E-usługi A2A, A2B, A2C NIE DOTYCZY
4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data
wdrożenia
	Opis zmian

	Kolekcja Ceramiki: Ceramika obca XVII-XIX w.
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Ceramiki: Ceramika polska  XVI-XX w.
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Szkła: Szkła luksusowe ze środkowo-europejskich ośrodków szklarskich
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Sreber i Metali: Europejskie zabytki ślusarstwa artystycznego z kolekcji Romana Szewczykowskiego
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Sreber i Metali: Obiekty złotnicze z Galerii Sztuki Dawnej
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Mebli: Meble ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Tkanin: Koronki i galony europejskie XVI-pocz. XX w.
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Tkanin: Koronki XX-wieczne ze szkoły Stanisławy Wieczorek 
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Tkanin: Wela, palki, antependia
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Variów i Masoników: formy piernikowe
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Malarstwa Współczesnego: Kolekcja Malarstwa Nowoczesnego
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Orientalnej: Metale muzułmańskie
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Orientalnej: Metale Azji Środkowej i Południowej
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Orientalnej: Chińskie zabytki kamienne i szklane
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Orientalnej: Metale chińskie
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Orientalnej: Japońskie wyroby metalowe
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Orientalnej: Laka orientalna
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Orientalnej: Dalekowschodnia rzeźba w drewnie  
	31-07-2023
	
	

	Archiwum: Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Zbiory Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – kolekcja przedwojennej fotografii wileńskiej
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Archiwum Wiesława Prażucha – materiały do historii polskiego reportażu lat 50-60. XX wieku
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Archiwum Jana Kosidowskiego - materiały do historii polskiego reportażu lat 50-60. XX wieku
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja Archiwum Ikonograficznego
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja fotografii z archiwum Ryszarda Biskego
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja fotografii Jana Bułhaka
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja fotografii Komitetu Obywatelskiego m. st. Warszawa
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Cesarskie monety Antoninów. Antonin Pius (138–161) – Kommodus (180–192) 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Rok Pięciu Cesarzy i cesarskie monety Sewerów. Pertynaks (193) – Aleksander Sewer (222–235) 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Monety Prus książęcych 1529-1656 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych – obligacje polskie od 1808 – 1938 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych – akcje polskich przedsiębiorstw od 1766 – 1938 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie kościelne przy dokumentach z lat 1696 -1803 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie warszawskie przy dokumentach z lat 1670-1790 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie królewskie przy dokumentach - Zygmunt III Waza – August III Sas 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie celne przy dokumentach –  polskie komory i urzędy celne XVI – XVIII w.
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie prywatne żydowskie przy dokumentach  z XVI i XVIII w 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych z czasów Powstania Styczniowego
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych polskich i obcych – pożyczki  z lat 1831-1924 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Monet i Medali: Monety ostatnich Jagiellonów cz. 2 - Zygmunt I Stary i Zygmunt II August 
	31-07-2023
	
	

	Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego: serwisu do kawy „Bałtyk” proj. Bogumił Marcinek, prod. Ćmielów
	31-07-2023
	
	

	Biblioteka: Ręcznie kolorowane atlasy i mapy wieloarkuszowe z Kolekcji Kartografii Biblioteki MNW
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Grafiki i Rysunku: Grafika włoska XVIII-XIX w. 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Grafiki i Rysunku: Grafika i rysunek niemiecki XIX i pocz. XX w. 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Grafiki i Rysunku: Matryce graficzne 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Grafiki i Rysunku: Kolekcja  Grafiki i Rysunku Polskiego 
	31-07-2023
	
	

	Gabinet Grafiki i Rysunku: Kolekcja albumów obcych 
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: malarstwo
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: meble
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: metale
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: numizmaty
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: rysunek
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: rzeźba
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: szkło
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: tkaniny
	31-07-2023
	
	

	Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: varia
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej: Sztuka starożytna w zbiorach MNW 
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej: Sztuka starożytna w zbiorach MNW - depozyt Uniwersytetu Warszawskiego
	31-07-2023
	
	

	Królikarnia: Rzeźby Augusta Zamoyskiego
	31-07-2023
	
	

	Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r.: obrazy _rożne
	31-07-2023
	
	


5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów



	Baza danych zawierająca m.in. metadane zdigitalizowanych zbiorów

muzealnych (zabytków i dzieł sztuki z ww. 51 zespołów) jak również dane

dotyczące całego zbioru Muzeum, umożliwiająca efektywne zarządzanie

kolekcją, zgodnie z wytycznymi standardu SPECTRUM.
	07-2023


	
	1. Serwis internetowy Cyfrowe MNW powstały w ramach projektu "Otwarte Narodowe"
2. Wspieranie

Dane opracowywane w nowej bazie danych będą eksportowane do serwisu internetowego Cyfrowe MNW

3. Obecnie wykorzystywany system muzealny nie posiada wewnętrznego API stąd brak stałej integracji, dane przenoszone są z bazy do xml i następnie importowane do CMS serwisu Cyfrowe MNW
1. KRONIK@ - Krajowe Repozytorium
2. Wspieranie
Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu Kronik@

3. Obecnie proces pobierania danych z Cyfrowego MNW jest możliwe (otwarte API), ale sam proces migracji danych do serwisu z wewnętrznej bazy danych jest czasochłonny i wymaga stałej koordynacji

1. Europeana

2. Wspieranie

Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu Europeana

3. Obecnie integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane

1. Federacja Bibliotek Cyfrowych

2. Wspieranie

Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu FBC

3. Obecna integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane



	API – wewnętrzne API do integracji systemów (wewnętrznej bazy danych z

portalem internetowym) w celu sprawniejszego i efektywniejszego procesu

publikacji on line
	09-2022
	
	1. Serwis internetowy Cyfrowe MNW powstały w ramach projektu "Otwarte Narodowe"
2. Wspieranie

Dane opracowywane w nowej bazie danych będą eksportowane do serwisu internetowego Cyfrowe MNW poprzez wewnętrzne API co znacznie uprości obecny system publikacji danych
4. Obecnie wykorzystywany system muzealny nie posiada wewnętrznego API stąd brak stałej integracji, dane przenoszone są z bazy do xml i następnie importowane do CMS serwisu Cyfrowe MNW
1. KRONIK@ - Krajowe Repozytorium
2. Wspieranie
Wspieranie

Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu Kronik@

3. Obecnie proces pobierania danych z Cyfrowego MNW jest możliwe (otwarte API), ale sam proces migracji danych do serwisu z wewnętrznej bazy danych jest czasochłonny i wymaga stałej koordynacji

1. Europeana

2. Wspieranie

Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu Europeana

4. Obecnie integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane

1. Federacja Bibliotek Cyfrowych

2. Wspieranie

Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW ( z otwartym API) będą mogły być udostępnianie zasobów MNW do portalu FBC

3. Obecna integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane



	Rozbudowana i doposażona infrastruktura pracowni digitalizacyjnych i

fotograficznych w Muzeum Narodowym w Warszawie
	03-2021
	
	1. Projekt Otwarte Narodowe
2. Korzystanie

Projekt Hereditas zakłada wykorzystanie infrastruktury IT zakupionej w ramach projektu Otwarte Narodowe jak również sprzętu fotograficznego


6. Ryzyka  
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła

oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Opóźnienia w zakresie realizacji projektu zgodnie z

zaplanowanym harmonogramem

rzeczowo-finansowym
	Duża
	Niskie
	1. szczegółowe planowanie i monitorowanie poszczególnych etapów projektu zarówno w odniesieniu do takich elementów projektu jak zakupy,

prace adaptacyjno-remontowe, prowadzenie działań digitalizacyjnych i prac informatycznych, jak i do działań

promocyjno-informacyjnych;

1.wprowadzenie obowiązkowych spotkań roboczych zespołu projektowego z kierownikiem projektu, w celu systematycznego monitoringu harmonogramu i postępów rzeczowych

1. staranne opracowanie dokumentacji przetargowej, gwarantującej sprawne przeprowadzenie ogółu zaplanowanych postępowań, tak by nie wystąpiło ryzyko przesunięć w harmonogramie ze

względu na Pzp;

1. większenie zaangażowania

osobowego w obszarach powstawania

naruszeń wyznaczonych terminów/

kamieni milowych.

2. systematyczny monitoring

harmonogramu i postępów rzeczowych

3. bez zmian 

	Przeciągające się procedury przetargowe i ryzyko opóźnień całego harmonogramu wynikające z tego powodu ( w tym problemy z terminowym wyłonieniem dostawców/wykonawców w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych )
	Duża
	Średnie
	1. Uwzględnienie odpowiednich zapasów

czasowych,

1. Zminimalizowanie nieprawidłowości na

etapie przygotowania postępowania

przetargowego i dokumentacji

przetargowej (szczegółowe, precyzyjne

opracowanie SIWZ),

1. Wykorzystanie wykwalifkowanego

pracownika MNW ds. zamówień

publicznych;

2. Wprowadzenie obowiązkowych spotkań roboczych członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za prowadzenie procedur Pzp z kierownikiem projektu, w celu systematycznego monitoringu harmonogramu przetargów;

2. Zabezpieczenie możliwości korzystania z wysokiej jakości usług poradnictwa prawnego.

3. bez zmian 

	Wzrost cen oprogramowania i infrastruktury komputerowej/

sieciowej na rynku
	Duża
	Średnie
	1. Bieżący monitoring cen rynkowych oraz

wybór wykonawcy w drodze publicznego postępowania przetargowego;

1. powtórzenie postępowania w ramach

którego powstało znaczne przekroczenie

zakładanych kosztów.

2. Konstruowanie umów długoterminowych zabezpieczających przed wzrostem cen;  przesunięcie kosztów pomiędzy kategoriami, w przypadku wystąpienia oszczędności w innych kategoriach;

3. bez zmian 

	Ryzyko odpływu / rotacja specjalistycznych kadr MNW zaangażowanych w realizację projektu
	Duża
	Niskie
	1. Staranne i bazujące na stawkach rynkowych oszacowanie kosztów wynagrodzenia dla zaangażowanych pracowników,

1. Umowy o pracę z zaangażowanymi pracownikami,

1. Możliwość podnoszenia kwalifikacji oferowana w ramach instytucji Beneficjenta;

1. Stosowanie dobrych praktyk projektowych;

1. Organizacja spotkań roboczych członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za prowadzenie

poszczególnych komponentów/działań z kierownikiem projektu oraz z przewodniczącym komitetu sterującego,

2. systematyczna analiza problemów i ewentualnych utrudnień projektowych oraz prowadzenie sprawnej komunikacji w zespole.

2. ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna;

2. zdefniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami MNW zaangażowanymi w

projekt.

3. bez zmian 

	Zmiany w ustawodawstwie
	Mała
	Niskie
	1. Stałe monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach mogących mieć wpływ na realizację projektu (zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień

związanych z prawem autorskim i in.)

1. Bieżąca współpraca z Działem

Prawnym MNW.

3. bez zmian 

	Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach

dofnansowania projektu ze środków POPC
	Średnia
	Niskie
	1. Zatrudnienie odpowiednich kadr do

rozliczania projektu i przygotowywania

wniosków o płatność w systemie SL,

1.  Precyzyjne i poprawne przygotowywanie procedur

przetargowych,

2. Systematyczne monitorowanie postępu

rzeczowego i czasowego,

2. Przestrzeganie procedur związanych z

zarządzaniem finansowym projektem. 

3. bez zmian 

	Ryzyko związane z

awaryjnością sprzętu
	Duża
	Niskie
	1. Z uwagi na te uwarunkowania, parametry

urządzeń w projekcie MNW są dobrane pod kątem wytrzymałości i niezawodności w opisanych warunkach.

1. Wszystkie istotne elementy będą objęte

ponadstandardową gwarancją producenta obejmującą cały czas trwania projektu.

2. Sprzęt informatyczny i fotograficzny użyty do prowadzenia projektów digitalizacyjnych musi

spełniać wysokie wymagania eksploatacyjne z uwagi na intensywną eksploatację w różnych warunkach

środowiskowych

3. bez zmian


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Postęp technologiczny

wpływający na ponoszenie kosztów zmian (aktualizacji) w sprzęcie, oprogramowaniu.
	Duża
	Znikome
	1. W celu minimalizacji ryzyka będzie prowadzony bieżący monitoring wprowadzanych na rynek technologicznych usprawnień w zakresie funkcjonowania i rozwijania (skalowania) Portalu Muzeum Narodowego

3. bez zmian 

	Brak zakładanego poziomu zainteresowania ze strony grup docelowych zdigitalizowanymi

zbiorami (niski poziom rzeczywistego wykorzystania systemu)
	Mała
	Niskie
	1. W celu rozpoznania grup docelowych i

zdiagnozowania ich potrzeb zostało przeprowadzone badanie ankietowe,

2. zaplanowano szeroki zakres działań promujących efekty projektu, gwarantujące stały dopływ zainteresowanych odbiorców, prowadzone będą także działania w mediach społecznościowych budujące zainteresowanie wokół portalu MNW rozbudowanego i zasilonego w nowe zdigitalizowane obiekty.  

Ryzyko braku zainteresowania portalem MNW jest

bardzo niewielkie, ze względu na fakt, że Muzeum narodowe w Warszawie jest jednym z najbardziej rozpoznawanych i popularnych polskich muzeów, z

frekwencją rzeczywistą na poziomie 274.617 zwiedzających w I półroczu 2019, a w roku 2018 wynoszącą 619.433 osoby.

3. bez zmian

	Ryzyko wystąpienia awarii sprzętu w okresie trwałości projektu
	Średnia
	Średnie
	1. Pomimo zapewnienia ponadstandardowej gwarancji urządzeń

fotograficznych i informatycznych

istnieje wysokie ryzyko zużycia lub

awarii, szczególnie w obliczu dość

szybkiego postępu technologicznego i

dość krótkiego życia produktu. Koszty

napraw mogą być wysokie i trudne do

sfinansowania ze środków własnych

Wnioskodawcy. 

1. Ryzyko to może zostać

zminimalizowane poprzez wybór takich

parametrów urządzeń, które będą mniej

podatne na intensywną eksploatację.

1. Ponadto zastosowano powtarzalne

konfigurację dla wszystkich istotnych

urządzeń informatycznych 

2. co pozwoli na wzajemną wymienialność części

składowych w razie całkowitej/poważnej

awarii.

3. bez zmian 


7. Wymiarowanie systemu informatycznego
NIE DOTYCZY
8. Dane kontaktowe:
Karolina Tabak - ktabak@mnw.art.pl
„Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, +48 22 621 10 31 wew. 289
��
	�	Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE





