Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport

z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

Elektroniczny Krajowy Rejestr Sgdowy (eKRS)

Whnioskodawca

Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy

Zrédio finansowania

EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwd;j,
Dziatanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwosci
Budzet panstwa (cze$¢ budzetowa 37 - Sprawiedliwos¢
i 15/01- Sady powszechne)

Catkowity koszt
projektu

19 146 599,98 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

19 146 599,98 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu 01 styczen 2018
Data zakonczenia realizacji projektu 30 czerwca 2022
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Zmiana przepiséw prawa regulujgcych dziatanie Krajowego Rejestru Sgdowego, m.in. ustawy o Krajowym
Rejestrze Sgdowym oraz aktow wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisow prawa umozliwig zbudowanie i
wdrozenie nowych rozwigzan informatycznych, co przyczyni sie do usprawnienia proceséw gromadzenia i
aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym -

z uwzglednieniem zmian:

a) uchwalonych ustawg z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sagdowym oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),

b) uchwalonych ustawg z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadtuzonych (Dz.U. z 2019 r. poz.
55),

c) uchwalonych ustawg z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),

d) uchwalonych ustawg z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Lukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz.
534),

e) uchwalonych ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spotek handlowych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),

f)  uchwalonych ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. — Kodeks spotek handlowych oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 22019 r. poz. 1798),
g) uchwalonych ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)
h) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie okreslenia
wzorcow dotyczgcych prostej spotki akcyjnej udostepnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z
2021 r. poz. 1191),
2. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegétowego sposobu prowadzenia rejestrow wchodzgcych w sktad Krajowego Rejestru Sagdowego oraz
szczegotowej tresci wpisow w tych rejestrach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1174),
3. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wnioskow sktadanych do Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego za posrednictwem systemu teleinformatycznego, a takze odpisow,
wyciggow, zaswiadczen, informacji, dokumentow oraz kopii dokumentéw doreczanych wnioskodawcom za
posrednictwem tego systemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 963),
4. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie okreslenia wzoréw urzedowych
formularzy wnioskow o wpis do Krajowego Rejestru Sgdowego oraz sposobu i miejsca ich udostepniania (Dz. U.
2021 r. poz. 1173)
5. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie sposobu i trybu sktadania wnioskéw o wpis do Krajowego
Rejestru Sgdowego dotyczgcych spotek, ktérych umowe zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spofki
udostepnionego w systemie teleinformatycznym- utracito moc z dniem 1 lipca 2021 r. wskutek zmian
wprowadzonych ustawg z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sgdowym oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).
6. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie - Regulamin
urzedowania sagdow powszechnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1188).
7. Zarzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie organizacji
i zakresu dziatania sekretariatbw sgdowych oraz innych dziatéw administracji sgdowej (Dz. Urz. Min.
Sprawiedliwosci z 2021 r. poz. 159).
8. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu wnoszenia pism procesowych za posrednictwem systemu teleinformatycznego obstugujgcego
postepowanie sgdowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1181).
9. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie trybu
i sposobu dokonywania doreczen elektronicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1176).
10. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu uiszczania optat sgdowych w sprawach cywilnych(Dz. U. 2021 r. poz. 1167).

Dodatkowo procedowane zmiany legislacyjne majgce wptyw na projekt eKRS:

1. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie trybu zaktadania i udostepnienia konta oraz sposobu
korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obstugujgcym postepowanie sagdowe.

2. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu sktadania zgtoszen,
sposobu i trybu komunikacji ze zgtaszajgcym oraz sposobu i trybu weryfikacji dotgczonych do zgtoszen
dokumentow.
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3. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie przechowywania akt spraw
sgdowych oraz ich przekazywania do archiwéw panstwowych lub do zniszczenia.

4. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwosci trwajg prace nad zmiang ustawy o Krajowym Rejestrze Sagdowym w
celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r.
zmieniajgcej dyrektywe (UE) 2017/1132) w odniesieniu do stosowania narzedzi i proceséw cyfrowych w prawie

spotek.

5. W toku prac ustawa o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektorych innych ustaw- zmiany majace wptyw na

RDF.

6. W toku ustawa o zmianie ustawy — Kodeks spotek handlowych oraz niektorych innych ustaw- zmiany ustawy o

KRS

Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéow
zaangazowanych

100% w stosunku do aktualnego
terminu realizacji projektu

1.

2.

79,24 % (% wydatkowanych
w stosunku do wartosci projektu)
74,08 % (% zatwierdzonych
w WoP w stosunku do warto$ci

projektu)

84,82 % w stosunku do wartosci
projektu

2. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowa | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki ny termin milowego
projektu 1 termin osiagniecia

osiagnie
cia

Wytworzenie 4 02-2020 07-2021 osiggniety

oprogramowania Wartos¢ docelowa:

System Obstugi | 95

Wydziatéw (SOW)

Przebudowa 12-2019 06-2020 osiggniety

architektury systemu

eKRS

Wytworzenie 1 02-2020 07-2021 os|agn|ety

oprogramowania Wartos¢ docelowa:

portalu oraz | 95

elektronicznego 2

postepowania Wartos$¢ docelowa:

rejestrowego 80
3
Wartos$¢ docelowa:

95

5

Wartosc¢ docelowa:
80

6

Wartos$¢ docelowa:
1

7

Wartos¢ docelowa:
100

Audyt 02-2020 11-2021 osiggniety

bezpieczenstwa

systemu eKRS

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Pl Wartos¢ osiggnieta

2z anowany

Nazwa Je_dn. Wartosé termin od roz_e}tku _

miary docelowa osiagniecia realizacji projektu

agnie (narastajaco)

1.0dsetek wnioskéw o wpis | Procent 95 07-2021

do KRS skiadanych za 95

posrednictwem systemu

teleinformatycznego na

przyktadzie spotki z o. o.

2.0Odsetek dokumentoéw | Procent 80 07-2021

finansowych sktadanych 92

bezposrednio do RDF, bez

udziatu sgdu rejestrowego;

3.0dsetek wnioskéw o wpis | Procent 95 07-2021 95

do rejestru przedsiebiorcéw

wptywajgcych elekironicznie

4.0dsetek orzeczen w | Procent 95 07-2021 95

postepowaniu o wpis do

rejestru przedsiebiorcow,

wydawanych elektronicznie

5.0dsetek akt rejestrowych | Procent 80 07-2021 80

dla podmiotéw wpisanych do

rejestru przedsiebiorcow

prowadzonych w sgdach w

postaci elektronicznej

6.Liczba  utworzonych i | Sztuk 1 07-2021 1

zmodernizowanych

centralnych rejestrow

sgdowych

7.0dsetek odpiséw petnych | Procent 100 07-2021 100

dostepnych w eKRS

3. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana data | Rzeczywista data . .
Nazwa .. A Opis zmian
wdrozenia wdrozenia

Skitadanie elektronicznych | 02-2020 07-2021

wnioskéw o wpis / zmiane w

Krajowym Rejestrze Sadowym

Sktadanie pism procesowych do | 02-2020 07-2021

sgdu rejestrowego

Zgtaszanie dokumentoéw | 03-2018 03-2018

finansowych do repozytorium

dokumentdw finansowych (RDF)

Elektroniczna korespondencja | 02-2020 07-2021

z sgdem rejestrowym,

elektroniczne doreczenia

Przegladanie elektronicznych akt | 02-2020 07-2021

rejestrowych podmiotow

wpisanych do KRS

Przegladanie dokumentow | 03-2018 03-2018

finansowych  skiadanych  do

repozytorium dokumentow

finansowych

Udostepnienie informac;ji o | 03-2018 03-2018

podmiocie wpisanym do KRS

odpowiadajgcej odpisowi

petnemu  (wpisy aktualne i

wykreslone) — dotychczas byta

udostepniana tylko informacja

aktualna, zawierajgca  dane

niewykreslone

Skfadanie elektronicznych | 02-2020 07-2021
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Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data

A Opis zmian
wdrozenia

wnioskow o wpis / zmiane w

Krajowym Rejestrze Sgdowym

4. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakéw>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy

5. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakéw>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktéw innych projektow

Przebudowana architektura 12-2019 06-2020 Nie dotyczy

Systemu Informatycznego

KRS

Szyna KRS 12-2020 06-2021 Wymiana danych z systemami: PESEL,
REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN,
BRIS, ZSRK, EPO, KRK,
AD.MS.GOV.PL, EX, SZT. Do konca
czerwca zintegrowano powyzsze
systemy z S| eKRS na $rodowisku pre-
produkcyjnym i produkcyjnym w celu
uruchomienia z datg 1 lipca 2021 r.
zrealizowane

Wdrozony we wszystkich 02-2020 06-2021 zrealizowane

sgdach rejestrowych System

Obstugi Wydziatéw KRS

(SOW KRS)

Wdrozony nowy portal, w 02-2020 06-2021 zrealizowane

ktérym udostepnione bedg

wszystkie e-ustugi zwigzane

z KRS

Raport z audytu 02-2020 11-2021 nie dotyczy

bezpieczenstwa Systemu

System Informatyczny KRS 06-2022 06-2022

dostosowany do zmian

legislacyjnych i wymagan

biznesowych

6. Ryzyka <maksymalnie

2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita Prawdopodobienstwo | Sposob zarzadzania
Nazwa ryzyka . . e .

oddziatywania | wystgpienia ryzyka ryzykiem
Ryzyko zwigzane z brakiem Dziatanie: Udziat przedstawicieli
terminowego dostosowania Sl zespotu projektowego eKRS w
eKRS do przepisow pracach projektowych projektu
wynikajgcych z ustawy o srednia mate dot.

elektronizacji dorgczen (brak
dokumentac;ji technicznej).

elektronizacji doreczen. Kontakty
robocze z Kierownikiem projektu
po stronie KPRM.

Efekt: Realizowane sg spotkania

Strona5z8




Nazwa ryzyka

Sita

Prawdopodobienstwo

Sposob zarzadzania

oddziatywania | wystapienia ryzyka ryzykiem
dwéch zespotéw wykonawczych
dwdéch ministerstw.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2022.
Zmiany przepiséw/zmiany | duza wysokie Dziatanie: odpowiednio wczesne i
innych systeméw kompletne przekazywanie do
zintegrowanych z KRS Wykonawcy zlecen modyfikaciji
wptywajgce na modyfikacje systemu i staly nadzér nad
systemu — obcigzenie pracg terminowg realizacjg tych zlecen
stron realizujgcych  projekt. wraz z korelacjg udzielania
Zmiany w wymaganiach zamowienia publicznego w
majgce wplyw na zakres ramach  wylonienia  nowego
produktu koncowego projektu. wykonawcy na utrzymanie i
Zakonczenie umowy z rozwoj systemu eKRS.
obecnym wykonawcag Rozpoczecie procedury
przetargowej zwigzanej z
wytonieniem nowego Wykonawcy
umowy utrzymaniowo-rozwojowej
przy jednoczesnym podpisaniu
umowy wykonawczej na
realizacje zmian w systemie.
Efekt: realizacja modyfikacji
systemu.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2022.
Brak zasobdow kadrowych po | duza wysokie Dziatanie: wystapienie do DG o
stronie Zamawiajgcego. Duza przyznanie dodatkow
rotacja pracownikow w zespole zadaniowych za wykonane i
Zamawiajgcego Zlecone zadania projektowe.
Efekt: wyptata dodatkow
zadaniowych/specjalnych
cztonkom zespotu projektowego
Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2022.
Obcigzenie pracg i nieustanne | $rednia wysokie Dziatanie: Biezgca  kontrola
zaangazowanie zespotu jakosci prac Wykonawcy
projektowego w prace Zewnetrznego wraz z jego ocena.
zwigzane z doskonaleniem Dziatanie: wprowadzenie
jakosci produktow konsultaciji.
wykonywanych przez Dziatanie: Zastosowanie metodyki
Wykonawce. zwinnej i Scista wspotpraca.
Efekt: dostarczanie przez
wykonawce modutéw/mniejszych
czesci catosci do testowania
przed przekazaniem do testéw
akceptacyjnych petnego produktu.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2022.
Skomplikowana  wspodipraca | duza wysokie Koordynacjia MS w ramach
stron (Zamawiajgcy, Asseco, wspotpracy: spotkania tréjstronne
DecSoft, Atos, Transition i zapewnienie przeptywu
Technologies) oraz integracja i informaciji.
autoryzacja komponentow Ryzyko bez zmian w stosunku do

eKRS wytwarzanych
réznych Wykonawcow.

przez

Il kw.2022.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu
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Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Nazwa ryzyka Sita
oddziatywania

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Nie dotyczy

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka

Komorka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrow Sgdowych
e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl

tel.: (22) 39-76-393

Zatacznik:
Wz6r raportu z wymiarowania systemu informatycznego
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Potwierdzam zgodnos¢ kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu

3513945.8244345.5598046

Nazwa dokumentu

Raport KRMC za Il kwartat 2022r. eKRS.pdf

Tytut dokumentu

Raport KRMC za Ill kwartat 2022r. eKRS

Data dokumentu

2022-10-12 00:00:00

Skrot dokumentu

01ACDC3431FACE9DBF671D853B7019F9C91535
D8

Wersja dokumentu

1.3

Data podpisu

2022-10-12

Podpisane przez

Agnieszka Magdalena Forowicz-Janicka Zastepca
Dyrektora

Rodzaj certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany podpisu
elektronicznego

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku:

2022-10-14 13:48:07

Autor wydruku:

Gotajewska Marta
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