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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 
Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2022 roku 

(za okres 01.04.2022 – 30.06.2022) 

Tytuł projektu System Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (System DFG) 

Wnioskodawca Minister Finansów 

Beneficjent Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Infor-

matyzacja.  

Projekt System DFG ubiega się  o współfinansowanie ze środków Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty 

rząd”, działanie nr 2.1 „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

Całkowity koszt  
projektu 

30 025 185,89 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

30 025 185,89 

Okres realizacji  
projektu 01.06.2021 – 29.12.2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 

Projekt System DFG jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która została 
ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177, dalej Ustawa) oraz w 
zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODO"). 
Wysokość składek określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w 
sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fun-
dusz Gwarancyjny (Dz. U. 2022, poz. 1341). 
Wymagające nowelizacji Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 
2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 588), znajduje się na etapie opracowania przez Ministerstwo Finansów 
z udziałem UFG. 
 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

41,78% 1. 21,92% 
2. 18,05% 
3. 21,92% 

86,48% 
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3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki pro-
jektu 1 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zakończony etap 
przygotowania i 
przeprowadzenia po-
stępowania zakupo-
wego i podpisana 
umowa z wyko-
nawcą. 

Nie dotyczy 08-2021 09-2021 Osiągnięty 
Przekroczenie terminu osią-
gniecia kamienia milowego 
wynika z trwającego równo-
legle procesu oceny Wnio-
sku o dofinansowanie pro-
jektu przez Instytucję Po-
średniczącą. UFG oczeki-
wało na wynik oceny, która 
ostatecznie była pozytywny i 
pozwolił na zawarcie umowy 
z wykonawcą. Brak pozytyw-
nej oceny Wniosku o dofi-
nansowanie stwarzało za-
grożenie braku finansowania 
dla projektu w przyjętym 
kształcie.  

Zakończona dostawa 
Oprogramowania 
Standardowego i Po-
wiązanego oraz ana-
liza przygotowawcza 

Nie dotyczy 09-2021 09-2021 Osiągnięty 
 

Zakończona analiza 
Etapu 1 

Nie dotyczy 12-2021 12-2021 Osiągnięty 
 

Zakończone prace 
programistyczne w 
zakresie Etapu 1 

Nie dotyczy 02-2022 03-2022 Osiągnięty  
Przekroczenie terminu osią-
gnięcia kamienia milowego 
było spowodowane formal-
nym opóźnieniem w zawar-
ciu umowy z Wykonawcą, co 
wynikało z opóźnieniu osią-
gnięcia KM pn. Zakończony 
etapu przygotowania i prze-
prowadzenia postępowania 
zakupowego i podpisana 
umowa z wykonawcą. Wyko-
nawca rozpoczął pracę póź-
niej niż zakładał na etapie 
składania oferty w ramach 
postępowania zakupowego. 
Ponadto pracę związane z 
realizacją przedmiotowego 
KM realizowane były w mo-
mencie nagłego wzrostu za-
każeń SARS COVID 19, co 
przełożyło się na dostępność 
zespołu realizującego prace 
wdrożeniowe po stronie Wy-
konawcy. 

Zakończona faza te-
stów i optymalizacji 
w zakresie Etapu 1 

Nie dotyczy 05-2022 06-2022 Osiągnięty Z uwagi na opóź-
nienia, które wystąpiły przy 
realizacji poprzednich eta-
pów, nastąpiło ograniczenie 
czasowe dla realizacji etapu 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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testów systemu. Mimo 
zwiększenia zaangażowania 
personalnego po stronie wy-
konawcy w realizację prac 
oraz zwiększenia liczebności 
zespołu projektowego po 
stronie UFG, Wykonawca 
nie był w stanie w terminie 
zrealizować prac, które po-
zwoliłyby na zrealizowanie 
testów systemu z wynikiem 
pozytywnym w terminie prze-
widzianym w umowie, co jest 
równoznaczne z terminem 
osiągnięcia przedmiotowego 
kamienia milowego. UFG 
zgodnie z zapisami umowy z 
Wykonawcą naliczył kary 
umowne za opóźnienie. Po 
zrealizowaniu wszystkich te-
stów przez UFG oraz wpro-
wadzeniu wszystkich wyma-
ganych poprawek, Kamień 
milowy został osiągnięty 20-
06-2022. 
 

Zakończona faza 
uruchomienia pro-
dukcyjnego w zakre-
sie Etapu 1 

Nie dotyczy 06-2022  W trakcie realizacji 
Przekroczenie terminu osią-
gnięcia kamienia milowego 
wynikało z opóźnień stwier-
dzonych przy poprzednich 
kamieniach milowych oraz 
koncentracją  Wykonawcy 
na uruchomieniu Systemu 
DFG w związku z wejściem 
w dniu 1 lipca 2022 r. przepi-
sów ustawy. Ostatecznie 
etap został odebrany z za-
strzeżeniami, które nie wpły-
nęły na uruchomienie sys-
temu z dniem 1 lipca 2022 r. 
Osiągnięcie kamienia milo-
wego nastąpi w lipcu 2022 r. 

Odbiór systemu w 
zakresie Etapu 1 

Nie dotyczy 11-2023  Planowany 

Przygotowana i prze-
prowadzona kampa-
nia info-promo. 

Nie dotyczy 01-2023  W trakcie realizacji 

Zakończona analiza 
w zakresie Etapu 2 

Nie dotyczy 01-2023  Planowany 

Zakończone prace 
programistyczne w 
zakresie Etapu 2 

Nie dotyczy 03-2023  Planowany 

Zakończona faza te-
stów i optymalizacji 
w zakresie Etapu 2 

Nie dotyczy 06-2023  Planowany 

Zakończona faza 
uruchomienia pro-
dukcyjnego w zakre-
sie Etapu 2 

1 – 3,00 
2 – 1,00 
3 – 1,00 
4 – 10,00 
5 – 5,00 
6 – 5,00 
7 – 165 000,00 
szt./rok (wskaź-
nik rezultatu 
pierwsze osią-
gnięcie 08-2024)  

08-2023  Planowany 
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Odbiór końcowy pro-
jektu 

Nie dotyczy 11-2023  Planowany 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 - transakcja 

Szt. 3,00 08-2023 0,00 

2. Liczba udostępnionych 
usług wewnątrzadmini-
stracyjnych (A2A) 

Szt. 1,00 08-2023 0,00 

3. Liczba uruchomionych 
systemów teleinforma-
tycznych w podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne  

Szt. 1,00 08-2023 0,00 

4. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
nie będących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym  

osoby 10 08-2023 0,00 

5. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
nie będących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety  

osoby 5 08-2023 0,00 

6. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
niebędących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym -
mężczyźni 

osoby 5 08-2023 0,00 

7. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną. 

Szt.  165 000,00 
 

08-2024 0,00 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia Opis zmian 

U01. Obsługa spraw Nabywcy 
nieruchomości 

08-2023 
 
 

 Nie dotyczy 
 

U02. Zasilanie online Ewidencji 
DFG 
 

08-2023  Nie dotyczy 
 

U03. Obsługa zobowiązań Dewe-
loperów, Banków i Syndyków 
względem DFG 

08-2023  Nie dotyczy 
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Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia Opis zmian 

U04. Udostępnianie informacji dla 
podmiotów uprawnionych 

08-2023  Nie dotyczy 
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia Opis zmian 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

API systemu do integracji dla 
podmiotów zewnętrznych 

08-2022 
 

 Projekt korzysta z produktów i rezultatów 
projektu „Portal Informacyjny UFG”, zrea-
lizowanego w latach 2013-2015 w ramach 
VII Osi Priorytetowej Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na pod-
stawie umowy o dofinansowanie z dnia 29 
października 2013 (nr POIG.07.01.00-00-
062/13). Komplementarność polega na 
wykorzystaniu funkcjonalności projektu 
„Portal Internetowy UFG” oraz wykorzy-
staniu jego siły dotarcia do Odbiorców 
Usług.  
System DFG dostarcza Beneficjentom 
nowe e-Usługi i nie dubluje produktów in-
nych projektów realizowanych przez Be-
neficjenta POPC. Od realizacji Projektu 
nie są uzależnione żadne inne przedsię-
wzięcia realizowane przez Wnioskodawcę 
 
Ponadto na potrzeby Systemu DFG zo-
staną wykorzystane produkty projektów 
zrealizowanych przez podmioty publiczne 
oraz prywatne, finansowane zarówno ze 
środków UE, jak i ze środków krajowych. 
Będą to: 

• Krajowy Węzeł Identyfikacji Elek-
tronicznej (login.gov.pl) jako sys-
tem do identyfikacji elektronicz-
nej użytkowników, odpowie-
dzialny za proces uwierzytelnie-
nia obywateli. Gestorem sys-
temu jest Minister Cyfryzacji, a 
projekt jego budowy został sfi-
nansowany z budżet państwa. 
Status zależności: korzystanie. 
System do identyfikacji elektro-
nicznej użytkowników, uwierzy-
telnienia Obywateli. Integracja 
poprzez dedykowany system 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

UFG - LoginAPP. odpowie-
dzialny za proces. Status inte-
gracji: Testowanie.  

• rejestr REGON - Krajowy Rejestr 

Urzędowy Podmiotów Gospo-

darki Narodowej prowadzony 

przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, który zostanie 

wykorzystany jako źródło da-

nych o podmiotach prowadzą-

cych działalność gospodarczą. 

Status zależności: korzystanie. 

REGON zostanie wykorzystany 

jako źródło danych o podmiotach 

prowadzących działalność go-

spodarczą, Status integracji: Te-

stowanie; 

• rejestr PESEL - Powszechny 

Elektroniczny System Ewidencji 

Ludności prowadzony przez Mi-

nistra Cyfryzacji; zostanie wyko-

rzystany jako źródło danych refe-

rencyjnych o obywatelach pol-

skich i cudzoziemcach zamiesz-

kałych w Polsce. Status zależno-

ści: korzystanie. zostanie wyko-

rzystany jako źródło danych refe-

rencyjnych o obywatelach pol-

skich i cudzoziemcach zamiesz-

kałych w Polsce. Status integra-

cji: Testowanie 

• rejestr CEiDG (Centralna Ewi-

dencja i Informacja o Działalno-

ści Gospodarczej) - rejestr 

przedsiębiorców, którzy są oso-

bami fizycznymi, działającymi na 

terenie Polski, prowadzony w for-

mie systemu teleinformatycz-

nego przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki. Status za-

leżności: korzystanie. W projek-

cie zostanie wykorzystanie jako 

źródło danych przedsiębiorcach, 

którzy są osobami fizycznymi. 

Status integracji: Testowanie; 

• rejestr KRS (Krajowy Rejestr Są-
dowy) – daje możliwość uzyska-
nia informacji o każdym podmio-
cie podlegającemu obowiązkowi 
wpisu do tego rejestru. Składa 
się z rejestru przedsiębiorców, 
stowarzyszeń oraz dłużników 
niewypłacalnych (prowadzony 
do dnia 1 grudnia 2020). Status 
zależności: korzystanie. W pro-
jekcie zostanie wykorzystanie 
jako źródło danych przedsiębior-
ców zarejestrowanych w KRS i 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

obsługiwanych w DFG. Status in-
tegracji: Specyfikacja wymagań; 

• rejestr Geoportal - rejestr  zaso-
bów krajowej Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej – umożliwia 
wyszukiwanie zbiorów i usług da-
nych przestrzennych zgodnych z 
wymaganiami europejskimi. Sta-
tus zależności: korzystanie. W 
projekcie zostanie wykorzystanie 
w celu integracji na potrzeby pre-
zentacji działek, na których pro-
wadzone lub planowane są inwe-
stycje wraz z informacjami do-
datkowymi (położenie sieci 
uzbrojenia terenu, położenie 
obiektów użyteczności publicz-
nej, sąsiedztwo obiektów uciążli-
wych, natężenie hałasu itp.). Sta-
tus integracji: Specyfikacja wy-
magań; 

• rejestr CIKW (Centralna Informa-
cja Ksiąg Wieczystych) – umożli-
wia weryfikację ksiąg wieczys-
tych. Status zależności: korzy-
stanie. W projekcie zostanie wy-
korzystanie w celu integracji na 
potrzeby weryfikacji ksiąg wie-
czystych. Status integracji: Te-
stowanie; 

• KIR (Krajowa Izba Rozlicze-
niowa) – dostarcza usług z za-
kresu płatności i rozliczeń, Głów-
nymi systemami, w których 
działa KIR są takie systemy jak 
Elixir, Euro Elixir i Express Elixir 
oraz systemy bezpośrednich 
płatności internetowych Payby-
net.  Udostępnia usługę umożli-
wiającą weryfikację numeru ra-
chunku bankowego. Status za-
leżności: korzystanie. W projek-
cie zostanie wykorzystanie w 
celu integracji na potrzeby wery-
fikacji podanego w procesie nu-
meru rachunku. Status integracji: 
Testowanie; 

• BFG (Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny) w projekcie system 
źródłowy do pozyskiwania infor-
macji o upadłości banku i listy 
osób, w stosunku do których 
gwarancje BFG okazały się nie-
wystarczające do zaspokojenia 
roszczeń z MRP. Status zależno-
ści: korzystanie. Status integra-
cji: Specyfikacja wymagań; 

• System Obsługi Kancelarii w pro-
jekcie system do obsługi kore-
spondencji przychodzącej i wy-
chodzącej. Status zależności: 
korzystanie. Status integracji: 
Implementowanie; 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

• Raportowanie Danych Osobo-
wych (RDO) w projekcie integra-
cja na potrzeby udostępniania 
raportu danych osobowych prze-
twarzanych w Ewidencji. Status 
zależności: korzystanie. Status 
integracji: Specyfikacja wyma-
gań. 

• System Finansowo Księgowy – 
System finansowo- księgowy 
UFG w projekcie służący do ob-
sługi finansowo-księgowej pro-
duktów projektu. Status zależno-
ści: korzystanie. Status integra-
cji: Testowanie. 

Ewidencja DFG 08-2022  jw. 

System Deweloperskiego 
Funduszu Gwarancyjnego 
(System DFG) 

08-2023  jw. 

Baza Kontrahentów DFG 08-2023  jw. 

Zmodyfikowana Platforma 
Portalowa UFG 

08-2023  jw. 

Moduł raportowy DFG 08-2023  jw. 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziaływa-
nia  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

Przedłużające się procedury zaku-
powe  
 

Duża  
 

Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
W okresie sprawozdaw-
czym nastąpił wybór Wyko-
nawcy budowy Systemu 
DFG i została zawarta w 
dniu 3.09.2021 r. umowa. 
W ramach projektu zapla-
nowano przeprowadzenie 
postępowania na wybór 
wykonawcy kampanii Infor-
macyjno-promocyjnej. 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Wybór wykonawcy kampa-
nii informacyjno-promocyj-
nej. 
 
Ryzyko zamknięte . 

Opóźnienia w pracach wytwarzania 
produktów Projektu  
 

Duża Wysokie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
We wzorze umowy z Wy-
konawcą przewidziano 
szereg działań zabezpie-
czających przed opóźnie-
niem wytwarzania produk-
tów, łącznie z możliwością 
wykonania zastępczego. W 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziaływa-
nia  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

okresie realizacji zadań 
projektowych będzie wery-
fikowana ścieżka kry-
tyczna, m.in. poprzez przy-
gotowanie szczegółowego 
harmonogramu projektu, 
który pozwoli na podejmo-
wanie niezbędnych działań 
ograniczających zmateriali-
zowania się ryzyka.   
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Realizacja zgodnie z har-
monogramem prac. 
 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
 

Przedłużające się testy integracyjne Duża Wysokie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
We wzorze umowy z Wy-
konawcą przewidziano 
szereg działań zabezpie-
czających przed opóźnie-
niem w realizacji testów in-
tegracyjnych, łącznie z 
możliwością wykonania za-
stępczego. W okresie reali-
zacji zadań projektowych 
będzie weryfikowana 
ścieżka krytyczna, m.in. 
poprzez przygotowanie 
szczegółowego harmono-
gramu projektu, który po-
zwoli na podejmowanie 
niezbędnych działań ogra-
niczających zmaterializo-
wania się ryzyka.   
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Realizacja zgodnie z har-
monogramem prac. 
 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
 
 

Brak gotowości banków, dewelope-
rów, syndyków masy upadłościowej  
do integracji w zakładanym terminie. 

Średnie Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Organizowane są spotka-
nia z przedstawicielami po-
szczególnych grup, w ra-
mach który prezentowane 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziaływa-
nia  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

są założenia realizacji za-
dań ustawowych w odnie-
sieniu do wskazanych pod-
miotów. Podczas spotkań 
udzielane są informację 
związane z przygotowa-
niem i realizacją procesu 
integracji. 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Integracja z poszczegól-
nymi interesariuszami w 
zakładanym terminie. 
 
Ryzyko zamknięte  
 

Nieprzewidziane zmiany w prawie  
 

Średnia Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Projekt realizuje zadania 
Ustawy z dnia 20 maja 
2021 r. o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkal-
nego lub domu jednoro-
dzinnego oraz Deweloper-
skim Funduszu Gwarancyj-
nym, która została ogło-
szona w Dzienniku Ustaw 
w dniu 30 czerwca 2021 r. 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 
1177). W ramach UFG zo-
stał powołany Deweloper-
ski Fundusz Gwarancyjny, 
którego zadanie jest przy-
gotowanie ustawowych 
rozwiązań w zakresie 
ochrony prawa nabywców 
lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego. W 
zakresie ewentualnych 
zmian UFG prowadzi stały 
monitoring. 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Realizacja powierzonych 
zadań ustawowych w prze-
widzianych dla nich termi-
nach. 
 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
 

Zależności z innymi projektami  Duża Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Zależności badane i uzgad-
niane są w ramach cyklicz-
nych przeglądów portfela 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziaływa-
nia  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

projektów, co pozwala na 
optymalizację działań w za-
kresie obsługi zależności. 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Zweryfikowane plany i za-
kres prac realizowanych w 
projektach równoległych 
oraz zależności między 
nimi. Właściwie określone 
priorytety projektów zależ-
nych.  
 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania 

ryzykiem 

Brak wystarczających specjalistów 

utrzymujących system  

Duża Wysoki Przemyślana polityka kadrowa 
w zakresie obsadzania kluczo-
wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu 
oraz specjalistyczne szkolenia 
dla zespołu w celu zapewnie-
nia zastępowalności. 
 
Nie nastąpiła zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

Brak dostatecznej znajomości techno-

logii zastosowanych do budowy sys-

temu, nie używanych w UFG  

Duża Niska Uwzględnienie odpowiednich 
zabezpieczeń umownych inte-
resów UFG w kontraktach z 
podmiotem odpowiedzialnym 
za przygotowanie produktów, 
mające na celu transfer wiedzy 
o technologii do UFG. Szkole-
nie specjalistów od utrzymania 
systemów z technologii wyko-
rzystanych w Systemie. 

Nie nastąpiła zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

Niedostateczne zainteresowanie od-
biorców ostatecznych Projektu korzy-
staniem z funkcjonalności Systemu  
 

Duża Średnia UFG będzie monitorowało po-
ziom wykorzystania produktów 
Projektu. Na podstawie zebra-
nych informacji planowane 
będą działania zaradcze, np.: 
dostosowujące produkty do 
zmieniających się wymagań 
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odbiorców, działania informa-
cyjne i promocyjne. 
  
Nie nastąpiła zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego załączono Raport z wymiarowania systemu 
informatycznego wraz załącznikiem – Oszacowanie złożoności. 

9. Dane kontaktowe:  

Łukasz Pietrowski 

Dyrektor 

Departament Rozwoju i Architektury 

e-mail: LPietrowski@ufg.pl  

tel. (22) 20 90 354/693 933 305 

 

Przemysław Mielcarek 

Kierownik Projektu 

Departament Rozwoju i Architektury 

e-mail: PMielcarek@ufg.pl  

tel. 697 970 438 

 

Bartosz Głusek 

Główny specjalista 

Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

e-mail: BGlusek@ufg.pl  

tel. (22) 53 96 207  
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