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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2020 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
„openCARDIO - bank otwartych danych naukowych  

nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia” 

Wnioskodawca Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Beneficjent Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Partnerzy  

Źródło finansowania 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Oś 

Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 

2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora pu-

blicznego”, Poddziałanie  nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie infor-

macji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zaso-

bów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów na-

uki). 

Wkład UE – 4 377 246, 40 (84,63 %) 

Wkład krajowy – 794 969,60 PLN (15,37 %) 

 

Całkowity koszt  
projektu 

5 172 216 PLN 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

5 172 216 PLN 

Okres realizacji  
projektu 01-06-2020 – 31-05-2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym. Realiza-

cja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporządze-

nia Rady Ministrów  
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

 
Upłynął 1 miesiąc realizacji pro-
jektu – 2,78 % 

 
W II kwartale 2020 nie zostały ponie-
sione żadne wydatki. 
0% - 0 raportów 
 
  

 
Wystawiono wniosek o zatrudnienie 
Asystenta Kierownika na okres 35 mie-
sięcy na kwotę 323.848,49 PLN. 
Prace przygotowawcze do uruchomie-
nia postępowań przetargowych oraz za-
trudnienia osób w projekcie nie skutko-
wały jeszcze zaangażowaniem środ-
ków.  
 
 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zakup i instalacja 
sprzętu i oprogramo-
wania do digitalizacji, 
oraz obróbki obrazu 

 07-2020  planowany 
 

Wybór Inżyniera 
Kontraktu i podpisa-
nie Umowy 

 08-2020  w trakcie realizacji 

Opracowanie wyma-
gań (OPZ) do postę-
powania przetargo-
wego na zakres me-
rytoryczny 

 11-2020  planowany 

Rozstrzygnięcie po-
stępowania na Wy-
konawcę portalu 
openCARDIO 

 04-2021  planowany 

Podpisanie umowy 
na PAAS 

 05-2021  planowany 

Archiwum cyfrowe 
gotowe do napełnie-
nia 

 06-2021  planowany 

Gotowy workflow re-
dakcyjny 

 11-2021  planowany 

Protokół odbioru pro-
duktu portal open-
CARDIO 

2 14272 szt, 
6 3,4 TB 

06-2022  planowany 

Projekt openCARDIO 
merytorycznie zakoń-
czony 

1 1 szt, 
3 14272 szt, 
4 1 szt, 
7 3,4 TB 

05-2023  planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 

1. Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-line 
informacje sektora pu-
blicznego 
 

 
 

szt. 
 
 
 

 
 
1 
 
 

 

 
 

05-2023 
 
 
 

 
 
0 
 
 

 

2 Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów zawie-
rających informacje sek-
tora publicznego  
 

 
szt. 

 
 
 

 
14 272 

 
 

 

 
05-2023 

 
 
 

 
0 
 
 

 

3.Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego. 
 

 
szt. 

 
 
 

 
14 272 

 
 
 

 
05-2023 

 
 

 

 
0 
 

 
 

4 Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line po-
przez API 

 
szt. 

 
 

 
1 
 
 

 

 
05-2023 

 
 
 

 
0 
 
 

 

5 Liczba pobrań/ odtwo-
rzeń dokumentów zawie-
rających informacje sek-
tora publicznego 

 
szt./rok 

 
 
 
 

 
35 000 

 
 
 

 

 
05-2024 

 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 

6. Rozmiar zdigitalizowa-

nej informacji sektora pu-

blicznego 

 

 
TB 

 
 
 

 
3,40 

 
 

 

 
05-2023 

 
 
 

 
0 
 
 

 

7. Rozmiar udostępnio-

nych on-line informacji 

sektora publicznego 

 
TB 

 
 

 
3,40 

 
 

 
05-2023 

 
 

 
0 
 

 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy  
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

„openCARDIO - bank otwar-
tych danych naukowych  
nt. diagnostyki i leczenia cho-
rób układu krążenia” 

05-2023 
 
 

  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

 
Archiwum cyfrowe 
 
Model bazy danych (za-
nonimizowanych danych 
surowych/źródłowych) 
 
System do Digitalizacji i 
anonimizacji obrazów 
 
Workflow redakcyjny  
 
 
Portal openCardio (opro-
gramowanie) 
 
Udostępnione dane - uru-
chomienie portalu open-
Cardio 

 
06-2021 

 
10-2021 

 
 
 

01-2022 
 
 

11-2021 
 
 

06-2022 
 
 

05-2023 

  
Projekt nie jest komplementarny z 
żadnym innym. 
 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka  
Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo 
wystąpienia ry-
zyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

ryzyko związane z przedłu-
żającym się procesem doty-
czącym podpisania 
porozumienia o dofinanso-
wanie. 

Średnia Średnie 

Działania zapobiegawcze, korygu-
jące - konsultacje z instytucją za-
rządzającą dotyczących złożo-
nych dokumentów dotyczących 
dofinansowania 

ryzyko związane z brakiem 
dostępności 
do specjalistycznego opro-
gramowania do edycji badań 
radiologicznych związane z 
zajętością tego oprogramo-
wania do procedur 
medycznych 

Duża Niskie 

Prowadzenie prac digitalizacyj-
nych I anonimizacyjnych wymaga-
jących specjalistycznych oprogra-
mowań poza godzinami pracy. 
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ryzyko związane z roszcze-
niami pacjentów w przy-
padku udostępnienia na por-
talu materiałów umożliwiają-
cych 
ich identyfikację 

Duża Niskie 

W celu minimalizacji ryzyka za-
kłada się stałą weryfikację mate-
riałów do publikacji przez a) kadrę 
wysokowyspecjalizowanych 
lekarzy klinicystów, b) prawnika. 

ryzyko przekroczenia zakła-
danych kosztów realizacji 
Projektu wynikające 
między innymi z nieprawidło-
wego oszacowania kosztów 
(w tym kosztów 
osobowych, usług, urządzeń 
czy oprogramowania), 

Średnia Średnie 
W celu minimalizacji ryzyka prze-
kroczenia kosztów została usta-
nowiona rezerwa finansowa. 

ryzyko związane z niewy-
starczającymi 
zasobami kadrowymi benefi-
cjenta. 

Średnia Niskie 

Zaplanowano udział odpowied-
nich osób w projekcie. Planuje się 
również zaangażowanie 
zewnętrznego personelu technicz-
nego, by służył wsparciem w za-
kresie niektórych działań.  

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu  

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływa
nia 

Prawdopodob
ieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

ryzyka niestabilności usługi chmu-

rowej (PAAS) w wyniku czego, 

usługi portalu mogą być niedo-

stępne czasowo lub ciągle w spo-

sób niewystarczająco dostępne 

duża niskie W celu minimalizacji ryzyka 
beneficjent planuje 
posadowienie infrastruktury na 
sprawdzonym, ogólnodostępnym 
zasobie chmury publicznej z 
określonymi zasadami SLA 
Proponowana reakcja: Monitorowanie 
usług oraz działania zapobiegawcze i 
korygujące zarządzania ryzykiem 

ryzyko związane z brakiem odpo-

wiedniej kadry do utrzymania i ak-

tualizacji treści portalu 

średnia średnie W celu minimalizacji ryzyka 
beneficjent już na etapie planowania 
przewidział dodatkowy budżet na 
pozyskanie i utrzymanie redaktora i 
grafika. Proponowana reakcja: 
monitorowanie i działania 
zapobiegawcze i korygujące 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Załącznika do wzoru raportu nie wypełniono, gdyż w danym kwartale nie zostało udzielone zamówienie 
publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym 
budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów 
informatycznych budowanych w modelu in-house) 

9. Dane kontaktowe:  
Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Le-

czenia Żylnej Choroby Zakrzepowo – Zatorowej,                                                                                                

Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl  

Tel.: 606-444-136 
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