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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Na drodze do kontynuacji systematycznej digitalizacji stoją problemy związane z infrastrukturą. 
W dotychczasowej serwerowni brakuje miejsca na przechowywanie danych cyfrowych, ponadto 
brakuje miejsca na tworzenie kopii zapasowych. W przypadku awarii urządzeń w serwerowni 
może dojść do utraty danych oraz dotychczas zdigitalizowanych zasobów kultury. Stąd potrzeba 
adaptacji nowego miejsca na serwerownie główną oraz serwerownie z kopiami zapasowymi. Ale 
przede wszystkim istotny jest zakup nowego serwera i dysków do przechowywania danych 
cyfrowych. Dodanie nowych funkcjonalności do portalu Zasoby i zintegrowaniem go z nowym 
oprogramowaniem do ewidencji i zarządzania zbiorami. W związku z zatrudnieniem nowych 
specjalistów do zespołu merytorycznego projektu wymagane jest stworzenie nowych stanowisk 
pracy oraz doposażenie pracowni digitalizacyjnej. 
Przedsięwzięcie dotyczy wytworzenia i wdrożenia nowoczesnego oprogramowania Systemu 
Muzealnego do ewidencji zasobów kultury, integrację nowych narzędzi z portalem, wytworzenia 
otwartego API, zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz digitalizacji kolejnej części zasobów, co 
całościowo odpowiada na potrzebę udostępniania dóbr kultury.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Muzeum Sztuki w 
Łodzi

Należy do grupy bezpośredniej. Potrzeby: 
Wykorzystywanie podczas lekcji zasobów 
MSŁ, tworzenie materiałów dydaktycznych, 
dostęp do wiedzy, Skrócenie czasu realizacji 
udostępnienia zasobów, Zwiększenie 
możliwości digitalizacji dzieł, poszerzenie 
zespołu, Przygotowanie i rozwinięcie 
platformy publicznego repozytorium, 
digitalizacja dzieł i filmów z archiwów w MSŁ, 
Problemy: Brak cyfrowego odwzorowania 
zasobów (narażone na zniszczenie). Ponadto 
problem braku miejsca na zdigitalizowane 

1 placówka, 148 
pracowników



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

zasoby, brak miejsca na kopie zapasowe, 
konieczny dodatkowy serwer.

Turyści odwiedzający 
Muzeum Sztuki w 
Łodzi

Należy do grupy bezpośredniej. Potrzeby: 
Otwarty dostęp do wszystkich zasobów MSŁ, 
Skrócenie czasu realizacji udostępnienia 
zasobów.

~ 120 000 osób 
rocznie

Szkoły Artystyczne Należy do grupy bezpośredniej. Potrzeby: 
Otwarty dostęp do wszystkich zasobów MSŁ, 
Wykorzystywanie podczas lekcji zasobów 
MSŁ, tworzenie materiałów dydaktycznych, 
dostęp do wiedzy, Potrzeba poszerzania 
wiedzy i zwiększania świadomości kulturowej. 
Problemy: Brak dostępności dzieł, wysoki 
koszt wypożyczenia.

115 szkół wg. SIO z 
2018 r. - Szkoły 
artystyczne i placówki 
artystyczne

Placówki Artystyczne Należy do grupy bezpośredniej. Potrzeby: 
Otwarty dostęp do wszystkich zasobów MSŁ, 
Wykorzystywanie podczas lekcji zasobów 
MSŁ, tworzenie materiałów dydaktycznych, 
dostęp do wiedzy, Potrzeba poszerzania 
wiedzy i zwiększania świadomości kulturowej, 
Problemy: Brak dostępności dzieł, wysoki 
koszt wypożyczenia.

36 placówek wg. SIO z 
2018 r. - Szkoły 
artystyczne i placówki 
artystyczne

Wykładowcy, 
nauczyciele i 
naukowcy

Należy do pośredniej grupy docelowej. 
Potrzeby: Otwarty dostęp do wszystkich 
zasobów MSŁ, Wykorzystywanie podczas 
lekcji zasobów MSŁ, tworzenie materiałów 
dydaktycznych, dostęp do wiedzy, Potrzeba 
poszerzania wiedzy i zwiększania 
świadomości kulturowej. Problemy: Brak 
dostępności dzieł, wysoki koszt 
wypożyczenia.

1 385  nauczycieli w 
placówkach i 
szkołach 
artystycznych, ~ 15 
000 sumarycznie

Uczniowie i studenci Należy do pośredniej grupy docelowej. 
Potrzeby: Otwarty dostęp do wszystkich 
zasobów MSŁ, Wykorzystywanie podczas 
lekcji zasobów MSŁ, tworzenie materiałów 
dydaktycznych, dostęp do wiedzy, Potrzeba 
poszerzania wiedzy i zwiększania 
świadomości kulturowej. Problemy: Brak 
dostępności dzieł, wysoki koszt 
wypożyczenia.

9 747  uczniów w 
placówkach i 
szkołach 
artystycznych,~ 150 
000 studentów, ~ 600 
000 pozostałych 
uczniów

Miłośnicy Sztuki, 
Muzealnicy i Historycy

Należy do pośredniej grupy docelowej. 
Potrzeby: Otwarty dostęp do wszystkich 
zasobów MSŁ, Wykorzystywanie podczas 
lekcji zasobów MSŁ, tworzenie materiałów 
dydaktycznych, dostęp do wiedzy, Potrzeba 
poszerzania wiedzy i zwiększania 
świadomości kulturowej. Problemy: Brak 
dostępności dzieł, wysoki koszt 
wypożyczenia.

~ 120 000 osób



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Osoby z 
niepełnosprawnościa
mi

Należy do pośredniej grupy docelowej. 
Potrzeby: Otwarty dostęp do wszystkich 
zasobów MSŁ, Problemy: Wersja dla 
niepełnosprawnych, trudności w odbiorze.

~ 3 000 000 osób 
(szacuje się ok. 10% 
zainteresowania tej 
grupy)

1.2. Opis stanu obecnego
Obecnie Muzeum Sztuki w Łodzi udostępnia na portalu “Zasoby”  MSŁ  zdigitalizowane obiekty 
muzealne obejmujące kolekcje sztuki XX i XXI wieku, dokumentację działalności 
popularyzatorskiej placówki, dokumentację specjalistyczną, druki ulotne i wydawnictwa.    
Główną częścią portalu jest wirtualne muzeum zawierające ucyfrowioną wersję zbiorów 
Muzeum Sztuki w Łodzi gdzie obecnie udostępnionych jest 7 758 dzieł co było efektem 
poprzedniego projektu digitalizacji. Udostępnienie odbywa się poprzez portal. Muzeum Sztuki w 
Łodzi - nie posiada obecnie Systemu Muzealnego, który umożliwiłby ewidencję i zarządzanie 
zasobami zdigitalizowanymi oraz cyfrowymi. Obecny portal on-line posiada jedynie możliwość 
publikacji informacji o dziełach za pomocą elementu dodawania np. zdjęć na potrzeby 
prezentacji www, nie posiada funkcjonalności ewidencji oraz nie stanowi bezpiecznego 
repozytorium na zdigitalizowane dzieła.

Przedmiotem digitalizacji są materiały, które nie miały wersji zdigitalizowanej. Liczba zasobów 
MSŁ na dzień 31.12.2018 wynosi 14 054. Projekt realizowany w ramach POPC zakłada 
digitalizację kolejnej części zasobów kultury znajdujących się w kolekcji Muzeum Sztuki. Będą to 
dzieła Sztuki Dawnej oraz Sztuki Nowoczesnej.  Pracownia digitalizacyjna MSŁ zapewnia 
realizację i udostępnienie online zasobów muzealnych. W ramach programu w ciągu 3 lat 
planowanych jest zdigitalizowanie 1228 dzieł. Będą to dzieła Sztuki Dawnej (50 obiektów) oraz 
Sztuki Nowoczesnej (1000 obiektów).  Digitalizacja obejmie również filmy znajdujące się w 
kolekcji (78 obiektów), materiały biblioteczne (100 obiektów), oraz 5000 informacji nt. 
dokumentów. W ramach projektu planowane jest udostępnienie dodatkowych 5000 dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego (metadane o dziełach).

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury oraz rozwój bazy cyfrowych 
zasobów należących do muzeum.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Korzyść: Otwarty dostęp do zasobów odwzorowań i metadanych.

KPI: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego

Wartość 
aktualna i 

7 758 szt.
13 908 szt.



docelowa 
KPI:
Metoda 
pomiaru KPI

Porównanie liczby zaplanowanej do uzyskania z liczbą osiągniętą wskazaną w 
raporcie. Pomiar jednokrotny na zakończenie projektu.

Cel - 2 Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury oraz rozwój bazy cyfrowych 
zasobów należących do muzeum.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Korzyść: Otwarty dostęp do zasobów odwzorowań i metadanych.

KPI: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

77 000 / rok
85 000 / rok

Metoda 
pomiaru KPI

Porównanie wartości z raportu z wartością planowaną do osiągnięcia. Pomiar 
cykliczny w okresie trwałości projektu 1 rocznie.

Cel - 3 Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury oraz rozwój bazy cyfrowych 
zasobów należących do muzeum.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Korzyść: Otwarty dostęp do zasobów odwzorowań i metadanych.

KPI: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

0
1

Metoda 
pomiaru KPI

Zliczenie liczby podmiotów, które zostały wskazane w umowie o 
dofinansowanie
projektu. Pomiar jednokrotny na zakończenie projektu.

Cel - 4 Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury oraz rozwój bazy cyfrowych 
zasobów należących do muzeum.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Korzyść: Otwarty dostęp do zasobów odwzorowań i metadanych.

KPI: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API



Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

0
1

Metoda 
pomiaru KPI

Porównanie dokumentów założeń ze stanem faktycznym. Pomiar jednokrotny 
na zakończenie projektu.

Cel - 5 Rozbudowa pracowni digitalizacji, zwiększenie możliwości digitalizacji i 
bezpieczeństwa zasobów.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Korzyść: Zwiększenie możliwości tworzenia i bezpiecznego składowania cyfrowych 
kopii zasobów.

KPI: Liczba pracowni doposażonych w sprzęt do digitalizacji.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

0
1

Metoda 
pomiaru KPI

Porównanie dokumentów założeń robót adaptacyjnych, sprzętu ze stanem 
faktycznym. Pomiar jednokrotny na zakończenie projektu

Cel - 6 Rozbudowa pracowni digitalizacji, zwiększenie możliwości digitalizacji i 
bezpieczeństwa zasobów.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Korzyść: Zwiększenie możliwości tworzenia i bezpiecznego składowania cyfrowych 
kopii zasobów.

KPI: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego. 

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

7 758
8 986

Metoda 
pomiaru KPI

Weryfikowany na podstawie raportów generowanych cyklicznie. Pomiar 
cykliczny w okresie trwałości projektu 1 rocznie.

Cel - 7 Rozbudowa pracowni digitalizacji, zwiększenie możliwości digitalizacji i 
bezpieczeństwa zasobów.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego.



Korzyść: Zwiększenie możliwości tworzenia i bezpiecznego składowania cyfrowych 
kopii zasobów.

KPI: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

16 TB
32 TB

Metoda 
pomiaru KPI

Weryfikowany na podstawie raportów generowanych cyklicznie. Pomiar 
cykliczny w okresie trwałości projektu 1 rocznie.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Dzieła Sztuki Nowoczesnej 31-03-2023 1000 obiektów 
zdigitalizowanych, 1000 
obiektów udostępnionych on-
line (ok. 100%)

Dzieła Sztuki Dawnej 31-03-2023 50 obiektów 
zdigitalizowanych, 50 
obiektów udostępnionych on-
line (ok. 100%)

Materiały audiowizualne 
różnych formatów: klisze/
klatki filmów, taśmy, kasety

31-03-2023 78 szt. zdigitalizowanych, 0 
szt. udostępnionych on-line 
(ok. 0%), z uwagi na prawa 
autorskie - dostępność za 
pośrednictwem 
kontrolowanego procesu 
back-office (100%)

Materiały biblioteczne 31-03-2023 100 szt. zdigitalizowanych, 
dostępnych on-line 100%

Dokumenty zawierające 
informacje sektora 
publicznego

31-03-2023 5000 szt. nie zostanie 
zdigitalizowanych, informacje 
o obiektach w 100% 
udostępnione on-line poprzez 



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

API i portal

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Publiczny Interfejs API dostępu do zasobów kultury 03-2023
Oprogramowanie Systemu Muzealnego do ewidencji zasobów kultury 03-2023
Repozytorium Zdigitalizowanych Dzieł 03-2023

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Serwerownia 2020-12-31
Wdrożenie oprogramowania do ewidencji zasobów kultury 2020-12-31
Rozbudowa oprogramowania portalu on-line 2020-12-31
Doposażenie pracowni digitalizacyjnej 2020-12-31
Dostawa sprzętu informatycznego 2021-04-01
Zdigitalizowane zasoby 2023-03-31
Zakończenie działań promocyjnych 2022-12-31
Upowszechnienie zdigitalizowanych zasobów 2022-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania



Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 4 432 737,49 zł
Brutto 4 994 130,11 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

84,63%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

15,37%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2019 Netto 12 700,00 zł
Brutto 15 621,00 zł

2020 Netto 1 024 436,35 zł
Brutto 1 182 444,35 zł

2021 Netto 2 054 960,30 zł
Brutto 2 367 824,78 zł

2022 Netto 1 148 685,84 zł
Brutto 1 236 284,98 zł

2023 Netto 191 955,00 zł
Brutto 191 955,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Oprogramowanie 769 237,80 zł Wydatek konieczny do 
osiągnięcia celów, w jego skład 
wchodzi rozbudowa architektury 
informatycznej, rozbudowa 
oprogramowania z należytym 
zabezpieczeniem i 
skalowalnością.

Infrastruktura Infrastruktura 998 478,37 zł Roboty budowlane/adaptacyjne 
pomieszczenia serwerowni, 
wyposażenie serwerowni 
(backup), doposażenie pracowni 
digitalizacyjnej, komputery wraz z 
oprogramowaniem.

Koszty UX i grafiki Koszty UX i grafiki 43 050,00 zł Kompleksowe badania UX na 
podstawie prototypów 
interfejsów. Modyfikacja i zmiany 
w interfejsach odpowiadające 
założeniom zgodnie z wynikami 
badań UX.

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo 30 750,00 zł Audyt zewnętrzny 
bezpieczeństwa portalu testy 
bezpieczeństwa, próba wykrycia 
potencjalnych problemów i 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

nieprawidłowości w wykonanym 
oprogramowaniu, wskazanie 
poprawek.

Wydajność 
rozwiązań

Wydajność 
rozwiązań

18 450,00 zł Wydajność rozwiązania jest 
zapewniona przez infrastrukturę 
serwerową. Jednakże planuje się 
wykonanie zestawu testów 
obciążeniowych np. testy ab i 
podobne na wykonanym 
oprogramowaniu.

Szkolenia Szkolenia 18 450,00 zł Szkolenia z wykonanego 
oprogramowania będą wykonane 
przez firmę wytwarzającą 
oprogramowanie.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Działania 
informacyjno-
promocyjne

500 610,00 zł Kampania informacyjno-
promocyjna, marketing 
internetowy, spotkania 
podsumowujące 
upowszechniające platformę 
Zasoby i zdigitalizowane 
muzealia. Kampanie mają 
zmaksymalizować założone w 
projekcie cele.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

2 615 103,94 zł Przygotowanie projektu, 
wynagrodzenia pracowników 
wykonujących merytoryczne 
zadania, Usługi zewnętrzne 
dotyczące digitalizacji zasobów 
filmowych i remasteringu. 
Wydatki poniesione na pokrycie 
kosztów pośrednich.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

91 000,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2024 18 200,00 zł (brutto)
(14 796,75 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2025 18 200,00 zł (brutto)
(14 796,75 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2026 18 200,00 zł (brutto) krajowe środki 



(14 796,75 zł netto) publiczne - budżet 
państwa

2027 18 200,00 zł (brutto)
(14 796,75 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2028 18 200,00 zł (brutto)
(14 796,75 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Zmiana przepisów 
dotyczących Praw 
autorskich i 
danych 
wrażliwych.

Średnia Niskie Monitorowanie aktualnych przepisów, 
dostosowywanie oprogramowania.

Zmiana przepisów 
dotyczących 
procesów 
muzealnych.

Duża Niskie Monitorowanie aktualnych przepisów, 
dostosowywanie wymagań 
oprogramowania.

Zmiana celów w 
trakcie trwania 
projektu.

Średnia Niskie Uzgodnienie szczegółowego zakresu 
prac.

Zmiany zakresu 
prac.

Średnia Niskie Uzgodnienie szczegółowego zakresu 
prac, dopasowywanie analiz 
przedwdrożeniowych, przyjęta zwinna 
metodyka wytwarzania produktów.

Opóźniania 
realizacji projektu.

Średnia Niskie Kontrola terminowości realizowanych 
prac (na etapie planowania projektu) tak, 
by opóźnienia w jednym obszarze nie 
wpływały na cały projekt.



5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Uzależnienie 
dalszych prac od 
wykonawcy 
(vendor lock-in).

Duża Średnie Definiowanie jednoznacznych wymagań, 
utrzymanie otwartych standardów, 
modułowość rozwiązań.

Awarie modułów 
oprogramowania i 
serwerowni.

Mała Średnie Wsparcie powdrożeniowe oraz 
wprowadzanie poprawek w 
oprogramowaniu.

Cyberataki w 
internecie.

Mała Niskie Stosowanie najnowszych rozwiązań w 
zakresie bezpieczeństwa oraz audyt 
bezpieczeństwa.

Modyfikacja 
zgromadzonych 
danych.

Mała Średnie Wdrożenie mechanizmów w  zakresie 
utrzymania integralności i  
wiarygodności informacji oraz 
rozliczalności aktywności w  systemie , 
oraz stosowanie mechanizmów kopii 
bezpieczeństwa.

Zwiększony ruch 
na stronie.

Mała Średnie W przypadku wzrostów nastąpi 
zwiększenie zasobów. Monitoring i 
Alerty.

Niespójność 
danych pomiędzy 
portalem on-line, a 
nowym Systemem 
Muzealnym.

Mała Średnie Planuje się użycie obecnie istniejącej 
bazy danych tylko w minimalnym stopniu 
- do umieszczania i prezentowania dzieł 
on-line, które zostaną zdigitalizowane i 
umieszczone w nowym oprogramowaniu 
Systemu Muzealnego. Nie występuje 
ryzyko dublowania danych - dane w 
bazie portalu on-line mają charakter 
reprezentacyjny - informacyjny.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 1.    Podstawą dysponowania przez 
Muzeum Sztuki w Łodzi są zawarte umowy 
lub porozumienia z dysponentami 
autorskich majątkowych praw i prawa 
własności do dzieła odnośnie 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

udostępniania odwzorowań dzieł on-line.
2.    Po zweryfikowaniu praw autorskich do 
utworów podjęto decyzję o formie 
udostępniania zasobów, który jest zależny 
od typu zasobu: 
a.    1 typ (serwis ogólnodostępny) - 
chronione/niechronione
b.    2 typ (dostępne w procesie back-office) 
- chronione.
3.    Otoczenie prawne oraz cele 
strategiczne wskazują na potrzebę 
digitalizacji dóbr kultury oraz jej 
udostępnianie.

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 Portal on-line 

MSŁ
MSŁ Portal Prezentacji 

zasobów on-line, 
sprzedaży biletów on-line, 
CMS i portal. Zarządzanie 
salami, zdarzeniami, 
przewodnikami.

Modyfikowany Rozbudowa i 
optymalizacja 
bazy danych 
na potrzeby 
synchronizacji 
z Systemem 
Muzealnym.

2 System 
Muzealny

MSŁ System Muzealny. 
Interfejs pozwalający na 
zarządzanie 
zdigitalizowanymi danymi 
przez pracowników MSŁ.

Planowany Zbudowanie 
systemu 
muzealnego 
wraz z 
modułem 
integrującym 
istniejącym 
Portal MSŁ. 
Zautomatyzow
anie importu i 
eksportu 
cyfrowych 
produktów.

3 Repozytorium 
Zdigitalizowan
ych Dzieł

MSŁ Oprogramowanie 
składujące, 
zabezpieczające i 
udostępniające zasoby 
zdigitalizowanych dzieł.

Planowany Zbudowanie 
aplikacji 
zabezpieczając
ej 
zdigitalizowan
e zasoby.

4 API MSŁ API komunikacyjne 
wewnętrzne pomiędzy 
modułami platformy - 
typu REST. Każdy zestaw 
modułów platformy 
posiada interfejs API.

Planowany Dobudowanie i 
modyfikacja 
interfejsu API 
odpowiadające
go za 
rozwinięcie 
funkcjonalne 
platformy.

5 Publiczne API MSŁ Publiczne API z otwartym 
dostępem odczytu 
zasobów 
zdigitalizowanych dzieł 
wraz z metodami 
wyszukiwarki.

Planowany Zbudowanie i 
udokumentowa
nie 
publicznego 
API z 
metodami 
dostępu do 
publicznych 
danych.

6 KRONIK@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Repozytorium do 
przechowywania zasobów 
kultury i nauki. Platforma 
integrująca instytucje 
działające w tym 

Planowany Moduł  
pozwalający 
na 
dostarczenie z 
bazy danych 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
obszarze. zdigitalizowan

ych dzieł do 
KRONIK@.

7 KRONIK@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Interfejs API z KRONIK@. Planowany Obsłużenie 
API platformy 
KRONIK@. 
Umożliwienie 
wymiany 
danych z 
portalem 
KRONIK@.

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 System 
Muzealny

Portal on-
line

Udostępnienie 
wszystkich 
zdigitalizowan
ych dzieł (w 
różny sposób).

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API

2 System 
Muzealny

KRONIK@ Udostępnienie 
zdigitalizowan
ych 
materiałów.

Tryb odwołań 
bezpośrednich 
i kopiowanie.

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu.

REST API

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Wydajna i bezpieczna, zapewniająca szybki dostęp do danych 

(na poziomie uprawnień) wszystkim interesariuszom projektu. 
Zasoby repozytorium dysków umożliwiający utrzymywanie dużej 
ilości danych.

2. Sieć i bezpieczeństwo
3. Standardy wymiany 

danych
Dla interfejsów API modułów zakłada się użycie technologii REST 
(format danych do wyboru np. JavaScript i XML). Interfejs API 
będzie posiadał  solidnie udokumentowane metody i 
zunifikowaną strukturę wymiany danych, która dla każdego z 
modułów posiadających będzie podobna.

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

5. Bazy danych W systemie przewiduje się użycie baz danych (np. MySQL, 
PostgreSQL), które umożliwiają skalowanie, poprzez replikację 
oraz umożliwia strumieniowe kopie bezpieczeństwa. Dodatkowo 



Lp. Obszar Założenie technologiczne
użycie bazy opartej o open-source ułatwia znacznie użycie 
modułów w innych projektach. Zapewnienie plików migracyjnych 
- tworzące strukturę bazy danych w systemie będą na tyle 
uniwersalne, że umożliwią również stosowanie innych baz.

6. Serwery aplikacji
7. Portale Założeniem jest użycie technologii PHP z zastosowaniem 

wzorca architektury MVC z widocznym rozdzieleniem danych 
(frontend, backend). Aktualnie wytworzony portal jest 
wykonywany w technologii PHP, dlatego wskazane jest 
utrzymanie spójności technologicznej wewnątrz. Technologia 
podobnie jak inne dojrzałe technologie oferuje rozwinięty 
nowoczesny model deweloperski i produkcyjny. Warstwa 
interfejsu aplikacji będzie oddzielona od warstwy logicznej. 
Interfejs aplikacji frontendowych będzie zgodny z WCAG 2.0

8. Inne System kopii zapasowych ma umożliwiać przyrostowe 
wykonywanie kopii danych. Macierze dyskowe z dyskami (do 
maszyn produkcyjnych) oraz HDD (na kopie zapasowe). 
Repozytorium wytworzonego oprogramowania oraz baza wiedzy 
i dobrych praktyk.

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 KRONIK@ Krajowe Repozytorium 

Obiektów Nauki i Kultury.
Zmiana - do rejestru będą 
wprowadzane dane / 
udostępniane zasoby.

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
W celach utrzymania bezpieczeństwa spełniane będą normy z wymogami KRI - w szczególności 
te zalecenia i normy opisane w IV rozdziale, dotyczącym “Minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych”. Ponadto planuje się zastosowanie następujących zabezpieczeń:

Zabezpieczenie systemowe
Wielowątkowe zabezpieczenia systemowe, których celem jest spełnienie uniwersalnej reguły 
3-2-1, która zabezpiecza cały system w przypadku dowolnej awarii oraz znacznie przyspiesza 



ewentualne wznowienie działania systemu - zakłada co najmniej trzy sposoby backupu.
a)    Kopie kodu źródłowego w repozytoriach kontroli wersji np. GIT
b)    Baza danych oddzielona od warstwy prezentacji
c)    Firewalle programowe
d)    Oprogramowania śledzącego działanie usług

 
Bezpieczeństwo danych
Baza danych będzie charakteryzowała się wysokim standardem bezpieczeństwa poprzez 
zastosowanie:
a)    Autentykacji –  wykonana stosując standardy np. oAuth 2.0 w API
b)    Autoryzacji – np. poprzez budowanie modułów w sposób bezpieczny z zastosowaniem 
techniki RBAC
c)    Nowoczesnej kryptografii – Hasła użytkowników będą szyfrowane za pomocą mocnych 
algorytmów (zmiana z np. MD5 na korzyść Scrypt)
d)    Zalecany Identyfikator UUID – Użytkownicy powinni posiadać dodatkowy unikalny 
identyfikator UUID przypisany do konta użytkownika, nie należy stosować identyfikatorów id w 
URL oraz interfejsach API oprogramowania
e)    Bazy danych SQL powinna być replikowana w kilka miejsc (min. 3).

Bezpieczeństwo aplikacji
a)    Interfejs systemu zlicza ilość nieudanych logowań i blokuje się na określony czas.
b)    Certyfikaty SSL
c)    Wielopoziomowy schemat uprawnień
d)    Logowanie wszystkich modyfikacji danych w bazi
e)    Moduły aplikacji będą wykonywane tak aby były odporne na ataki typu: XSS, XEE, Object 
Injection (np. przy serializacji i deserializacji obiektów),  SQL Injection, XPATH Injection, CSRF
f)    Oprogramowanie serwerowe tj. system operacyjny serwera oraz jego komponenty będą 
aktualizowane w celach zabezpieczenia przed podatnościami na ataki.

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


