
	Nazwa dokumentu: Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia  dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego (raport za I kwartał 2020 r. )
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	[bookmark: _GoBack]Pkt 3 – Postęp rzeczowy i pkt 7 - Ryzyka
	Beneficjent informuje o opóźnieniach w wyborze wykonawcy platformy dystrybucyjnej. Planowany termin realizacji określono na wrzesień 2019 r. Wskazano, że otwarcie ofert w ramach dialogu technicznego nastąpi w połowie kwietnia 2020. Do planowanego zakończenia realizacji projektu pozostało siedem miesięcy.  

	Opis ryzyk należy uzupełnić o ryzyko związane z opóźnieniem wdrożenia platformy dystrybucyjnej i wskazać sposób zarządzania tym ryzykiem.
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	Całkowity koszt projektu
	Po podpisaniu Aneksu nr 5 zmianie uległa wartość wydatków kwalifikowalnych, która obecnie wynosi 92 834 625,24 zł. W raporcie została podana kwota 92 889 975,24 PLN.
	Należy podać aktualną kwotę wydatków kwalifikowalnych.
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	Całkowity koszt projektu
	Zgodnie z Aneksem nr 5 całkowity koszt projektu wynosi 108 794 133,42 zł. W raporcie beneficjent podał, że wynosi on 108 476 873,18 PLN.
Dodatkowo, zgodnie z instrukcją do raportu: „Należy wskazać wartość brutto projektu (a w przypadku modyfikacji tej wartości w trakcie realizacji projektu, także wartość początkową projektu). 

	Należy podać aktualną kwotę całkowitego kosztu projektu. Jak również wartość początkową projektu, zgodnie z instrukcją do raportu.
	



