[image: ]Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III….. kwartał ……2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	„Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO”

	Wnioskodawca
	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu <<Należy wskazać członka KRMC lub inny podmiot właściwy do skierowania raportu do zaopiniowania przez Komitet >>

	Beneficjent
	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu<<Należy wskazać nazwę jednostki organizacyjnej realizującej projekt>>


	Partnerzy
	Uniwersytet Warszawski w Warszawie – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

	Źródło finansowania
	<<Należy wskazać źródło finansowania projektu, tj. budżet państwa –  określoną część budżetową, a w odniesieniu do środków UE – należy podać nazwę programu operacyjnego (nazwy i numeru działania lub poddziałania zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SZOOP)) lub inne źródło zagraniczne>>
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 
nr 2 „E - administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1
„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 
administracyjnych i zasobów nauki ( typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.  z budżetu państwa: część budżetowa nr 27

	Całkowity koszt 
projektu
	7 442 980,00 zł

<<Należy wskazać wartość brutto projektu (a w przypadku modyfikacji tej wartości w trakcie realizacji projektu, także wartość początkową projektu)>>

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	7 442 980,00 zł
<< W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, należy wskazać wartość brutto projektu w części wydatków kwalifikowalnych>>

	Okres realizacji 
projektu
	01.08.2018 – 31.07.2021

<<Należy wskazać:
datę rozpoczęcia realizacji projektu: <dzień, miesiąc, rok>
datę zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:1]: <dzień, miesiąc, rok> wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji>> [1: ] 



	TREŚĆ W KOLORZE NIEBIESKIM została dodana do dokumentu w celu objaśnienia kolejnych elementów.
-- Należy usunąć tę treść po uzupełnieniu dokumentu –


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy
<<Należy wskazać projekt aktu prawnego, który wprowadza regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu oraz aktualny etap prac legislacyjnych (np. uzgodnienia międzyresortowe, KSE, KRMC, Sejm, Senat)>> 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	<Należy wskazać jaki % czasu przeznaczonego na realizację projektu upłynęło do końca okresu sprawozdawczego>
38,88%
	1. 27,85 %
<< 1. Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu.
 2.    26,32%
2. W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych.

 3.    W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych>>Nie dotyczy


	<Należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. -  w stosunku do całkowitego kosztu projektu>
33,28 %




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	<<Należy wskazać nazwy kamieni milowych>>
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia
dostawcy sprzętów i programów































	<<Należy podać nr porządkowy z tab. poniżej wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym>>
	<<MM-RRRR>>
08-2018
	<<MM-RRRR>> 
10-2018
	<<Należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):
- planowany
- w trakcie realizacji
- osiągnięty

W przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny, max. 1000 znaków>>
Osiągnięty
Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów zostało opóźnione ze względu na fakt, iż pojawiały się kwestie wymagające doprecyzowania i wyjaśnień  w obrębie koniecznych parametrów technicznych specyfikacji przedmiotów zamówień, co z kolei przekładało się na przedłużanie się przetargowych procedur. W ramach postępowania na dostawę skanera w dniu 10 października 2018 roku odbyło się posiedzenie zespołu roboczego, w wyniku którego nastąpiło wyłonienie wykonawcy.                                                                                Do przekroczenia terminu zakończenia kamienia milowego przyczynił się także fakt wyczerpania zapasów z przetargu ogólnouczelnianego, w związku z tym należało ogłosić nowy przetarg, który objął dostawę części  sprzętów w Zadaniu nr 1.

	
Odbiór sprzętu i oprogramowania





	
	08-2018
	12-2018
	Osiągnięty
Przyczyny nieosiągnięcia          w terminie „Kamienia milowego nr 1”: późne podpisanie Umowy o dofinansowanie, brak środków finansowych Beneficjenta  na 
prefinansowanie zadania oraz przedłużające się postępowanie przetargowe. Ponadto pojawiały się kwestie wymagające doprecyzowania i wyjaśnień  w obrębie koniecznych parametrów technicznych specyfikacji przedmiotów zamówień, co z kolei przekładało się na przedłużanie się przetargowych procedur. Skaner do digitalizacji EDS Gamma nie występował na rynku w postaci „gotowego” sprzętu, (o czym wcześniej nie wiedzieliśmy), firmy składające oferty potrzebowały kilka tygodni na montaż urządzenia. To także przyczyniło się do opóźnienia zakupu. Osoby pracujące na skanerze zostały przeszkolone, następnie przez kilka dni robiono próby techniczne np. optymalnej rozdzielczości czy też skonfigurowania aparatu fotograficznego itp., następnie przystąpiono do właściwej realizacji zadania.

	Nawiązanie umów współpracy (umów o
dzieło/pracę)
	
	08-2018
	09-2018
	Osiągnięty
Osiągnięcie kamienia milowego zostało opóźnione o 1 miesiąc z przyczyny przedłużającej się procedury rekrutacyjnej , w tym również konieczności dokonania właściwego wyboru spośród złożonej dokumentacji aplikacyjnej.

	Przeprowadzenie szkolenia
	
	08-2018
	11-2018
	Osiągnięty
Przyczyny nieosiągnięcia          w terminie Kamienia milowego 
wynikają z faktu, iż skaner do digitalizacji EDS Gamma nie występował na rynku w postaci „gotowego” sprzętu, (o czym wcześniej nie wiedzieliśmy), firmy składające oferty potrzebowały kilka tygodni na montaż urządzenia, co w rezultacie  przyczyniło się do opóźnienia zakupu tegoż skanera jak również późne przeprowadzenie szkolenia przez pracowników firmy, która dostarczyła skaner.
Natomiast szkolenie w zakresie skanowania abstraktów i bibliografii załącznikowej oraz dołączania tychże do istniejących i nowo powstałych rekordów bazy AGRO zostało zakończone dnia 10 września 2018 r.
Szkolenie dla osób tworzących nowe rekordy bazy AGRO przeprowadzono  w planowanym w harmonogramie projektu terminie.

	Dostosowanie bazy do standardów WCAG 2.0
	6,7
	05-2019
	05.2019
	Osiągnięty
Zrealizowano wszystkie zaplanowane w Studium Wykonalności wytyczne. Wytyczne były możliwe do zrealizowania bez zmiany kodu rdzenia Yaddy - konieczne prace przeprowadzono na interfejsie. Zrealizowane również zostało wsparcie dla urządzeń mobilnych.
Interfejs był testowany za pomocą dedykowanych narzędzi, m. in. "czytacza" stron internetowych dla osób niewidomych.

	Aktualizacja API
	6,7
	02-2019
	02-2019
	Osiągnięty

	Opracowanie procedur długoterminowej
archiwizacji
	
	08-2019
	
	W trakcie realizacji
Powodem opóźnienia jest późniejsze rozpoczęcie prac nad zadaniem. Późniejsze rozpoczęcie prac
wynika z problemów z zatrudnieniem administratora systemu, które z kolei wynikają z trudnej
sytuacji na rynku pracy. 
W
lipcu 2019 przekierowano do prac w projekcie Inspektora ds. Danych Osobowych Partnera, a
zanim zaczął prace nad zadaniem musiał przed zmianą obowiązków zakończyć dotychczasowe
zobowiązania pracownicze. Następnie został wprowadzony w dokumentację i
specyfikę sprzętu i systemów, na których działa oprogramowanie YADDA.
Dodatkowo sytuacja na rynku pracy sprawia, że bardzo trudno zatrudnić kompetentnych administratorów
systemu (i w ogóle jakichkolwiek specjalistów IT) za stawki projektowe. 

Okoliczności te nie były w ocenie Partnera możliwe do przewidzenia w momencie
składania wniosku.

	Digitalizacja 47 444 artykułów
	2
	07-2021
	
	w trakcie realizacji

	Wprowadzenie 165 015 rekordów
	1
	07-2021
	
	w trakcie realizacji

	Kontrola jakości dodawanych rekordów
	1
	07-2021
	
	w trakcie realizacji

	Przeprowadzenie audytu projektu
	6,7
	07-2021
	
	planowany

	Działania informacyjno – promocyjne w trakcie
realizacji projektu, zgodnie z planem
	
	07-2021
	
	w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	<< Należy wskazać nazwę wskaźnika efektywności, np.:
· liczba spraw załatwionych drogą elektroniczną, skrócenie czasu na realizację sprawy, zmniejszenie liczby osób zaangażowanych; 
· liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
· skrócenie czasu obsługi danego zdarzenia życiowego z punktu widzenia użytkownika lub obsługi procesu po stronie organizacji (wyrażone w jednostce czasu);
· zmniejszenie liczby kroków niezbędnych do wykonania po stronie użytkownika w celu załatwienia sprawy;
· zmniejszenie liczby osób / jednostek i komórek organizacyjnych instytucji zaangażowanych w realizację procesu;
· zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji sprawy;
· zwiększenie liczby (wolumenu), poszczególnych danych, zbiorów pobieranych automatycznie, bez udziału użytkownika czy pracownika urzędu);
· obniżenie kosztów realizacji procesu po stronie użytkownika lub instytucji (wyrażone w pln)).
W przypadku projektów planowanych do realizacji  w ramach POPC należy wskazać wskaźniki przypisane do POPC (określone jako obligatoryjne)>>
1.  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego   
	<Należy wskazać czy są to szt., tb itp.)>
szt.

	165 015
	<<MM-RRRR>> 
<<Należy podać termin nie dłuższy niż wynikający z roku dostarczenia produktów, roku wartości docelowej wskaźników rezultatu i okresu realizacji projektu, określonych w porozumieniu o dofinansowanie projektu >>
07.2021
	<<W przypadku przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika należy wskazać przyczyny, max 1000 znaków>>
61163

	2. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	terabajty

	0,2
	07.2021
	0,074494358

	3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

	terabajty
	0,24

	07.2021
	0.010648873

	4. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	1
	07.2021
	0

	5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	47 444,00
	07.2021
	strony:  118411
artykuły: 15234

	6. Liczba utworzonych API [szt.]
	szt.
	2
	07.2021
	2

	7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	szt.
	1
	07.2021
	0

	8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego [szt./rok]
	szt./rok
	86 022,00
	07.2022
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	<<Należy wpisać nazwę planowanej lub wdrożonej e-usługi>>.
Nie dotyczy
	<<MM-RRRR>> 


	<<MM-RRRR>> 
	< O ile w okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi, należy je wskazać i uzasadnić, max 1000 znaków>



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	<<Należy wpisać nazwę planowanego udostepnienia/digitalizacji lub udostępnionego/zdigitalizowanego zasobu>>
Digitalizacja 47 444 artykułów 

	<<MM-RRRR>> 

07.2021

	<<MM-RRRR>> 
	<<O ile w okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów należy je opisać i uzasadnić, max 1000 znaków>>
W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	<<Należy wskazać wszystkie produkty projektu (w tym w szczególności systemy, rejestry, API itd.)>>
Aktualizacja API



	<<MM-RRRR>>
02.2019

	<<MM-RRRR>> 

<<Należy wskazać rzeczywistą datę wdrożenia wynikającą z zatwierdzonych zmian (np. aneks do porozumienia o dofinansowanie)>>
02.2019
	<<Należy wskazać identyfikowane zależności/powiązania z  przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:
nazwa systemu lub rejestru – opis zależności oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania>>

	Dostosowanie bazy do standardów WCAG.2.0

	05.2019
	05.2019
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	<Należy wskazać najważniejsze ryzyka projektowe, w szczególności wpływające na harmonogram projektu lub jego uzasadnienie biznesowe, związane m.in. 
z zarządzaniem projektem, zapewnieniem finansowania, zależnościami 
z innymi projektami, procedurą legislacyjną, itp.>

Ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia bądź kosztów zakupu sprzętów

	<< duża / średnia / mała)>>

duża
	<<znikome/niskie/średnie/wysokie>>
niskie
	<Należy wskazać podejmowane działania zarządcze oraz spodziewane lub faktyczne efekty tych działań oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego>
Planuje się:
- podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu,
-podpisanie umów o dzieło na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu,
-przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena.

-podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu zapewni utrzymanie stałej wartości kosztów bez względu na sytuację na rynku pracy.
-podpisanie umów o dzieło   oraz umowy zlecenie na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu spowoduje, że wartość kosztów nie zmieni się w trakcie realizacji projektu i utrzymana zostanie na znanym poziomie przez cały okres realizacji.
-przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena.
Ze względu na opóźnienia w ramach prowadzonych procedur zdecydowano o oddelegowanie do projektu większej ilości osób i wsparciu osób zaangażowanych w projekt osobami dotąd wykonującym inne prace. Rozwiązanie to nie generuje dodatkowych kosztów dla projektu, Pozwala zorganizować taka kadrę, która w terminie będzie w stanie realizować projekt. Dodatkowo planuje się monitorować kamienie milowe i punkty krytyczne i w razie konieczności angażować dalsze osoby do wsparcia. Wsparcie może mieć charakter długoterminowy bądź dorywczy (uzależniony od sytuacji w projekcie) dzięki czemu dalsze opóźnienia nie powinny mieć miejsca.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko opóźnień w realizacji projektu
	średnia
	niskie
	- weryfikacja zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów),
-systematyczna kontrola pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji,
- dokładne sprecyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji,
- stały monitoring związany z zarządzaniem projektem,
· przyjęty harmonogramu prac z założonymi realnymi
· do wykonania terminami realizacji projektu.
- aktualizacja harmonogramu.
Spodziewanymi rezultatami powyższych działań będą:
-zweryfikowanie zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów),
systematyczne kontrolowanie pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji,
- dokładne precyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji,
- permanentne monitorowanie związane z zarządzaniem projektem,
- przyjęcie harmonogramu prac z założonymi realnymi do wykonania terminami realizacji projektu. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła nieznaczna zmiana dotycząca ilości zdigitalizowanych dokumentów oraz zgodna z przyjętym harmonogramem zmiana w zakresie  liczby udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego a także dotycząca rozmiaru udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Błędy we wprowadzanych metadanych
	duża
	niskie
	Działania zarządcze:
Celem minimalizacji ryzyka przeprowadzona zostanie rekrutacja w wyniku której nastąpi wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Ponadto zorganizowane zostanie szkolenie w celu zapoznania się wszystkich osób realizujących projekt z zasadami działania. Stworzony zostanie system kontroli jakości pozwalający na wychwytywanie błędów, obejmujący zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy. Ponadto:
ujęto w kosztach projektu zadanie związane z kontrolą jakości produktów, prowadzona jest  weryfikacja rekordów przez redaktorów, a w przypadku wystąpienia błędu, następuje odesłanie do korekty przez redaktorów rekordów.
Faktyczne efekty powyższych działań spowodowały, że przeprowadzona została rekrutacja w wyniku której nastąpił wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie, jak również stworzono system kontroli jakości polegający na wykrywanie na bieżąco błędów i ich korygowanie. Wymieniony system obejmuje zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Ryzyko nieotrzymania dofinansowania
	duża
	niskie
	Działania zarządcze:
w procesie przygotowania inwestycji, jej założeń, koncepcji technicznej i technologicznej, założeń finansowych, zaangażowano zespół pracowników Wnioskodawcy posiadających doświadczenie zarówno w zakresie przygotowania i obsługi procesów inwestycyjnych, jak i doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,nawiązano współpracę z firmą doradczą, która posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.
W celu ograniczenia ryzyka nieuzyskania dotacji w pełnej wysokości lub opóźnienia w wypłacie dofinansowania podjęto następujące środki zaradcze:
opracowano wewnętrzne procedury wyboru wykonawców /dostawców uwzględniające wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, w przygotowanie dokumentacji przetargowej zaangażowano zespół doświadczonych pracowników, którzy w razie potrzeby zostaną wsparci przez odpowiednią kancelarię prawną, wdrożone zostaną wewnętrzne regulacje dotyczące weryfikacji postępów procesu inwestycyjnego, jego zgodności z umową i harmonogramem prac, wnioski o płatność składane będą regularnie, a pracownicy Wnioskodawcy będą dokładać wszelkich starań, aby dokumentacja była kompletna i poprawna.
Wszystkie powyższe podjęte działania spowodowały przyznanie dofinansowania na realizację projektu.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Awaria sprzętu komputerowego
	średnia
	znikome
	Działania zapobiegawcze:
zakupione zostaną dyski zewnętrzne oraz pendrive, celem m. in. zabezpieczenia danych.

Działania zarządcze:
- naprawa przez specjalistów zatrudnionych w strukturach UPP,
- kontakt z producentem sprzętu celem naprawy/złożenia reklamacji,
· aktualizacja harmonogramu.
Nie nastąpiła żadna zmiana  w zakresie omawianego ryzyka, sprzęt działa bezawaryjnie.
W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka tj. awaria u Lidera projektu zakupionego komputera oraz drukarki. Na okres trwania naprawy serwisowej popsuty sprzęt zastąpiono innym, sprawnym. Nie rzutowało to na opóźnienie w realizacji prac projektowych.

	Wystąpienie siły wyższej
	duża
	znikome
	Działania zarządcze:
-aktualizacja harmonogramu,
-skierowanie wniosku do Komitetu Sterującego.
Omawiane ryzyko nie wystąpiło.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie w wyniku absencji osób, z którymi podpisano umowy
	średnia
	średnie
	Działania zarządcze:
W przypadku absencji osoby/osób prace zostaną rozplanowane w taki sposób, aby  umożliwić rozdzielenie ich wśród osób wykonujących podobne czynności.
Ponadto przewiduje się: oprócz rozdzielenia obowiązków wśród innych pracowników,  w przypadku dłuższej nieobecności, zawarcie umowy na zastępstwo oraz aktualizację harmonogramu.
Absencja w stopniu nieznacznym, nie miała wpływu na ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie.
Wystąpiła w maju oraz czerwcu br. absencja osoby zatrudnionej w wymiarze 1 etatu zatrudnionej w celu digitalizacji czasopism. W okresie absencji tejże osoby dokonano rozdzielenia obowiązków wśród innych pracowników. Po przedstawieniu oświadczenia przez osobę chorą o dłuższej  nieobecności, spowodowanej stanem zagrożonej ciąży, zawarto umowę na zastępstwo, na czas określony, z pracownikiem, który przejął wykonywane przez osobę nieobecną obowiązki digitalizacji. Z powodu braku opóźnień w realizacji zadań nie było konieczności aktualizacji harmonogramu.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Utrata siły roboczej na rzecz innych rynków europejskich
	średnia
	znikome
	DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE
Zaplanowane w ramach projektu wynagrodzenie przewyższa średnie wynagrodzenie krajowe, mając zapewnić zainteresowanie wykwalifikowanych osób do udziału w projekcie. Ponadto Wnioskodawca proponuje możliwość pracy zadaniowej/zdalnej.

PROPONOWANE REAKCJE
· w przypadku problemów z rekrutacją pracowników, należy zwiększyć akcję promocyjno-informacyjną.
Ryzyko utraty siły roboczej na rzecz innych rynków europejskich nie wystąpiło.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego



7. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	<<Należy wskazać główne ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu>>
Zerwane łącza z serwerem ICM lub awaria serwera
	<<duża / średnia / mała)>>
duża
	<<znikome/niskie/średnie/wysokie>>
niskie
	<<należy wskazać sposób zarządzania ryzykiem>>
Celem minimalizacji ryzyka Wnioskodawca zapewni tworzenie na serwerze Biblioteki zapasowych kopii bazy AGRO w celu zabezpieczenia danych. 
proponowana praca zastępcza w systemie off-line,
· wysyłanie pakietów do dołączenia do bazy, zamiast pracy bezpośrednio na serwerze docelowym.
Do tej pory nie miało miejsca zerwane łącza z serwerem ICM ani awaria serwera.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
9. [bookmark: _GoBack]<Należy wypełnić załącznik nr 1 do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house) >.
10. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: <Należy podać dane osoby właściwej do kontaktu w sprawie raportu > << Imię nazwisko, komórka organizacyjna organu/jednostki Beneficjenta, adres e-mail, telefon >>.
11. Zofia Kasprzak, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, e-mail: rektorat@up.poznan.pl, zofia.kasprzak@up.poznan.pl, tel.: 61 8 48 70 01,


Załącznik nr 1 
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego
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