
Załącznik nr 1 - Odpowiedź na uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 r. 

	Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” (wnioskodawca Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, beneficjent Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

	Lp.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu
	Odniesienie do uwagi

	1
	MC
	2. Postęp finansowy
	Zmniejszyła się wysokość środków wydatkowanych (pkt 1) i zaangażowanych
	Proszę o weryfikację i aktualizację lub wyjaśnienie zapisów raportu.
	Zweryfikowano zamieszczone wartości % środków wydatkowanych i zaangażowanych.
Procentowa wartość środków wydatkowanych jest zgodna z wartością kwot zgłoszonych we wnioskach do Instytucji Pośredniczącej (wnioski rozliczające i refundacyjne) oraz pozostałe wydatki poniesione do końca okresu sprawozdawczego. Zmiana wysokości środków wydatkowanych wynikała z aktualizacji kwot wydatkowanych na zadania (wynagrodzenia) na koniec II kwartału w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz wcześniejszej omyłki w obliczeniach.
Zmniejszenie wysokości środków zaangażowanych wynika z faktu zakończenia procedury wyboru wykonawcy przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej dla Projektu. W ramach podpisanej umowy uzyskano oszczędności w stosunku do wartości szacowanej zamówienia, co przełożyło się na zmniejszenie wartości środków zaangażowanych w projekcie.

	2
	MC
	3. Postęp rzeczowy
	Tytuł tabeli dot. kamieni milowych został umieszczony pod tabelą.
	Proszę o aktualizację raportu.
	Poprawiono.

	3
	MC
	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” zgodnie z opisem na wzorze formularza, wyjaśnienie jest konieczne wyłącznie w sytuacji wystąpienia opóźnienia.
	Proszę o weryfikację i ewentualną aktualizację raportu, jeśli uznacie Państwo niektóre informacje za nadmiarowe.
	Dokonano weryfikacji i aktualizacji zapisów raportu w tym zakresie.

	4
	MC
	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	We wskaźnikach:
· Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
· Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
wykazane wartości osiągnięte znacząco przekraczają zakładane wartości docelowe 
	Proszę o weryfikację i aktualizację lub wyjaśnienie zapisów raportu
	Poprawiono.

	5
	MC
	6. Produkty końcowe projektu
	W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” zgodnie z opisem na wzorze formularza, 
należy wskazać wszystkie (w raporcie pojawił się zwrot „między innymi”) identyfikowane zależności/powiązania z  przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:
· nazwa systemu lub rejestru 
· opis zależności 
· oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania np. wg słownika:
· modelowanie biznesowe,
· specyfikowanie wymagań,
· analizowanie,
· projektowanie,
· implementowanie,
· testowanie,
· wdrażanie.
	Proszę o aktualizację raportu.
	Dokonano aktualizacji raportu w tym zakresie.

	6
	MC
	Ogólna
	Część kamieni milowych zostało osiągniętych z opóźnieniem ok 1,5 roku. 
	Proszę o informację nt. przewidywanego obecnie opóźnienia terminu zakończenia realizacji projektu, który obecnie jest planowany na 31.07.2021 r.
	Opóźnienia w osiąganiu kamieni milowych nie wpłyną na opóźnienia terminu realizacji projektu i termin 31.07.2021 zostanie dotrzymany. Podjęte działania zaradcze pozwoliły pomimo opóźnień w dostawach sprzętu na wykonywanie działań niezależnych od tego.



