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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2022 roku 

(za okres 01.07.2022 – 30.09.2022) 

Tytuł projektu System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych SMUbOb 

Wnioskodawca Minister Finansów 

Beneficjent Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Infor-

matyzacja.  

Projekt SMUbOb jest współfinansowany ze środków Programu Operacyj-

nego Polska Cyfrowa oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, 

działanie nr 2.1 „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

 

Całkowity koszt  
projektu 

20 259 297,10 

 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

20 259 297,10 

Okres realizacji  
projektu 03-12-2020 – 30-09-2023  

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Projekt jest realizowany w oparciu i na podstawie obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473, z późn. zm.) oraz 

w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODO"). 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

64,60% 
 

1. 28,40% 
2. 27,47% 
3. 28,40% 

91,33% 
 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zakończenie etapu 
Przygotowanie i prze-
prowadzenie postępo-
wania zakupowego 
 

Nie dotyczy 
 

03-2021 
 

04-2021 Osiągnięty 
W dniu 05-01-2021 zostało ogło-
szone zapytania ofertowego na 
zaprojektowanie, dostawę, 
wdrożenie oraz Opiekę Serwi-
sową Posprzedażową Systemu 
Monitorowania Ubezpieczeń 
Obowiązkowych (SMUbOb). 
Zgodnie z zapisami Zapytania 
ofertowego, UFG jako Zamawia-
jący może unieważnić postępo-
wania na każdym jego etapie. W 
dniu 23-02-2021 ww. postępo-
wanie zostało unieważnione. W 
dniu 23-02-2021 zostało 
wszczęte ponowne postępowa-
nie, w ramach którego otwarcie 
ofert nastąpiło w dniu 29-03-
2021.  
Osiągnięcie kamienia milowego 
nastąpiło z dniem zawarcia 
umowy z podmiotem, który zło-
żył najkorzystniejszą ofertę. 
Umowa została zawarta 13-04-
2021. 
 

Zakończenie analizy 
wysokiego poziomu 
modułu głównego Opłat 

Nie dotyczy 06-2021 06-2021 Osiągnięty 

Zakończenie analiz wy-
sokiego poziomu mo-
dułów dodatkowych 

Nie dotyczy 11-2021 11-2021 Osiągnięty 

Zakończenie analizy i 
projektu technicznego 
mechanizmów migrują-
cych dane 

Nie dotyczy 04-2022 04-2022 Osiągnięty 

Zakończenie etapu 
analizy i budowy sys-
temu SMUbOb 

Nie dotyczy 10-2022  W trakcie realizacji 

Zakończenie etapu Te-
sty i optymalizacja sys-
temu SMUbOb 

Nie dotyczy 04-2023  Planowany 

Zakończenie etapu 
Uruchomienie produk-
cyjne 

Nie dotyczy 08-2023  Planowany 

Odbiór końcowy pro-
jektu 

Nie dotyczy 
1 – 4,00 
2 – 1,00 
3 – 1,00 
4 – 60,00 
5 – 30,00 
6 – 30,00 
7 – 4710000,00 
szt./rok (wskaź-
nik rezultatu 
pierwsze osią-
gnięcie 09-
2024)  
 

09-2023  Planowany 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
Docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba usług publicz-

nych udostępnionych 

online o stopniu dojrza-

łości co najmniej 4 – 

transakcji 

 

 

szt. 
 

4,00 09-2023 
 

0,00 
 

2. Liczba udostępnionych 

usług wewnątrzadmini-

stracyjnych (A2A) 

szt. 1,00 09-2023 0,00 

3. Liczba uruchomionych 

systemów teleinforma-

tycznych w podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

szt. 1,00 09-2023 0,00 

4. Liczba pracowników 

podmiotów wykonują-

cych zadania publiczne 

nie będących pracowni-

kami IT, objętych 

wsparciem szkolenio-

wym 

szt. 60,00 09-2023 0,00 
 
 
 

5. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
niebędących pracowni-
kami IT, objętych 
wsparciem szkolenio-
wym - kobiety 

szt. 30,00 09-2023 0,00 
 
 
 

 

6. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne-
niebędących pracowni-
kami IT, objętych 
wsparciem szkolenio-
wym - mężczyźni 

szt. 30,00 09-2023 0,00 

7. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną 

szt./rok 4 710 000,00 09-2024 0,00 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

U01. Obsługa postępowań kon-
trolnych dot. braków OC  
 

09-2023 
 
 

 
 

Nie dotyczy 
 

U02. Obsługa zawiadomień o po-
dejrzeniu braku OC dla Instytucji 

09-2023 
 

 Nie dotyczy 
 

U03. Ogólnodostępna usługa za-
wiadomień o podejrzeniu braku 
OC 

09-2023 
 

 Nie dotyczy 
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Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

U04. Identyfikacja i weryfikacja 
przypadków braków OC 

09-2023 
 

 Nie dotyczy 
 

U05. Powiadomienia Obywatela 
oraz prezentacja danych w UFG i 
ich historii zmian 

09-2023 
 

 Nie dotyczy 
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy 
 

Nie dotyczy 
 
 

Nie doty-
czy 
 

Nie dotyczy 
 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

System Monitorowania 
Ubezpieczeń Obowiązko-
wych SMUbOb 
 
 

09-2023 
 

 
 

Projekt korzysta z produktów i rezultatów 
projektu „Portal Informacyjny UFG”, zrea-
lizowanego w latach 2013-2015 w ramach 
VII Osi Priorytetowej Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na pod-
stawie umowy o dofinansowanie z dnia 29 
października 2013 (nr POIG.07.01.00-00-
062/13). Komplementarność polega na 
wykorzystaniu funkcjonalności projektu 
„Portal Internetowy UFG” oraz wykorzy-
staniu jego siły dotarcia do Odbiorców 
Usług. Jednocześnie planuje się, że wdro-
żone w ramach projektu SMUbOb rozwią-
zania front-endowe będą pierwszym ob-
szarem, w którym zastąpią rozwiązania 
Portalu, a w przyszłości zostaną rozbudo-
wane na pozostałe obszary komunikacji 
z interesariuszami zewnętrznymi. Umoż-
liwi to płynne zastąpienie dotychczaso-
wych rozwiązań nowymi, co jest ko-
nieczne ze względu na starzenie się tech-
nologii Portalu i rosnące koszty opieki ser-
wisowej. 
Projekt SMUbOb dostarcza Beneficjen-
tom nowe e-Usługi i nie dubluje produktów 
innych projektów realizowanych przez Be-
neficjenta POPC. Od realizacji Projektu 
nie są uzależnione żadne inne przedsię-
wzięcia realizowane przez UFG. 
Ponadto na potrzeby SMUbOb zostaną 
wykorzystane produkty projektów zreali-
zowanych przez podmioty publiczne oraz 
prywatne, finansowane zarówno ze środ-
ków UE, jak i ze środków krajowych. Będą 
to: 

API systemu do integracji e-
usług przez Zakłady Ubez-
pieczeń i Organy Kontrolne 

09-2023 
 

 

Usługa wewnątrzadministra-
cyjna udostępniona online 
(A2A): 1 

09-2023 
 

 

Usługi publiczne udostęp-
nione online o stopniu doj-
rzałości co najmniej 4 
(transakcji): 4 

09-2023 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

• Krajowy Węzeł Identyfikacji Elek-
tronicznej (login.gov.pl) jako sys-
tem do identyfikacji elektronicz-
nej użytkowników, odpowie-
dzialny za proces uwierzytelnie-
nia obywateli. Status zależności: 
korzystanie. System do identyfi-
kacji elektronicznej użytkowni-
ków, uwierzytelnienia Obywateli. 
Integracja poprzez dedykowany 
system UFG - LoginAPP. odpo-
wiedzialny za proces. Status in-
tegracji: Testowanie 

• rejestr REGON - Krajowy Rejestr 
Urzędowy Podmiotów Gospo-
darki Narodowej prowadzony 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Status zależno-
ści: korzystanie. REGON zosta-
nie wykorzystany jako źródło da-
nych o podmiotach prowadzą-
cych działalność gospodarczą, 
Status integracji: Testowani; 

• CEPIK - system informatyczny 
Centralna Ewidencja Pojazdów i 
Kierowców – system informa-
tyczny obejmujący centralną ewi-
dencję pojazdów oraz centralną 
ewidencję kierowców, którego 
gestorem jest Minister Cyfryzacji. 
Status zależności: korzystanie. 
W projekcie zostanie wykorzy-
stana centralna ewidencja pojaz-
dów jako źródło danych o zareje-
strowanych w Polsce pojazdach 
oraz ich właścicielach i posiada-
czach. Status integracji: Testo-
wani; 

• rejestr PESEL - Powszechny 
Elektroniczny System Ewidencji 
Ludności prowadzony przez Mi-
nistra Cyfryzacji. Status zależno-
ści: korzystanie. zostanie wyko-
rzystany jako źródło danych refe-
rencyjnych o obywatelach pol-
skich i cudzoziemcach zamiesz-
kałych w Polsce. Status integra-
cji: Testowani; 

• rejestr CEiDG (Centralna Ewi-
dencja i Informacja o Działalno-
ści Gospodarczej) - rejestr 
przedsiębiorców, którzy są oso-
bami fizycznymi, działającymi na 
terenie Polski, prowadzony w for-
mie systemu teleinformatycz-
nego przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki. Status za-
leżności: korzystanie. W projek-
cie zostanie wykorzystanie jako 
źródło danych przedsiębiorcach, 
którzy są osobami fizycznymi. 
Status integracji: Testowani; 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

• Rejestr Danych Kontaktowych 
(RDK) - prowadzony przez Mini-
stra Cyfryzacji Rejestr danych 
kontaktowych osób fizycznych. 
Planowane jest zawarcie porozu-
mienia w sprawie korzystania z 
rejestru na zasadach określo-
nych w art. 20m ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 346 z późn. 
zm.). Status zależności: korzy-
stanie. W projekcie zostanie wy-
korzystanie jako źródło danych 
kontaktowych do podmiotów bę-
dących odbiorcami projektu. Sta-
tus integracji: Testowani; 

• System Płatności Internetowych 
(SPI) – prowadzony przez Ope-
ratora komercyjnego. System 
udostępniający automatyczne 
płatności za pomocą przelewów 
online, kart płatniczych oraz 
usług mobilnych. Status zależno-
ści: korzystanie.  Status integra-
cji: Testowani; 

 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Przedłużające się proce-
dury zakupowe 
 

Duża 
 

Wysokie 
 

Sposób zarządzania ryzykiem: 
 
Ryzyko monitorowane na cyklicznych 
spotkaniach poświęconych analizie ry-
zyka. 
Zaplanowano z odpowiednim wyprze-
dzeniem przeprowadzenie postępo-
wania zakupowego w zakresie kampa-
nii informacyjno-promocyjnej. 
 
Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań: 
 
W ramach projektu planowane jest po-
stępowanie zakupowe w zakresie 
kampanii informacyjno-promocyjnej, 
ryzyka wystąpienia pozostaje dalej ak-
tualne 

 
Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań: 

 
Ryzyko nie zmaterializowało się . 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań: 
 
Wybór wykonawcy kampanii informa-
cyjno-promocyjnej. 

  
W ostatnim okresie rozliczeniowym nie 
nastąpiła zmiana w zakresie siły od-
działywania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

Opóźnienia w pracach 
wytwarzania produktów 
projektu 

Duża Wysokie Sposób zarządzania ryzykiem: 
 
Ryzyko monitorowane na cyklicznych 
spotkaniach poświęconych analizie ry-
zyka. 
Na bieżąco weryfikowana jest ścieżka 
krytyczna projektu z uwzględnieniem 
poszczególnych kamieni milowych. W 
ramach działań mitygujących ryzyko 
powstał Harmonogram operacyjny o 
dużym poziomie szczegółowości, 
który pozwala proaktywnie działać w 
przypadku jakichkolwiek opóźnień już 
na poziomie poszczególnych zadań. 
Dodatkowo zadania w ramach etapu 
Budowa systemu realizowane są 
zgodnie z metodologią Agile, co po-
zwala na szybką weryfikację postępu 
dostarczanych produktów. 
 
Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań: 
 
Uwzględnienie odpowiednich zabez-
pieczeń umownych interesów UFG w 
kontraktach z podmiotem odpowie-
dzialnym za przygotowanie produktów 
specjalistycznych.  
Monitorowanie postępów prac wytwa-
rzania produktów w celu proaktywnej 
identyfikacji ryzyka. 
 
W ostatnim okresie rozliczeniowym. 
Zamawiający wystosował do Wyko-
nawcy wezwanie do usunięcia uchy-
bień związanych z terminowością do-
starczania produktów cząstkowych im-
plementacji Systemu a Wykonawca 
przedstawił plan działań w tym zakre-
sie. Ryzyko jest szczegółowo monito-
rowane na spotkaniach statusowych 
aby mitygować jego wpływ na termino-
wość zakończenia etapu budowy 
SMUBOB. 
  
  

Niedostateczna informa-
cja o realizacji projektu 
względem odbiorców 
końcowych 

Średnia Średnie Sposób zarządzania ryzykiem: 
 
Ryzyko monitorowane na cyklicznych 
spotkaniach poświęconych analizie ry-
zyka. 
W celu redukcji ryzyka, już na etapie 
analizy przedstawiciele interesariuszy 
zewnętrznych angażowani są w prace 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

projektowe związane z opracowaniem 
ergonomicznego interfejsu – warsztaty 
co-creation. Planowane jest również 
zaangażowanie przedstawicieli po-
szczególnych grup na etapie testów 
systemu. 
Dodatkowo w celu poinformowania 
szerszej grupy odbiorców planowana 
jest realizacja kampanii informacyjno-
promocyjnej. 
 
Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań: 
 
Zaangażowanie interesariuszy ze-
wnętrznych już na wczesnym etapie 
projektu w prace projektowe zbuduje 
nie tylko świadomość w zakresie reali-
zowanego projektu, ale pozwoli też po-
czuć się jego współtwórcami. 
W przypadku ograniczonej skuteczno-
ści podjętych działań informacyjno-
promocyjnych, UFG podejmie dodat-
kowe działania zmierzające do upo-
wszechnienia wykorzystania produk-
tów projektu. 
 
W ostatnim okresie rozliczeniowym nie 
nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Nieprzewidziane zmiany 
w prawie 

Średnia Średnia Sposób zarządzania ryzykiem: 
 
Ryzyko monitorowane na cyklicznych 
spotkaniach poświęconych analizie ry-
zyka. 
 
Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań: 
 
Monitorowanie zmian aktów prawnych 
kluczowych dla realizacji projektu. W 
skład Rady Funduszu wchodzą przed-
stawiciele Ministerstwa Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 
Urzędu Komisji Nadzoru Finanso-
wego, co zapewnia bieżący kontakt z 
regulatorami rynku finansowego. 
 
W ostatnim okresie rozliczeniowym nie 
nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Niewystarczające zasoby 
ludzkie na etapie realiza-
cji projektu 

Duża Niskie Sposób zarządzania ryzykiem: 
 
Ryzyko monitorowane na cyklicznych 
spotkaniach poświęconych analizie ry-
zyka. 
Zaangażowanie zasobów ludzkich pla-
nowane jest w ramach aktualizowa-
nego cyklicznie harmonogramu opera-
cyjnego, w którym każde zadanie przy-
pisywane jest do konkretnych osób z 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

uwzględnieniem stopnia ich zaanga-
żowania i planowanych nieobecności. 
Takie podejście pozwala na wykrycie 
przeciążonych zasobów lub braków w 
zasobach a tym samym szybką reak-
cję w razie wykrycia takiego zdarzenia.  
 
Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań: 
 
Przegląd zasobów kadrowych projektu 
oraz środków przeznaczonych na ich 
finansowanie. Wsparcie zewnętrzne w 
realizacji projektu przez wykonawcę 
oraz zaangażowanie dodatkowych 
pracowników UFG do wsparcia Ze-
społu projektowego 
 
W ostatnim okresie rozliczeniowym nie 
nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Zależności z innymi pro-
jektami 

Duża Średnie Sposób zarządzania ryzykiem: 
 
Ryzyko monitorowane na cyklicznych 
spotkaniach poświęconych analizie ry-
zyka. 
Zależności badane i uzgadniane są w 
ramach cyklicznych przeglądów port-
fela projektów, co pozwala na optyma-
lizację działań w zakresie obsługi za-
leżności. 
 
Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań: 
 
Monitorowanie planów i zakresu prac 
realizowanych w projektach równole-
głych. Dla zidentyfikowanych zależno-
ści, zarządzanie priorytetami kolejno-
ści wprowadzania zmian. 
 
W ostatnim okresie rozliczeniowym nie 
nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Niedostateczne wsparcie 
projektu ze strony Kie-
rownictwa podmiotów za-
angażowanych w projekt 

Średnia Znikome Sposób zarządzania ryzykiem: 
 
Ryzyko monitorowane na cyklicznych 
spotkaniach poświęconych analizie ry-
zyka. 
Kierownictwo podmiotów zaangażo-
wanych w realizacje projektu bierze 
udział w cyklicznych statusach, na któ-
rych omawiane są wszystkie istotne 
kwestie projektowe. 
 
Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań: 
 
Do Komitetu Sterującego zostali po-
wołani decyzyjni przedstawiciele Inte-
resariuszy projektu. Gwarantuje to za-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

angażowanie w prace Komitetu Steru-
jącego osób zajmujących kierownicze 
stanowiska w strukturze UFG. 
 
W ostatnim okresie rozliczeniowym nie 
nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływani
a 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem 

Niewystarczające zasoby 

ludzkie na etapie eksplo-

atacji projektu 

 

Średnia 
 

Średnie 
 

Przemyślana polityka kadrowa w zakresie 
obsadzania kluczowych stanowisk odpo-
wiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz 
szkolenia dla zespołu w celu zapewnienia 
zastępowalności.  
W ostatnim okresie rozliczeniowym nie 
nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

Problemy z wydajnością 

systemu na etapie jego 

eksploatacji 

Mała  Niskie Cykliczne monitorowanie wydajności Sys-
temu na etapie jego eksploatacji. Cy-
kliczne podejmowanie działań optymaliza-
cyjnych w kontekście wydajności Sys-
temu. 
 
W ostatnim okresie rozliczeniowym nie 
nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

Niedostateczne zaintere-
sowanie odbiorców osta-
tecznych projektu korzy-
staniem z funkcjonalności 
systemu 

Średnia Średnie UFG będzie monitorowało poziom wyko-
rzystania produktów projektu. Na podsta-
wie zebranych informacji planowane będą 
działania zaradcze, np.: dostosowujące 
produkty do zmieniających się wymagań 
odbiorców, działania informacyjne i pro-
mocyjne. 
 
W ostatnim okresie rozliczeniowym nie 
nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

W raportowanym okresie nie zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny, w którym 
budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł. 

9. Dane kontaktowe:  
Roman Kusyk 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami 

e-mail: RKusyk@ufg.pl  

tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647 

 

Łukasz Pietrowski 

Dyrektor 

Departament Rozwoju i Architektury 

e-mail: LPietrowski@ufg.pl  

tel. (22) 20 90 354/693 933 305 

mailto:RKusyk@ufg.pl
mailto:LPietrowski@ufg.pl
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Dominika Bieniek 

Kierownik Projektu 

Departament Rozwoju i Architektury 

e-mail: DBieniek@ufg.pl  

tel. (22) 20 90 355/697 970 498 

 

Bartosz Głusek 

Główny specjalista,  

Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

e-mail: BGlusek@ufg.pl  

tel. (22) 53 96 207  
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