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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe.
	W raporcie w kamieniu milowym „Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG” w kolumnie „status realizacji kamienia milowego” wskazano „planowany”, podczas gdy: 
· „wartość środków zaangażowanych” wynosi 96,08%

· oraz „planowany termin osiągnięcia” luty 2020 r. a w rozdziale „Produkty końcowe projektu” w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” przedstawiono, że „Aktualny status integracji  dla wszystkich ww. systemów / rejestrów – 25 października 2019 odebrano etap „Budowa Platformy” obejmującego wykorzystanie produktów innych projektów”.
	Proszę o analizę raportu oraz opisanie poziomu zagrożenia realizacji projektu i przesłanie planu naprawczego lub korekty raportu.
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