
Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2021 roku

	Tytuł projektu
	Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa

	Wnioskodawca
	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN)

	Partnerzy
	Biblioteka Jagiellońska (BJ) 

	Źródło finansowania
	· 84,63% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu:
· Budżet środków europejskich -2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
· 15,37% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu:
· Budżet państwa- część budżetowa nr 24 (BN) 
· Środki własne (BJ) 


	Całkowity koszt 
projektu
	33 604 886,59

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	33 604 886,59


	Okres realizacji 
projektu
	    Data rozpoczęcia: 01-07-2020
Pierwotna data zakończenia: 30.06.2022
Obecna data zakończenia: 28-09-2022*
*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021 r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask)



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych**
	Wartość środków zaangażowanych

	44,44 %*
(50%- zgodnie z UoD)
	1. 40,18%. 
2. 24,96%. 
3. nie dotyczy 

	40,42%



*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-02- pismo z 19.05.2021 r. (CPPC-DEA.63.11.5.118.2019/AG)
** w wartości środków wydatkowanych w projekcie uwzględniono wydatki za okres 1-30.06.2021 r., które zostały oszacowane na podstawie prognozy ze względu na trwający jeszcze w BN proces rozliczania wynagrodzeń osobowych wydatkowanych w tym okresie.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)
	KPI 3: 27 878 szt.
KPI 4: 27 878 szt.
	02-2021*
	12-2020
	zrealizowany



	Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)
	KPI 3: 7 275 szt.
KPI 4: 7 275 szt.

	02-2021*

	02-2021
	zrealizowany



	Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)
	KPI 3: 27 878 szt.
KPI 4: 27 878 szt.
	08-2021*
	06-2021
	zrealizowany



	Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)

	KPI 3: 7 275 szt.
KPI 4: 7 275 szt.

	08-2021*

	05-2021
	zrealizowany



	Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)
	KPI 3: 27 878 szt.
KPI 4: 27 878 szt.
	02-2022*
	
	planowany


	Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)
	KPI 3: 7 275 szt.
KPI 4: 7 275 szt.

	02-2022*

	
	planowany


	Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)
	KPI 3: 27 878 szt.
KPI 4: 27 878 szt.
	08-2022*
	
	planowany


	Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)
	KPI 3: 7 275 szt.
KPI 4: 7 275 szt.

	08-2022*

	
	planowany


	Odbiór produktu prac BN
	KPI 5: 185,00 TB
KPI 6: 120,50 TB
	09-2022*
	
	planowany


	Odbiór produktu prac BJ
	KPI 5: 56,00 TB
KPI 6: 0 TB
	08-2022*
	
	planowany



*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021 r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask)





Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	193 497,00
	09-2023*
	74 312,00

	2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego  
	Szt.
	2
	09-2022*

	2

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  
	Szt.
	140 612,00

	09-2022*

	73 683,00

	4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	140 612,00
	09-2022*

	
74 310,00


	5. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	241,00
	09-2022*
	151,96 

	6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	120,50
	09-2022*

	58,06

	7. Liczba utworzonych API
	Szt.
	0
	
	

	8. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt. 
	0
	
	

	9.Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API
	Szt.
	0
	
	


*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask)
4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	I zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki)
	02-2021*


	 12-2020
	

	II zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki)

	08-2021*

	06-2021
	

	III zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki)
	02-2022*

	
	

	IV zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki)
	08-2022*

	
	

	I zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ)
	02-2021*

	02-2021
	

	II zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ);
	08-2021*

	05-2021
	

	III zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ);
	02-2022*

	
	

	IV zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ)
	08-2022*

	
	


*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask)
6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Nie dotyczy

	

	
	













7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienie w realizacji celów Projektu ze względu na COVID-19. Możliwość wystąpienia drugiej fali pandemii COVID-19. Wstrzymanie na czas pandemii pracy w budynkach BN i BJ.

	Średnia
	Niskie
	Plan rezerwowy
Uzyskanie zgody CPPC na wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2)
Wprowadzenie trybu pracy zdalnej dla pracowników, których zadania mogą być wykonywane zdalnie. W związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- sukcesywne uzupełnienie zasobów.
Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji projektu wynikające z min. nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń czy infrastruktury, zmiany stawki VAT)

	Mała
	Niskie
	Plan rezerwowy
W ramach zapisów umowy o dofinansowanie § 19 istnieje możliwość dokonania zmian wynikających z konieczności dostosowania budżetu zadania do wyników postępowań. 
W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa ryzyka - konieczność zabezpieczenia dodatkowych źródeł finansowych.
Spodziewane efekty - utrzymanie finansowania w procesie wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienia w rozliczaniu Projektu z Instytucją Zarządzająca (wypłata części unijnej).
	Średnia
	Niskie
	Akceptacja
Wnioskodawca będzie przygotowywał wnioski o płatność z należytą starannością, tak aby zminimalizować ryzyko błędów i kolejnych uwag do wniosków o płatność.
Spodziewane efekty – poprawa jakości w realizacji zadań wynikających z zobowiązań względem Instytucji Zarządzającej.

Zmiana względem poprzedniego okresu sprawozdawczego - obniżenie.

	W związku z modyfikacją systemu prezentacji i udostępniania zbiorów w ramach projektu PDB 2.0, istnieje ryzyko związane z migracją danych oraz wdrożeniem systemu, polegające na opóźnieniu w udostępnianiu zbiorów w Polonie.
	Średnia
	Wysokie
	Akceptacja

Zaplanowano wyprzedzenie harmonogramu digitalizacji i udostępniania zbiorów.
Odciążenie systemu w trakcie wprowadzania największych zmian.

Nowe ryzyko w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
Nieoczekiwana utrata danych na skutek awarii lub zniszczenia infrastruktury
	Mała
	Znikome
	Redukowanie 
Dane przechowywane są w wielu kopiach, dlatego ważnym jest również zabezpieczenie ich przed awariami sprzętowymi. W tym celu przewidziano zakup klastra routerów do Centrum Zapasowego, co pozwoli na uruchomienie usługi BGP (ang. Border Gateway Protocol), która zabezpieczy dostępność zdigitalizowanych zbiorów w przypadku awarii, poprzez przełączenie się pomiędzy Centrum Podstawowym a Centrum Zapasowym.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych 
	Mała

	Niskie

	Redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej 
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Wzrost kosztów operacyjnych 
	Średnia

	Średnia
	Na każdym etapie działa utrzymania efektów, w celu identyfikacji sposobów ich ograniczania; szacowanie kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenia 
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Dominik Cieszkowski
Zastępca Dyrektora BN
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
d.cieszkowski@bn.org.pl
tel. +48 22 608 22 56
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