[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2022 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS–TACHO”

	Wnioskodawca
	Minister Rozwoju i Technologii

	Beneficjent
	Główny Urząd Miar

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Budżet państwa: część budżetowa - 64 
Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"

	Całkowity koszt 
projektu
	11 652 739,20 zł (było: 8 652 739,20 zł) 

	Całkowity koszt 
projektu - wydatki kwalifikowalne
	11 652 739,20 zł (było: 8 652 739,20 zł)

	Okres realizacji 
projektu
	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r.
- data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r. (było 29.06.2023 r.)


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków 
wydatkowanych
	Wartość środków 
zaangażowanych

	69,77%
	1. 8,46 %
2. 7,27 %
3. nie dotyczy
	89,44 % 



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe


	Nazwa
	Powiązane wskaźniki 
projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin 
osiągnięcia
	Rzeczywisty termin 
osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wybór Doradcy 
Technicznego
	
	11-2020
	06-2021
	Osiągnięty
31.12.2020 r. ogłoszono przetarg na „Wybór Doradcy technicznego przy realizacji projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO” o numerze BDG-WZP.262.6.2020. Termin składania ofert upłynął w dniu 12 lutego 2021 r. o godzinie 12:00 (wpłynęły trzy oferty). 
Wszystkie procedury do realizacji w zakończonym postępowaniu przeprowadzono z wyprzedzeniem, tak aby maksymalnie wykorzystać okresy oczekiwań na odpowiedzi czy upłynięcie ustawowych terminów przewidzianych dla postępowań przetargowych (np. kierowanie w czasie oczekiwania na upłyniecie terminu na odwołanie wniosku Wykonawcy, którego oferta uplasowała się na pierwszym miejscu w wewnętrznym rankingu o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia)
W ramach powyższego postępowania Zamawiający odrzucił oferty z uwagi na brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą. We wniosku o przedłużenie terminu związania ofertą, przekazanym wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, Zamawiający jednoznacznie poinformował wykonawców, że wyrażenie zgody przez wykonawcę nie może być dorozumiane, to znaczy, że zgoda wykonawcy musi być jednoznacznie wyartykułowana w oświadczeniu złożonym w odpowiedzi na wezwanie. 
W odpowiedzi na pismo w ramach zamówienia zostało złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która to  uwzględniła stanowisko prezentowane przez Główny Urząd Miar (Zamawiającego) i oddaliła odwołanie w całości.
Sytuacja związana z opóźnieniem realizacji Kamienia Milo-wego nr 1 i w konsekwencji Kamienia Milowego nr 2 wynikała z konieczności przeprowadzenia dodatkowej analizy technicznej i prawnej związanej z wyborem wariantu realizacji projektu, co bezpośrednio miało związek z zagadnieniem zakazu podwójnego finansowania w realizowanym projekcie w odniesieniu do innego wdrażanego w Głównym Urzędzie Miar projektu informatycznego pn. Świteź. 

	Odbiór koncepcji systemu TRANS-TACHO 
i przygotowanie SIWZ dla wykonawcy oprogramowania
	
	01-2021
	11-2021
	Osiągnięty

	Wybór Wykonawcy Systemu
	
	07-2021
	05-2022
	Osiągnięty 
W dniu 24.05.2022 r. opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyborze Wykonawcy Systemu. 


	Wybór dostawcy PAAS
	
	09-2022
	
	w trakcie realizacji

W dniu 01.09.2022 r. Beneficjent wystąpił ponownie z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu o dodatkowe 1,2 mln zł na hosting infrastruktury. Wniosek o zwiększenie środków motywowany był drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej, które w znaczący sposób wpłynęły na oferty składane w ramach szacowania jakie Beneficjent przeprowadził w maju i lipcu 2022 r. Beneficjent oczekuje na decyzję o przyznaniu dodatkowych środków.  

Beneficjent wystąpił również do Instytucji Pośredniczącej o zmianę terminu osiągnięcia kamienia milowego na grudzień 2022/styczeń 2023

	Opracowanie dokumentacji projektowej systemu TRANS-TACHO
	
	09-2022
	
	Planowany
Beneficjent wystąpi o zmianę terminu osiągnięcia kamienia milowego przy składaniu najbliższego wniosku o płatność. 

	Opracowanie interfejsów do systemów zewnętrznych oraz publicznego API
	
	06.2023 
	
	Planowany
  



	Migracja baz i rejestrów. Podpisanie protokołu odbioru.
	KPI 7 – wart. 5
	
08.2023 
	
	Planowany
  


	Zakończenie testów i odbiorów systemu. Wdrożenie produkcyjne systemu TRANS-TACHO.
	KPI 1 – wart. 4
KPI 2 – wart. 1
KPI 3 – wart. 91
KPI 4 – wart. 40
KPI 5 – wart. 51 
	11.2023 
	
	Planowany
  


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość
docelowa
	Planowany 
termin 
osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku 
realizacji projektu (narastająco)

	KPI 1: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	szt.
	4
	11-2023
	0

	KPI 2: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	11-2023
	0

	KPI 3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	91
	11-2023
	0

	KPI 4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
	osoby
	40
	11-2023
	0

	KPI 5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	osoby
	51
	11-2023
	0

	KPI 6: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt.
	1 000
	11-2024
	0 

	KPI 7: Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	szt.
	5
	11-2023
	0



4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Usługa certyfikacji technika
	11-2023
	
	

	Usługa certyfikacji podmiotu 
prowadzącego warsztat 
tachografów
	11-2023
	
	

	Usługa certyfikacji podmiotu szkolącego
	11-2023

	
	

	Usługa certyfikacji tachografu
	11-2023
	
	



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów

	Baza danych (ewidencja i rejestry)
	08.2023
	
	

	Portal Informacyjny Użytkownika
	11.2023
	
	

	Aplikacja OFF-Line
	11.2023
	
	

	API do systemu TRANS-TACHO
	11.2023
	
	

	System TRANS-TACHO
	11.2023
	
	

	Szkolenie użytkowników
	09.2023
	
	



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła 
oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Braki kadrowe. Ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami kadrowymi beneficjenta (wakaty, absencja).
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze: 
· Beneficjent w przypadku brak możliwości zatrudnienia planowanych zasobów kadrowych angażuje zasoby własne do realizacji zadań w projekcie. 
· Pozyskano wsparcie podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w rozwiązaniach i produktach będących wynikiem projektu (np. doradztwo techniczne) – prace Doradcy Technicznego zostały zakończone protokołem odbioru w dniu 29.06.2022 r. Dodatkowo przeprowadzono planowane postępowania na świadczenie usług doradczych Inżyniera Kontraktu (IK). Informacja o wyborze wykonawcy usługi IK opublikowano w dniu 30.05.2022 r.  
· W dniu 01.07.2022 r. zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu, który ma za zadanie wsparcie merytoryczne Beneficjenta oraz weryfikację prawidłowości składanych przez Wykonawcę systemu poszczególnych produktów określonych w umowie w tym m in. ocenę Koncepcji analizy przedwdrożeniowej. 
· Beneficjent otrzymał zgodę na rozszerzenie składu zespołu (doangażowano wewnętrznych pracowników Beneficjenta z obszaru IT) co w zdecydowanym stopniu zmniejsza ryzyko niepowodzenia.
· Wprowadzono techniki i narzędzia zarządcze mające na celu utrzymanie motywacji i zaangażowania osób uczestniczących w projekcie.
2. Spodziewane efekty działań: 
· Płynność realizowanych zadań, nawet w przypadku braków kadrowych, z uwagi na angażowanie zasobów własnych do czasu rozstrzygnięcia zaplanowanych naborów.
· Uzyskanie niezbędnej wiedzy technicznej i merytorycznej do realizacji projektu poprzez pozyskane wsparcie zewnętrzne, mimo braku obsadzenia kluczowych ról projektowych.
· Zabezpieczenie czasowe wynikające z braków kadrowych pozwalające na przesunięcie projektu w czasie w przypadku nieprzewidzianej sytuacji losowej związanej z ewentualnym brakiem kadrowym.
· Zbudowanie mocno zaangażowanego i z motywowanego zespołu projektowego, realizującego zadania na wysokim i pożądanym poziomie.
· Obsadzenie wolnych stanowisk projektowych poprzez dotarcie do większych grup odbiorów, potencjalnych kandydatów.
3. Bez zmian.

	Opóźnienie/brak realizacji w terminie. Ryzyko opóźnień lub braku możliwości realizacji w zakładanym terminie związane z niemożnością wyboru wykonawców Projektu, wynikające z: a) niewłaściwego oszacowania kosztów; 
b) odwołaniami związanymi z dużą liczbą potencjalnych wykonawców; 
c) ewentualnej zmiany wariantu wdrożenia systemu – integracja z innym wdrażanym systemem Beneficjenta, projekt Świteź.
d) konieczność pozyskania dokumentacji od Wykonawcy w zakresie hostingu infrastruktury – niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego. 
	Średnia
	Wysokie 
	1. Podejmowane działania zarządcze: 
· Podejmowanie analiz związanych ze sposobem realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście innych tworzonych u Beneficjenta systemów pod kątem możliwości ich późniejszej integracji.
· Do oszacowania wartości poszczególnych do wszczęcia postępowań planuje się przeprowadzić rozeznanie rynku obejmujące oferty cenowe co najmniej kilku oferentów.
· Beneficjent planuje podjąć kroki mające na celu właściwą organizację postępowań przetargowych z uwzględnieniem niezbędnych zapasów czasowych na ich przeprowadzenie. 
· Zintensyfikowanie prac pomiędzy Wykonawcą Systemu/Inżynierem Kontraktu a Zamawiającym. 
· Beneficjent uzyskał zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 30.11.2022 r. czego pokłosiem było podpisanie aneksu nr 4 w dniu 27.04.2022 r.  
2. Spodziewane efekty działań:
· Podjęcie właściwej i popartej przeprowadzonymi analizami decyzji na poziomie Komitetu Sterującego w zakresie wariantu realizacji projektu.
· Minimalizacja ryzyka niedoszacowania poszczególnych usług w projekcie pozyskiwanych na zewnątrz.
· Przeprowadzenie postępowań przetargowych w zaplanowanych terminach.
· Otrzymanie zakresu API z systemu Świteź dla celów dokumentacji systemu Trans-Tacho
· Płynna komunikacja pomiędzy Wykonawcą Systemu/Inżynierem Kontraktu a Zamawiającym w celu terminowego odbioru produktów/etapów. 
3. W dniu 01.09.2022 r. Beneficjent wystąpił ponownie z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu o dodatkowe 1,2 mln zł na koszty związane z hostingiem infrastruktury. Wniosek o zwiększenie środków motywowany był drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej, które w znaczący sposób wpłynęły na oferty składane w ramach szacowania jakie Beneficjent przeprowadził w maju i lipcu 2022 r. Beneficjent oczekuje na decyzję o przyznaniu dodatkowych środków.  


	Nieprawidłowe działanie Wykonawcy systemu. Ryzyko związane z podejmowaniem przez wykonawcę systemu nieprawidłowych działań, w szczególności związanych z: 
a) wdrożeniem systemu „TRANS-TACHO”; 
b) utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; 
c) zapewnieniem wydajności wdrożonego systemu teleinformatycznego.
	Duża
	Wysokie
	1. Podejmowane działania zarządcze:
· Usprawnienie działań powołanej Komisji przetargowej w zakresie oceny ofert na wybór Wykonawcy Systemu oraz postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu. 
· W dniu 24.05.2022 r. opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania na Wykonawcę Systemu. W dniu 21.06.2022 r. została zawarta Umowa z wybranym Wykonawcą Systemu. Zrealizowano działania w ramach zaplanowanego Etapu 0 (działania przygotowawcze). Od dnia 18.07.2022 r. realizowane są prawce w ramach Etapu I (analiza przedwdrożeniowa), jest ona kluczowa aby móc poprawnie przystąpić do Etapu II (budowy i wdrożenia) 
· W dniu 01.07.2022 została zawarta umowa z firmą świadczącą usługę Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest podmiotem doradczym oraz wsparciom w zakresie technicznego nadzoru nad Wykonawcą Sytemu.
2. Spodziewane efekty działań:
· Wybór wykonawcy systemu gwarantujący stworzenie systemu zapewniającego sprawne wdrożenie i jego funkcjonowanie, spełniającego aspekty bezpieczeństwa oraz jego wydajność. 
· Stworzono projekt technicznego systemu (Etap I), który będzie jasno wskazywał przyszłemu wykonawcy sposób realizacji poszczególnych jego elementów zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Beneficjenta; minimalizowanie sytuacji pominięcia jakiegokolwiek aspektu funkcjonowania systemu przez jego wykonawcę.
· Dokonano wyboru w trybie przetargu nieograniczonego Inżyniera Kontraktu, który zapewnai odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy terminowanym i jakościowym odbiorze poszczególnych produktów i etapów od Wykonawcy Systemu. 
3. Bez zmian.

	Wzrost kosztów realizacji. Ryzyko wzrostu cen rynkowych specjalistycznych usług informatycznych wynikające m.in. z realizacji przez administrację publiczną wielu złożonych projektów informatycznych, co może spowodować wzrost stawek stosowanych przez wykonawców systemów informatycznych.
	Średnia
	Wysokie
	1. Podejmowane działania zarządcze:
· Stałe monitorowanie poziomu wydatkowania przyznanych środków finansowych.
· Prowadzenie rzetelnego szacowania poszczególnych zamawianych usług 
i produktów.
· Angażowanie sprawdzonych zasobów kadrowych do realizacji projektu legitymujących się odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami. 
· W dniu 27.04.2022 r. zawarto aneks nr 4 z Instytucją Pośredniczącą, który m in. zwiększa wartość projektu o 3 mln zł oraz przesunięto termin realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r. 
· W dniu 01.09.2022 r. Beneficjent wystąpił ponownie z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu o dodatkowe 1,2 mln zł na hosting infrastruktury. Wniosek o zwiększenie środków motywowany był drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej, które w znaczący sposób wpłynęły na oferty składane w ramach szacowania jakie Beneficjent przeprowadził w maju i lipcu 2022 r. 
2. Spodziewane efekty działań:
· Rzetelne prezentowanie poziomu wykorzystanych środków finansowych.
· Rzetelne szacowanie planowanych do poniesienia kosztów w ramach planowanych do zakupu usług i produktów.
· Realizacja zadań w ramach zasobów własnych Beneficjenta – wykorzystanie posiadanego zasobu zamiast zakupu usług na zewnątrz.
3. Ryzyko zmaterializowało się, w dniu 27.04.2022 r. zawarto aneks nr 4 z Instytucją Pośredniczącą, który m in. zwiększa wartość projektu o 3 mln zł oraz przesunięto termin realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r.
4. Ryzyko zmaterializowało się, w dniu 01.09.2022 r. Beneficjent wystąpił ponownie z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu o dodatkowe 1,2 mln zł. Wniosek o zwiększenie środków motywowany był drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej, które w znaczący sposób wpłynęły na oferty składane w ramach szacowania jakie Beneficjent przeprowadził w maju i lipcu 2022 r. Beneficjent oczekuje na decyzję o przyznaniu dodatkowych środków. 


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Błędy systemu. 
Ryzyko wystąpienia błędów działania systemu niewykrytych na etapie wdrożenia. 
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze:
· Planowane przeszkolenie personelu własnego Beneficjenta w zakresie utrzymania systemu.
· Zapewnienie stałego wsparcia w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów w funkcjonowaniu systemu.
· Wprowadzenie Planów Testów Akceptacyjnych w procesie budowy i wdrożenia systemu przez wykonawcę.
· Zapewnienie w ramach umowy z wykonawcą zapisów gwarantujących odpowiedni okres gwarancji systemu oraz konieczności wprowadzania zmian i poprawek w przypadku stwierdzonych błędów w jego funkcjonowaniu.
2. Spodziewane efekty działań:
· Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów systemu.
· Zapewnienie bieżącego wsparcia technicznego i narzędzi do rozwiązywania problemów z funkcjonowaniem systemu.
· Posiadanie narzędzi prawnych pozwalających wywierać wpływ na wykonawcę w zakresie terminowego reagowania na ewentualne zgłaszane błędy w funkcjonowaniu systemu.
3. Bez zmian.

	Niewielkie zainteresowanie e-usługami. 
Ryzyko niskiego poziomu korzystania z uruchomionych usług elektronicznych przez grupy docelowe. 
	Duża
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze:
· Planowane przeprowadzenie postępowania na opracowanie koncepcji promocyjnej projektu.
· Prowadzenie zakładki na stronie internetowej Beneficjenta, na której zamieszczane są aktualne informacje związane z realizacją projektu.
· Opracowanie założeń do planu promocji projektu.
2. Spodziewane efekty działań:
· Zwiększenie świadomości potencjalnych odbiorców i klientów systemu o możliwościach i zaletach wprowadzonego systemu.
· Bieżące budowanie pozytywnego wizerunku projektu jako narzędzia usprawniającego działanie administracji w zakresie skrócenia czasu załatwiania spraw w urzędzie oraz cyfryzacji usług.
· Przeprowadzenie adekwatnych i dopasowanych działań promocyjnych projektu.
3. Bez zmian.

	Niechętna postawa personelu. 
Ryzyko spotkania się z niechęcią pracowników beneficjenta i jednostek powiązanych w stosunku do korzystania z usług elektronicznych 
	Duża
	Niskie
	
1. Podejmowane działania zarządcze:
· Analizowanie wymagań personelu Beneficjenta pod kątem oczekiwań i wymagań w zakresie realizowanych spraw.
· Planowane zbudowanie rozwiązania prostego i intuicyjnego w obsłudze.
· Prowadzenie rozmów z interesariuszami (inne organy i instytucje) w zakresie oczekiwań związanych z integracją z systemem.
· Promowanie prowadzonego projektu wśród pracowników Beneficjenta.
· Zaplanowanie szkoleń wśród pracowników Beneficjenta z obsługi systemu.
2. Spodziewane efekty działań:
· Zbudowanie dostosowanego i zgodnego z oczekiwaniem systemu przynoszącego realne korzyści jego użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym, w postaci zmniejszenia czasu realizacji poświęcanego na wykonywanie poszczególnych zadań bez wsparcia technologicznego.
· Pozytywne nastawienie użytkowników do wprowadzonego rozwiązania.
3.	Bez zmian.

	Niestabilna usługa w "chmurze": 
a) Ryzyko niestabilności usługi chmurowej (PAAS) w wyniku czego usługi mogą być niedostępne czasowo lub ciągle w sposób niewystarczający dostępne 
b) ryzyko niedostarczenie usługi chmurowej (PAAS) w terminie oczekiwanym przez Wykonawcę Systemu (jednym z produktów dostarczanych prze Wykonawcę to dokument opisujący infrastrukturę wymaganą do systemu)
	Duża
	Średnie 
	1. Podejmowane działania zarządcze:
· Planowane zabezpieczenie pewnego i stabilnego połączenia internetowego.
· Opracowanie przez Doradcę Technicznego najlepszych rozwiązań w ramach usługi chmurowej, w tym wsparcie w zakresie przygotowania wymagań dla potencjalnego dostawcy.
· Zapewnienie stałego monitorowania dostępności usług.
· Spotkania z Wykonawcą Systemu w celu ustalenia parametrów chmury (PAAS) pod 
2. Spodziewane efekty działań:
· Wybór dostawcy gwarantującego dostępność usług wedle narzuconych wymagań zapewniających stały dostęp do systemu.
· Terminowe ogłoszenie przetargu na wybór dostawcy chmury (PAAS). 
3. W dniu 01.09.2022 r. Beneficjent wystąpił ponownie z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu o dodatkowe 1,2 mln zł na koszty związane z hostingiem infrastruktury. Wniosek o zwiększenie środków motywowany był drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej, które w znaczący sposób wpłynęły na oferty składane w ramach szacowania jakie Beneficjent przeprowadził w maju i lipcu 2022 r. Beneficjent oczekuje na decyzję o przyznaniu dodatkowych środków.  


4. Wymiarowanie systemu informatycznego
nie dotyczy
5. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Marzena Cybulska, Główny Urząd Miar, marzena.cybulska@gum.gov.pl, 22 581 91 36.
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