
 

Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1.  Tytuł projektu e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w 
ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny 
zgodności 

2.  Beneficjent projektu  Polskie Centrum Akredytacji 

3.  Partnerzy  brak  

4.  Postęp finansowy Całkowity koszt projektu wynosi 2 134 164 zł. Dodatkowo z 
własnych środków wydatkowano kwotę 7 055,37 zł.- kwota ta wynika 
z podpisanego aneksu z wykonawcą na dodatkowe funkcjonalności 
niezbędne do wykonania w celu prawidłowego działania systemu. 
Na wykonawcę nałożono karę umowną w wysokości 735 841,77 zł. 
z tytułu zwłoki w realizacji umowy.  
Poziom certyfikacji 40,53% 
 

5.  Postęp rzeczowy W projekcie zdefiniowano 6 zadań i wszystkie zostały zrealizowane. 
4 zadania zostały zrealizowane z opóźnieniem za co nałożono na 
wykonawcę kary umowne. Jedynie zadania nr 1 i nr 6 zostały 
zrealizowane  w terminach  wynikających z umów. 
Kamienie milowe: 
1. Wybór firmy doradczej oraz podpisanie umowy planowany 

termin 01-2017, osiągnięty 02-2017; 
2. Odbiór produktu: SIWZ oraz koncepcji systemu – planowany 05-

2017, osiągnięty 05-2017; 
3. Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy – planowany 09-

2017, osiągnięty 11-2017; 
4. Dostawa Infrastruktury sprzętowo-programowej – planowany 

11-2017, osiągnięty 12-2017; 
5. Odbiór produktu: Infrastruktura sprzętowo – programowa- 

planowany 1-2018, osiągnięty 12-2017; 
6. Opracowanie Projektu Technicznego– programowa- planowany 

12-2017, osiągnięty 03-2018; 
7. Odbiór produktu: Projekt Techniczny - planowany 2-2018, 

osiągnięty 06-2018; 
8. Odbiór produktu: Plan Testów - planowany 06-2018, osiągnięty 

06-2018; 
9. Odbiór produktu: Plan Wdrożenia - planowany 06-2018, 

osiągnięty 06-2018; 
10. Opracowanie oprogramowania "e-Akredytacja- planowany 02-

2019, osiągnięty 09-2019; 
11. Odbiór produktu: Raport z testów sprzętu i oprogramowania- 

planowany 04-2019, osiągnięty 09-2019; 
12. Odbiór produktu: Raport z testów regresji- planowany 05-2019, 

osiągnięty 09-2019; 
13. Przeprowadzenie odbiorów końcowych- planowany 07-2019, 

osiągnięty 09-2019; 
14. Odbiór produktu: Oprogramowanie "e-Akredytacja” - planowany 

05-2019, osiągnięty 09-2019; 
15. Odbiór produktu: Dokumentacja powykonawcza - planowany 

06-2019, osiągnięty 09-2019; 
16. Udostępnienie e-usług- planowany 06-2019, osiągnięty 09-

2019; 
17. Odbiór produktu: Szkolenia- planowany 10-2017, osiągnięty 12-

2017; 
18. Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy na promocję 

projektu- planowany 09-2017, osiągnięty 10-2018; 



 

19. Prowadzenie działań promocyjnych- planowany 08-2019, 
osiągnięty 08-2019; 

20. Zarządzanie projektem- planowany 08-2019, osiągnięty 08-
2019; 

Wszystkie kamienie milowe zostały osiągnięte, opóźnienie w 
realizacji kamieni wynikało z opóźnienia wykonawcy systemu za co 
naliczono karę umowną 
 

6.  E-usługi dla obywateli i 
przedsiębiorców 

1. usługa akredytacji w obszarach regulowanych przepisami 
prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B) – poziom dojrzałości 
4 - transakcja 

2. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach regulowanych 
przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B) – poziom 
dojrzałości 4 – transakcja 

3. usługa akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B) – 
poziom dojrzałości 4 - transakcja 

4. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach dobrowolnych 

(A2B) – poziom dojrzałości 4 - transakcja 

5. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w 

obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów 

notyfikacji (A2B) – poziom dojrzałości 4 - transakcja 

6. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w 

obszarach dobrowolnych (A2B) – poziom dojrzałości 4 - 

transakcja 

7. usługa zapytań o status akredytacji i zawartość zakresów 

akredytacji. (A2C/A2B) – poziom dojrzałości 4 - transakcja 

8. Usługa zarządzania i monitoringu szkoleń (A2C/A2B) – 

poziom dojrzałości 4 - transakcja 

W trakcie budowy systemu nie miały miejsca zmiany względem 
planowanych e-usług. 
 

7.  Postęp w realizacji 
strategicznych celów 
Państwa 

W projekcie osiągnięto wszystkie wskaźniki produktu: 
1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności 

– wartość docelowa 1 szt., osiągnięta 1 szt. 
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w 

podmiotach wykonujących zadania publiczne – wartość 
docelowa 1szt., osiągnięta 1 szt. 

3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 4 – wartość docelowa 8 szt, osiągnięta 
8 szt. 

4. Moc obliczeniowa serwerowni – wartość docelowa 1,35 
teraflops, osiągnięta 1,35 teraflops 

 
Ponadto w projekcie zdefiniowano 2 wskaźniki rezultatu, które mają 
zostać osiągnięte w ciągu 12 miesięcy od oddania systemu, czyli 
we wrześniu 2020 roku 
1. Liczba otrzymanych akredytacji poprzez udostępnioną on – line 

usługę publiczną – wartość docelowa 50 szt. 
2. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line 

usługę publiczną - wartość docelowa 250 000 szt 
 
Celem projektu był rozwój gospodarczy spowodowany 
zmniejszeniem administracyjnych obciążeń przedsiębiorców w 
zakresie ubiegania się o akredytację oraz jej późniejszego nadzoru 



 

jak również w zakresie dostępu do informacji o podmiotach 
akredytowanych. Cel ten został osiągnięty poprzez  

 udostępnienie  e-usług dedykowanych podmiotom 
dokonującym oceny zgodności, umożliwiających 
załatwienie spraw na drodze elektronicznej,  

 zwiększeniu dostępności informacji o akredytowanych 
podmiotach oceniających zgodność – poprzez 
uruchomienie e-usług dedykowanych klientom i 
potencjalnym klientom podmiotów akredytowanych, 
umożliwiających pozyskanie informacji o tych podmiotach i 
o zakresie przyznanych akredytacji.  

Cel projektu osiąga się także dzięki redukcji obciążeń związanych z 
przyznawaniem i przedłużaniem akredytacji oraz z nadzorem nad 
podmiotami akredytowanymi zarówno po stronie podmiotów 
posiadających lub ubiegających się o akredytację jak również po 
stronie PCA. Podmioty dokonujące oceny zgodności będą 
korzystały bezpośrednio z redukcji własnych obciążeń związanych 
z realizacją działań w ramach procesu nadzoru i pośrednio z 
redukcji obciążeń po stronie PCA.  
W ramach projektu został wytworzony system informatyczny pn "e-
Akredytacja" pozwalający na korzystanie z 8 nowoczesnych e-
usług. E-Usługi, które są efektem realizacji projektu przyniosą wiele 
korzyści głównym interesariuszom w tym podmiotom dokonującym 
oceny zgodności podlegającym akredytacji w obszarach 
regulowanych; podmiotom dokonującym oceny zgodności 
podlegającym akredytacji w obszarach dobrowolnych; klientom 
podmiotów dokonujących oceny zgodności. 
W ramach zrealizowanych zadań Wykonawca opracował platformę 
informatyczną pn. „System e-Akredytacja” wspomagającą pracę 
Polskiego Centrum Akredytacji składającą się z: 

 Modułu zarządzania Podmiotami  

 Modułu zarządzania Audytorami   

 Modułu administracji  

 Modułu archiwizacji danych 

 Portalu dla Podmiotów  

 Portalu dla Audytorów  

 Portalu dla Komitetów  

 Portalu ogólnodostępnego (służącego do realizacji 8 e-
Usług oraz publikacji rejestru akredytowanych podmiotów) 

Poprawiono również interoperacyjność rejestru publicznego 
akredytowanych podmiotów online wraz z zaawansowaną 
wyszukiwarką danych. 
Pomiary realizacji celów będą realizowane poprzez raporty 
generowane z systemu e-Akredytacja oraz za pomocą badania 
ankietowego satysfakcji klientów.  
Uzyskane informacje będą publikowane w raporcie rocznym PCA, 
kolejnych wydaniach PCA Info oraz na stronie internetowej.   

8.  Ryzyka i problemy Głównym problemem w realizacji projektu było opóźnienie 
wykonawcy w stosunku do podpisanej umowy, co spowodowało 
przesuniecie terminów osiągnięcia kamieni milowych i całego 
projektu, za co naliczono karę umowną. Z uwagi na złożoność 
systemu problemem jest zapewnienie wykfalifikowanego personelu 
do rozwoju, konfiguracji i obsługi programistycznej systemu.  
Zdefiniowano także ryzyka związane z brakiem umiejętności 
efektywnego wykorzystywania wszystkich funkcjonalności systemu 
przez użytkowników. 



 

9.  Uzyskane korzyści  Największą korzyścią z wdrożenia systemu e-Akredytacja jest 
usprawnienie i częściowe zautomatyzowanie procesów akredytacji i 
nadzoru wynikiem czego jest oszczędność czasu po stronie klientów 
usług PCA. Wynika ona głównie z braku konieczności przygotowania 
do wysyłki i samej wysyłki dużej ilości dokumentacji niezbędnej w 
procesach akredytacji i nadzoru. Przedsiębiorcy (klienci PCA) 
zaoszczędzą czas poświęcony na przygotowanie do wysyłki 
papierowej wersji dokumentów dzięki elektronicznej formie ich 
przekazywania. Nawet te niewielkie oszczędności czasu w tak 
długotrwałych procesach przekładają się na wysokie oszczędności 
zarówno po stronie PCA, jak i klientów. Wdrożone e-usługi powodują 
także powstanie korzyści po stronie przedsiębiorstw i obywateli 
wynikających z możliwości szybkiej weryfikacji zakresu wydanej 
akredytacji, oraz zarządzania i monitoringu szkoleń organizowanych 
przez PCA. I w tym przypadku można mówić o wysokim poziomie 
oszczędności, jednakże te oszczędności mają charakter 
niemierzalny. Grupa docelowa w przypadku tych usług obejmuje 
wszystkich obywateli w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, 
którzy mają potrzebę weryfikacji danych na temat zakresu 
akredytacji wybranego podmiotu, przedsiębiorstwa poszukujące 
informacji na temat zakresu akredytacji wybranego podmiotu, lub 
akredytowanego podmiotu w określonym obszarze tematycznym, 
lub geograficznym, a także akredytowane podmioty weryfikujące 
informacje o akredytacji na temat swój, lub innych akredytowanych 
podmiotów. Nie można wiarygodnie oszacować liczby osób i 
przedsiębiorstw zainteresowanych realizacją tego typu usług, jak 
również czasu oszczędzanego przez te podmioty w związku z 
wykorzystaniem nowych e-usług. Wynika to przede wszystkim z 
faktu, że usługi te są nowe i dotychczasowo podmioty z grupy 
docelowej wykorzystywały różne formy komunikacji w celu 
uzyskania danych, począwszy od kontaktu telefonicznego, poprzez 
kontakt mailowy, samodzielne wyszukiwanie w ramach dostępnych 
danych w Internecie, na formie papierowej kończąc. Z uwagi na 
niemożność ustalenia wartości bazowej czasu poświęcanego na 
pozyskanie interesującej podmioty grupy docelowej informacji nie 
można również rzetelnie oszacować wartości oszczędności tych 
podmiotów z uwag na wdrożenie nowej e-usługi. 
PCA w celu weryfikacji uzyskanych korzyści z wdrożenia nowych e-
usług będzie stosować następujące sposoby pomiaru: 

1. Ankiety satysfakcji klienta wśród użytkowników systemu 
(porównanie procesów akredytacji i nadzoru realizowanych 
przed wprowadzeniem systemu e-Akredytacja i po jego 
wdrożeniu) 

2. Ankiety wypełniane online badające poziom satysfakcji 
użytkowników korzystających z wyszukiwania 
akredytowanych podmiotów za udostępnionego pomocą 
rejestru publicznego. 

3. Liczba przeprowadzonych akcji wyszukiwania na portalu 
ogólnodostępnym PCA za pomocą zaawansowanej 
wyszukiwarki danych o akredytowanych podmiotach. 

Uzyskane informacje będą publikowane w raporcie rocznym PCA, 
kolejnych wydaniach PCA Info oraz na stronie internetowej.  
 

10.  E-usługi i rejestry z 
jakimi zintegrował się 
wytworzony system w 

E-usługa Profilu Zaufanego i EPUAP 
 



 

ramach realizacji 
projektu 

11.  Zapewnienie 
utrzymania projektu (w 
okresie trwałości) 

W okresie trwałości projektu, PCA uwzględnia środki na utrzymanie 
systemu w swoim budżecie. 
 

12.  Doświadczenia 
związane z realizacją 
projektu 

Na etapie procesu wyboru dostawcy napotkano problemy z 
właściwym i zrozumiałym opisem wszystkich procesów 
realizowanych przez PCA oraz szczegółowych wymagań systemu. 
W wyniku prac zespołu PCA wytworzono obszerny dokument OPZ 
który (jak się okazało na późniejszych etapach) zawierał wszystkie 
niezbędne wymagania dla wykonawcy i był solidną podstawą do 
realizacji systemu. 
Na etapie analizy i przygotowania projektu technicznego napotkano 
na szereg problemów wynikających z braku zrozumienia trudnych 
zagadnień z obszaru akredytacji i oceny zgodności przez zespół 
projektowy wykonawcy. Pracownicy PCA wyznaczeni do realizacji 
działań w projekcie oprócz przygotowania wewnętrznych procesów 
PCA przeznaczonych do realizacji w wersji elektronicznej, 
przeprowadzili szczegółowe szkolenia dla pracowników wykonawcy 
obejmujące cały zakres działania PCA. Szkolenie zespołu 
projektowego wykonawcy pomimo że wpłynęło na znaczne 
wydłużenie czasu projektowania, pozwoliło na głębsze zrozumienie 
problematyki realizowanych działań. 
Na etapie przygotowania danych do migracji i zasilenia inicjalnego 
okazało się, że czas przeznaczony na realizację tego procesu był 
dłuższy niż zakładano. Można zauważyć, także że działania 
związane z testowaniem systemu mogły być realizowane przy 
współpracy z zewnętrznym podmiotem. Ważnym doświadczeniem w 
trakcie realizacji projektu jest także fakt, że pracownicy PCA biorący 
w nim udział, wykonywali równolegle obowiązki wynikające z 
bieżącej pracy PCA co miało wpływ na ich nadmierne obciążenie. W 
obszarze zarządzania projektem należy zwrócić uwagę na czynniki 
zapewniające wysoki poziom motywacji zatrudnionego w projekcie 
personelu. Dla pracowników PCA zaangażowanych w projekt nie 
określono formalnych zasad wynagradzania za prace realizowane w 
ramach projektu a także nie uzyskano zgody na przesunięcie 
dodatkowych środków w ramach funduszu wynagrodzeń.  

 


