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	Planowany termin realizacji kamienia milowego
pn. „Postępowanie przetargowe na budowę
wieży wraz z infrastrukturą” upłynął w marcu
2018 r. Podano przyczyny opóźnienia, brak jest
jednak informacji nt. obecnie podejmowanych
działań w celu zakończenia realizacji tego
kamienia.
	Proszę o podanie w raporcie informacji jakie
działania zostały podjęte w celu zakończenia
realizacji wskazanego kamienia milowego.
	Kamień milowy został rozbity na dwa osobne zamówienia: pierwsze z nich, dotyczące projektu architektonicznego, jest w toku realizacji. W ramach tego zamówienia wykonano projekt koncepcyjny inwestycji, projekt zagospodarowania terenu, pozyskano pozwolenie na budowę niezbędnej instalacji elektroenergetycznej.
[bookmark: _GoBack]Po wykonaniu tych prac Beneficjent, mając na względzie zależność części dokumentacji projektowej dla masztu od szczegółowych parametrów technicznych systemu odbioru danych satelitarnych oraz opóźnienie w ich pozyskaniu z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na dostawę stacji, zawarł aneks z Wykonawcą prac projektowych. Na jego mocy etap prac przewidywanych wstępnie do wykonania już po pozyskaniu parametrów anteny rozbito na dwie części. Pierwszą z nich, która przy nieznacznym ryzyku ewentualnych drobnych poprawek mogła być wykonana w oparciu o przybliżone założenia dotyczące parametrów anteny, zrealizowano na początku bieżącego roku. Objęła ona projekt budowlany, dokumentację geologiczną gruntu i projekt budowlano-architektoniczny.
Na mocy aneksu wydłużono również termin realizacji umowy, tak by pozostała ona obowiązująca pomimo upływu czasu związanego z napotkanymi problemami w wyłanianiu dostawcy anteny.
W toku realizacji projektu doszło do konieczności unieważnienia drugiego postępowania na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych. Ostatecznie jednak z końcem września b.r. umowa została zawarta w trybie postępowania z wolnej ręki. Pozwoliło to na pozyskanie niezbędnych parametrów anteny, które przekazano Wykonawcy projektu wieży. Aktualnie w toku po jego stronie są prace związane z opracowaniem pozostałych niezbędnych dokumentów projektowych. Równolegle Beneficjent opracował większość pozostałej dokumentacji przetargowej, tak by po odbiorze dokumentów projektowych być gotowym do niezwłocznego ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne na budowę, co powinno nastąpić w bieżącym okresie sprawozdawczym. 



