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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie, w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” należy wskazać przyczyny opóźnienia. 
Nie wskazano przyczyn dla kamieni milowych:
· Przygotowanie oprogramowania wspierającego proces OJS do integracji ze wspólnym interfejsem z RUJ
· Implementacja Open Journal System
· Przygotowanie uniwersalnego modelu przechowywania danych w oparciu o dSpace
· Implementacja dSpace
· Opracowanie mechanizmów wspierających możliwość osiągnięcia poziomu 3,4,5 SOD
· Budowa interfejsu integrującego dostęp do centralnego repozytorium
· Budowa mechanizmu wyszukiwania w zasobach zewnętrznych o otwartym dostępie
· Opracowanie API zgodnego z OAI-PMH
· Budowa mechanizmu eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON
· Budowa modułu raportów jak i panelu administracyjnego do zarządzania repozytorium
· Wyposażenie interfejsu RUJ w funkcjonalności zgodnie z WCAG 2.0
· Końcowy odbiór prac.
· Szkolenia: szczegółowa identyfikacja poszczególnych grup docelowych

	Proszę o analizę i korektę raportu.
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