Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja 

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji 

	Partnerzy
	Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1, budżet państwa cz. 27

	Całkowity koszt 
Projektu
	23 570 025,35 PLN 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	23 570 025,35 PLN

	Okres realizacji 
Projektu
	1.06.2017 - 31.05.2020 



1. Otoczenie prawne 

Akty prawne: ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926).
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	86,11 %
	1. 67,82 % 
2. 25,26 %
3. 67,82 %

	73,36 % 





3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	
Zamieszczenie API do 9  baz na dane.gov.pl 



















Uruchomienie produkcyjne rozbudowanego portalu danepubliczne.gov.pl










Dodanie treści do warstwy edukacyjnej i społecznościowej portalu



Opublikowanie standardów otwartości danych











Przeszkolenie 400 pracowników administracji centralnej






Zakończenie działań promocyjnych


	
1 (4), 2 (6), 3 (6), 4 (6), 5 (934000), 6 (0,034)


















3 (1)

Pozostałe wartości wskaźników 2 i 5 osiągane będą dzięki realizacji kamieni milowych 3-6, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	
03.2019




















10.2019 













04.2020





04.2018












02.2020








02.2020
	
11.2019




















09.2018




















06.2018












05.2019
	Osiągnięty. Kamień milowy został osiągnięty w planowanym terminie w zakresie API GUS BDL 
oraz NFZ Terminy Leczenia. Pozostałe bazy tj. MC CEPIK, MF BeSTi@  i Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna, Świadczenia, Leki oraz Umowy zostały udostępnione zgodnie z informacją zawartą w pkt 5. Nie został przekroczony termin krytyczny realizacji kamienia milowego określony w WoD. Opóźnienie NFZ spowodowane jest  zmianami struktury danych (w związku ze zmianami prawnymi), a w przypadku MC - przedłużającymi się pracami nad CEPiK 2.0 (więcej w opisie ryzyk)




Osiągnięty













W trakcie realizacji





Osiągnięty
Opóźnienie spowodowane długotrwałym postępowaniami o udzielenie zamówień (w tym brak ofert). Na opóźnienie terminu miały również wpływ powszechne konsultacje publiczne i bardzo duże zainteresowanie zgłaszaniem uwag. Termin krytyczny nie został przekroczony



Osiągnięty








W trakcie realizacji.




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.



	4
	05-2020
	4 

	2) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	456
	05-2020

	4 995

	3) Liczba utworzonych API, wartość docelowa
	
Szt.
	
9
	
03-2019

	
9 

	4) Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	
Szt.
	
6
	
03-2019

	
6 


	5) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	
Szt.
	
979 000
	
05-2020

	 93 522 732

	6) Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego, wartość docelowa: 0,04 TB, wartość na koniec kwartału:  0,20 TB. Przewidywany rok realizacji: 2020.
	
TB

	
0,04
	
05-2020

	
0,26


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Nie dotyczy 
	

	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	6 baz zostanie udostępnionych przez API: MC - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK); GUS - Bank Danych Lokalnych (BDL); NFZ - Statystyka NFZ, w tym Statystyka
LEKI (SLEKI) i Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów (SJGP); Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia; Informator o umowach; MF - Besti@: informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego.
	03.2019

	
	2018-12-04 - udostępniono bazę GUS BDL (https://api.stat.gov.pl)
2019-02-21 - udostępniono na portalu bazę NFZ Terminy Leczenia (https://dane.gov.pl/dataset/1455,informator-o-terminach-leczenia)
2019-03-25 – udostępniono na portalu bazę MF Besti@ (https://dane.gov.pl/dataset/1490,dostep-do-bazy-danych-systemu-besti)
2019.04.30 – udostępniono na portalu bazę NFZ Statystyki – Świadczenia (https://dane.gov.pl/dataset/1519,api-statystyki-nfz-swiadczenia-1)
2019.05.16. – udostępniono na portalu bazę MC CEPIK (https://dane.gov.pl/dataset/1558,api-dla-bazy-centralnej-ewidencji-pojazdow-i-kierowcow-cepik)
2019.06.06. – udostępniono na portalu bazę NFZ Statystyki - Refundacja Apteczna (https://dane.gov.pl/dataset/1601,api-statystyki%C2%A0nfz-%E2%80%93-refundacja-apteczna)
2019.07.31 – udostępniono na portalu bazę NFZ Leki w programach lekowych (https://dane.gov.pl/dataset/1676,api-statystyka-programy-lekowe)
2019.08.30 – udostępniono na portalu bazę NFZ Leki w Chemioterapii (https://dane.gov.pl/dataset/1682,api-statystyki-nfz-leki-w-chemioterapii)
2019.11.10 – udostępniono na portalu bazę NFZ Umowy
(https://dane.gov.pl/dataset/1734,api-umowy-nfz) 


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	1. Standardy: interfejsu programistycznego aplikacji (API), techniczny, bezpieczeństwa, prawny.
2. Rozbudowany portal dane.gov.pl
3. Szkolenia dla administracji; udostępnione materiały szkoleniowe
4. Produkty promocyjno-informacyjne otwartości danych (Hackathony, eksperckie spotkanie warsztatowe z zakresu otwierania danych, kampania internetowa). 
	04.2018 




10.2019 

02.2020



02.2020 

	06.2018






05.2019


	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia w realizacji zadań zw. z brakiem zainteresowania potencjalnych wykonawców postępowaniami dot. zamówień publicznych, niska jakość dostarczonych produktów.













Ryzyko rotacji w zespole realizującym projekt, w szczególności pozyskanym w ramach usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. 















Opóźnienie w implementacji funkcjonalności na portalu związane z ich złożonością.















Opóźnienia w realizacji API Umowy NFZ spowodowane zmianami w sposobie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach wprowadzonego Podstawowego Systemu Zabezpieczenia, kompleksowej opieki koordynowanej i zmiany w SI NFZ w zakresie struktury danych świadczeniodawców.







Możliwe niewydatkowanie środków u Partnera NFZ na wynagrodzenia dla zespołu projektowegi i zwrot już poniesionych kosztów w zw. z zakwestionowaniem przez CPPC kwalifikowalności  dodatków zadaniowych personelu projektowego NFZ ze względu na niespełnienie wytycznych kwalifikowalności, wg których zasady przyznawania dodatku powinny być takie same dla personelu projektu i pozostałych pracowników
	Średnia 











Średnia 











Średnia











Średnia










Wysokie
	Średnia 














Średnie 

















Średnie








Średnia













Wysokie
	Działania: Realne formułowanie oczekiwań odnośnie do zakresu zamówień i kryteriów wyboru wykonawcy. Przeprowadzenie rozeznania rynku za pomocą procedury dialogu technicznego. Zmiana zakresu zadania za zgodą CPPC.
Spodziewane lub faktyczne efekty: zainteresowanie rynku.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: wpływ ofert w ramach rozpoczętych postępowań.


Działania: Zapewnienie wymiany wiedzy w zespole, zastępowalności, przygotowywanie dokumentacji portalu, motywowanie.
Spodziewane lub faktyczne efekty:  zaangażowanie w prace projektowe do końca projektu.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.





Działania: zlecanie wykonania części prac w ramach zamówień publicznych, korzystanie z otwartych rozwiązań, zmiany w zakresie i budżecie projektu, elastyczne zarządzanie harmonogramem rozbudowy portalu.
Spodziewane lub faktyczne efekty: zachowanie właściwego tempa prac i implementacji funkcjonalności zg. z planem etapu. 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.


Przesunięcie terminu realizacji API Umowy oraz ustalenia z analitykiem danych z zakresu umów. 
Spodziewane lub faktyczne efekty: zgoda CPPC na zmiany terminu. 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: prace są na końcowym etapie retestów, przed wymaganym udostępnieniem na dane.gov.pl 


Sporządzenie opinii prawnej przez BP NFZ wz. przyznawania dodatku zadaniowego w NFZ i zgodności z warunkami kwalifikowalności w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności…". 
Spodziewane lub faktyczne efekty: przyjęcie stanowiska NFZ. Ten sposób finansowania pracowników NFZ wchodzących w skład zespołu projektowego był przyjęty od początku realizacji projektu i dotychczas akceptowany, a uwagi zostały zgłoszone do 8 WOP.  Wyjaśnienia i stanowisko NFZ zostało przekazane do CPPC.  
Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nieaktywne.




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API

	duża
	niskie 
	Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: Edyta Kruza, DODiRK, Edyta.Kruza@mc.gov.pl, 22 556 84 15 
Strona 2 z 5

