[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Telewizja Polska Spółka Akcyjna.

	Partnerzy
	-

	Źródło finansowania
	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
Wkład własny finansowany z przychodów komercyjnych TVP SA.

	Całkowity koszt 
projektu
	[bookmark: OLE_LINK1]80 780 000 

	Okres realizacji 
projektu
	23.10.2016 – 22.10.2019 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 nd 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
81% czasu 

(29 miesięcy ukończonych, 7 pozostało do końca projektu, razem 36 msc)
	40,36 % wydatków kwalifikowanych

 
	77% kosztów kwalifikowanych (projekcja kosztów wraz z pensjami do końca trwania projektu)





3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zadanie 1 – Organizacja projektu

	Pośrednio wszystkie
	2017.07.22

	2017.10.22

	Osiągnięty.

Przesunięcie terminu względem planowanej daty zakończenia, wynika ze zmian kadrowych które w I kwartale 2017 zaszły w zespole zarządzającym projektem.

	Zadanie 2 – Zakup, instalacja i eksploatacja linii technologicznej do digitalizacji i rekostrukcji

	2,3,8,11
	2019.08.21

	--
	W trakcie realizacji. 

Zakupy w ramach zadania 2 zostały zrealizowane.

Obecnie trwa proces odbiorów ostatniej części zakupów infrastruktury technicznej (instalacja&testy) i eksploatacja linii technologicznej

	Zadanie 3 – Digitalizacja i rekonstrukcja materiałów audiowizualnych

	2,5,7
	2019.08.21

	--

	- w trakcie realizacji


	Zadanie 4 – Modernizacja Systemu Dystrbucji Treści

	3,4,5,6,8,
	2017.10.21

	20.01.2018
	Osiągnięty 
(w dacie punktu ostatecznego)

opóźnienie względem daty planowanej wynikało z przeciągającej się procedury przetargowej. Związane było to m.in. z koniecznością korekty dokumentacji przetargowej ogłoszonego postępowania, w wyniku przeprowadzonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa analizy ex ante. W związku z powyższym niezbędne było przesunięcie terminów rozstrzygnięcia postępowania, co przełożyło się na wszystkie terminy zw. Z kamieniem milowym.


	Zadanie 5 – Adaptacja platformy Internetowej – portalu TVP

	1,3,6,8
	2017.12.16

	22.01.2018
	Osiągnięty 
(w dacie punktu ostatecznego)

opóźnienie względem daty planowanej wynika z wydłużonego procesu akceptacji zaprezentowanych przez wykonawcę projektów graficznych. Dostosowanie projektu do wysokich standardów estetycznych serwisów TVP wymagało dodatkowych prac i konsultacji z wykonawcą, a także zaangażowania po stronie pracowników TVP.

	Zadanie 6 - Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów audiowizualnych

	1,2,3,4,5,6,7,8,9
	2019.08.21

	--
	- w trakcie realizacji


	Zadanie 7 - Informacja i promocja projektu

	Pośrednio wszystkie wskaźniki
	2019.08.21

	--
	- w trakcie realizacji



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1.
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	1
	2019.10.22

	0

	2.
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt.
	836
	2019.10.22

	765

	3.
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego 
	szt
	836
	2019.10.22

	534

	4.
Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	2019.10.22

	0

	5.
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	szt.
	1
	2019.10.22

	0

	6.
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt.
	1 185 664,00
	2020.08
	754 367


	7.
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	152,4
	2019.10.22

	81,04

	8.
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	152,4
	2019.10.22

	69,35

	9.
Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1
	2019.10.22

	0

	10.
Liczba nowych linii do digitalizacji.
	szt.
	1
	2019.10.22

	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nd.
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Materiały telewizyjne i filmowe z archiwum TVP S.A. m.in.: filmy fabularne, filmy dokumentalne, seriale, teatry telewizji (836 szt.).  
	2019.10.22


	-- 
	Bez zmian 


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	brak


	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Jednym z ryzyk projektowych jest stanowisko CPPC zgodnie z którym TVP S.A. jest zobowiązana do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługi nadzoru operatorskiego do zrekonstruowanych materiałów filmowych. 
	duża
	Ryzyko wystąpiło 
	TVP S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem CPPC uważając, że nie ma możliwości organizacji przetargu nieograniczonego w zakresie nadzoru operatorskiego. TVP S.A. przygotowało wystąpienie do UZP w przedmiotowej sprawie. 
Umowy dotyczące nadzoru operatorskiego są zwierane na bieżąco (podpisane zostały wszystkie umowy jakie wystąpią w projekcie) dzięki czemu nie przekłada się to na realizację projektu.  W przypadku negatywnej decyzji odnośnie uznania tych kosztów za kwalifikowane, będą one stanowiły koszt niekwalifikowany projektu, pokryty przez TVP S.A.

	Kolejnym ryzykiem dla certyfikacji całości wydatków w ramach projektu jest zgoda CPPC na Aneks i przeniesienie niewydatkowanych środków (oszczędności na przetargach) na dodatkowe zakupy w ramach projektu
	duża / bardzo duża
	średnie
	Wniosek o Aneks został zaakceptowany przez CPPC. Beneficjent jest w trakcie podpisywania Aneksu umowy o dofinansowanie.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	ND - na dzień składania niniejszego Raportu okresu nie stwierdzono ryzyk dla utrzymania efektów projektu.
	
	
	



8. Dane kontaktowe: 

Przemysław Herburt
Zastępca Dyrektora 
Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA
tel kom: +48 605 605 228
tel: (22) 547 46 59
fax: (22) 547 43 27
e-mail: przemyslaw.herburt@tvp.pl 
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