M Polska Platforma Medyczna

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

Tytut projektu

Polska Platforma Medyczna: portal zarzgdzania wiedzg i potencjatem

badawczym

Whioskodawca

Uniwersytet Medyczny im. Piastow Slgskich we Wroctawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroctaw

Beneficjent

Uniwersytet Medyczny im. Piastéw Slaskich we Wroctawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroctaw

Partnerzy

Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku

Gdanski Uniwersytet Medyczny

Sigski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w todzi

Zrodto finansowania

Srodki UE: 84,63 %, Srodki BP: 15,37% (Nr 38. Szkolnictwo wyzsze)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Os priorytetowa Il E-administracja i otwarty rzad

Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepnos¢ i uzyteczno$c¢ informaciji sektora
publicznego '

Poddziatanie 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora
publicznego ze zroédet administracyjnych i zasobéw nauki”

Typ 11 projektu: cyfrowe udostepnienie zasobow nauki

Catkowity koszt
projektu

21420 274,30 PLN

Catkowity koszt
projektu — wydatki
kwalifikowalne

21420 274,30 PLN

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczegcia realizacji projektu: 01.11.2017
Data zakonczenia realizacji projektu: 29.01.2021

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00

www.ppm.edu.pl
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1. Otoczenie prawne
Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

Wartosé srodkéw
wydatkowanych

Wartos¢é srodkéw

Czas realizacji projektu zaangazowanych

1.Warto$¢ srodkow wydatkowa-
nych zgodnie z obowigzujgcym
HRF wynosi 87,33% calosci
budzetu.

Warto$¢ $rodkow zaangazowanych
89,74 % wynosi 93,73% catos$ci budzetu.

(35 miesiecy / 39 miesiecy)

2. Wartos$¢ srodkéw wydatkowa-
nych kwalifikowalnych w zatwier-
dzonych wnioskach wynosi
63,81% catosci budzetu
wydatkow kwalifikowalnych.

3. Wartos¢ $rodkéw wydatkowa-
nych kwalifikowalnych wynosi
87,33% catosci budzetu.

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane | Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiagniecia

KM 1.1 nie dotyczy 05-2017 05-2017 OSIAGNIETY

Opracowanie opisu

zatozen projektu

informatycznego,

whiosku, studium

wykonalnosci i

zatgcznikow

KM 2.1 WP1: 8 06-2018 07-2018 OSIAGNIETY

Zakup i instalacja WP2: 20 364

sprzetu komputerowego | WP4: 25

(odbiory sprzetu \1/\5,150 350

dokonane przez lidera i WS1: 0.08

partheréw) Y

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE

Fundusze .
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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Europejskie
Polska Cyfrowa

Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu * osiagniecia | osiggniecia
KM 2.2 WP1: 8 11-2019 01-2020 OSIAGNIETY
Wytonienie dostawcy WP2: 20 364
systemu zarzgdzania WP3: 17
wiedzg i potencjatem wg‘:‘. 25
badawczym 12 480 350
WS1: 0,08
KM 2.3 WP1: 8 06-2020 06-2020 OSIAGNIETY
Uruchomienie portali WP2: 20 364
zewngtrznych u W‘;’;ﬁ 25
ga;i';ﬁ:ﬁ‘)” (odbior 12 480 350
y WS1: 0,08
KM 3.1 WP1: 8 09-2018 10-2018 OSIAGNIETY
Opracowanie i WP2: 20 364
wdrozenie polityki w WR1:
zakresie otwartego \1/\3;18%%%0
dostepu do publikaciji e
i wynikow badan
KM 3.2 WP1: 8 09-2020 W TRAKCIE REALIZACJI
Przygotowanie plikow WP2: 20 364
do zamieszczenia w WR1: W okresie sprawozdawczym
repozytorium 12 4§° 350 zespoty merytoryczne Partne-
WS1:0,08 réw Projektu kontynuowaty pra-
ce zwigzane z gromadzeniem
dokumentow na otwartych li-
cencjach, deponowaly je na
dyskach lokalnych i w sytemie,
dostosowywaly dokumenty pdf
do standardu WCAG za po-
mocg Adobe Acrobat Pro DC.
Pandemia COVID-19 ograni-
czyta mozliwosci prowadzenia
spotkann promujacych idee ot-
wartego dostepu do publikacii,
rozpraw doktorskich i danych
badawczych, co w konsekwen-
cji spowodowato utrudnienia w
pozyskiwaniu umoéw licencyj-
nych.
Stopien realizacji: 94,13%
KM 3.3 WP1: 8 10-2020 PLANOWANY
Udostepnienie systemu | WP2: 20 364
przez strony domowe w:;if ;g
partneréw WR1-
12 480 350
WS1: 0,08
Fundusze Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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Nazwa Powiazane | Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiaggniecia | osiggniecia
KM 4.1 WP1: 8 11-2020 PLANOWANY
Udostepnienie platformy | WP2: 20 364
z serwera lidera wgi ;g
Projektu WR1:
12 480 350
WS1: 0,08
KM 5.1 WR1: 09-2020 W TRAKCIE REALIZACJI
Opracowanie i druk 12 480 350
materialow Opracowano projekty wszyst-
promocyjnych kich materiatéw promocyjnych i
i informacyjnych informacyjnyCh. WIQkSZOSé Za-
méwien zostata zrealizowana.
W trakcie realizacji pozostaje
zlecenie na wydruk czesci ulo-
tek przewidzianych do przeka-
zania i rozestania potencjalnym
uzytkownikom systemu.
KM 5.2 WP2: 20 364 12-2020 PLANOWANY
Warsztaty dla WR1:
uzytkownikow 12 480 350
WS1: 0,08
KM 5.3 nie dotyczy 12-2020 PLANOWANY
Organizacja konferencji
podsumowujgcej
rezultaty projektu
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiggnieta
Nazwa Jednostka | Wartosé ;Ira::i)r:lvany od poczatku
miary docelowa osiagnigcia realizacji projektu
(narastajaco)
WP1 szt. 8 01-2021 8
Liczba podmiotéw, ktore
udostepnity on-line
informacje sektora
publicznego
WP2 szt. 20 364 01-2021 9714
Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw
zawierajgcych informacije
sektora publicznego
WP3 szt. 17 01-2021 17
Liczba utworzonych API

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedzg i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00




{Xi Polska Platforma Medyczna

www.ppm.edu.pl

Wartos¢ osiagnieta
Nazwa Jednostka | Wartosé ::I:\;?:vany od poczatku
miary docelowa osiaaniscia realizacji projektu
agnie (narastajaco)
WP4 szt. 25 01-2021 0
Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API
WR1 szt. 12 480 350 01-2022 153 021
Liczba pobran/odtworzen
dokumentow
zawierajgcych informacje
sektora publicznego
WS1 B 0,08 01-2021 0,09
Rozmiar udostepnionych
on-line informaciji sektora
publicznego
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana data Rzeczywista data - c
pazee wdrozenia wdroZenia Lo zulely
Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Repozytorium dokumentow 08-2020 08-2020 nie dotyczy
petnotekstowych i danych
badawczych
Profile naukowcow 08-2020 08-2020 nie dotyczy
Dorobek naukowy (publikacje | 08-2020 08-2020 nie dotyczy
i rozprawy doktorskie)
Potencjat badawczy (patenty, | 08-2020 08-2020 nie dotyczy
laboratoria, aparatura
badawcza, projekty, granty,
konferencje, wydarzenia,
nagrody i wyrdznienia)

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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6. Produkty korficowe projektu (inne niz wskazane

www.ppm.edu.pl

w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana data wdrozenia Rzeczywista Komplementarnos$¢
data wzgledem produktéow
wdrozenia innych projektéw

API (17 sztuk) 08-2020 08-2020 nie dotyczy

Portale zewnetrzne u | 08-2020 08-2020

Partneréw Projektu

(instalacje lokalne

systemu)

Polska Piatforma 11-2020

Medyczna: portal
zarzgdzania wiedzg i
potencjatem
badawczym
(instalacja centralna
systemu)

Planowana data ulegta zmianie w
zwigzku z korektg harmonogramu
kamieni milowych w wyniku
przediuzenia okresu realizacji
projektu o 90 dni z powodu pandemii

COVID-19.

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu sita i prawdopodobieristwo

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobiernistwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Przediuzajace sie
procedury zwigzane z
wytonieniem
wykonawcow

Niska

Niskie

ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:
Jasno okres$lone i przejrzyste proce-
dury wydatkowania $rodkéw. Przy-
gotowywanie i przeprowadzanie pro-
cedur wytonienia wykonawcéw i dos-
tawcoéw z odpowiednim wyprzedze-
niem.

Dziatania zarzgdcze: Nie byto po-
trzeby podejmowania dodatkowych
dziatah zarzadczych. W kwartale
objetym sprawozdaniem dokonywa-
no wyboru wykonawcéw wylacznie w
drodze zapytan ofertowych. Proce-
dury toczyty sie bez zaktécen.

W stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego spadio prawdo-
podobienstwo wystapienia ryzyka
(ze $redniego na niskie) oraz spadia
sifa jego oddziatywania na projekt
(ze $redniego na niskie).

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobieristwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Staba koordynacja
zasobdw ludzkich

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:
Dziatania zarzadcze: Powotanie zes-
potu ds. przygotowania i realizacji
projektu z os6b z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projektow infor-
matycznych finansowanych ze $rod-
kow zewnetrznych. Szczegdétowy po-
dziat kompetencji i obowigzkow w
zespole zarzadzajgcym projektem.
W efekcie powyzej opisanych dzia-
tan zarzadczych ryzyko dotychczas
nie wystgpito. Nie nastgpita zmiana
w zakresie niniejszego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu.

Niesolidni wykonawcy
i dostawcy

Niska

Niskie

ZAPOBIEGANIE

Dziatania zarzadcze: Biezgce moni-
torowanie stanu zaawansowania
prac zwigzanych z wdrozeniem sys-
temu zarzadzania wiedzg i poten-
cjatem badawczym.

W stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego spadio prawdo-
podobienstwo wystapienia ryzyka
(ze sredniego na niskie) oraz spadta
sita jego oddzialywania na projekt
(ze Sredniego na niskie).

Awarie infrastruktury
pasywnej badz
aktywnej u Partneréw

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE:

Regularne przeglady i konserwacja
urzadzen. Stosowanie najnowszej
dostepnej technologii.

Dzialania zarzadcze: Stworzenie
procedury przegladu i konserwacii
urzgdzen w kohcowym etapie wdra-
zania systemu (po ustaleniu osta-
tecznych wymagan z Wykonawcg).
Spodziewanym efektem dziatan za-
rzagdczych bedzie znaczne zmniej-
szenie ryzyka rezydualnego. Nie
nastgpita zmiana w zakresie niniej-
szego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu.

Wystagpienie korekt
finansowych z tytutu
nieprawidtowosci

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE:
Szczegblowa analiza specyfikacii
istotnych warunkéw poszczegolnych

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

wynikajacych z
naruszen UPZP

zamowien pod katem spetniania
wymogow ustawy PZP.

Dziatania zarzadcze: Powotanie zes-
potu ds. przygotowania i realizacji
projektu z 0séb z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projektéw infor-
matycznych finansowanych ze $rod-
kéw zewnetrznych. Spodziewanym
efektem dziatah zarzgdczych bedzie
brak korekt finansowych w projekcie.
Nie nastgpita zmiana w zakresie
niniejszego ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu.

Niesolidny
dostawca/dostawcy
ustug zwigzanych z
utrzymaniem
systemow, jego
podsystemow i
platformy

Niska

Niskie

ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE /
DZIAtANIA ZARZADCZE:

W stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego spadio prawdo-
podobienistwo wystgpienia ryzyka
(ze $redniego na niskie) oraz spadta
sita jego oddzialywania na projekt
(ze $redniego na niskie).

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobieristw
o wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Niesolidny
dostawca/dostawcy
ustug zwigzanych z
utrzymaniem
systemow, jego
podsystemow i
platformy

Niska

Niskie

ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:
W wyniku prowadzonych wczesniegj
dziatar zapobiegawczych w stosunku
do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego spadio prawdopodobien-
stwo wystgpienia ryzyka (ze $red-
niego na niskie) oraz spadta sita jego
oddziatywania na projekt (ze $red-
niego na niskie). W efekcie prowa-
dzonych dziatan zarzadczych Bene-
ficjent miat mozliwo$¢ wykluczenia z
postepowania niesolidnych wyko-
nawcow | dostawcow.

Awarie infrastruktury
pasywnej badz
aktywnej u partnerow

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:
Regularne przeglady i konserwacja
urzadzen. Stosowanie najnowszej
dostepnej technologii.

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Dziatania zarzgdcze: Stworzenie pro-
cedury przegladu i konserwacji urza-
dzen w koricowym etapie wdrazania
systemu (po ustaleniu ostatecznych
wymagan z Wykonawca). Z uwagi na
charakter niniejszego ryzyka, nie
wystepuje ono w okresie sprawoz-
dawczym objetym niniejszym spra-
wozdaniem, stad nie wystgpily do-
tychczas efekty prowadzonych dzia-
tan zarzadczych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzgdczych bedzie
znaczne zmniejszeni ryzyka rezy-
dualnego. Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu.

Wystgpienie korekt
finansowych z tytutu
nieprawidtowosci
wynikajacych z
naruszen UPZP

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE:

Szczegdtowa analiza specyfikacii
istotnych warunkéw poszczegdinych
zamoéwieh pod katem spetniania wy-
mogow ustawy PZP.

Dziatania zarzgdcze: Powotanie zes-
potu ds. przygotowania i realizacji
projektu z oséb z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projektéw infor-
matycznych finansowanych ze $rod-
kow zewnetrznych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzadczych bedzie
brak korekt finansowych w projekcie.
Nie nastgpita zmiana w zakresie
niniejszego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Renata Stawiniska, Biblioteka Gtéwna Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu,
renata.slawinska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 02.

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Kierownik Projektu

,Polska Platforma Medyczna: portal zarzgdzania
wiedzg i potencjatem barigwr.zym"
Ay

WHLHIE

Renata Stawinska

Unia Europejska
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