 

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2022 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Muzeum Sztuki w Łodzi

	Partnerzy
	

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd, 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
Budżet Państwa w ramach wydatków cz.24 i cz.83 rezerwy celowej poz. 8

	Całkowity koszt 
projektu
	4 994 130,11 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 432 737,49 zł

	Okres realizacji 
projektu
	01.08.2020 – 31.07.2023 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	[bookmark: _GoBack]72,22 %
	1. 64,58 %
2. 60,86 %
3. 64,66 %
	1. 83,46%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowanie Studium Wykonalności

Adaptacja serwerowni i zakup wyposażenia – protokół odbioru prac

Zakup i zainstalowanie nowego programu do ewidencji zasobów – protokół odbioru prac




Zakończenie prac programistycznych dotyczących portalu on-line-protokół odbioru prac



Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni digitalizacji – protokół odbioru prac




Zakup i dostawa sprzętu informatycznego – protokół odbioru prac





Digitalizacja zasobów - raport końcowy podsumowujący realizację projektu





































Upowszechnianie zdigitalizowanych zasobów - Spotkanie podsumowujące/ upowszechniające platformę - Raport końcowe



Konferencja podsumowująca projekt
Raport podsumowujący działania informacyjno/promocyjne
	Nie dotyczy


Nie dotyczy



nie dotyczy







Nie dotyczy






KPI - 5: Liczba pracowni doposażonych w sprzęt do digitalizacji – wartość docelowa szt.1



Nie dotyczy






KPI – 3: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - wartość docelowa szt. 1
KPI – 6: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - wartość docelowa szt. 1228
KPI – 1: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - wartość docelowa szt. 6150
KPI – 7: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego - wartość docelowa 16 TB
KPI – 4:Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - wartość docelowa szt. 1





Nie dotyczy








Nie dotyczy
	09-2019


07-2021



06-2022






07-2022






06-2022







08-2022






07-2023


































06-2023







06-2023
	09-2019 


06-2021



03-2022







03-2022







10-2021






12-2020
	 - osiągnięty


- osiągnięty



- osiągnięty







- osiągnięty






- osiągnięty







- osiągnięty







- w trakcie realizacji









































- w trakcie realizacji







- w trakcie realizacji




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	KPI 1: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zwierających informację sektora publicznego 

KPI 2: Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

KPI 3: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 

KPI 4: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API

KPI 5: Liczba pracowni doposażonych w sprzęt do digitalizacji.

KPI 6: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

KPI 7: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego. Pomiar jednokrotny na zakończenie projektu.





	Szt.




szt./rok




Szt.




Szt.



Szt.



Szt.




TB
	6150




23000




1




1



1 



1228




16 
	07.2023




07.2024




07.2023




07.2023



07.2023



07.2023




07.2023
	


















1



898




12,8615



4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zdigitalizowanie i udostępnienie: Dzieł Sztuki Nowoczesnej, Dzieł Sztuki Dawnej i materiałów audiowizualne

	07-2023



	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Publiczny Interfejs API dostępu do zasobów kultury

Oprogramowanie Systemu Muzealnego do ewidencji zasobów kultury 

Repozytorium Zdigitalizowanych Dzieł




	07-2023


07-2022



07-2023
	03.2022


03.2022
	
Status: analizowanie

System Muzealny będzie zawierał moduł  pozwalający na dostarczenie z bazy danych zdigitalizowanych dzieł do KRONIK@. Obsłużenie API platformy KRONIK@. Umożliwienie wymiany danych z portalem KRONIK@. Kierunek przepływu danych to przekazywanie z Systemu Muzealnego danych do portalu KRONIK@.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Opory dotyczące wymiany informacji podczas realizacji





















Zmiana przepisów dotyczących procesów jednostki (muzeum)














Zmiana przepisów dotyczących Praw autorskich i danych wrażliwych
















Zmiany zakresu prac
Ryzyko przekroczenia budżetu




















Opóźnienia przy realizacji zamówień publicznych



























Związane z przekroczeniem harmonogramu
Niedotrzymywanie terminów wykonania zleceń

































Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim
























Zmiana celów w
trakcie trwania projektu
	Średnia






















Średnia
















Średnia
















Średnia





















Średnia




























Średnia





































Średnia
























Średnia

	Niskie





















Średnie
















Niskie
















Niskie





















Niskie



























Niskie





































Niskie
























niskie

	1. podejmowane działania zarządcze:
wprowadzenie polityki informacyjnej wewnątrz jednostki - informowanie, czyli dokładne wyjaśnienie, na czym polegają zmiany i w czym mogą pomóc (usprawnić działanie jednostki).
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:
wyeliminowanie oporów dotyczących wymiany informacji podczas realizacji.
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.


[bookmark: __DdeLink__7751_2756344845]1. podejmowane działania zarządcze:
monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania.
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:
dostosowanie projektu do zmieniających się przepisów
[bookmark: __DdeLink__7751_27563448451]3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.

1. podejmowane działania zarządcze:
monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania.
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:
dostosowanie projektu do zmieniających się przepisów
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.


1. podejmowane działania zarządcze:
ryzyko to będzie eliminowane poprzez stały i staranny monitoring budżetu projektu.
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:
w przypadku przekroczenia kosztów zawartych w poszczególnych zadaniach zostanie zaangażowana rezerwa finansowa przewidziana w projekcie.
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.



1. podejmowane działania zarządcze:
minimalizację tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamówień, uwzględniająca to zagrożenie. Wnioskodawca przygotuje specyfikację SIWZ pod kątem przeprowadzenia przetargów w projekcie w taki szczegółowy sposób, aby ograniczyć lub wyeliminować pytania i protesty potencjalnych oferentów.
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:
brak opóźnień przy realizacji zamówień publicznych
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.

1. podejmowane działania zarządcze:
Wnioskodawca będzie na każdym etapie realizacji projektu dokonywał kontroli postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrożeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami będą starannie formułowane, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka. Ponadto opracowany harmonogram zawiera niezbędny margines czasowy, pozwalający przeprowadzić projekt w zakładanym terminie.
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:
realizacja zadań zgodnie z harmonogramem projektu.
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.












1. podejmowane działania zarządcze:
zostanie wdrożony precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony będzie stały monitoring kadr projektu, a dobór kadry programistów i informatyków będzie poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu.
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:
brak zmian kadrowych w zespole projektowym.
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.

1. podejmowane działania zarządcze:
uzgodnienie szczegółowego i spójnego zakresu prac oraz uwzględnienie wszystkich etapów realizacji z całej dokumentacji projektowej.
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:
brak zmian celów w trakcie trwania projektu.
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła.




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Uzależnienie dalszych prac od wykonawcy (vendor lock-in)

Awarie modułów oprogramowania i serwerowni


Cyberataki w internecie


Modyfikacja zgromadzonych danych




Zwiększony ruch na stronie


Niespójność danych pomiędzy portalem on-line, a nowym Systemem Muzealnym



	duża 


mała



mała


mała




mała


mała
	Średnie


Średnie



Niskie


Średnie




Średnie


Średnie
	Definiowanie jednoznacznych wymagań, utrzymanie otwartych standardów, modułowość rozwiązań.

Wsparcie powdrożeniowe oraz wprowadzanie poprawek w oprogramowaniu.

Stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz audyt bezpieczeństwa.

Wdrożenie mechanizmów w zakresie utrzymania integralności i wiarygodności informacji oraz rozliczalności aktywności w systemie, stosowanie mechanizmów kopii bezpieczeństwa.
W przypadku wzrostów nastąpi zwiększenie zasobów. Monitoring i Alerty.

Planuje się użycie obecnie istniejącej bazy danych tylko w minimalnym stopniu - do umieszczania i prezentowania dzieł on-line, które zostaną zdigitalizowane i umieszczone w nowym oprogramowaniu Systemu Muzealnego. Nie występuje ryzyko dublowania danych - dane w bazie portalu on-line mają charakter reprezentacyjny - informacyjny.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: Emilia Antosz, Muzeum Sztuki w Łodzi, e.antosz@msl.org.pl tel. 531 621 813 
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