



BPZ.211.1.2017.120.MN

Wrocław, 21 lutego 2020 r.

**Komitet Rady Ministrów  
ds. Cyfryzacji  
Ministerstwo Cyfryzacji**

Szanowni Państwo,

zgodnie z treścią Zarządzenia z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (par.20 § ust. 1.) oraz Uchwałą Nr 9 Komitetu Rady Ministrów Do Spraw Cyfryzacji z dnia 26 września 2019 r. przesyłam poprawiony Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pt. „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” za IV kwartał 2018 roku. Po konsultacji z Instytucją Pośredniczącą (CPPC) został on skorygowany w poz. 2. „Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych”. Procentowa wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu do końca IV kwartału 2019 r. wynosi 47,42 %. Jednocześnie ponownie wnioskuję o opinię.

Z poważaniem

Kierownik  
Biura Projektów Zagranicznych  
*mgr Emilia Winiarska*

