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Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2020 roku

Tytut projektu

LInterScienceCloud” — Zintegrowana platforma informacji o dziatalno-
Sci naukowej Uniwersytetu Medycznego w todzi

Whnioskodawca

Uniwersytet Medyczny w todzi

Beneficjent

Uniwersytet Medyczny w todzi

Partnerzy

Brak

Zrodto finansowania

Budzet Panstwa — cze$¢ budzetowa nr 38 Szkolnictwo wyzsze

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, O$ priorytetowa Il E-
administracja i otwarty rzad, Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepnosé i uzy-
tecznosc¢ informacji sektora publicznego, Poddziatanie 2.3.1 Cyfrowe
udostepnienie informacji sektora publicznego ze Zrédet administracyj-
nych i zasobow nauki (typ Il: Cyfrowe udostepnienie zasobdéw nauki).

Catkowity koszt
projektu

6 068 387,09 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

6 068 387,09 zf

Okres realizacji
projektu

- data rozpoczecia realizacji projektu: 01.11.2017 r
- data zakoriczenia realizacji projektu: 31.10.2020 r.

1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych nych
88,88 % 1. 77,16 % 77,16 %
2. 59,52%
3. 77,16 %
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3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

stalacja, wdrozenia, testy,
szkolenia, odbiory )

Nazwa Powigzane Planowany : Status realizacji ka-
S > : Rzeczywisty ter- A T
wskazniki termin osia- it S aa mienia milowego
projektu ' gniecia agn’e
osiagniety
Budowa interfejséw Inter- Przokreczanic tming
science Cloud (interfejs . .
WWW oraz API) oraz inte- 04-2020 DS-2020 ;Zmo?omazg Isztgfijaa
gracja ze zrodtami danych NzZg'kCU na st i
grozenia epidemicz-
nego COVID-19
Testy UAT 07-2020 W trakcie realizacji
Szkolenia, odbiory i urucho- 1-1 szt
mienie produkcyjne systemu | 4 - 3 szt. ;
ISC, odbiér dokumentacji po- | 5 - 3 szt. (ealzy prnewaIly
wykonawczej 9-12 szt.
Procedury przetargowe na
zakup oprogramowania I
BPM, wybor wykonawcow, 04-2018 02-2018 osiggniety
podpisanie umoéw,
Szkolenia, odbiory i urucho-
mienie produkcyjne systemu
ISC, odbiér dokumentaci po- Q72020 planowany
wykonawczej
Aktualizacja i dostosowanie
do wymagan projektu polityk osiggniety
udostepniania danych i publi- 04-2018 02-2018
kaciji
osiggniety
Budowa repozytorium suro- Przekroczenie terminu
wych danych badawczych 7 3 spowodowane bylo
(instalacja, wdrozenie, testy, Lt 03-2020 przedtuzajgcymi sie te-
odbiory) stami funkcjonalnymi
na danych rzeczywi-
stych
Osiggniety
Opracow. procedur bieza- Procedury biezgcego
cego zasilania repozyt. da- 2-10szt R g zasilania danymi zo-
nymi, wdrozenie na platf. 7-0,01TB 04-2020 03-2020 staty zaimplemento-
proces.w postaci aplikacji wane w s(ystemi*e repo-
zytorium (modut reje-
strowy).
Zasilanie zbudowanego re- 3-10szt . o
pozytoriow danymi 8-0,01TB 08-2020 w trakcie realizaciji
Aktualizacja i dostosowanie
do wymagan projektu polityk o
udostepniania danych i publi- =218 L osiagnigly
kaciji
Osiagniety
Budowa repozytorium publi- Przekroczenie terminu
kacji (wybor dostawcow, in- 04-2019 01-2020 spowodowane opoznie-

niami procedur przetar-
gowych oraz testéw in-
tegracyjnych.

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany Rs e viatvitar: Status realizacji ka-
wskazniki termin osia- s ogi niy ; mienia milowego
projektu gniecia : agnieca

Opracow. procedur biezg-

cego zasilania repozyt .da- . -

nymi, wdrozenie na platf. 07-2020 w trakcie realizacji

proces. w postaci aplikac;ji
w trakcie realizacji
Przekroczenie terminu
spowodowane izolacjg
2-120 szt. ze wzgledu na stan za-
Digitalizacja starodrukéw ; ;1)2835%& 07-2020 g;%?ggsrg%nvl\%;o-
8-0,03TB sek do Instytucji Po-
Sredniczacej o0 zgode
na przesuniecie ter-
minu realizacji projektu
0 3 miesigce
" 2 - 4600 szt.

Zasilanie zbudowanego re- 3 S

pozytoriow danymi g _ 8 21690401’ sth. 08-2020 w trakcie realizacji

Dostosowanie istniejgcych

systeméw gromadzgcych —

dane o ustugach do potrzeb gt-2019 122018 osiaghigty

projekiu

Opracowanie procedur bie-

Zgcego zasilania repozyto- 04-2020 11-2018 osiggniety

rium danymi

Wdrozenie na platformie pro-

cesowej w postaci aplikaciji, 07-2020 w trakcie realizacji

testy i odbiory

w trakcie realizacji

Przekroczenie terminu
spowodowane izolacjg
ze wzgledu na stan za-

Digitalizacja obiektéw Repo- | 2 - 170 szt. 04-2020 grozenia epidemicz-

zytorium Medycznego 7-0,6TB nego COVID-19. Whnio-

sek do Instytucji Po-
Sredniczgcej o zgode
na przesuniecie ter-
minu realizacji projektu
0 3 miesigce

Opracowanie procedur bie-

zgcego zasilania repozyto- 04-2020 04-2020 osiagniety

rium danymi.

Zasilanie zbudowanego re- 3-170 szt . N

pozytoriow danymi 8-0,6TB 08-2020 w trakcie realizaciji

osiagniety

Procedury przetargowe, za-

kup, instalacja i uruchomie- Przekroczenie terminu

nie oprogramowania. plat- 12-2018 07-2019 spowodowane opoznie-

formy prezencyjnej dla niami procedur przetar-
obiektow 3D gowych oraz testoéw in-
tegracyjnych.

Realizawenie azisial infor 10 — 3 szt. 10-2020 w trakcie realizacji

macyjnopromocyjnych

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
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Nazwa

Jedn.
Miary

Wartosé
Docelowa

Planowany ter-
min osiggnie-
cia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

udostepnity on-line infor-
macje sektora publicz-
nego

1. Liczba podmiotéw, ktére | szt.

1

10-2020

1

dokumentéw zawierajg-
cych informacje sektora
publicznego

2. Liczba zdigitalizowanych | szt.

4900

10-2020

5956

on-line dokumentéw za-
wierajacych informacje
sektora publicznego

3. Liczba udostepnionych szt.

12900

10-2020

859

4. Liczba utworzonych APl | szt.

10-2020

stepnionych on-line po-
przez API

5. Liczba baz danych udo- | szt.

10-2020

dokumentow zawierajg-
cych informacje sektora
publicznego

6. Liczba pobran/odtworzen | szt.

450

10-2020

7. Rozmiar zdigitalizowanej | TB
informaciji sektora pu-
blicznego

10-2020

1,43

8. Rozmiar udostepnionych | TB
on-line informacji sektora
publicznego

10-2020

0,79

kluczy API

9. Liczba wygenerowanych | szt.

12

10-2020

publikacji i ich dalsze wy-
korzystanie szt.

10. Liczba nowopowstatych szt.

10-2020

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Plano-
wana
data
wdroze-
nia

Rzeczy-
wista
data
wdroze-
nia

Opis zmian

Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
1. Repozytorium danych badaw- | 11-2019 03.2020
czych
2. Repozytorium publikacji nau- | 05-2019 01.2020
kowych
3. Digitalizacja starodrukéw 10.2018 05.2018
4. Baza danych o aparaturze i 08-2020
ustugach badawczych
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Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
5. Repozytorium obiektow me- 01-2019 07.2019
dycznych

6. Produkty konncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana | Rzeczywista Komplementarnosé¢ wzgledem pro-
data wdro- | data wdrozenia duktéw innych projektow
zenia

Platforma InterScienceCloud. 08-2020

7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddzialy . | = wdopodobien:

wania

Sposob zarzadzania

stwo wystgpienia ryzykiem

ryzyka

Zty dobér dziatan projektowych, nie-
dostosowanych do wymagan - R1

Duza

Wysokie Dostosowanie zatozen pro-
jektu do aktualnych wyma-
gan.

Efekt: zgodno$¢ projektu z
wymogami, osiggniecie za-
tozonych wskaznikow.

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Niska skutecznos¢ prowadzonych
dziatan spowodowana niedostosowa-
niem narzedzi do zakresu projektu —
R2

Duza

Wysokie Prowadzona na biezgco
analiza funkcjonalnosci
stosowanych systemow in-
formatycznych

efekt: wykorzystanie opty-
malnych narzedzi informa-
tycznych stuzacych osia-
gnieciu celu projektu.

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Problemy techniczne z przygotowa-
niem i zamieszczeniem materiatow —
R3

Mata

Wysokie Prowadzona analiza mate-
rialtdw przeznaczonych do
zamieszczenia

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Bltednie oszacowane zasoby mozliwe
do zdigitalizowania — R5

Duza

Wysokie Prowadzona analiza mate-
riatdw przeznaczonych do
digitalizaciji

Efekt: osiggniecie zakiada-
nych wskaznikéw iloscio-
wych oraz jako$ciowych di-
gitalizowanych zasobow
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystgpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Niedostateczne mozliwosci tech-
niczno — technologiczne — R6

Duza

Wysokie

Analiza zasobéw i mozli-
wosci techniczno-technolo-
gicznych. Uzupetnienia i
modernizacja sprzetu do
digitalizaciji

Efekt: utrzymanie odpo-
wiedniego zaplecza tech-
nicznego oraz technologii
pozwalajacej na digitaliza-
cje zasobow

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastagpita
zmiana

Brak zainteresowania udostepnionymi

materiatami — R8

Mata

Wysokie

Przygotowanie planu pro-
mocji projektu

Efekt: Zwiekszenie zainte-
resowania udostepnianymi
zasobami

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Niedostosowanie tresci do potrzeb

odbiorcéw — R9

Mata

Srednie

Planowane spotkania z po-
tencjalnymi odbiorcami
Efekt: Modyfikacja planu
digtalizac;ji

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Problemy techniczne z udostepnio-

nymi dokumentami — R10

Mata

Srednie

Podjeta analiza techniczna
formatéw udostepnianych
dokumentow

Efekt: Lepsze dostosowa-
nie formatéw prezencyj-
nych do mozliwosci ich od-
czytania przez potencjal-
nych uzytkownikow.

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Problemy z logowaniem do bazy da-

nych — R11

Srednia

Srednie

Analiza mozliwosci integra
cji dostepnych systemow
informatycznych z syste-
mami autoryzacyjnymi uzy-
wanymi w UMed

Efekt: Utatwienie dostepu
dla uzytkownikow

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Brak podmiotéw zainteresowanych
uzyskaniem dostepu do udostepnio-

nych zasobéw — R13

Mata

Wysokie

Planowane spotkania z po-
tencjalnymi odbiorcami i
dziatania promocyjne
Efekt: Zwiekszenie zainte-
resowania udostepnianymi
zasobami
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastapita
zmiana

Przeciggajace sie procedury rekruta-
cyjne pracownikéw do projektu - R14

Duza

Wysokie

Czasowe przekazanie obo-
wigzkéw na pracownikéw
uczelni, taczenie/dzielenie
zakresow obowigzkéw
Efekt: Zmniejszenie prze-
stojow w pracach na rzecz
projektu

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Przeciggajace sie procedury przetar-
gowe na zakup systemoéw dziedzino-
wych — R15

Duza

Wysokie

Weryfikacja harmono-
gramu projektu, zmiana ko-
lejnosci prac i maksymalne
przygotowanie danych dla
potrzeb systeméw dziedzi-
nowych. Dodatkowe wyma-
gania dla wykonawcow w
zakresie terminowosci rea-
lizacji zadan

Efekt: Skrocenie czasu
wdrozenia

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zZmiana

Przeciggajgce sie procesy wdroze-
niowe i instalacyjne dla systemoéw
dziedzinowych - R16

Duza

Wysokie

Monitorowanie i korekty
harmonograméw prac
wdrozeniowych, przydzie-
lanie dodatkowych zaso-
boéw dla potrzeb instalacji i
konfiguragii. Scista wspot-
praca z dostawcami opro-
gramowania

Efekt: Skrocenie czasu in-
stalacji i wdrozenia

W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastgpita
zmiana

Stan zagrozenia epidemicznego —
R17

Duza

Wysokie

Analiza mozliwo$ci wyko-
nania poszczegblnych za-
dan, wnioskowanie o wy-
diuzenie okresu realizacji
projektu

Efekt: osiagniecie zaktada-
nych wskaznikéw iloscio-
wych oraz jako$ciowych di-
gitalizowanych zasobow

Ryzyka wptywajace na utrzymanie

efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposo6b zarzadzania
ryzykiem

Niedostateczne mozliwosci tech-
niczno — technologiczne — R6

Duza

Wysokie

Analiza zasob6éw i mozliwosci
techniczno-technologicznych
Efekt: utrzymanie odpowied-

niego zaplecza technicznego
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oraz technologii pozwalajgcej
na digitalizacje zasoboéw

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Brak zainteresowania udostepnionymi
materiatami — R8

Mata

Wysokie

Przygotowanie planu promocji
projektu

Efekt: Zwiekszenie zaintereso-
wania udostepnianymi zaso-
bami

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Niedostosowanie tresci do potrzeb
odbiorcow — R9

Mata

Srednie

Planowane spotkania z poten-
cjalnymi odbiorcami

Efekt: Modyfikacja planu digta-
lizacji

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Problemy techniczne z udostepnio-
nymi dokumentami — R10

Mata

Srednie

Podjeta analiza techniczna for-
matéw udostepnianych doku-
mentoéw

Efekt: Lepsze dostosowanie
formatéw prezencyjnych do
mozliwosci ich odczytania
przez potencjalnych uzytkow-
nikow.

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Problemy z logowaniem do bazy da-
nych — R11

Srednia

Srednie

Analiza mozliwosci integraciji
dostepnych systeméw infor-
matycznych z systemami auto-
ryzacyjnymi uzywanymi w
UMed

Efekt: Utatwienie dostepu dla
uzytkownikow

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

Brak podmiotéw zainteresowanych
uzyskaniem dostepu do udostepnio-
nych zasobéw — R13

Mata

Wysokie

Planowane spotkania z poten-
cjalnymi odbiorcami i dziatania
promocyjne

Efekt: Zwiekszenie zaintereso-
wania udostepnianymi zaso-
bami

W stosunku do poprzedniego
okresu nie nastgpita zmiana

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Witold Kozakiewicz Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w todzi, e-mail:witold.kozakie-
wicz@umed.lodz.pl, tel; 42 2725401, 42 2725402

UNIWERSYTET MEDY

Centrum Inf
D

CZNY W t0DZ
2 eczne
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