Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia  dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider

	Partnerzy
	1.Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
2. Studio Filmów Rysunkowych
/pozostali Partnerzy zostali połączeni w dniu 1 października 2019 r. na podstawie uchwały Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/


	Źródło finansowania
	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Program jest finansowany z budżetu państwa – część budżetowa nr 24 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/

	Całkowity koszt 
projektu
	Aktualna kwota: 108 794 133,42 PLN
Wartość początkowa: 111 838 378,72 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	 92 834 625,24 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r.                     
    Data zakończenia  realizacji projektu 30 listopada 2020 r




1.Otoczenie prawne 
Nie dotyczy
2. Postęp finansowy

	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	77,72%
	1. 49,57%
2. 31,39%
3. 49,25%
	70,49%



3 .Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Odbiór dokumentacji – wersja robocza studium wykonalności projektu
	-
	01-2016
	05-2017 
	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Odbiór dokumentacji – wersja ostateczna studium wykonalności projektu
	-
	01-2016
	05-2017
	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji
	· 4 – 3 400 szt.
· 8 – 1 812 00 TB
	05-2019
	05-2019
	Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ - przetarg na dodatkowe minuty został rozstrzygnięty 11.10.2019 r.

	Podpisanie umów z wykonawcami procesu rekonstrukcji
	
	06-2019
	06-2019
	Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ - przetarg na dodatkowe minuty został rozstrzygnięty 11.10.2019 r.

	Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych.
	
	02-2019
	02-2019 /w raporcie za I kw. omyłkowo wpisano datę rzeczywistego osiągnięcia kamienia milowego/
	Osiągnięty

	Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych.
	
	02-2020
	02-2020
	Osiągnięty

	Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 40 % zrekonstruowanych materiałów filmowych.
	
	09-2020
	--
	W trakcie realizacji

	Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy
	-
	08-2018
	09-2018
	Osiągnięty (przesunięcie względem punkty ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Podpisanie umów z wykonawcami
	-
	09-2018
	10-2018
	Osiągnięty (przesunięcie względem punkty ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Odbiór prac budowlanych, których celem jest adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucyjnego
	-
	05-2019
	07-2019
	Osiągnięty (przesunięcie względem punkty ostatecznego spowodowane było dodatkowymi okolicznościami związanymi z modernizacją posiadanych instalacji. Termin prac zakończony został 17.07.2019 r. )

	Realizacja postępowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenia
	· 3 (szt). - 8,00
· 5 (szt.)-6 800 ,00
· 6 (szt). -1
· 7 (szt.) -1 
· 9 – 1578,50 TB
· 2 – 1 szt
· 1 -6 160 000,00
	09-2019
	-
	W trakcie realizacji /na dzień składania raportu został wyłoniony projektant platformy dystrybucyjnej. Został przeprowadzony dialog techniczny. Zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi 16.04.2020

	Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia
	
	10-2019
	-
	W trakcie realizacji /podpisanie umów nastąpi po zakończeniu postępowania/

	Odbiór prac instalatorskich, próbny rozruch.
	
	06-2020
	-
	W trakcie realizacji

	Rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców działań informacyjno-promocyjnych
	-
	06-2019
	06-2019
	Osiągnięty

	Podpisanie umów z wykonawcami
	-
	07-2019
	08-2019
	Osiągnięty /przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane przedłużeniem procedury ze względu na konieczność składania wyjaśnień od Oferentów. Umowa została podpisana 01.08.2019 r./

	Działania informacyjno-promocyjne przewidziane do realizacji w projekcie
	-
	09-2020
	-
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów informacje sektora publicznego
	Szt.
	6 160 000
	11-2020 /data zgodna z wnioskiem/
	0

	2. Liczba wygenerowanych API
	Szt.
	1
	11-2020 /data zgodna z wnioskiem/
	0

	3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	8
	11-2020 /data zgodna z wnioskiem/
	0

	4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	3400
	11-2020 /data zgodna z wnioskiem/
	2704

	5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zwierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	6800
	11-2020 /data zgodna z wnioskiem/
	0

	6. Liczba utworzonych API
	Szt.
	1
	11-2020 /data zgodna z wnioskiem/
	0

	7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt.
	1
	11-2020 /data zgodna z wnioskiem/
	0

	8. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	1812
	11-2020 /data zgodna z wnioskiem/
	1586,61

	9. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	1578,50
	11-2020 /data zgodna z wnioskiem/
	0


[bookmark: _Hlk506932259]4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	-
	-
	-
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy fabularne, dokumentalne i animowane gotowe do udostępniania on-line

	05-2020
	-
	Zgodnie z harmonogramem czasowym projektu


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	1. Zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji
	05-2020
	-
	-

	2. Cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania
	06-2020
	-
	Nazwa systemu: Cyfrowe repozytorium Chełmska, opis zależności: typ interfejsu WWW, LAN, usługa fizycznego przeniesienia danych, umożliwia digitalizację i przechowywanie zasobów, zakres wymienianych danych – materiały filmowe po digitalizacji, sposób wymiany danych: kopiowanie danych; status integracji: planowane/modyfikowane; Nazwa systemu: Platforma WEB /zarządzanie/, opis zależności :typ interfesju: WWW,SQL, zakres wymienianych danych: metadane, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji : planowane; Funkcje transkodowania – system docelowy; zasób danych wyjściowych, typ interfesju: API, SDK zakres wymienianych danych: materiały filmowe dostosowane do potrzeb platformy, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: planowane /integracja z rozwiązaniem cloud computing/ z repozytorium cyfrowym

	3. Platforma on-line w ramach Centrum Dystrybucji
	07-2020
	-
	Nazwa systemu: Platforma WEB/publiczna/zarządzanie/typ interfesju: WWW, zakres wymienianych danych: tekst, grafika, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: planowane; Platforma WEB /publiczna/ zarządzanie/- wyszukiwanie, systemy docelowe – machine learning dla wyszukiwania, typ interfejsu: API/SDK, zakres wymienianych danych, tekst, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji :planowane; Platforma WEB /publiczna/zarządzanie/system źródłowy – zbiór danych wyjściowych, typ interfejsu: WWW, API/SDK, zakres wymienianych danych :materiały video, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji: planowane, aplikacja 
WEB do zarządzania platformą -  umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami niezbędnymi do  prawidłowej pracy oraz edycje zasobów i metadanych – status integracji planowane; Aplikacja WEB dostępna dla użytkownika – umożliwia wyszukiwanie w naturalny sposób elementów występujących w materiałach filmowych, odtwarzanie, pobieranie wersji profesjonalnych w wysokiej rozdzielczości, dodatkowo płatności online, status integracji: planowane,
System płatności online / API dostawcy, typ interfejsu: WWW, API, zakres wymienianych danych: dane o płatność, sposób wymiany danych: bezpośrednie; integracja z operatorem - planowana


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko projektowe (niewłaściwe oszacowane koszty projektu)
	średnia
	średnie
	Kontrola kosztowa poprzez szacowanie wartości zamówienia w wyniku postępowania  ofertowego, planowane jest zawarcie długoterminowych umów z cenami ustalonymi na stałym poziomie.

	Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień; opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu
	średnia
	średnie
	Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g ustawy PZP usługi digitalizacji są zwolnione z konieczności jej stosowania. Natomiast prace związane z adaptacją budynku do potrzeb Centrum Dystrybucji wymagać będą zastosowania ustawy PZP. W celu niwelowania ryzyka opóźnień wydłużono okres związany z realizacją wyboru Oferenta.


Partnerzy rozpoczęli działania mające na celu wyłonienie wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. Biorąc pod uwagę fakt zwolnienia z Prawa zamówień  publicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 lit g. Partnerzy przeprowadzają rozeznanie rynku.



Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy: przygotowana został dokumentacja przetargowa dla zadania. 
Znajduje się w CPPC w celu kontroli ex-ante.


Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych
	Mała 
	Niskie
	Zbadano wrażliwość na wzrost kosztów operacyjnych. Ryzyko będzie monitorowane w procesie Zarządzania projektem.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego


	Ryzyko operacyjne i finansowe: zwiększony popyt na usługi digitalizacyjne spowodować może zatory w procesie realizacji usługi przez istniejące podmioty zewnętrzne
	Średnia
	Średnie
	W celu neutralizacji ryzyka przeprowadzono wstępne rozmowy na temat zakresu realizowanego projektu oraz sporządzono indykatywny plan digitalizacji z podmiotami, z którymi współpracuje Konsorcjum.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Ryzyko organizacyjne: opóźnienia w realizacji Kamieni milowych 
	Mała
	Niskie
	W celu neutralizacji ryzyka dokonano aktualizacji terminów realizacji Kamieni Milowych (wniosek o aneks do umowy). Wskazano  realne terminy realizacji Kamieni Milowych w oparciu o rzeczywisty stan realizacji 
Projektu. Nowo wskazane terminy nie będą skutkować przekroczeniem terminu realizacji Projektu.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Ryzyko technologiczne: problemy techniczne związane z użytkowaniem urządzeń do rekonstrukcji i digitalizacji
	Mała 
	Niskie
	W celu neutralizacji ryzyka dokonywane są okresowe prace serwisowe urządzeń wykorzystywanych w projekcie.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Ryzyko organizacyjne: zmiany w  personelu bezpośrednio związanym z realizacją celu głównego Projektu
	Mała 
	Niskie
	W celu neutralizacji ryzyka prowadzona jest odpowiednia polityka kadrowa mająca na celu utrzymanie ciągłości zatrudnienia.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego


	Ryzyko związane z opóźnieniem wdrożenia platformy dystrybucyjnej 
	Mała
	[bookmark: _GoBack]Niskie
	Według Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r, opublikowanej 17 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz. 694) następuje przesunięcie terminu zakończenia projektu o wskazane w w/w Ustawie 90 dni. Ponadto Beneficjent wystąpił do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o wydłużenie tego terminu do 30 czerwca 2021. Wobec dotychczasowego braku decyzji o możliwości przesunięcia do czerwca 2021, obecny plan zakłada wdrożenie wersji testowej platformy na przełomie grudnia i stycznia 2021, a uruchomienie platformy w styczniu – lutym 2021, co nie zagraża końcowemu terminowi realizacji projektu.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmniejszenie/wstrzymanie połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu
	Mała
	Niskie
	Ryzyko zewnętrzne, minimalizacja ryzyka zostanie osiągnięta poprzez udostępnianie produktów projektu za pośrednictwem planowanej platformy KRONIK@;

Spodziewane lub faktyczne działania oraz zmiany w zakresie ryzyka będą możliwe do przedstawienia po zakończeniu projektu







8. Wymiarowanie systemu informatycznego
               nie dotyczy
Dane kontaktowe: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Zuzanna Ostapowicz – Kierownik Projektu, 
tel. 22 10 26 447, e-mail: zuzanna.ostapowicz@pisf.pl


1

