Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
Za I kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl

	Wnioskodawca
	Uniwersytet Łódzki

	Beneficjent
	Uniwersytet Łódzki

	Partnerzy
	BRAK

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2.3.1 - Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Budżet Państwa część 27.

	Całkowity koszt 
projektu
	6 669 971,00 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	6 669 971,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	1.11.2017 - 31.10.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
	Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	80,55%
	1: 42,48%, 2: 42,48%
	81,01%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wybór wykonawców systemu informatycznego na drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
	
	04-2018
	05-2019
	Osiągnięto
opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Personel Beneficjenta nie był w stanie jednoznacznie określić Opisu Przedmiotu Zamówienia podjęto decyzję o przeprowadzeniu dialogu Technicznego z potencjalnymi wykonawcami w celu wytworzenia OPZ, umożliwiającego przeprowadzenie Przetargu Nieograniczonego. Zostało opublikowane Ogłoszenie wstępne – umożliwi to skrócenie procedury wyboru wykonawcy do 16 dni. Trwa oczekiwanie na uprawomocnienie wyboru wykonawcy

	Przygotowanie i uruchomienie platformy informatycznej MVP
	
	07-2019
	07-2019
	Osiągnięto

	Uruchomienie wersji beta systemu
	
	10-2019
	10-2019
	Osiągnięto

	Uruchominie wersji produkcyjnej platformy
	
	12-2019
	12-2019
	Osiągnięto

	Testy systemu
	
	01-2020
	
	W trakcie realizacji – W związku z przedłużającymi się formalnościami związanymi z wyborem wykonawcy audytów bezpieczeństwa i zgodności WCAG 2.0 zadanie przekroczyło zakładany termin. Planowana realizacja w najbliższym okresie sprawozdawczym.

	Odbiór systemu
	
	07-2020
	
	Planowany

	Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji
	
	01-2018
	
	W trakcie realizacji 
opóźnienie wynika z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego dla części asortymentu. Przetarg na zakup komputerów został ogłoszony w listopadzie 2017 r, nie było już możliwości uzupełnienia dokumentacji o asortyment wynikający z potrzeb projektu. Parametry sprzętu dostępnego w opcji przetargu były zbyt słabe na potrzeby zaplanowanych analiz. W kwietniu został ogłoszony przetarg – żaden z wykonawców nie złożył ważnej oferty. Przetarg został ogłoszony ponownie.

Postępowanie przetargowe na zakup Skanera 3D zostało unieważnione z powodów formalnych. Został poprawiony SIWZ postępowanie zostało ogłoszone ponownie. Sprzęt niezbędny w procesie digitalizacji został dostarczony, obecnie trwa oczekiwanie na wyłonienie wykonawcy dostawy ostatnie partii odczynników. 

	Wybór wykonawców usług datowania C14
	
	01-2018
	07-2018
	Osiągnięto
[bookmark: _GoBack]opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Opóźnienie spowodowane dłuższym niż zakładano, tworzeniem Opisu Przedmiotu Zamówienia. W rozstrzygniętym postępowaniu zaproponowana przez wykonawców cena, przekroczyła środki jakim dysponuje zamawiający. Dokonano korekty opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie zostało ogłoszone ponownie.

	Datowanie C14
	
	11-2019
	
	w trakcie realizacji – proces przygotowania próbek do datowania przedłużył się, w międzyczasie skończyła się obowiązująca na datowanie umowa – przetarg na wybór nowego wykonawcy został rozstrzygnięty oczekiwanie na podpisanie umowy.

	Izolacja aDNA
	- 2 – 200 szt.
- 7 ~16 TB
	03-2020
	
	W trackie realizacji –  przyczynami opóźnienia są konieczność powtórzenia digitalizacji zasobów nauki dla których otrzymano zbyt małą ilości DNA (nie przeszły testów jakościowych), brak możliwości pracy w laboratorium od dnia 16 marca br. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. 

	Cyfryzacja zasobów nauki (osteologicznych i fotograficznych oraz dokumentacji archeologicznej)
	- 2 – 1700 szt.
- 7 ~ 0,5 TB
	01-2020
	
	W trakcie realizacji – wstrzymano z uwagi na zakaz wstępu dopomieszczeń

	Tworzenie bazy danych łączącej informacje - historyczne, archeologiczne, morfologiczne, genetyczne
	
	07-2020
	
	W trakcie realizacji

	Publikacja danych na platformie e-Czlowiek.pl
	- 3 – 1900 szt.
- 8 – 23,5 TB
	10-2020
	
	Planowany

	Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji
	
	01-2018
	10-2018
	Osiągnięto
opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego dla części asortymentu. Przetarg na zakup komputerów został ogłoszony w listopadzie 2017 r, nie było już możliwości uzupełnienia dokumentacji o asortyment wynikający z potrzeb projektu. Parametry sprzętu dostępnego w opcji przetargu były zbyt słabe na potrzeby zaplanowanych analiz. W kwietniu został ogłoszony przetarg – żaden z wykonawców nie złożył ważnej oferty. Przetarg został ogłoszony ponownie.
Dokonano zakupu komputerów, trwa realizacja zamówień związanych z materiałami laboratoryjnymi.

	k-anonimizacja danych, agregacja statystyk
	- 2 – 1080 szt.

	04-2020
	
	W trakcie realizacji

	Przygotowanie danych dotyczących SNP i powiązanych z nimi danych fenotypowych do publikacji
	
	04-2020
	
	W trakcie realizacji

	Cyfryzacja DNA grupy 1000 ochotników
	- 2 – 1000 szt.
- 7 ~ 1TB
	05-2019
	
	W trakcie realizacji
Opóźnienie wynika z przedłużenia się analizy na podstawie, których weryfikowano prawidłowość zakwalifikowania próbki do digitalizacji – chodzi o jak najlepsze odwzorowanie zróżnicowania populacji zamieszkującej obszar obecnej Polski. Konieczność użycia zasobów rezerwowych, wstrzymane z uwagi na zakaz wstępu do pomieszczeń.

	Publikacja danych na łamach e-Czlowiek.pl
	- 3 – 15 880
- 8 ~ 10 TB
	10-2020
	
	Planowane

	Przygotowanie studium wykonalności projektu
	
	05-2017
	05-2017
	Osiągnięto

	Sukcesywna promocja założeń i rezultatów projektu
	6 – 140 000
	10-2020
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1
	10-2020
	0

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	3 900
	10-2020
	361

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	17 780
	10-2020
	0

	Liczba utworzonych API
	Szt.
	3
	07-2020
	0

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt.
	1
	10-2020
	0

	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	140 000
	10-2021
	0

	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	33,50
	10-2020
	0,66

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	35,00
	10-2020
	0



4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie Dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Kolekcja POPULOUS ponad. 7000 dawców  (Polimorfizmy oraz dane ankietowe)
	10-2020
	
	

	Fragment Kolekcji osteologicznej 200 osobników (Dane Genetyczne, Skany 3D 
	10-2020
	
	

	Kolekcja PANC ok. 80 dawców (egzomy, dane anketowe)
	10-2020
	
	

	Archiwalia związane z pracami archeologicznymi prowadzonymi w rejonie Brześcia Kujawskiego.
	10-2020
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Platforma informacyjna e-czlowiek.pl
	10-2020
	
	Zgodnie z założeniami projekt ma korzystać po przez wytworzony interfejs API z zasobów projektowanych do wytworzenia przez projekt KRONIK@; Wykorzystanie API umożliwi również integrację z wyszukiwarką danych genetycznych i fenotypowych wytwarzaną w ramach realizacji projektu: „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ryzyka techniczne obejmują spory zakres zagadnień związany z realizacją projektu i są to: Brak możliwości digitalizacji wybranych zasobów z uwagi na stan lub brak adekwatnych narzędzi. Brak adekwatnej/zakup złej infrastruktury informatycznej pozwalającego na udostępnienie we właściwy sposób zinwentaryzowanych zasobów.
	Duża
	Znikome
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – Personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie doboru sprzętu. Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzedzane jest dokładnym rozpoznaniem rynku, analizą istniejących technologii oraz wszędzie gdzie jest to możliwe testami. 

	Uszkodzenie infrastruktury świadczenia usług
	Duża
	Niskie
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Unikanie – infrastruktura zgromadzona jest w dedykowanych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem.

	Pojawienie się nie zidentyfikowanych wcześniej kosztów niekwalifikowanych.
	Średnia
	Średnie
	Unikanie

	Z uwagi na trwający 36 miesięcy okres realizacji projektu mogą ulec zmianie ceny usług, środków trwałych i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
	Mała
	Średnie
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – przy zakupie materiałów i usług strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu Beneficjent stosuje umowy gwarantujące stałą cenę dla sukcesywnych dostaw lub dokonuje jednorazowego zakupu 

	zmiana w zakresie rzeczowym, zmiana w harmonogramie
	Średnia
	Średnie
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Akceptacja

	Przedłużające się procedury wyboru wykonawców/dostawców
	Duża
	Wysokie
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – personel Beneficjenta dokłada wszelkich starań na etapie tworzenia SIWZ. Dodatkowo zaangażowany w realizację projektu został oddelegowany do tego celu personel administracyjny (Dział Zakupów)

	Obecnie rynek pracy jest dynamiczny nie można zagwarantować, iż osoby zaangażowane w realizację projektu będą chciały kontynuować współprace aż do zakończenia projektu.(Ryzyko może zagrażać realizacji projektu)
	Duża
	Wysokie
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Akceptacja – Beneficjent oferuje stosunkowo wysokie wynagrodzenie na tle sektora oraz możliwość osobistego rozwoju. Możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności pracy w nowoczesnym laboratorium z wykorzystaniem innowacyjnych technik jest niezwykle cenna dla pracowników planujących karierę naukową. angażując nowy personel Beneficjent wybiera osoby planujące realizować karierę naukową – doświadczenie pokazuje, iż tego typu personel jest mniej skłonny do porzucania pracy w projektach mających potencjał naukowy. .

	Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu
	Średnia
	Średnie
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – Wysłanie Bezpośrednio przez Beneficjenta lub w ramach organizacji, do których przynależy Beneficjent informacji o możliwych negatywnych skutkach proponowanego prawodawstwa (braku możliwości kontynuowania projektu oraz w ogóle udostępniania do celów naukowych danych genetycznych ludzi), do Ministerstwa Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa wyższego, Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

	Zagrożenie epidemiologiczne -zakaz wstępu do pomieszczeń
	Duża
	Duże
	Wprowadzono pracę zdalną – pozwala na wykonywanie operacji na danych już zdigitalizowanych jak etykietowanie, opisywanie metatagami, przygotowanie do publikacji, tworzenie treści popularno naukowych, nie można realizować procesów digitalizacji fizycznych zasobów. Ryzyko może wpłynąć na termin osiągnięcia wskaźników projektu.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Istnieje ryzyko, iż udostępnione zasoby nie spotkają się z należytym zainteresowaniem ze strony potencjalnych obiorców. W takiej sytuacji uzyskanie wskaźników realizacji projektu może być zagrożone
	Duża
	mała
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukcja – Beneficjent przewidział udostępnienie również popularnonaukowych treści mających na celu przyciągnięcie do korzystania pasjonatów i hobbystów. Przed startem platformy planowana jest intensyfikacja działań marketingowych.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia projekt ustawy został całkowicie zmieniony w stosunku do wersji pierwotnej. Zapisy mogące wpłynąć na realizację projektu oraz utrzymanie go w okresie trwałości zostały usunięte.

	Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu
	Średnia
	Średnie
	[Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu] Redukowanie – Wysłanie Bezpośrednio przez Beneficjenta lub w ramach organizacji, do których przynależy Beneficjent informacji o możliwych negatywnych skutkach proponowanego prawodawstwa (braku możliwości utrzymania okresu trwałości projektu oraz w ogóle udostępniania do celów naukowych danych genetycznych ludzi) do Ministerstwa Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa wyższego, Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia projekt ustawy został całkowicie zmieniony w stosunku do wersji pierwotnej. Zapisy mogące wpłynąć na realizację projektu oraz utrzymanie go w okresie trwałości zostały usunięte.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
[bookmark: _Hlk18274354]Błażej Marciniak, Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, blazej.marciniak@biol.uni.lodz.pl, 600 936 417..
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