[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0

	Wnioskodawca
	Politechnika Wrocławska  (PWr)

	Beneficjent
	Politechnika Wrocławska  (PWr)

	Partnerzy
	Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW)
Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie (IBS PAN)

	Źródło finansowania
	Budżet państwa (część 27 – INFORMATYZACJA) 
Środki UE (POPC, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki) 

	Całkowity koszt 
projektu
	17 395 764,81

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	17 395 764,81

	Okres realizacji 
projektu
	Rozpoczęcie projektu: 19.03.2020
Zakończenie projektu: 
z umowy: 19.07.2022  Na mocy ustawy: 17.10.2022 r.*
Termin kwalifikowalności wydatków: 
Od 19-03-2020 do z umowy: 17.10.2022  Na mocy ustawy:  15.01.2023 r.*

*Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.


	
	


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
9,09 %
(3 miesięcy / 33 miesięcy)


	
0,0%
(0 zł z 17 395 764,81 zł)
	
0,45%
(78 905,33 zł z 17 395 764,81 zł)



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM 1.1 Zakończenie procedur przetargowych na zakup sprzętu/oprogramowania
	KPI 1
4
	08-2021
	
	W trakcie realizacji

	KM 1.2 Zakończona szczegółowa analiza wymagań użytkowników
	KPI 8
67 500
	01-2021
	
	Planowany

	KM 1.3 Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej, polityk bezpieczeństwa, procedur dla helpdesk
	KPI 1
4
	06-2021
	
	Planowany

	KM 1.4 Gotowa implementacja nowych komponentów systemu
	KPI 1
4
	11-2021
	
	Planowany

	KM 1.5 Wdrożenie systemu AZON 2.0
	KPI 8
67 500
	01-2022
	
	Planowany

	KM 2.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	KPI 1
4
	07-2021
	
	Planowany

	KM 2.2. Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	11-2020
	
	W trakcie realizacji

	KM 2.3 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	08-2021
	
	Planowany

	KM 2.4 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	03-2022
	
	Planowany

	KM 2.5 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	04-2021
	
	Planowany

	KM 2.6 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	12-2021
	
	Planowany

	KM 2.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	05-2022
	
	Planowany

	KM 3.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	KPI 1
4
	07-2021
	
	Planowany

	KM 3.2 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	11-2020
	
	Planowany

	KM 3.3 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	08-2021
	
	Planowany

	KM 3.4 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	03-2022
	
	Planowany

	KM 3.5 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	04-2021
	
	Planowany

	KM 3.6 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	12-2021
	
	Planowany

	KM 3.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	05-2022
	
	Planowany

	KM 4.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	KPI 1
4
	07-2021
	
	Planowany

	KM 4.2 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	11-2020
	
	Planowany

	KM 4.3 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	08-2021
	
	Planowany

	KM 4.4 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	03-2022
	
	Planowany

	KM 4.5 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	04-2021
	
	Planowany

	KM 4.6 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	12-2021
	
	Planowany

	KM 4.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	05-2022
	
	Planowany

	KM 5.1 Zakończenie procedur przetargowych i uruchomienie aparatury
	KPI 1
4
	07-2021
	
	Planowany

	KM 5.2 Zdigitalizowane 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	11-2020
	
	Planowany

	KM 5.3 Zdigitalizowane 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	08-2021
	
	Planowany

	KM 5.4 Zdigitalizowane 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 2
5 200
	03-2022
	
	Planowany

	KM 5.5 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 25% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	07-2021
	
	Planowany

	KM 5.6 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 60% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	12-2021
	
	Planowany

	KM 5.7 Opisane, zweryfikowane i udostępnione 100% zadeklarowanego zasobu
	KPI 3
22 550
	05-2022
	
	Planowany

	KM 6.1 Przygotowanie szczegółowego planu promocji i upowszechniania
	KPI 8
67 500
	05-2020
	05-2020
	Osiągnięty

	KM 6.2 Przygotowane wersje graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych
	KPI 8
67 500
	06-2020
	06-2020
	Osiągnięty

	KM 6.3 Przeprowadzone szkolenia dla osób udostępniających zasoby w 2021 r.
	KPI 3
22 550
	01-2021
	
	Planowany

	KM 6.4 Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2021) – zamówienie publiczne
	KPI 8
67 500
	03-2021
	
	Planowany

	KM 6.5 Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2021)
	KPI 8
67 500
	05-2021
	
	Planowany

	KM 6.6 Przeprowadzone szkolenia dla osób z grup docelowych projektu w 2022 r.
	KPI 3
22 550
	01-2022
	
	Planowany

	KM 6.7 Wybór wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2022) – zamówienie publiczne
	KPI 8
67 500
	03-2022
	
	Planowany

	KM 6.8 Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych (na rok 2022)
	KPI 8
67 500
	04-2022
	
	Planowany

	KM 6.9 Wybór wykonawcy organizacji konferencji promującej projektu, zaplanowanej na 2022 r. – zamówienie publiczne
	KPI 8
67 500
	04-2022
	
	Planowany

	KM 6.10 Przeprowadzona ogólnopolska konferencja promująca założenia projektu (zaplanowana na 2022 r.)
	KPI 8
67 500
	05-2022
	
	Planowany

	KM 6.11 Przeprowadzona kampania informacyjna-promocyjna dla odbiorców
	KPI 8
67 500
	05-2022
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	KPI 1 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora
publicznego [szt.]
	szt.
	4
	05-2022
	0

	KPI 2 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego [szt.]
	szt.
	5 200
	05-2022
	0

	KPI 3 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	22 550
	05-2022
	0

	KPI 4 Liczba utworzonych API [szt.]
	szt.
	1
	05-2022
	0

	KPI 5 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	szt.
	8
	05-2022
	0

	KPI 6 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	8,05
	05-2022
	0

	KPI 7 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	15,51
	05-2022
	0

	KPI 8 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego [szt./rok]
	szt./rok
	67 500
	07-2023
	0

	KPI 9 Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	5
	07-2023
	0

	KPI 10 Procentowa wartość zasobów nauki, które będą udostępniane
zgodnie z otwartym standardem pozwalającym na ich maszynowe
przetwarzanie, odpowiadające poziomowi 5 na skali "5 Star Open
Data"
	% (procent)
	80
	07-2023
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zasoby Politechniki Wrocławskiej: publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych. W ramach projektu zostaną udostępnione materiały dydaktyczne z zakresu nauk i przedmiotów wykładanych na Politechnice Wrocławskiej, m.in. z rachunku podobieństwa, miernictwa, energetyki, systemów sterowania robotami, chemii roślin leczniczych, architektury, wzornictwa, budownictwa, logistyki, IoT, sieci bezprzewodowych. Materiały te mają lub przyjmą postać skryptów, wykładów, laboratoriów, instrukcji, list ćwiczeń i zadań, a ich liczba będzie nie mniejsza niż 100. Do grupy multimediów zakwalifikowano: wideotutoriale dotyczące uczenia maszynowego w zastosowaniach pojawiających się w statystyce medycznej (15 nagrań); modele 3D zabytków znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (10 modeli); archiwalne nagrania TV PWr; nagrania Akademickiego Radia Luz (25 godzin nagrań); zdjęcia obiektów architektonicznych; skany 3D obiektów pochodzących z Muzeum PWr (200 zeskanowanych obiektów); dane z systemu fotowoltaicznego; pliki wejściowe oraz wyjściowe analiz numerycznych przeprowadzonych w celu opracowania optymalnej struktury kryształu fotonicznego (4500 plików); korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w j.polskim (1 korpus); narzędzia i pakiet danych do eksperymentowania z automatyczną ekstrakcją słów kluczowych z tekstów pisanych (1 zbiór danych zbudowany z 1290 dokumentów korpusu KPWR); korpus teksów naukowych w j. polskim utworzony na bazie zasobów DBC (1 korpus); pomiary rzeczywistych systemów radiokomunikacyjnych najnowszych generacji 4G-5G (4 komplety arkuszy z danymi pomiarowymi surowymi i przetworzonymi); bazę sygnałów elektromiograficznych i mechanomiograficznych (1 baza danych dla 11 różnych chwytów); badania jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych SMS (10 zestawów danych); dane do prowadzenia badań in silico w dziedzinie chemii teoretycznej i obliczeniowej (10 zestawów łącznie zawierających ok. 3000 plików); dane Internet of Things.
	05-2022

	
	Prace rozpoczęły się z opóźnieniem w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.


	Zasoby Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: zapisy EKG oraz obrazy z badania echokardiograficznego zwierząt z chorobami serca oraz preparaty histopatologiczne serca z różnymi zmianami patologicznymi; pomiary bezpośrednie (cechy morfologiczne i anatomiczne) oraz przy wykorzystaniu metod teledetekcji roślinności Europy Centralnej ze szczególnym uwzględnieniem roślin inwazyjnych oraz segetalnych; pola refrakcji atmosferycznej dla obszaru Polski wytworzone przy użyciu metody tomografii troposfery; zdjęcia mikroskopowe z wynikami mikroanaliz rentg.;
	05-2022
	
	Prace rozpoczęły się z opóźnieniem w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.


	Zasoby Uniwersytetu Medycznego: Nauka i kształcenie w zakresie medycyny od XVIII do połowy XX w. ze zbiorów Bibl. Gł. UMW; Współtwórcy dolnośl. medycyny - baza danych mająca na celu prezentację sylwetek wybitnych postaci związanych m.in. z medycyną działających na terenie Dolnego Śląska w XIX i XX wieku; Doktorzy Honoris Causa Uniw. Medycznego – baza danych; zbiór preparatów histologicznych obejmujących prawidłowe obrazy histologiczne narządów oraz rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe w tym zmiany nowotworowe; unikalna w skali kraju kolekcja mulaży zgromadzonych przez Katedrę i Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW; kolekcja preparatów medycznych zbiorów muzealnych UMW.
	05-2022
	
	Prace rozpoczęły się z opóźnieniem w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.


	Zasoby Instytutu Badań Systemowych PAN: prace IBS (IOK) PAN z lat 1976-1992; raporty Badawcze z lat 1993-2000; rozprawy doktorskie z lat 1962-1987.
	05-2022
	
	Prace rozpoczęły się z opóźnieniem w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności projektu o 90 dni.



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Wdrożony system informacyjny Atlasu Zasobów Otwartej Nauki	 2.0
	05-2022
	
	



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	zmiany w harmonogramie projektu
	mała
	wysokie
	W przypadku pojawienia się opóźnień w realizacji harmonogramu przewiduje się wzmocnienie zespołów zadaniowych poprzez oddelegowanie do nich dodatkowych osób i maksymalne wykorzystanie zasobów technicznych, które mogą stanowić ograniczenia. Przygotowanie propozycji zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu i zgłoszenie ich do IP oraz wzmocnienie zespołów zadaniowych poprzez oddelegowanie dodatkowych osób do realizacji zadań.

	Brak płynności finansowej z uwagi
na opóźnienia w przesyłaniu zaliczki od CPPC
	mała
	wysokie
	Z uwagi na brak płynności w przesyłaniu zaliczek oraz przyjęty system rozliczania wniosków refundacyjnych i zaliczkowych w projekcie występuje czasowa konieczność finansowania wydatków projektu ze środków własnych.

	Zagrożenie kwalifikowalności części wydatków związanych z projektem
	mała
	wysokie
	Z uwagi na szereg czynników wpływających na kwalifikowalność wydatków oraz nie zawsze jednoznaczne interpretacje przepisów istnieje zagrożenie wystąpienia wydatków niekwalifikowanych. W przypadku wystąpienia wydatków niekwalifikowanych, w tym niezaplanowanych na etapie formułowania założeń projektu zarówno Lider jak i Partnerzy zobowiązani są do pokrycia wydatków z własnych środków.

	Zmiany w zatrudnieniu personelu
	średnia
	wysokie
	Z uwagi na założenia finansowe w projekcie występują niedobory pracowników szczególnie tych, dla których w projekcie przewidziane były niższe stawki. Obecna sytuacja rynkowa powoduje wystąpienie niedoborów tych pracowników szczególnie w obszarze informatycznym. Obecnie część prac w większym zakresie przejęli pozostali pracownicy. 
Przygotowanie propozycji zmian w dokumentacji projektowej i zgłoszenie ich do IP. 

	Opóźnienie w realizacji zadań w związku z zagrożeniem COVID-19
	średnia
	wysokie
	W przypadku wystąpienia COVID-19 oraz ograniczenia poruszania się, przewiduje się przeorganizowanie prac w taki sposób, aby prace przy realizacji projektu były możliwe do realizacji w pracy zdalnej. Przewiduje się również zaostrzenie przepisów sanitarnych oraz wyposażenie pracowników w środki ochronne. 



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niestabilność systemu
	średnia
	niskie
	Audyt bezpieczeństwa systemu i narzędzi określi, czy system chroni skutecznie swoje dane przez niepowołanym dostępem (poufność), modyfikacją (integralność) lub zniszczeniem (dostępność). Najbardziej efektywne dla audytu bezpieczeństwa jest połączenie metod blackbox (bez wiedzy o testowanym obiekcie) oraz whitebox (z całkowitą wiedzą). Metody blackbox symulują kontrolowany atak na aplikację, ale w odróżnieniu od niego ukierunkowane są na znalezienie wszystkich podatności infrastruktury, a nie tylko - jak w przypadku realnego ataku - jednej bądź połączenia kilku. Metody whitebox można stosować w kolejnym etapie audytu, poszerzając wcześniej wiedzę o testowanej aplikacji do poziomu, którego nie osiągnie intruz, by w ten sposób dodatkowo zwiększyć przewagę audytora i wartość jego pracy. Prowadzone będzie proaktywne monitorowanie infrastruktury. Zadanie to obejmuje ciągły monitoring stanu bezpieczeństwa infrastruktury, polegający na wykorzystaniu odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa oraz wiedzy i doświadczenia członków zadania w celu wykrywania zagrożeń na możliwie jak najwcześniejszym etapie.

	Niewydolność transferu danych
	mała
	niskie
	Zaangażowanie dodatkowych wyspecjalizowanych informatyków w celu usprawnienia transferu danych.

	Niewielkie wykorzystanie udostępnionych zasobów
	duża
	niskie
	Wprowadzono do planu przedsięwzięcia szereg działań, które mają zapewnić korelację funkcjonalności systemu z potrzebami użytkowników, w tym ułatwienie im intuicyjnego wykorzystania zgromadzonych w nim danych. Aby zapewnić szerokie wykorzystanie AZON, a tym samym realizację założonych celów i wskaźników zaplanowano szerokie działania informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowe, dostosowane do specyfiki odbiorców, wykorzystujące preferowane przez nie kanały komunikacji i jej formy. Skuteczność efektywności działań upowszechniających będzie stale monitorowa, a w razie potrzeby ich plan będzie modyfikowany i koncentrowany na najbardziej efektywnych formach.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 

Marzena Kordys – Kierownik Projektu – tel. 71 320 28 02, marzena.kordys@pwr.edu.pl
Ryszard Gawza – Asystent Kierownika Projektu – tel. 71 340 78 09, ryszard.gawza@pwr.edu.pl
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