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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za II kwartał 2020 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
SYSTEM WSPARCIA INFORMATYCZNEGO USŁUG TERENOWEJ 
ADMINISTRACJI MIAR 

Wnioskodawca MINISTERSTWO ROZWOJU 

Beneficjent GŁÓWNY URZĄD MIAR 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

źródło finansowania projektu: budżet państwa – część budżetowa nr 
64; środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, II oś priorytetowa POPC – E-administracja i otwarty rząd, dzia-
łanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

Całkowity koszt  
projektu 

16 167 150,80 zł (wartość początkowa projektu 14 304 041,85 zł) 

Całkowity koszt  
Projektu – wydatki 
kwalifikowane 

14 304 041,85 zł 

Okres realizacji  
projektu 

– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r. 

– data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.  

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Realizacja projektu nie pociąga za sobą skutków w postaci zmian przepisów prawa. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-

nych 
Wartość środków zaangażowa-

nych 

64 % czasu realizacji projektu 
1. 20,2 % 
2. 6,0 % 
3. 6,0 % 

90,8 % 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 

osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Odbiór koncepcji i 
SIWZ systemu 
„ŚWITEŹ” 

- 12-2018 12-2018 Osiągnięty 

Podpisanie umowy z 
Wykonawcą systemu 
"ŚWITEŹ" 

- 04-2019 10-2019 Osiągnięty 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 

osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Przedmiotowa umowa zo-
stała podpisana w dniu 
04.10.2019 r. 
Planowany - Termin zakoń-
czenia zadania uległ przesu-
nięciu ze względu na zaist-
niałą sytuację formalno-
prawną w zakończonym po-
stępowaniu przetargowym. 
W toku postępowania wpły-
nęło 5 ofert. W stosunku do 
jednej Zamawiający powziął 
podejrzenie rażąco niskiej 
ceny. W tym celu zostało 
przeprowadzone postępowa-
nie wyjaśniające. W trakcie 
trwania tego badania wpły-
nęło odwołanie do Krajowej 
Izby Odwoławczej od jed-
nego z uczestników postę-
powania dotyczące braku 
ujawnienia przez Zamawia-
jącego, zastrzeżonej przez 
Wykonawcę jako tajemnica 
przedsiębiorstwa, części 
oferty. Pomimo zastosowa-
nia przez Beneficjenta 
wszelkich możliwych działań 
zapobiegawczych (tj. plano-
wania harmonogramu postę-
powania z zachowaniem 
bezpieczeństwa dla terminu 
jego realizacji), terminy jakie 
wiążą się z realizacją proce-
dur związanych z odwoła-
nymi do KIO czy determino-
wane ustawą o zamówie-
niach publicznych, spowodo-
wały materializację ryzyka 
nieosiągnięcia tego kamienia 
milowego w zaplanowanym 
terminie. 

Odbiór dokumentacji 
projektowej systemu 
"ŚWITEŹ" 

- 06-2019 12-2019 

Osiągnięty 
Przedmiotowa dokumentacja 
została odebrana w dniu 
30.12.2019 r. 
Termin zakończenia zadania 
uległ przesunięciu ze 
względu na uzależnienie 
jego realizacji od terminu za-
kończenia procedur przetar-
gowych, o których mowa po-
wyżej. 

Odbiór planu wdro-
żenia i testów sys-
temu 

- 09-2019 12-2019 

Osiągnięty 
Przedmiotowe plany zostały 
odebrane w dniu 30.12.2019 
r. 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 

osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Termin zakończenia zadania 
uległ przesunięciu ze 
względu na uzależnienie 
jego realizacji od terminu za-
kończenia procedur przetar-
gowych, o których mowa po-
wyżej. 

Odbiór prototypu 
systemu "ŚWITEŹ" 

- 02-2020 05-2020 

Osiągnięty 
Przedmiotowy prototyp zo-
stał odebrany w dniu 
05.05.2020 r. 
Termin zakończenia zadania 
uległ przesunięciu (zgodnie 
z aneksem do umowy za-
wartej z wykonawcą opro-
gramowania), ze względu na 
opóźnienia w realizacji po-
przednich etapów projektu. 

Przeprowadzenie te-
stów akceptacyjnych 
oprogramowania 
systemu "ŚWITEŹ" 

- 05-2020  

Planowany 
Termin zakończenia zadania 
uległ przesunięciu na dzień 
12.01.2021 r. (zgodnie z 
aneksem do umowy zawar-
tej z wykonawcą oprogramo-
wania). Przesunięcie to wy-
nika z opóźnień w realizacji 
poprzednich etapów pro-
jektu. 

Raport z testów bez-
pieczeństwa systemu 
"ŚWITEŹ" 

- 12-2020  Planowany 

Odbiór oprogramo-
wania systemu 
"ŚWITEŹ" 

- 03-2021  Planowany 

Odbiór końcowy 
wdrożenia systemu 
"ŚWITEŹ" 

Nr porząd-
kowy 1  

– wartość do-
celowa 5 szt.; 

 
Nr porząd-

kowy 2  
– wartość do-
celowa 2 szt.; 

 
Nr porząd-

kowy 3  
– wartość do-
celowa 1 szt.; 

 
Nr porząd-

kowy 4  
– wartość do-
celowa 425 

osób; 
 

Nr porząd-
kowy 5  

05-2021  Planowany 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 

osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

– wartość do-
celowa 180 

osób; 
 

Nr porząd-
kowy 6  

– wartość do-
celowa 245 

osób; 
 

Nr porząd-
kowy 7  

– wartość do-
celowa 81108 

szt./rok; 
 

Nr porząd-
kowy 8  

– wartość do-
celowa 4 szt. 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-

cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-

jąco) 

1. Liczba usług publicz-
nych udostępnionych on-
line o stopniu dojrzałości 3 
- dwustronna interakcja 

szt. 5,00 05-2021 0,00 

2. Liczba usług publicz-
nych udostępnionych on-
line o stopniu dojrzałości 
co najmniej 4 - transakcja 

szt. 2,00 05-2021 0,00 

3. Liczba uruchomionych 
systemów teleinforma-
tycznych w podmiotach 
wykonujących zadania pu-
bliczne 

szt. 1,00 05-2021 0,00 

4. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie bę-
dących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szko-
leniowym 

osoby 425,00 05-2021 0,00 

5. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne niebę-
dących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szko-
leniowym – kobiety 

osoby 180,00 05-2021 0,00 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-

cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-

jąco) 

6. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne niebę-
dących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szko-
leniowym - mężczyźni 

osoby 245,00 05-2021 0,00 

7. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną 

szt./rok 81 108,00 05-2021 0,00 

8. Liczba rejestrów pu-
blicznych o poprawionej 
interoperacyjności 

szt. 4,00 05-2021 0,00 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data wdroże-
nia 

Rzeczywista data wdroże-
nia 

Opis zmian 

Usługa wytworzenia certyfiko-
wanych materiałów odniesie-
nia (CRM) – A2B 

05-2021  Nie wprowadzono 

Usługa przeprowadzania 
oceny zgodności – A2B 

05-2021 
 

Nie wprowadzono 

Usługa legalizacji przyrządów 
pomiarowych – A2B 

05-2021 
 

Nie wprowadzono 

Usługa wzorcowania przyrzą-
dów pomiarowych zgodnie z 
art. 6a ustawy Prawo o mia-
rach – A2B 

05-2021 

 

Nie wprowadzono 

Usługa przeprowadzenia eks-
pertyzy przyrządów pomiaro-
wych – A2B 

05-2021 
 

Nie wprowadzono 

Usługa rejestrowania podmiotu 
w rejestrze producentów i im-
porterów towarów paczkowa-
nych lub butelek miarowych – 
A2B 

05-2021 

 

Nie wprowadzono 

Usługa monitorowania ważno-
ści certyfikatów – A2B 

05-2021 
 

Nie wprowadzono 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data wdroże-
nia 

Rzeczywista data wdrożenia Opis zmian 
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu 
Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista data wdrożenia 

Komplementarność 
względem produktów in-

nych projektów 

Rejestry publiczne o po-
prawionej interoperacyj-
ności: rejestr danych iden-
tyfikacyjnych i teleadreso-
wych przedsiębiorców i in-
stytucji publicznych wyko-
rzystujących przyrządy 
pomiarowe; rejestr pod-
miotów, które zostały upo-
ważnione do legalizacji 
pierwotnej i ponownej 
określonych przyrządów 
pomiarowych oraz 2 reje-
stry zezwoleń wydanych 
przez Prezesa GUM na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej i warsztatu 
w zakresie instalacji, na-
praw lub sprawdzania 
urządzeń rejestrujących. 

05-2021  

Realizowany Projekt nie 
wykazuje komplementar-
ności z innymi projektami. 
Funkcjonalności systemu 
ŚWITEŹ są projektowane 
odpowiednio do zakresu 
działania i unikatowych w 
skali kraju zadań admini-
stracji miar. Wskazany 
produkt zintegruje we-
wnętrzne rejestry Urzędu. 
Trwają prace nad określe-
niem wymagań funkcjo-
nalnych systemu ŚWITEŹ, 
które umożliwią imple-
mentację tych rejestrów i 
danych w nich zgroma-
dzonych do zakładanych 
do uruchomienia w ra-
mach systemu usług  

Dedykowany otwarty inter-
fejs API do komunikacji w 
zakresie składanych doku-
mentów elektronicznych i 
informacji o ich doręczeniu 
(możliwości implementacji 
kanału komunikacji w sys-
temach wewnętrznych 
przedsiębiorców). 

05-2021  

Produkt będzie współpra-
cował z systemami: EZD 
ePUAP. Trwają prace nad 
określeniem wymagań 
funkcjonalnych i technicz-
nych, które umożliwią 
współprace tych syste-
mów.  

Dedykowany otwarty inter-
fejs API do pobierania in-
formacji z baz danych 
GUM łącznie z załączni-
kami, jeżeli takie wystę-
pują (np. pliki graficzne). 

05-2021  

Produkt będzie współpra-
cował z systemami: EZD 
ePUAP. Trwają prace nad 
określeniem wymagań 
funkcjonalnych i technicz-
nych, które umożliwią 
współpracę tych syste-
mów. 

Dedykowany otwarty inter-
fejs API do udostępniania 
informacji statystycznej 
GUM Rozszerzanie za-
kresu danych i źródeł in-
formacji udostępnianych 
na wspólnych portalach 
administracji publicznej. 

05-2021  

Produkt będzie współpra-
cował z systemami i przy-
jętymi w administracji pu-
blicznej procedurami. 
Trwają prace nad określe-
niem wymagań funkcjo-
nalnych i technicznych, 
które umożliwią współ-
pracę tych systemów w 
tym wymianę informacji 
miedzy nimi. 
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Nazwa produktu 
Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista data wdrożenia 

Komplementarność 
względem produktów in-

nych projektów 

System będzie korzystać z 
dostępnych referencyj-
nych zbiorów danych ad-
ministracji państwowej w 
zakresie uzupełniania da-
nych wprowadzanych 
przez Klientów lub ich we-
ryfikacji m.in. w zakresie 
numeru NIP, numeru 
REGON lub wpisu do reje-
stru KRS. 

05-2021  

Produkt będzie współpra-
cował z systemami i był 
kompatybilny z przyjętymi 
w administracji publicznej 
procedurami w zakresie 
udostępniania i wymiany 
danych. Trwają prace nad 
określeniem wymagań 
funkcjonalnych i technicz-
nych, które umożliwią 
współpracę tych syste-
mów w tym wymianę infor-
macji miedzy nimi. 

Wdrożony system wspar-
cia informatycznego usług 
terenowej administracji 
miar „Świteź” 

05-2021  

System ŚWITEŹ będzie 
elementem usług admini-
stracji publicznej. Z uwagi 
na unikatowość usług 
świadczonych przez admi-
nistrację miar, system ten 
będzie opierał się na dedy-
kowanych rozwiązaniach, 
które będą komplemen-
tarne i kompatybilne z 
funkcjonującymi już usłu-
gami w administracji pu-
blicznej . 

Infrastruktura progra-
mowo-sprzętowa tereno-
wej administracji miar, w 
tym stanowiska mobilne. 

05-2021  

Projektowany system oraz 
planowana do zakupienia 
w ramach realizacji pro-
jektu infrastruktura ma za-
pewnić poziom techniczny 
umożliwiający współpracę 
systemu ŚWITEŹ z innymi 
funkcjonującymi w admini-
stracji publicznej syste-
mami oraz swobodną wy-
mianę danych pomiędzy 
nimi.  

Hosting infrastruktury ser-
werowej. 

05-2021  

Brak komplanarności z in-
nymi produktami. 
Usługa hostingu infra-
struktury serwerowej bę-
dzie dedykowana wyłącz-
nie dla projektowanego 
systemu „ŚWITEŹ” 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-

wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

Przekroczenie zakładanych kosz-
tów realizacji projektu 

Średnia Średnie 
Kontrola pracochłonności 
wytwarzania oprogramo-
wania, weryfikacja 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-

wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

pozostałych kosztów, for-
mułowanie zadań z wyko-
rzystaniem prawa opcji, 
utworzenie rezerwy finan-
sowej. 
Spodziewanymi efektami 
działań jest zapobieżenie 
przekroczeniu planowa-
nych kosztów realizacji 
projektu przy jednocze-
snym zachowaniu maksy-
malnej jakości oczekiwa-
nych produktów.  
Poziom ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian. 

Niewystarczające zasoby kadrowe Duże Duże 

Przydzielenie odpowied-
nich zasobów do realizacji 
projektu, zaangażowanie 
zewnętrznego doradcy 
technicznego. Zastosowa-
nie metodyki zarządzania 
w zakresie kształtowania 
zespołu. 
Spodziewanymi efektami 
działań jest zachowanie 
maksymalnej jakości 
oczekiwanych produktów 
w projekcie poprzez odpo-
wiedni dobór kadry eks-
perckiej oraz pozyskanie 
wsparcia w obszarach, w 
których beneficjent nie 
dysponuje wystarczają-
cymi zasobami. Elemen-
tem, który w sposób zna-
czący podnosi poziom ry-
zyka w tym obszarze jest 
aktualna sytuacja w kraju 
związana z trwającym sta-
nem epidemicznym. Be-
neficjent w celu minimali-
zacji ryzyka utraty kadry i 
wsparcia merytorycznego 
w okresie pełnego rygoru 
kwarantanny i izolacji spo-
łecznej, zalecił prowadze-
nie pracy kadry projekto-
wej zdalnie.  W obecnie 
trwającym okresie „odmra-
żania” gospodarki, podej-
mowane są przez Benefi-
cjenta środki zabezpiecza-
jące zdrowie i życie człon-
ków zespołu projektowego 
– poprzez minimalizację 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-

wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

kontaktów i stosownie  
środków ochrony osobi-
stej.  
Jednakże z uwagi na wiele 
czynników, które mają 
wpływ na rozwój zdarzeń 
w obszarze zdrowia i życia 
członków zespołu i funk-
cjonowania na rynku pod-
miotów świadczących 
usługi wsparcia w projek-
cie oraz wynikająca z tego 
trudność beneficjenta w 
minimalizowaniu skutków, 
poziom ryzyka w bieżą-
cym okresie zostaje utrzy-
many na poziomie dużym. 

Opóźnienia lub brak możliwości re-
alizacji w zakładanym terminie 
związane z niemożnością wyboru 
wykonawców projektu 

Duże Duże 

Właściwa organizacja po-
stępowań przetargowych 
z uwzględnieniem nie-
zbędnych zapasów czaso-
wych. 
Spodziewanymi efektami 
działań jest zapobieżenie 
przekroczeniu planowa-
nych terminów realizacji 
projektu przy jednocze-
snym zachowaniu maksy-
malnej jakości oczekiwa-
nych produktów. 
Elementem, który w spo-
sób znaczący podnosi po-
ziom ryzyka w obszarze 
jest aktualna sytuacja w 
kraju związana z trwają-
cym stanem epidemicz-
nym. 
Na ryzyko powstające w 
tym obszarze Beneficjent 
nie ma wpływu i poza za-
lecanymi środkami w tych 
okolicznościach nie może 
podjąć skutecznych dzia-
łań je minimalizujących. 
W związku z powyższym 
poziom ryzyka zostaje 
utrzymany na poziomie 
dużym. 

Nieprawidłowe działania wyko-
nawcy związane z: wdrożeniem 
systemu „ŚWITEŹ”, utrzymaniem 
odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa i zapewnieniem wydaj-
ności 

Mała Duże 

Wybór wykonawcy z od-
powiednim przygotowa-
niem oraz zapleczem 
technicznym. Na wyko-
nawcę nałożony zostanie 
również obowiązek prowa-
dzenia projektu zgodnie z 
uznaną metodyką. Organi-
zowanie cyklicznych 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-

wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

spotkań nadzoru w trakcie 
realizacji kontraktu z wy-
konawcą. Wybór ze-
wnętrznego doradcy tech-
nicznego. 
Spodziewanymi efektami 
działań jest: zachowanie 
maksymalnej jakości pro-
duktów w projekcie, w tym 
ich najwyższych standar-
dów technicznych i wyma-
gań określonych w doku-
mentacji projektowej oraz 
pełnej kontroli nad realiza-
cją projektu.  
Poziom ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Wystąpienie błędów działania sys-

temu nie wykrytych na etapie 

wdrożenia 
Średnia Duże 

Wdrożenie procedur 
dotyczących 
wszechstronnych testów 
akceptacyjnych oraz 
wymóg testowania zmian 
na środowisku testowym / 
wprowadzenie procedur 
odtworzenia systemu oraz 
systematycznego 
tworzenia kopii 
zapasowych / regularne 
kontrole jakości systemu / 
audyt. Uwzględnienie 
potrzeby przeprowadzenia 
testów oraz zapewnienie 
czasu w harmonogramie i 
odpowiednich zasobów do 
ich przeprowadzenia. 
Odpowiednia konstrukcja 
umowy z wykonawcą. 
Udział Audytora w 
czynnościach testowych. 
Spodziewanymi efektami 

działań jest zachowanie 

maksymalnej jakości pro-

duktów w projekcie po-

przez zapewnienie wspar-

cia technicznego podczas  

realizacji projektu oraz w 
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pierwszym okresie jego 

działania po etapie wdro-

żenia. 

Poziom ryzyka w stosunku 

do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego pozo-

staje bez zmian. 

Niechęć pracowników beneficjenta 
i jednostek powiązanych w sto-
sunku do korzystania z usług elek-
tronicznych 

Mała Średnie 

Szkolenia dla osób, które 
będą pracować na syste-
mie, obejmujące zarówno 
kwestie techniczne, jak i 
merytoryczne. 
Spodziewanymi efektami 
działań jest upowszech-
nienie wiedzy o celach 
projektu i zasadach jego 
funkcjonowania użytkow-
nikom wewnętrznym – po-
przez wskazywanie jego 
funkcjonalności wpływają-
cych na jakość i efektyw-
ność pracy w systemie.  
Poziom ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian. 

Niski poziomu korzystania z uru-
chomionych usług elektronicznych 
przez grupy docelowe 

Mała Średnia 

Działania informacyjno-
promocyjne ukierunko-
wane na potencjalnych 
klientów e-usług. 
Spodziewanymi efektami 
działań jest upowszech-
nienie wiedzy wśród użyt-
kowników zewnętrznych o 
zasadach funkcjonowania 
i korzyściach wynikają-
cych z użytkowania pro-
jektowanego systemu.  
Poziom ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy. 

9. Dane kontaktowe: 

Tomasz Pietrucha – Biuro Nadzoru i Kontroli GUM 

e-mail: tomasz.pietrucha@gum.gov.pl 

tel. 22 581 90 59 

mailto:tomasz.pietrucha@gum.gov.pl

