Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku
	Tytuł projektu
	„Promocja parków narodowych jako marki”

	Wnioskodawca
	Minister Środowiska

	Beneficjent
	Minister Środowiska

	Partnerzy
	23 parki narodowe

	Źródło finansowania
	Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–202, w ramach działania  2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41, 

	Całkowity koszt 
projektu
	5 600 000,00 PLN
w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r.
Zakończenie projektu: 31 grudnia 2019 r.


1. Otoczenie prawne 
 	W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	72%
	
32,08%

	
32,2%



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	1. Wykonanie stron www Parków Narodowych
	
	05-2019
	
	-planowany


	2. Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN
	
	01-2019
	
	–w  trakcie realizacji

	3. Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych
	
	06-2019
	
	- planowany


	4. Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych
	
	03-2019
	
	- planowany


	5. Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej
	
	09-2019
	
	- planowany


	6. Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN
	
	09-2019
	
	- planowany


	7. Współpraca z twórcami graffiti i murali
	
	09-2019
	
	-planowany


	8. Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń
	
	03-2019
	
	- w trakcie realizacji 

	9. Promocja PPN na imprezach masowych
	
	09-2019
	
	- w trakcie realizacji


	10. Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych
	
	12-2019
	
	- w trakcie realizacji 


	11. Promocja dofinansowania ze środków UE
	
	12-2019
	
	- w trakcie realizacji


	12. Zarządzanie projektem
	
	12-2019
	
	- w trakcie realizacji



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych
	wejście na stronę
	650 000
	31-12-2019
	0

	2. liczba pobrań aplikacji mobilnej
	pobrania aplikacji
	8 000
	31-12-2019

	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie przewiduje się e-usług  w projekcie 
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www i aplikacja mobilna)
	06-2018

	
	Produkt planowany, nie zrealizowany.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych
	05-2019
	
	Nie dotyczy

	Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).
	05-2019
	
	Nie dotyczy

	Aplikacja mobilna – przewodnik po Parkach Narodowych
	06-2019
	
	Nie dotyczy


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ryzyko organizacyjne -projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z parkami narodowymi, dlatego niezbędne jest duże zaangażowanie poszczególnych parków narodowych.
	Średni
	Wysokie
	Zawarto porozumienia z poszczególnymi parkami narodowymi zobowiązujące do bieżącej współpracy przy realizacji projektu.

	Ryzyko realizacji zadań w oparciu o przepisy ustawy pzp, zgodnie z wytycznymi dla POIS.
Jedno z ryzyk - unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy stron internetowych wystąpiło we wrześniu 2017 r.
	duża
	wysokie
	Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Departamentem Prawnym MŚ przy realizacji zamówień publicznych.

	Ryzyko związane z długim procedowaniem zmian do umowy. W dniu 03.08.2018 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-04 do umowy o dofinansowanie , którym dokonano zmian w harmonogramie realizacji projektu w związku z  opóźnieniem związanym z długa procedurą uzgodnienia zmian w umowie - Aneksie nr POIS.02.04.00-00-0001/15-03 z dnia 05.06.2018 r.
	duża
	wysokie
	Przyspieszenie procedowania zmian w umowie we  współpracy NFOŚiGW 


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak środków finansowych na utrzymanie systemów
	duża 
	wysokie
	Zaplanowanie środków na utrzymanie systemów w budżecie


8. Dane kontaktowe: Renata Słupek, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Środowiska, 
[bookmark: _GoBack]e-mail: renata.slupek@mos.gov.pl, tel. 22/36 92 218
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