
Załącznik do uchwały nr 9  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 26 września 2019 r.   

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za III kwartał 2019 roku 

Tytuł projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 

Wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Beneficjent Uniwersytet Warszawski

Partnerzy Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność in-
formacji sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji 
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i 
zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie 
zasobów nauki)” 

Budżet państwa: część budżetowa 27 - Informatyzacja 

Całkowity koszt  
projektu 4 998 889,- PLN

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

4 998 889,- PLN

Okres realizacji  
projektu 01.08.2018 – 31.07.2021
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1.Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

Kwestia otwartych danych badawczych znajduje odzwierciedlenie w dokumentach zarówno 
na poziomie Unii Europejskiej (Zalecenie KE w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz 
jej ochrony oraz wymogi dotyczące deponowania danych badawczych w ramach programu 
Horyzont 2020), jak i poziomie krajowym (przyjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w 2015 r. “Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań 
naukowych w Polsce”). Sprawia to, iż projekt wpisuje się istniejące tendencje dotyczące 
prawnych zaleceń i wymogów dotyczących otwierania danych badawczych. 

2. Postęp finansowy 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatko-
wanych

Wartość środków zaangażowa-
nych

38,89% 1. 23,69 % 

2. 15,36 % 

33,00 %

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowa-
ny termin 
osiągnię-
cia

Rzeczywisty 
termin osiągnię-
cia

Status realizacji kamienia 
milowego

Wersja wstępna 
wymagań 
funkcjonalnych i 
schematu 
metadanych

11-2018 11-2018 Osiągnięty 
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Wersja finalna 
wymagań 
funkcjonalnych i 
schematu 
metadanych

10-2019 W trakcie realizacji

Opracowanie 
procedur 
długoterminowego 
przechowywania

04-2019 05-2019 Osiągnięty. Przyczyna 
przekroczenia 
planowanego terminu 
osiągnięcia: konieczność 
przeprowadzenia 
dodatkowych konsultacji i 
ustaleń mających na celu 
pełne uzgodnienie 
procedur 
długoterminowego 
przechowywania, 
archiwizacji i zapewnienia 
bezpieczeństwa danych 
opracowanych w ramach 
projektu z istniejącymi 
procedurami 
instytucjonalnymi w ICM. 

Wdrożenie procedur 
i narzędzi 
długoterminowego 
przechowywania

12-2020 Planowany 

Zakończenie prac 
nad 
oprogramowaniem 
repozytorium 
ogólnego

4 (3 szt.) 03-2020 Planowany

Zakończenie prac 
nad 
oprogramowaniem 
repozytoriów 
dziedzinowych

4 (3 szt.) 06-2020 Planowany

Opracowanie 
danych 
krystalograficznych

08-2020 W trakcie realizacji 

Opracowanie 
zasobu danych 
społecznych

2 (1 szt.) 06-2021 W trakcie realizacji

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowa-
ny termin 
osiągnię-
cia

Rzeczywisty 
termin osiągnię-
cia

Status realizacji kamienia 
milowego
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Uruchomienie 
repozytoriów

04-2019 05-2019 Osiągnięty. Przyczyna 
przekroczenia 
planowanego terminu 
osiągnięcia: dłuższy niż 
pierwotnie zakładano czas 
niezbędnych prac w 
zakresie adaptacji i rozwoju 
oprogramowania 
repozytoryjnego Dataverse, 
których wykonanie było 
koniecznym warunkiem 
uruchomienia repozytoriów.  

Raport z 
funkcjonowania 
repozytoriów

1 (3 szt.) 
3 (620 szt.) 
5 (3 szt.) 

06-2021 Planowany

Uruchomienie 
strony internetowej 
Projektu

10-2018 10-2018 Osiągnięty

Przeprowadzenie 
szkoleń

06-2021 W trakcie realizacji

Finalne posiedzenie 
komitetu 
sterującego

06-2021 Planowany

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowa-
ny termin 
osiągnię-
cia

Rzeczywisty 
termin osiągnię-
cia

Status realizacji kamienia 
milowego
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Nabycie środków 
trwałych

11-2018 W trakcie realizacji. Środki 
trwałe zostały nabyte przez 
Beneficjenta oraz IFiS 
PAN; UAM nabył część 
środków trwałych oraz 
przeprowadził i 
rozstrzygnął kolejne 
postępowanie mające na 
celu zakup pozostałej 
części środków trwałych, 
które zostaną odebrane na 
początku października 
2019 r., dzięki czemu 
kamień milowy zostanie 
osiągnięty.  
Kamień milowy nie został 
osiągnięty w planowanym 
terminie z uwagi na 
przedłużającą się 
procedurę zakupu środków 
trwałych oraz wyższą niż 
zakładana we wniosku o 
dofinansowanie cenę 
środków trwałych (laptopy). 
W ramach działań 
zaradczych przesunięto w 
odniesieniu do Beneficjenta 
części środków z zadania 8 
(Koordynacja) do zadania 9 
(Zakup środków trwałych) 
oraz dalej prowadzono 
procedurę zakupu środków 
trwałych, zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami.

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowa-
ny termin 
osiągnię-
cia

Rzeczywisty 
termin osiągnię-
cia

Status realizacji kamienia 
milowego
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa Jedn. mia-
ry

Wartość  
docelowa

Planowany 
termin osią-
gnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (nara-
stająco)

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line 
informacje sektora 
publicznego 

szt. 3,00 06-2021 0

Liczba 
zdigitalizowanych 
dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego  

szt. 1,00 06-2021 0

Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego  

szt. 620,00 06-2021 0

Liczba utworzonych API  szt. 3,00 06-2020 0

Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API

szt. 3,00 06-2021 0

Liczba pobrań/
odtworzeń dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego  

szt./rok 37 200,00  07-2022 0
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

5.Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-
symalnie 2000 znaków> 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków>  

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia

Opis zmian

nie dotyczy

Nazwa

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia

Opis zmian

620 zbiorów danych 
badawczych 

06-2021 

Nazwa produktu Planowana 
data wdroże-
nia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  

Repozytorium ogólnego 
przeznaczenia, 
repozytorium danych 
społecznych, 
repozytorium danych 
krystalograficznych 

06-2021
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Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Brak wprowadzenia polityki 
otwartych danych przez MNiSW 
na szczeblu krajowym.

mała wysokie Projekt przewiduje 
własną działalność 
informacyjną i 
edukacyjną wśród 
naukowców, dzięki 
której minimalizowane 
jest ryzyko, że 
zainteresowanie 
naukowców 
udostępnianiem danych 
będzie niewielkie - 
nawet gdyby MNiSW 
nie prowadziło aktywnej 
polityki w zakresie 
udostępniania danych 
na szczeblu krajowym. 
Jeżeli MNiSW nie 
będzie prowadziło takiej 
polityki, w ramach 
projektu wskazane 
będzie 
zintensyfikowanie 
działań informacyjnych i 
edukacyjnych.  

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Decyzja partnerów o innym, 
pozaprojektowym wykorzystaniu 
zadeklarowanych danych.

duża niskie W celu zapobieżenia 
innemu wykorzystaniu 
danych podpisana 
została umowa o 
partnerstwie z 
instytucjami, które będą 
udostępniać swoje 
dane badawcze w 
ramach projektu. 

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 
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Pojawienie się alternatywnych 
narzędzi o zbliżonej 
funkcjonalności, które zyskają 
większą popularność wśród 
użytkowników niż te powstałe w 
ramach projektu.

mała średnie Aby zmniejszyć ryzyko 
związane z 
pojawieniem się 
polskich narzędzi 
alternatywnych, 
prowadzona będzie 
aktywna promocja 
projektu: środowiska 
naukowe w Polsce są 
od początku prac 
informowane o 
powstających 
repozytoriach, 
ewentualne uwagi 
zgłaszane 
przez naukowców w 
trakcie wydarzeń 
edukacyjnych i 
informacyjnych będą w 
miarę 
możliwości 
uwzględniane, tak aby 
powstające narzędzia w 
największym możliwym 
stopniu odpowiadały ich 
potrzebom.  

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
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Zakończenie przez Uniwersytet 
Harvarda projektu Dataverse.

średnia niskie W celu 
zminimalizowania 
ewentualnych skutków 
wycofania się twórców 
z utrzymywania 
oprogramowania, na 
którym projekt bazuje, 
wybrane zostało takie 
oprogramowanie, które 
nie tylko jest w pełni 
otwarte, ale też jest 
tworzone przez stabilną 
instytucję. W przypadku 
Dataverse, tworzonego 
przez Uniwersytet 
Harvarda, 
oprogramowanie jest 
zarazem intensywnie 
wykorzystywane przez 
inne duże instytucje 
akademickie (np. 
holenderski DANS - 
Digital Archiving and 
Networking Services), 
które mogą wspomóc 
lub przejąć 
utrzymywanie i rozwój 
oprogramowania. 
Obecnie ICM rozwija 
własną gałąź 
oprogramowania 
Dataverse.  

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
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Wystąpienie niespodziewanych 
trudności w przygotowaniu 
danych do udostępnienia.

mała średnie Zadania związane z 
przygotowaniem 
danych do 
udostępnienia zostały 
rozpoczęte na 
wczesnym etapie 
projektu, tak aby w 
razie opóźnienia nie 
wpłynęły na żadne inne 
zadania. Dodatkowo, 
przez cały czas trwania 
projektu środowiska 
naukowe będą 
zachęcane do 
deponowania we 
wszystkich 
repozytoriach 
dodatkowych, 
niezinwentaryzowanych 
w ramach projektu 
danych, tak by 
repozytoria były jak 
najszerzej 
wykorzystywane i 
wszystkie wskaźniki 
projektu zostały 
osiągnięte. 

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Brak zainteresowania wśród 
naukowców deponowaniem 
danych.

mała średnie Aby środowiska 
naukowe były dobrze 
poinformowane o 
możliwości 
deponowania danych i 
o korzyściach, jakie 
płyną z deponowania 
danych, projekt 
przewiduje 
odpowiednie działania 
informacyjne i 
edukacyjne. W 
przypadku wystąpienia 
zainteresowania 
niższego niż 
spodziewane, działania 
te mogą zostać 
zintensyfikowane. 

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
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Brak zainteresowania 
korzystaniem z danych przez 
potencjalnych odbiorców z 
różnych grup. 

mała średnie Aby środowiska 
naukowe i 
społeczeństwo były 
dobrze poinformowane 
o możliwości 
korzystania z danych, 
projekt przewiduje 
odpowiednie działania 
informacyjne i 
edukacyjne.  W 
przypadku wystąpienia 
zainteresowania 
niższego niż 
spodziewane, działania 
te mogą zostać 
zintensyfikowane. 

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Przedłużająca się procedura 
zakupu środków trwałych w 
projekcie. 

mała średnie Procedura zakupu 
środków trwałych 
będzie prowadzona 
zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami. W wypadku 
przedłużania się 
procedury z przyczyn 
niezależnych od 
beneficjenta i partnerów 
projektu prace 
projektowe będą 
prowadzone z 
czasowym 
wykorzystaniem 
istniejącego sprzętu 
beneficjenta i 
partnerów.  

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Brak wprowadzenia polityki 
otwartych danych przez MNiSW 
na szczeblu krajowym.

mała wysokie Projekt przewiduje 
własną działalność 
informacyjną i 
edukacyjną wśród 
naukowców, dzięki 
której minimalizowane 
jest ryzyko, że 
zainteresowanie 
naukowców 
udostępnianiem danych 
będzie niewielkie - 
nawet gdyby MNiSW 
nie prowadziło aktywnej 
polityki w zakresie 
udostępniania danych 
na szczeblu krajowym. 
Jeżeli MNiSW nie 
będzie prowadziło takiej 
polityki, w ramach 
projektu wskazane 
będzie 
zintensyfikowanie 
działań informacyjnych i 
edukacyjnych.  

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Decyzja partnerów o innym, 
pozaprojektowym wykorzystaniu 
zadeklarowanych danych.

duża niskie W celu zapobieżenia 
innemu wykorzystaniu 
danych podpisana 
została umowa o 
partnerstwie z 
instytucjami, które będą 
udostępniać swoje 
dane badawcze w 
ramach projektu. 

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 
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Pojawienie się alternatywnych 
narzędzi o zbliżonej 
funkcjonalności, które zyskają 
większą popularność wśród 
użytkowników niż te powstałe w 
ramach projektu.

mała średnie Aby zmniejszyć ryzyko 
związane z 
pojawieniem się 
polskich narzędzi 
alternatywnych, 
prowadzona będzie 
aktywna promocja 
projektu: środowiska 
naukowe w Polsce są 
od początku prac 
informowane o 
powstających 
repozytoriach, 
ewentualne uwagi 
zgłaszane 
przez naukowców w 
trakcie wydarzeń 
edukacyjnych i 
informacyjnych będą w 
miarę 
możliwości 
uwzględniane, tak aby 
powstające narzędzia w 
największym możliwym 
stopniu odpowiadały ich 
potrzebom.  

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
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Zakończenie przez Uniwersytet 
Harvarda projektu Dataverse.

średnia niskie W celu 
zminimalizowania 
ewentualnych skutków 
wycofania się twórców 
z utrzymywania 
oprogramowania, na 
którym projekt bazuje, 
wybrane zostało takie 
oprogramowanie, które 
nie tylko jest w pełni 
otwarte, ale też jest 
tworzone przez stabilną 
instytucję. W przypadku 
Dataverse, tworzonego 
przez Uniwersytet 
Harvarda, 
oprogramowanie jest 
zarazem intensywnie 
wykorzystywane przez 
inne duże instytucje 
akademickie (np. 
holenderski DANS - 
Digital Archiving and 
Networking Services), 
które mogą wspomóc 
lub przejąć 
utrzymywanie i rozwój 
oprogramowania. 
Obecnie ICM rozwija 
własną gałąź 
oprogramowania 
Dataverse.  

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

strona   z  15 17



Wystąpienie niespodziewanych 
trudności w przygotowaniu 
danych do udostępnienia.

mała średnie Zadania związane z 
przygotowaniem 
danych do 
udostępnienia zostały 
rozpoczęte na 
wczesnym etapie 
projektu, tak aby w 
razie opóźnienia nie 
wpłynęły na żadne inne 
zadania. Dodatkowo, 
przez cały czas trwania 
projektu środowiska 
naukowe będą 
zachęcane do 
deponowania we 
wszystkich 
repozytoriach 
dodatkowych, 
niezinwentaryzowanych 
w ramach projektu 
danych, tak by 
repozytoria były jak 
najszerzej 
wykorzystywane i 
wszystkie wskaźniki 
projektu zostały 
osiągnięte. 

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Brak zainteresowania wśród 
naukowców deponowaniem 
danych.

mała średnie Aby środowiska 
naukowe były dobrze 
poinformowane o 
możliwości 
deponowania danych i 
o korzyściach, jakie 
płyną z deponowania 
danych, projekt 
przewiduje 
odpowiednie działania 
informacyjne i 
edukacyjne. W 
przypadku wystąpienia 
zainteresowania 
niższego niż 
spodziewane, działania 
te mogą zostać 
zintensyfikowane. 

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

strona   z  16 17



8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe: Jakub Szprot, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, jszprot@icm.edu.pl, 22 874 94 04 

Brak zainteresowania 
korzystaniem z danych przez 
potencjalnych odbiorców z 
różnych grup. 

mała średnie Aby środowiska 
naukowe i 
społeczeństwo były 
dobrze poinformowane 
o możliwości 
korzystania z danych, 
projekt przewiduje 
odpowiednie działania 
informacyjne i 
edukacyjne.  W 
przypadku wystąpienia 
zainteresowania 
niższego niż 
spodziewane, działania 
te mogą zostać 
zintensyfikowane. 

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Przedłużająca się procedura 
zakupu środków trwałych w 
projekcie. 

mała średnie Procedura zakupu 
środków trwałych 
będzie prowadzona 
zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami. W wypadku 
przedłużania się 
procedury z przyczyn 
niezależnych od 
beneficjenta i partnerów 
projektu prace 
projektowe będą 
prowadzone z 
czasowym 
wykorzystaniem 
istniejącego sprzętu 
beneficjenta i 
partnerów.  

W stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiła zmiana w 
zakresie ryzyka. 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

strona   z  17 17

mailto:jszprot@icm.edu.pl

	Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
	za III kwartał 2019 roku
	Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
	Postęp finansowy
	Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

	E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>



