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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej dyrektorzy generalni/kierownicy ponad 1800 urzędów z 
całego kraju do końca stycznia każdego roku składają Szefowi Służby Cywilnej sprawozdania z 
realizacji zadań za rok ubiegły.  Na ich podstawie Szef Służby Cywilnej składa na ręce Prezesa 
Rady Ministrów sprawozdanie o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby.

Obecne narzędzie sprawozdawcze jest przestarzałe technologicznie, nieintuicyjne i nie pozwala 
na bieżące wprowadzanie formularzy sprawozdawczych. Zmiany w tym systemie są 
pracochłonne i generują duże koszty ze względu na konieczność zaangażowania zewnętrznego 
wykonawcy. Ponadto rejestracja, modyfikacja i dezaktywacja dostępów dla użytkowników 
odbywa się w wersji papierowej, a komunikacja z urzędami prowadzona jest przede wszystkim 
poza systemem, ponieważ system pozwala wyłącznie na wysyłanie krótkich jednorazowych 
wiadomości tekstowych (bez historii korespondencji).

W wyniku analizy obecnej sytuacji zidentyfikowano następujące potrzeby interesariuszy:
1. zwiększenie efektywności procesu sprawozdawczości w celu ograniczenia jego 
pracochłonności,
2. wyeliminowanie obiegu wniosków w wersji papierowej,
3. usprawnienie komunikacji między użytkownikami systemu,
4. wprowadzanie danych przez urzędy również poza okresem sprawozdawczym,
5. dostosowywanie systemu do bieżących potrzeb informacyjnych decydentów bez konieczności 
zlecania prac na zewnątrz,
6. dodanie możliwości zbierania danych w ciągu roku – bez konieczności czekania do kolejnego 
okresu sprawozdawczego.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Urzędy administracji Z systemu korzysta 3 500 aktywnych ok. 1800 urzędów



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

rządowej 
zatrudniające 
członków korpusu 
służby cywilnej

użytkowników z ponad 1800 urzędów 
administracji rządowej. Rejestracja, 
modyfikacja i dezaktywacja dostępów dla 
użytkowników odbywa się w wersji 
papierowej, a komunikacja z urzędami 
prowadzona jest przede wszystkim poza 
systemem.
System nie jest zintegrowany z żadnym 
systemem zewnętrznym, czyli nie umożliwia 
automatycznego pobierania danych już 
wprowadzonych w urzędach. Ponadto system 
nie pozwala na import plików ze 
standardowych aplikacji biurowych. 
Każdorazowo dane muszą być wprowadzane 
do systemu manualnie. Powyższe 
ograniczenia systemu powodują dublowanie 
wykonanej pracy.

Szef Służby Cywilnej/
Departament Służby 
Cywilnej KPRM

Obecne narzędzie sprawozdawcze jest 
przestarzałe technologicznie, nieintuicyjne i 
nie pozwala na bieżące wprowadzanie 
formularzy sprawozdawczych. Zmiany w tym 
systemie są pracochłonne i generują duże 
koszty.

Rejestracja, modyfikacja i dezaktywacja 
dostępów dla użytkowników odbywa się w 
wersji papierowej, a komunikacja z urzędami 
prowadzona jest przede wszystkim poza 
systemem.

System nie jest zintegrowany z żadnym 
systemem zewnętrznym oraz nie pozwala na 
import plików ze standardowych aplikacji 
biurowych, co uniemożliwia automatyczną 
weryfikację wprowadzonych danych. 

Ponadto system nie pozwala na zbieranie w 
sposób automatyczny danych ad hoc, które są 
niezbędne do podejmowania decyzji 
kluczowych dla służby cywilnej.

ok. 50 (Szef Służby 
Cywilnej, 
kierownictwo i 
pracownicy 
Departamentu Służby 
Cywilnej, 
odpowiadający 
merytorycznie za dany 
zakres 
sprawozdawczości)

1.2. Opis stanu obecnego
Obecnie funkcjonująca wersja systemu sprawozdawczego powstała w 2011 roku i w związku z 
brakiem gruntownej modernizacji środowisko informatyczne, w którym funkcjonuje jest 
przestarzałe i niefunkcjonalne. Z tego względu nie jest racjonalny rozwój systemu poprzez 
kontynuowanie zakupu licencji. Zmiany w systemie, takie jak np. zmiana zakresu zbieranych 
danych lub dostosowanie zakresu gromadzonych danych do bieżących potrzeb informacyjnych 
decydentów wymagają zaangażowania instytucji zewnętrznej, co jest czasochłonne i każdego 



roku pociąga za sobą dodatkowe koszty.

System nie jest zintegrowany z żadnym systemem zewnętrznym, czyli nie umożliwia 
automatycznego pobierania danych już wprowadzonych w urzędach. Ponadto system nie 
pozwala na import plików ze standardowych aplikacji biurowych. Każdorazowo dane muszą być 
wprowadzane do systemu manualnie. Powyższe ograniczenia systemu powodują dublowanie 
wykonanej pracy. 

Z systemu korzysta 3 500 aktywnych użytkowników z ponad 1800 urzędów administracji 
rządowej. Rejestracja, modyfikacja i dezaktywacja dostępów dla użytkowników odbywa się w 
wersji papierowej, a komunikacja z urzędami prowadzona jest przede wszystkim poza 
systemem.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Usprawnienie zarządzania służbą cywilną poprzez wdrożenie nowoczesnego, 
sprawnego i wydajnego systemu sprawozdawczego umożliwiającego 
efektywny dostęp do aktualnych danych.

Cel 
strategiczny

Projekt wpisuje się w strategiczne działania określone w:

I. Strategii Sprawne Państwo 2020 - cel 2 Zwiększenie sprawności 
instytucjonalnej państwa, 2.3: Efektywne i funkcjonalne urzędy administracji 
publicznej

II. Założeniach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Program
rozwoju na lata 2019–2022.
Cel szczegółowy: Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek 
administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej 
administracji (back office).

III. POPC Cel szczegółowy 3. Cyfryzacja procesów back-office w administracji 
rządowej. Usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez 
cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-
office.

Korzyść: Budowa i wdrożenie Elektronicznej Platformy Sprawozdawczej Służby 
Cywilnej pozwoli na:
1. usprawnienie sposobu wprowadzania danych i rejestracji użytkowników, w 
tym poprzez integrację z istniejącymi systemami,
2. redukcję kosztów funkcjonowania systemu poprzez możliwość budowania 
własnych formularzy sprawozdawczych,
3. zoptymalizowanie czasu pracy, który urzędy poświęcają na 
sprawozdawczość,
4. zbieranie danych ad hoc (nie tylko w okresie sprawozdawczym),
5. usprawnienie komunikacji z urzędami.

KPI: 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego,
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne,
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie



będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (warunkiem 
rozpoczęcia pracy w systemie będzie przeszkolenie z jego obsługi),
4. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym 
katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego,
5. Procent urzędów korzystających z EPS SC,
6. Poziom zadowolenia użytkowników w zakresie usprawnień wprowadzonych 
przez EPS.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

1. Wartość aktualna: 0 (2019 r.)
2. Wartość aktualna: 0 (2019 r.)
3. Wartość aktualna: 0 (2019 r.)
4. Wartość aktualna: 0 (2019 r.)
5. Wartość aktualna: 0 (2019 r.)
6. Wartość aktualna: 0 (2019 r.)
1. Wartość docelowa: 1 (2023 r.)
2. Wartość docelowa: 1 (2023 r.)
3. Wartość docelowa: 1800 (2023 r.)
4. Wartość docelowa: 1 (2023 r.)
5. Wartość docelowa: 100% (2023 r.)
6. Wartość docelowa: 90% (2023 r.)

Metoda 
pomiaru KPI

1. Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie protokołu odbioru systemu, a 
następnie będzie monitorowany w sposób ciągły na podstawie raportów 
wykorzystania usług elektronicznych (raport zbiorczy min. raz do roku).
2. Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie samooceny KPRM w oparciu o 
Katalog Rekomendacji Cyfrowego Urzędu przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu projektu.
3.  Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie liczby zaświadczeń o 
ukończeniu szkolenia stacjonarnego lub e-learningowego (w systemie e-
learningowym służby cywilnej).
4..Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie badania opinii użytkowników w 
KPRM.
5. Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie raportu wykorzystania systemu 
przez urzędy, a następnie będzie monitorowany w sposób cykliczny na 
podstawie raportów min. raz do roku.
6. Wskaźnik zostanie zmierzony na podstawie badania opinii użytkowników, a 
następnie będzie monitorowany w sposób cykliczny na podstawie raportów 
min. raz do roku.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Analiza możliwości integracyjnych EPS SC z innymi systemami w urzędach 05-2021
Materiały szkoleniowe (również w wersji e-learningowej) dla prototypu 11-2021
Dokumentacja techniczna prototypu 11-2021
Oprogramowanie prototypu 12-2021
Materiały szkoleniowe (również w wersji e-learningowej) dla systemu 
docelowego

11-2022

Oprogramowanie systemu docelowego 12-2022
Dokumentacja techniczna systemu docelowego 03-2023
Moduł raportowania z opcją automatycznej weryfikacji danych ze 
sprawozdawczością budżetową

03-2023

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego 2020-12-31
Analiza możliwości integracyjnych EPS SC z innymi systemami w 
urzędach

2021-06-30

Wdrożenie oprogramowania prototypu 2021-12-31
Akceptacja rekomendacji dla wersji docelowej systemu (raport po 
wdrożeniu prototypu)

2022-06-30

Wdrożenie oprogramowania systemu docelowego 2022-12-31
Wdrożenie opcji automatycznej weryfikacji danych ze sprawozdawczością 
budżetową

2023-03-31

4. KOSZTY



4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 3 070 121,96 zł
Brutto 3 776 250,00 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

84,63%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

15,37%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2021 Netto 1 849 593,50 zł
Brutto 2 275 000,00 zł

2022 Netto 966 666,67 zł
Brutto 1 189 000,00 zł

2023 Netto 253 861,79 zł
Brutto 312 250,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Budowa i 
wdrożenie systemu

2 550 000,00 zł Pozycja kosztowa obejmuje 
budowę i wdrożenie systemu 
teleinformatycznego, 
przygotowanie dokumentacji 
technicznej i bezpieczeństwa, 
konfigurację i instalację 
oprogramowania, opracowanie 
instrukcji użytkowania systemu, 
szablonów i wzorów formularzy, 
jak również wsparcie techniczne 
oraz obsługę użytkowników.

Infrastruktura Hosting/Wspólna 
Infrastruktura 
Informatyczna 
Państwa

156 250,00 zł Do czasu uruchomienia WIIP 
zakładany jest hosting systemu u 
dostawcy zewnętrznego.

Koszty UX i grafiki Koszty badań 
użytkowników, 
stworzenia projektu 
UX i projektu 
graficznego, 
testowania 
systemu wśród 
docelowych 
użytkowników, 
wprowadzanie 

320 000,00 zł Prototyp systemu będzie 
obejmował funkcjonalności, które 
będą wymagały dostosowania w 
trakcie użytkowania - w celu 
wypracowania optymalnego 
rozwiązania odpowiadającego na 
potrzeby użytkowników.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

poprawek
wynikających z 
testów UX.

Bezpieczeństwo Przeprowadzenie 
testów 
bezpieczeństwa, 
koszty audytów, 
analiz i ekspertyz 
oraz koszty 
wdrożenia 
poprawek 
wynikających z 
testów 
bezpieczeństwa.

200 000,00 zł Rozwiązania w zakresie 
bezpieczeństwa systemu zgodne 
z polityką bezpieczeństwa KPRM.

Wydajność 
rozwiązań

Koszty 
przeprowadzenia 
testów wydajności 
rozwiązań oraz 
koszty związane z 
wdrożeniem 
poprawek 
wynikających z 
testów wydajności.

320 000,00 zł Prototyp systemu będzie 
obejmował funkcjonalności, które 
będą wymagały dostosowania w 
trakcie użytkowania - w celu 
wypracowania optymalnego 
rozwiązania odpowiadającego na 
potrzeby użytkowników pod 
kątem wydajności.

Szkolenia Szkolenia 
personelu, 
administratorów, e-
learningowe

110 000,00 zł Szkolenia zostaną 
zorganizowane dla personelu 
projektu, administratorów 
systemu oraz użytkowników 
kluczowych w KPRM. Dla 
użytkowników w urzędach 
zostaną opracowane szkolenia e-
learningowe.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Koszty działań 
informacyjno-
promocyjnych.

30 000,00 zł Pozycja kosztowa obejmuje 
wydatki w związku z 
organizowaniem spotkań 
informacyjnych/promocyjnych 
oraz na podstawowe materiały 
informacyjne i
promocyjne (np. plakaty, banery).

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Koszty związane z 
zarządzaniem 
projektem i 
wsparciem.

90 000,00 zł Koszty zespołu wspomagającego 
realizację projektu, usług 
wspierających realizację projektu; 
koszty zespołu wykonującego 
merytoryczne zadania projektu, 
nadzór merytoryczny.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)



Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

1 132 875,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2023 169 931,25 zł (brutto)
(138 155,49 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2024 226 575,00 zł (brutto)
(184 207,32 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2025 226 575,00 zł (brutto)
(184 207,32 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2026 226 575,00 zł (brutto)
(184 207,32 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2027 226 575,00 zł (brutto)
(184 207,32 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2028 56 643,75 zł (brutto)
(46 051,83 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niezakończenie w 
terminie 
wynikającym z 
harmonogramu 
postępowania o 
zamówienie 
publiczne

Duża Średnie Redukowanie - zastosowanie 
precyzyjnych zapisów w dokumentacji 
przetargowej



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Konieczność 
dostosowania 
systemu do zmian 
przepisów prawa 
w zakresie 
sprawozdawczości
 w służbie cywilnej

Średnia Niskie Przeniesienie - wprowadzenie do umowy 
z wykonawcą zapisów dot. zmian w 
produktach projektu wynikających ze 
zmian przepisów.

Ograniczenie 
dostępności 
wyspecjalizowany
ch pracowników

Średnia Średnie Redukcja – przeciwdziałanie odejściu 
kluczowych pracowników poprzez 
działania motywacyjne, w tym płacowe.

Brak możliwości 
posadowienia 
systemu na WIIP 
przed 
zakończeniem 
realizacji projektu

Średnia Średnie Plan rezerwowy - hosting do czasu 
przeniesienia systemu na WIIP.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak środków na 
utrzymanie 
rezultatów 
projektu

Duża Niskie Redukowanie - terminowe 
zabezpieczanie środków w budżecie 
państwa.

Niepełne 
wykorzystywanie 
funkcjonalności 
systemu przez 
użytkowników

Średnia Niskie Redukowanie - promocja i szkolenia.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych (jeśli 

dotyczy)
1 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej
TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych (jeśli 

dotyczy)
2 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania 
publiczne

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 Elektroniczna 

Platforma 
Sprawozdawcz
a Służby 
Cywilnej

KPRM Elektroniczna Platforma 
Sprawozdawcza Służby 
Cywilnej będzie się 
składała z następujących 
elementów:

Planowany Nie dotyczy



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1. modułu rejestracyjnego 
do automatycznej 
rejestracji użytkowników 
systemu i zarządzanie 
uprawnieniami,
2. modułu integracyjnego 
– pozwalającego na 
skomunikowanie EPS z 
innymi systemami w 
administracji publicznej, 
3. modułu 
sprawozdawczego do 
gromadzenia danych z 
urzędów, które wchodzą w 
skład służby cywilnej,
4. modułu raportowania 
do generowania raportów 
z zebranych wcześniej 
danych, co będzie 
wspierać analizę i 
prezentację danych,
5. modułu archiwum do 
gromadzenia danych 
archiwalnych i 
umożliwienia dostępu do 
nich użytkownikom,
6. modułu komunikacji do 
wymiany informacji 
między użytkownikami 
systemu.

2 Węzeł 
Krajowy/
systemy 
uwierzytelnian
ia

MC Jednolity sposób 
uwierzytelniania

Istniejący Nie dotyczy

3 Inne systemy 
urzędów

Urzędy 
zatrudniają
ce 
członków 
korpusu 
służby 
cywilnej

Systemy kadrowo-
płacowe

Istniejący Nie dotyczy

4 Systemy 
sprawozdawczo
ści budżetowej

GUS/MF Systemy gromadzące 
dane w zakresie budżetu 
państwa

Istniejący Nie dotyczy

Lista przepływów



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

1 Węzeł 
Krajowy/
systemy 
uwierzyteln
iania

EPS SC dane do 
uwierzytelniani
a logowania

tryb odwołań 
bezpośrednich

istotny dla 
sukcesu 
projektu

do 
rozstrzygnięcia 
na etapie 
realizacji 
projektu

2 Inne 
systemy 
urzędów

EPS SC dokumenty, 
informacje

tryb odwołań 
bezpośrednich

istotny dla 
sukcesu 
projektu

do 
rozstrzygnięcia 
na etapie 
realizacji 
projektu

3 Systemy 
sprawozda
wczości 
budżetowe
j

EPS SC dokumenty, 
informacje

tryb odwołań 
bezpośrednich

realizowalny 
inną metodą

do 
rozstrzygnięcia 
na etapie 
realizacji 
projektu

4 EPS SC Węzeł 
Krajowy/
systemy 
uwierzyteln
iania

zapytania dot. 
uwierzytelniani
a logowania

tryb odwołań 
bezpośrednich

istotny dla 
sukcesu 
projektu

do 
rozstrzygnięcia 
na etapie 
realizacji 
projektu

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Infrastruktura serwerowa systemu będzie zwirtualizowana 

(hosting/WIIP).
2. Sieć i bezpieczeństwo Zgodnie z polityką bezpieczeństwa KPRM.
3. Standardy wymiany 

danych
HTTP, REST/JSON, SOAP

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Linux, Windows Server

5. Bazy danych Bazy typu SQL
6. Serwery aplikacji Hosting/WIIP
7. Portale Planowane jest utworzenie nowego portalu dostępowego, 

pozwalającego autoryzowanym użytkownikom na korzystanie z 
systemu.

8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE



Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


