REKTOR

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wroctaw | Poland

tel. +48 71343 68 47
fax +48 71344 34 21

Uniwersytet
Wroctawski

rektor@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

®

BPZ.211.1.2017.230.EW

Wroctaw, dnia 30 lipca 2020 roku

Komitet Rady Ministrow ds. Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji

Szanowni Panstwo,

przesytam ponownie raport z postepu rzeczowo-finansowego
za II kwartat 2020 roku projektu informatycznego pt. Leopoldina on-line-
platforma integracji i udostepniania elektronicznych zasobéw Uniwersytetu
Wroclawskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy. Ponizej wyjaénienia
do uwag przestanych 29 lipca br.

Odnosnie uwagi nr 1 - raport zostat uzupetniony o stosowne wyjagnienia.
Odnosnie uwagi nr 2 - przypominam, Zze wykazane osiggniecie poszczegdlnych
kamieni milowych nie oznacza osiqgniecia wskaznika, nawet w czeéci. W naszej
opinii ten kamien milowy jest powigzany z tym wskaznikiem i przyczynia sie do
osiggnigcia wskaznika w catej planowanej wartosci. Warto$¢ te wykazemy
W momencie osiggniecia wszystkich kamieni milowych, ktére s z nim
powigzane.

Odnosnie uwagi nr 3 - zakfadaliSmy, Ze Portal bedzie mozna uznaé za
wdrozony w momencie, kiedy go odbierzemy, przetestujemy i zasilimy plikami
prezentacyjnymi. Pierwotnie zatozyliSmy, Ze po odbiorach w Ilutym

dopracowanie plikéw prezentacyjnych potrwa dwa do trzech miesiecy i wtedy



bedzie mozna uznaé portal jako dziatajacy produkt kohcowy. JM Rektor wydat
17 marca br. Komunikat, w ktérym ograniczyt Swiadczenie pracy od 18 marca
br. na terenie Uniwersytetu do godzin 9.00-14.00. Ten fakt spowodowat, ze
zaburzona zostata praca w projekcie. W odpowiedzi na to, Zesp6t zarzadzajacy
rozplanowat prace w jednostkach w taki sposob, aby uwzgledniat decyzje
wiadz, a jednoczesénie umozliwiat realizacje zadan w projekcie. Zostata podjeta
decyzja, ze zespoty projektowe we wszystkich jednostkach zaangazowanych
w realizacje projektu beda pracowaty o potowe krécej. PoprosiliSmy lideréw
zespoldw o zmniejszenie tempa pracy, aby nie doprowadzi¢ do sytuacji,
w ktérej prace projektowe beda wykonywane kosztem zwyktych obowigzkéw
stuzbowych. Jednostki zatem prace digitalizacyjne rozplanowatly do
zaplanowanego czasu w projekcie, czyli sierpnia br. Nie udato sie wiec zasili¢
Portalu konncowymi plikami prezentacyjnymi do maja br. Dodatkowo wdrozenie
Portalu, w naszym rozumieniu, to taka wersja strony, ktéra bedzie mogta by¢
promowana poprzez portale spotecznosciowe i inne narzedzia promocyjne.
Obecnie planujemy uruchomienie wersji BETA Portalu, ktérego zawartosc
podlega¢ nadal bedzie modyfikacjom. Dodatkowo, aby uzna¢ Portal za
wdrozony, powinien by¢ zakonczony audyt bezpieczenstwa, przynajmniej
w wiekszosci. A ten Kamien milowy ulegnie przesunieciu, zgodnie z informacjq

ujeta w raporcie.

Z powazaniem




