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	Rządowe Centrum Legislacji 
	Wprowadzenie do raportu w zakresie „Źródło finansowania”, „Całkowity koszt projektu” oraz 

pkt 6 raportu („Produkty końcowe projektu”)
	W dniu 13 września 2019 r. Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przyjął zaktualizowaną wersję założeń projektu informatycznego „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”. 

Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji założeń zakładały m.in.:

1) uzupełnienie źródeł finansowania projektu o część 85/20 budżetu państwa (województwo podlaskie);

2) podniesienie całkowitego kosztu projektu brutto oraz 

3) uzupełnienie systemów przewidzianych do zintegrowania z EZD RP o „e-RPL2 – elektroniczny rządowy proces legislacyjny”.

W związku z faktem, iż przedłożony raport z postępu-rzeczowo finansowego projektu dotyczy III kwartału 2019 r. (a więc także września br.) zasadnym wydaje się jego uspójnienie ze zaktualizowaną wersją założeń projektu w ww. zakresie.
	Zapewnienie zgodności raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. z aktualną wersja założeń projektu w następujących obszarach:

1) wskazania modyfikacji wartości brutto projektu informatycznego w trakcie jego realizacji (podanie wartości początkowej i zmodyfikowanej) – zgodnie z opisem do wzoru raportu stanowiącym załącznik do uchwały nr 9 KRMC z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego;

2) uzupełnienia źródła finansowania projektu z budżetu państwa o część 85/20 – województwo podlaskie;

3) zamieszczenia w pkt 6 raportu w zakresie „Produktów końcowych projektu” w części „Komplementarność względem produktów innych projektów” także planowanych do integracji z systemem EZD RP:

a) eRPL2.0,

b) platformy eFaktury,

c) portali regionalnych.
	Opis założeń projektu informatycznego EZD RP przedstawiony do opinii KRMC w dniu 13 września 2019 r. dotyczył wyłącznie planowanego rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu EZD RP i był obowiązkowym działaniem ze strony Beneficjenta zmierzającym do uzyskania dofinansowania na ten cel. W chwili obecnej nie został jeszcze złożony do instytucji pośredniczącej wniosek o dofinansowanie planowanego rozszerzenia, w związku z czym dane przedstawione w Raporcie z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 roku tj. budżet projektu, źródła finansowania oraz wykaz projektów planowanych do integracji z systemem EZD RP dotyczą zakresu projektu realizowanego zgodnie z Opisem założeń projektu informatycznego EZD RP zaopiniowanego pozytywnie przez KRMC 22 czerwca 2018 r. oraz obowiązującej umowy nr POPC.02.02.00-00-0016/18-00 o dofinansowanie projektu podpisanej w dniu 24 stycznia 2019 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.


