
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
1.1 Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją umowy na roboty budowlane nr 1/10/R/2023 – „Budowa drogi krajowej 
nr 72 na odcinku węzeł „Aleksandrów Łódzki” (S14) – ul. Szczecińska w 
Łodzi”, zwanych w dalszej treści również „Umową”. 
 
Podmiot, który będzie pełnił nadzór inwestorski, zwany jest w Umowie także 
„Nadzorem inwestorskim” lub Personelem Koordynatora. 
Nadzór będzie pełniony przez Inspektorów Nadzoru działających zgodnie z 
uprawnieniami i obowiązkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ) oraz wynikającymi z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane” i 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
1.2 Cel zamówienia. 

Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu, nadzór nad realizacją Zadania,  
o którym mowa w pkt.1.1, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót 
wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów oraz wykonania obiektu 
zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym z Wykonawcą Robót 
terminie.  

 
1.3 Charakterystyka obiektu. 

W ramach planowanego zadania przewidziano realizację: 
 

„Budowę drogi krajowej nr 72 na odcinku węzeł „Aleksandrów Łódzki” (S14)   
– ul. Szczecińska w Łodzi” 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie województwa łódzkiego, w powiecie 
zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki. 
 

Zakres rzeczowy robót nad którymi będzie pełniony nadzór obejmuje m. in. 
wybudowanie nowego odcinka drogi krajowej o długości ok. 1,10 km (od km 1+410 
do km 2+509) o poniższych parametrach: klasa G, przekrój 2/2, szerokość pasów 
ruchu 3,5 m, nośność 115 kN/oś, kategoria ruchu KR4. Ponadto, zakres obejmuje w 
szczególności realizację drogi dla rowerów, drogi dla pieszych, jezdni dodatkowych 
obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami, a także budowę infrastruktury 
towarzyszącej, tj. elementy branżowe w tym m. in. system odwodnienia, oświetlenie, 
kanał technologiczny, urządzenia dot. ochrony środowiska, ekrany akustyczne, 
nasadzenia zieleni, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu,  w tym bariery drogowe 
oraz oznakowanie pionowe i poziome. 

Szczegółowy zakres zadania zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.4  Zakres realizacji nadzoru inwestorskiego obejmuje:  
Czynności nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 1, rozpoczną się  od dnia 
zawarcia Umowy i będą trwać do czasu dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu 
umowy od wykonawcy robót, tj. 11 miesięcy. 
Nadzór obejmuje m.in. kontrolę wykonania robót budowlanych zgodnie z przekazaną 
dokumentacją projektową. 

 



 
1.5 Termin realizacji. 

Realizacja zadania o którym mowa w pkt.1.1 będzie trwała przez okres konieczny na 
zrealizowanie umowy zawartej z Wykonawcą nr 1/10/R/2023 z dnia 12.10.2023r., w 
której planowany okres realizacji robót budowlanych do dnia 12.12.2024r. + 30 dni 
na wystawienie protokołu odbioru ostatecznego.  

 
1.6 Dokumentacja Zamawiającego. 

Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu, na czas pełnienia nadzoru, skany 
następujących dokumentów:  

- umowę o roboty budowlane wraz z Kosztorysem ofertowym, 
- Dokumentację projektową. 

 
2. Zakres działań: 
 
2.1 Obowiązki Ogólne 

Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny za: 
-  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 

polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie 
budowy, 

-  wykonywanie innych czynności, o których mowa w SWZ, 
- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją  Umowy, 
-  Nadzór Inwestorski będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego 

rzecz w całym okresie realizacji Umowy, w zakresie określonym w SWZ. 
 

Zamawiający wyznacza ze swojego personelu 
Przedstawiciela Zamawiającego: Kierownika Projektu KP-1 Beatę Koperską,   
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź 
jako osobę odpowiedzialną za realizację Umowy. 

 
Nadzór Inwestorski zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 
koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 
W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy robót, do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego będzie 
należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Przedstawiciela 
Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia 
zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty 
budowlane. 

 
Godziny pracy Inspektorów Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy 
wykonawcy robót. 

 

Obowiązki Inspektorów Nadzoru w zakresie pomiarów i badań kontrolnych 

1. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów.  
2. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez 

Wykonawcę co najmniej 20% pomiarów, badań oraz czynności polegających 
na pobieraniu prób na Placu Budowy w odniesieniu do ilości badań Wykonawcy 
przewidzianych odpowiednimi STWiORB (co będzie określone przez 
Koordynatora). 

3. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w 
pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, 



własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach 
pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności Inspektora Nadzoru 
przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań. 

4. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany uczestniczyć w poborze prób oraz 
monitorować wykonanie badań w trakcie wykonania Robót. Wykonywanie 
badań Materiałów przeznaczonych do wbudowania tzw. Akceptacyjnych. 

5. Badania i pomiary kontrolne i akceptacyjne zlecone przez Inspektora Nadzoru 
będą prowadzone przez Laboratorium Zamawiającego lub w wyjątkowych 
sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Inspektor 
jest zobowiązany zlecić co najmniej 10% badań kontrolnych i akceptacyjnych  
w odniesieniu do badań wymaganych do zrealizowania przez Wykonawcę 
zgodnie z STWiORB (na podstawie zatwierdzonego harmonogramu badań). 

6. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z 
normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowień w 
Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób 
pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

7. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania 
kontrolne mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą 
Inspektor Nadzoru lub Zamawiający. 

8. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych i akceptacyjnych będzie 
dokonywane przez Inspektora Nadzoru, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach przez przedstawicieli Laboratorium Zamawiającego przy udziale 
lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. 

9. Koszty badań i pomiarów kontrolnych i akceptacyjnych zleconych przez 
Inspektora Nadzoru do Laboratorium Zamawiającego lub laboratorium 
wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z  ust. 5  ponosi Zamawiający. 

10. Inspektor Nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest 
zawnioskować do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań 
laboratoryjnych (w tym rozstrzygających odmienne wyniki badań dostarczone 
przez Strony Kontraktu)  

11. W przypadku konieczności zatwierdzenia STWiORB na roboty dodatkowe, 
Inspektor Nadzoru ma obowiązek zweryfikować STWiORB pod względem 
zgodności z obowiązującymi Wykonawcę dokumentami SWZ oraz Projektem 
budowlanym i Projektem Wykonawczym (jeżeli występują i stanowią 
zobowiązanie Wykonawcy), uwzględniając Warunki Kontraktu. Jednocześnie 
Inspektor Nadzoru przed ostatecznym zatwierdzeniem STWiORB, po własnej 
weryfikacji, ma obowiązek zaopiniować te dokumenty u Koordynatora.  

12. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do dokonywania oceny wyników badań 
wyrobów budowlanych w zakresie ich zgodności z właściwościami użytkowymi 
wyrobu określonymi w Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Krajowej 
Deklaracji Właściwości Użytkowych. Inspektor Nadzoru powiadamia 
właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 
Wykonawcę o stwierdzeniu braku posiadania przez wyrób deklarowanych 
właściwości, uwzględniając dopuszczalne tolerancje wyników. Kopię pisma 
Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiającemu oraz właściwej komórce w 
Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. W przypadku gdy pobranie próbki 
i wykonanie badań odbywa się na podstawie posiadanej przez dany podmiot 
akredytacji, powyższa procedura obowiązuje dla każdego badania. W 
przypadku braku akredytacji na którymkolwiek etapie, procedurę stosuje się 
wyłącznie dla negatywnych wyników badań rozstrzygających. 



 
 
2.4 Współpraca z Zamawiającym 

Na każdym etapie realizacji Umowy, Nadzór Inwestorski zapewni Zamawiającemu 
wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania umową na roboty. 

 
3.  Wymagania: 
 
3.1. Personel 

Nadzór nad realizacją Umowy będzie powierzony Nadzorowi Inwestorskiemu, który 
będzie składał się z osób wymienionych w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko 
liczba 
osób 

1 Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych  1 
2 Inspektor nadzoru robót teletechnicznych i telekomunikacyjnych   1 

3 Inspektor nadzoru robót wodociągowo-kanalizacyjnych i 
gazowych 

1 

4 Inspektor nadzoru ochrony środowiska 1 
5 Inspektor nadzoru robót melioracyjnych   1 
6 Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych 1 
7 Geodeta 1 
8 Drogowy – Koordynator, wyznaczony przez Zamawiającego 1 

Wskazane osoby muszą posiadać odpowiadające ich specjalnościom, uprawnienia 
budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi lub łącznie  
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, które są wydane na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). 
 
Osobą odpowiedzialną za kierowanie Nadzorem Inwestorskim będzie Inspektor 
Nadzoru robót drogowych - Koordynator, który wyznaczony jest przez 
Zamawiającego i nie jest objęty niniejszym postępowaniem. 

 
Nadzór Inwestorski powinien wziąć pod uwagę godziny pracy zawarte w Warunkach 
Umowy na roboty budowlane nad którymi sprawowany będzie nadzór. 

 
3.2. Sprzęt i środki łączności 

Nadzór Inwestorski wyposaży swój personel w sprzęt i środki łączności, niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy. 

 
 
4. Kontrola realizacji Zadania 

Podstawowym zadaniem Nadzoru inwestorskiego w granicach przyznanych mu 
uprawnień, będzie prowadzenie kontroli jakości materiałów i robót, postępu prac oraz 



potwierdzanie ilość wykonanych robót w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym/Koordynatorem. 

 
4.1 Laboratorium  

 
Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez 
Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne będą prowadzone przez  
Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Łodzi. 

 
 


