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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2022 roku

Tytuł projektu Katalogi Administracji Publicznej

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Partnerzy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Sieć Badawcza 
Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych 
EMAG

Źródło finansowania

 Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja 
 Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i 
otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-
office w administracji rządowej” – środki pochodzące z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt 
projektu

44 552 760,30 PLN

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne 44 552 760,30 PLN

Okres realizacji 
projektu

Data rozpoczęcia: 02.03.2020 r.
Data zakończenia: 30.05.2023 r.
Pierwotna data zakończenia: 01.03.2023 
Zmiana daty zakończenia projektu wynika z aneksu 
POPC.02.02.00-00-0036/19-01 z dnia 19.05.2021 do 
porozumienia o dofinansowanie.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

Udostępnienie Katalogów Administracji Publicznej wiąże się z wprowadzeniem zmian do 
Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne – w Departamencie Architektury Informacyjnej Państwa trwają prace nad 
przygotowaniem nowelizacji ww. Ustawy, w tym przepisów regulujących system KAP.
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2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

87,18% 1. 35,95 %   16 016 795, 
82 zł

2. 30,64 %   13 652 
950,41 zł

3. nie dotyczy - w projekcie 
nie ma wydatków 
niekwalifikowalnych

7,57%   3 374 372,28 zł

Uwaga mniejsza wartość 
środków zaangażowanych 
wynika z planowanego do 
podpisania w styczniu 2023 r. - 
aneksu zmniejszającego zakres 
projektu i rezygnacji z kilku 
produktów

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowan
y termin 
osiągnięc
ia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Opracowane 
standardy opisu 
spraw, wzorów 
dokumentów, 
podmiotów 
świadczących 
usługi i rejestrów 
publicznych, 
opracowane 
regulaminy 
organizacyjne, 
procedury 
utrzymania i 
wykorzystania 
KAP

n/d 09-2020 10-2020 Osiągnięty. Projekt ustawy i 
rozporządzenia sankcjonującego 
KAP w systemie prawnym został 
przygotowany przez partnera 
projektu KAP z opóźnieniem. 

Katalog 
Podmiotów 
Publicznych - 
wdrożenie 
pilotażowe

n/d 04-2021 05-2021 Osiągnięty. Przyczyną 
opóźnienia był brak gotowości 
dostawcy (COI) do realizacji w 
pierwotnym terminie. 

Katalog 
Podmiotów 
Publicznych 
udostępniony do 
eksploatacji

KPI4-10, 
KPI5-6, 
KPI6-4

09-2021 11.2022 Osiągnięty. 
Planowane na 2021-09-30 
osiągnięcie kamienia milowego 
zostało przekroczone, jak 
również data punktu krytycznego 
(2022-01-31). Data punktu 
ostatecznego to 2023-03-01. 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowan
y termin 
osiągnięc
ia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Przyczyną opóźnienia jest 
niezapewnienie odpowiednich 
zasobów po stronie Wykonawcy 
(COI),
pozwalających na efektywne 
wdrażanie projektu oraz niski 
priorytet Projektu KAP u 
Wykonawcy, są głównymi 
powodami wystąpienia opóźnień. 
Brak zasobów do realizacji 
Projektu KAP wynikał z 
wystąpienia sytuacji kryzysowej 
wywołanej wojną w Ukrainie 
(konieczność czasowego 
przesunięcia zasobów do 
realizacji projektów mających na 
celu wsparcie uchodźców), 
jednocześnie z trudnej sytuacji 
na rynku zasobów ludzkich z 
branży IT (nie-dobór 
specjalistów), a wcześniej z 
pandemii CO-VID-19. Powyższe 
czynniki spowodowały 
konieczność ponownego 
urealnienia daty realizacji tj. do 
30.11.2022 (Aneks nr 5 do 
Zlecenia nr 1/KAP/2020 w 
ramach umowy nr 16/DRU/2020 
z dnia 28.08.2020 r. z 
Wykonawcą (COI).
Ze względu na zmiany 
uwarunkowań realizacji projektu 
podjęto działania zmian zakresu 
realizacji Katalogu Podmiotów 
Publicznych w korelacji do 
pozostałych katalogów. W 
związku z tym złożony został 
wniosek o zmiany ( Wniosek o 
zmiany DZS.WWP.7212.41.2022 
z dnia 16.11.2022 r.) w projekcie 
do CPPC. 
CPPC dnia  (2022-12-22) 
poinformował, że złożony 
wniosek przez KPRM otrzymał 
pozytywną opinię od eksperta 
potwierdzone pismem (CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). 
CPPC proceduje  aneks do 
porozumienia o dofinansowanie. 

Pilotażowe n/d 11-2021 n/d W takcie realizacji.
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowan
y termin 
osiągnięc
ia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

wdrożenia 
Katalogu Spraw, 
Katalogu Usług 
Publicznych i 
Katalogu Wzorów 
Dokumentów

Wstrzymano prace,  w związku 
ze zmianą dot. zmniejszenia 
zakresu w projekcie kamień: 
Pilotażowe wdrożenia Katalogu 
Usług Publicznych i Wzorów 
Dokumentów prace zostały 
wstrzymane, zgodnie z wysłanym 
pismem informującym o procesie 
opiniowania Opisu założeń 
Projektu Informatycznego (OZPI) 
z dnia 31.08.2022. W piśmie 
wskazano, że planowane zmiany 
w zakresie projektu wiążą się ze 
statusem realizacji kolejnych 
modułów i tym samym 
nieosiągnięciem przedmiotowego 
kamienia milowego.
CPPC dnia  22 grudnia 2022 r. 
poinformowało, że złożony 
wniosek przez KPRM otrzymał 
pozytywną opinię od eksperta 
(potwierdzone pismem znak: 
CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). 
CPPC proceduje  aneks do 
porozumienia o dofinansowanie. 

Katalog Spraw, 
Katalog Usług 
Publicznych i 
Katalog Wzorów 
Dokumentów 
udostępniony do 
eksploatacji

KPI4-10, 
KPI5-6, 
KPI6-4

05-2022 n/d W takcie realizacji.

Wstrzymano prace.
W związku ze zmianami, które 
zostały zawarte we wniosku o 
zmiany przesłane do CPPC, 
została podjęta decyzja o 
wstrzymaniu pracy nad tym 
kamieniem milowym.
CPPC dnia  (2022-12-22) 
poinformował, że złożony 
wniosek przez KPRM otrzymał 
pozytywną opinię od eksperta 
potwierdzone pismem (CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). 
CPPC proceduje  aneks do 
porozumienia o dofinansowanie. 

Katalog 
Rejestrów 
Publicznych 
udostępniony do 
eksploatacji

KPI4-10, 
KPI5-6, 
KPI6-4

11-2022 n/d W takcie realizacji.

Wstrzymano prace, w związku ze 
zmianami, które zostały zawarte 
we wniosku o zmiany przesłane 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowan
y termin 
osiągnięc
ia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

do CPPC, została podjęta 
decyzja o wstrzymaniu pracy nad 
tym kamieniem milowym.
CPPC dnia  (2022-12-22) 
poinformował, że złożony 
wniosek przez KPRM otrzymał 
pozytywną opinię od eksperta 
potwierdzone pismem (CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). 
CPPC proceduje  aneks do 
porozumienia o dofinansowanie. 

Katalog 
Procesów 
Administracyjnyc
h udostępniony 
do eksploatacji

KPI4-10, 
KPI5-6, 
KPI6-4

11-2022 n/d W trakcie realizacji.

Wstrzymano prace, w związku ze 
zmianami, które zostały zawarte 
we wniosku o zmiany przesłane 
do CPPC, została podjęta 
decyzja o wstrzymaniu pracy nad 
tym kamieniem milowym. 
CPPC dnia  (2022-12-22) 
poinformował, że złożony 
wniosek przez KPRM otrzymał 
pozytywną opinię od eksperta 
potwierdzone pismem (CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). 
CPPC proceduje  aneks do 
porozumienia o dofinansowanie. 

Pilotażowe 
wdrożenie Silnika 
Procesów 
Biznesowych 
udostępnione do 
eksploatacji

KPI4-10, 
KPI5-6, 
KPI6-4

07-2022 n/d W trakcie realizacji.

Wstrzymano prace, w związku ze 
zmianami, które zostały zawarte 
we wniosku o zmiany przesłane 
do CPPC, została podjęta 
decyzja o wstrzymaniu pracy nad 
tym kamieniem milowym
CPPC dnia  (2022-12-22) 
poinformował, że złożony 
wniosek przez KPRM otrzymał 
pozytywną opinię od eksperta 
potwierdzone pismem (CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). 
CPPC proceduje  aneks do 
porozumienia o dofinansowanie. 

Katalogi 
Administracji 
Publicznej 
dostępne na 
Dane.gov.pl

KPI1-2, 
KPI2-2,
KPI3-1

11-2022 n/d W trakcie realizacji.

Wstrzymano prace w związku ze 
zmianami, które zostały zawarte 
we wniosku o zmiany przesłane 
do CPPC, została podjęta 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowan
y termin 
osiągnięc
ia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

decyzja o wstrzymaniu pracy nad 
tym kamieniem milowym. 
CPPC dnia  (2022-12-22) 
poinformował, że złożony 
wniosek przez KPRM otrzymał 
pozytywną opinię od eksperta 
potwierdzone pismem (CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). 
CPPC proceduje  aneks do 
porozumienia o dofinansowanie. 

Zaktualizowane 
regulaminy 
organizacyjne, 
procedury 
utrzymania i 
korzystania z 
KAP

KPI4-150, 
KPI5-110, 
KPI6-40

03-2023 n/d Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
Miary

Wartość 
Docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

KPI1: Liczba urzędów 
(administracji 
rządowej), które 
wdrożyły katalog 
rekomendacji 
dotyczących awansu 
cyfrowego

Szt. 2 11-2022 0

KPI2: Liczba 
podmiotów, które 
usprawniły 
funkcjonowanie w 
zakresie objętym 
katalogiem 
rekomendacji 
dotyczących awansu 
cyfrowego

Szt. 2 11-2022 0

KPI3: Liczba 
uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach 
wykonujących zadania 

Szt. 1 11-2022 1
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Nazwa Jedn. 
Miary

Wartość 
Docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

publiczne
KPI4: Liczba 
pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne, niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym

Szt. 200 03-2023 0

KPI5: Liczba 
pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne, niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym – 
kobiety

Szt. 140 03-2023 0

KPI6: Liczba 
pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne, niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym – 
mężczyźni

Szt. 60 03-2023 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

n/d n/d n/d n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

n/d n/d n/d
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Opracowane standardy 
opisu spraw, wzorów 
dokumentów, 
podmiotów 
świadczących usługi i 
rejestrów publicznych, 
opracowane 
regulaminy 
organizacyjne, 
procedury utrzymania i 
wykorzystania KAP

09-2020 10-2020 n/d

Katalog Podmiotów 
Publicznych

09-2021 n/d Istotnym czynnikiem opóźnienia w 
realizacji jest zaangażowanie 
członków zespołów projektowych w 
prace związane z reorganizacją 
realizacji Projektu KAP 
(przekazanie realizacji projektu 
KAP do COI). Jednym z rezultatów 
tych prac będzie urealnione terminy 
realizacji oraz zakres prac.

- REGON, KRS– dla utrzymania 
wysokiej jakości danych w KPP 
jego dane będą porównywane i 
aktualizowane z danymi innych 
rejestrów państwowych 
wymienionych powyżej. Na etapie 
projektowania zostanie podjęta 
decyzja, który rejestr i przez jakie 
API będzie udostępniał dane dla 
KPP. 
Wykonano integrację pomiędzy 
REGON i KAP  w zakresie KPP – 
pilotaż.
Status integracji: Projektowanie, 
wstępna wersja interfejsu do 
REGON zaimplementowana.
Status integracji: Projektowanie 
wersja interfejsu do KRS 
zaimplementowana

TERYT, EMUIA, CRP KEP, 
CEIDG - dla utrzymania wysokiej 
jakości danych w KPP jego dane 
będą porównywane i aktualizowane 
z danymi innych rejestrów 
państwowych wymienionych 
powyżej. Na etapie projektowania 
zostanie podjęta decyzja, który 
rejestr i przez jakie API będzie 
udostępniał dane dla KPP
Status: integracja została 



Strona 9 z 22

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

wstrzymana

- Portal RP - System KAP będzie 
stanowił podstawowe źródło 
danych dla Portalu RP o 
podmiotach publicznych dla portalu 
RP w zakresie wyświetlania opisów 
spraw i usług. Integracja portalu RP 
zostanie zrealizowana w projekcie 
„portal RP”. Projekt KAP będzie 
wspierał te prace. Ponadto 
uwzględni wymagania portalu RP w 
zakresie API i integracji. 

Status: integracja została 
wstrzymana.

- Konto przedsiębiorcy – KPP 
będzie stanowił podstawowe źródło 
danych o podmiotach publicznych 
dla serwisu Biznes.gov.pl, które to 
dane będą stanowiły wartość 
biznesową po połączeniu z danymi 
z kolejnych katalogów. System 
KAP będzie stanowił podstawowe 
źródło danych dla serwisu 
Biznes.gov.pl w zakresie 
wyświetlania opisów spraw i usług 
(usunęłabym ponieważ nie będzie 
realizowany katalog usług i spraw). 
Integracja serwisu Biznes.gov.pl z 
KAP zostanie zrealizowana w 
projekcie KAP. Projekt „Konto 
przedsiębiorcy – usługi online dla 
firm w jednym miejscu” wskaże 
także wymagania serwisu 
Biznes.gov.pl w zakresie API i 
modelu danych. 

Status integracji: w trakcie realizacji

- Platforma Elektronicznego 
Fakturowania - Platforma PEF 
będzie korzystać z danych 
podmiotów publicznych z KPP oraz 
wysyłać ID PEPPOL do KAP. 

Status integracji: wstrzymane.

- e-Doręczenia – Krajowy System 
Doręczeń będzie pobierał z KAP 
dane podmiotów z KPP, a 
dostarczał adresy ESP podmiotów 
publicznych. 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Status integracji: w trakcie 
realizacji.

- EZD RP – System EZD RP 
będzie wykorzystywał dane 
dotyczące podmiotów publicznych. 

Status integracji: wstrzymane.

- e-Zamówienia – Platforma e-
Zamówienia będzie poprzez API 
pobierać dane z KPP. 

Status integracji: wstrzymane.

- Otwarte Dane – Dane publiczne 
przechowywane w KAP będą 
udostępnione w systemie 
Dane.gov.pl. 

Status integracji: wstrzymane.

Katalog Spraw 05-2022 n/d - Portal RP - System KAP będzie 
stanowił podstawowe źródło 
danych dla Portalu RP w zakresie 
wyświetlania opisów spraw i usług. 
Integracja portalu RP zostanie 
zrealizowana w projekcie „portal 
RP”. Projekt KAP będzie wspierał 
te prace. Ponadto uwzględni 
wymagania portalu RP w zakresie 
API i integracji. 

Status integracji: wstrzymane

- Konto przedsiębiorcy – System 
KAP będzie stanowił podstawowe 
źródło danych dla serwisu 
Biznes.gov.pl w zakresie 
wyświetlania opisów spraw i usług. 
Integracja serwisu Biznes.gov.pl z 
KAP zostanie zrealizowana w 
projekcie KAP. Projekt „Konto 
przedsiębiorcy – usługi online dla 
firm w jednym miejscu” wskaże 
także wymagania serwisu 
Biznes.gov.pl w zakresie API i 
modelu danych. 

Status integracji: wstrzymane

- Widok.gov.pl – Projekt będzie 
wykorzystywał dane z KS i KUP w 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

zakresie monitoringu usług. 

Status integracji: wstrzymane

- Otwarte Dane – Dane publiczne 
przechowywane w KAP będą 
udostępnione w systemie 
Dane.gov.pl. 

Status integracji: wstrzymane

Katalog Usług 
Publicznych

05-2022 n/d - Portal RP - System KAP będzie 
stanowił podstawowe źródło 
danych dla Portalu RP w zakresie 
wyświetlania opisów spraw i usług. 
Integracja portalu RP zostanie 
zrealizowana w projekcie „portal 
RP”. Projekt KAP będzie wspierał 
te prace. Ponadto uwzględni 
wymagania portalu RP w zakresie 
API i integracji. 

Status integracji: wstrzymane

- Konto przedsiębiorcy – System 
KAP będzie stanowił podstawowe 
źródło danych dla serwisu 
Biznes.gov.pl w zakresie 
wyświetlania opisów spraw i usług. 
Integracja serwisu Biznes.gov.pl z 
KAP zostanie zrealizowana w 
projekcie KAP. Projekt „Konto 
przedsiębiorcy – usługi online dla 
firm w jednym miejscu” wskaże 
także wymagania serwisu 
Biznes.gov.pl w zakresie API i 
modelu danych. 

Status integracji: wstrzymane.

- Otwarte Dane – Dane publiczne 
przechowywane w KAP będą 
udostępnione w systemie 
Dane.gov.pl. 

Status integracji: wstrzymane

Katalog Wzorów 
Dokumentów

05-2022 n/d - Portal RP - System KAP będzie 
stanowił podstawowe źródło 
danych dla Portalu RP w zakresie 
wyświetlania opisów spraw i usług. 
Integracja portalu RP zostanie 
zrealizowana w projekcie „portal 
RP”. Projekt KAP będzie wspierał 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

te prace. Ponadto uwzględni 
wymagania portalu RP w zakresie 
API i integracji. 

Status integracji: wstrzymane

- Konto przedsiębiorcy – System 
KAP będzie stanowił podstawowe 
źródło danych dla serwisu 
Biznes.gov.pl w zakresie 
wyświetlania opisów spraw i usług. 
Integracja serwisu Biznes.gov.pl z 
KAP zostanie zrealizowana w 
projekcie KAP. Projekt „Konto 
przedsiębiorcy – usługi online dla 
firm w jednym miejscu” wskaże 
także wymagania serwisu 
Biznes.gov.pl w zakresie API i 
modelu danych. 

Status integracji: wstrzymane

- EZD RP – System EZD RP 
będzie wykorzystywał dane 
dotyczące podmiotów publicznych i 
wzorów dokumentów. 

Status integracji: wstrzymane

Katalog Rejestrów 
Publicznych

11-2022 n/d - Otwarte Dane – Dane publiczne 
przechowywane w KAP będą 
udostępnione w systemie 
Dane.gov.pl. 

Status integracji: wstrzymane

Katalog Procesów 
Administracyjnych

11-2022 n/d - Portal RP - System KAP będzie 
stanowił podstawowe źródło 
danych dla Portalu RP w zakresie 
wyświetlania opisów spraw i usług. 
Integracja portalu RP zostanie 
zrealizowana w projekcie „portal 
RP”. Projekt KAP będzie wspierał 
te prace. Ponadto uwzględni 
wymagania portalu RP w zakresie 
API i integracji. 

Status integracji: wstrzymane

- Otwarte Dane – Dane publiczne 
przechowywane w KAP będą 
udostępnione w systemie 
Dane.gov.pl. 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Status integracji: wstrzymane

Silnik Procesów 
Biznesowych

07-2022 n/d W ramach opracowania docelowej 
architektury usług E2E wybrano 
silnik CAMUNDA jako Silnik 
Procesów dla e-usług administracji 
publicznej.

Status integracji: zidentyfikowano 
listę usług kandydatów do 
prototypu w KAP i wstępnie 
określono działania wymagane do 
realizacji usług.
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Małe zainteresowania ze 
strony użytkowników 
administracji publicznej 
wykorzystaniem efektów 
realizacji projektu.

duża znikome

1. Przygotowane zostały 
biznesowe przypadki 
użycia KAP wskazujące 
jednoznaczne korzyści dla 
użytkowników KAP. 
Zaplanowano działania 
promocyjne. Rozpoczęto 
rozmowy z gestorami 
systemów powiązanych 
interfejsami z KAP oraz 
zespołami projektowymi 
realizującymi systemy 
powiązane z KAP w celu 
ustalenia daty testowania i 
wdrożenia interfejsów.
2. Uzgadnianie i wdrożenie 
zmian prawa regulującego 
sposób korzystania z KAP 
przez administracje 
publiczną oraz zasady 
współpracy z systemami z 
otoczenia KAP.
3. Brak zmian w stosunku 
do po-przedniego okresu.

Niepełna lista 
zidentyfikowanych 
spraw/ e-usług/ 
rejestrów/ podmiotów

średnia     Średnie

1. Przygotowany został plik 
płaski wg wypracowanego 
modelu danych Katalogu 
Podmiotów, dane z pliku 
zostały zaimportowane do 
pilotażowej wersji KPP. 
Został uruchomiony proces 
przygotowania danych do 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

inicjalnego zasilenia 
katalogów spraw i usług. 
Dane dodatkowo będą 
weryfikowane z wynikami 
ankiet SIST.
2.Lista spraw/ e-usług/ 
rejestrów/ podmiotów 
zgodna z potrzebami 
Podmiotów je 
świadczących oraz zgodna 
z obowiązującym prawem
3. Brak zmian w stosunku 
do po-przedniego okresu.

Konieczność 
implementacji w KAP 
zmian ustawowych, które 
nie były przewidywane w 
chwili uruchomienia 
projektu 

średnie     średnie

1.Bieżące monitorowanie 
zmian legislacyjnych.
2.Zgodność KAP z 
obowiązującymi zmianami 
ustawowymi.
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Brak możliwości 
zaangażowania do 
projektu zasobów 
ludzkich o odpowiednich 
kompetencjach po 
stronie KPRM, MRiT 
(dawniej MR), ILiM lub 
EMAG

średnia     średnie

1. Trwa rekrutacja 
specjalistów z zasobów 
KPRM oraz zasobów Body 
Leasing o koniecznym 
doświadczeniu z obszaru 
Administracji publicznej.
2.Rekrutacja specjalistów z 
zasobów KPRM o 
koniecznym doświadczeniu 
z obszaru Administracji 
publicznej, co ułatwi wybór 
osób o odpowiednich 
kompetencjach.
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Trudne do przewidzenia 
problemy integracji KAP 
z wieloma systemami 
administracji publicznej

średnia wysokie

1. Przed zakończeniem 
Analizy Szczegółowej i 
przygotowania 
Zapotrzebowania do COI 
wykonane zostały 
konsultacje modelu danych 
z Dep. AIP w KPRM oraz 
projektami 
komplementarnymi. 
Nawiązano współpracę z 
MRPiT, MF, MS, GUS i 
MSWIA w celu 
minimalizacji ryzyka.
Integracja z REGON (GUS) 
jest zaimplementowana.
2.Znaczne ograniczenie 
problemów związanych z 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

integracją już na 
wczesnych jej etapach.
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Problemy z wdrażaniem 
rozwiązań opartych o 
nowe technologie 
zastosowane w KAP

średnia średnie

1. W trakcie Analizy 
Szczegółowej skupienie się 
na MVP dla Produktów 
KAP, a ich realizacja w 
oparciu o zasady Agile, 
czyli na funkcjonalnościach, 
bez których Produkt nie 
daje wartości biznesowej.
2. Wykonanie analiz i 
konsultacji w zakresie 
technologicznym we 
wczesnym etapie 
projektowania KAP, 
uczestnictwo w szkoleniach
3. Brak zmian w stosunku 
do po-przedniego okresu.

Nieznany w pełni zakres 
integracji z portalem RP 
oraz innymi systemami 
dziedzinowymi w 
Administracji publicznej 
oraz nieznany niezbędny 
zakres udostępnianych 
danych

średnia znikome

1. Wykonane konsultacje 
modelu danych dla 
Katalogu Spraw KS i 
Katalogu Usług KUP z 
projektem Portal RP.
2. Uwzględnienie na etapie 
projektowania KAP 
przewidywanych potrzeb 
portalu RP i 
przeprowadzenie 
dodatkowych konsultacji z 
zespołem KPRM 
odpowiedzialnym za portal 
RP
3. Brak zmian w stosunku 
do po-przedniego okresu. 

Pojawienie się nowych 
koncepcji dotyczących 
informatyzacji państwa 
(np. z Dep. AIP), które 
zasadniczo zmienią 
realia projektu

średnia niskie

1. Bieżące monitorowanie 
zmian w Departamencie 
Architektura Informacyjna 
Państwa, prowadzącym 
działania zmierzające do 
rozwoju e-państwa i 
cyfryzacji gospodarki. 
Wprowadzono cykliczne 
spotkania z DAIP.
2. Analiza wpływu zmian w 
Departamencie AIP na 
projekt KAP i dostosowanie 
prac w projekcie do nowych 
koncepcji.
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Przeniesienie 
Centralnego 
Repozytorium Wzorów 
Dokumentów 
Elektronicznych 
(CRWDE) do KAP 
wpłynie na systemy IT 
wykorzystujące CRWDE 

średnia niskie

1. Trwa pozyskiwanie 
dokumentów z CRWDE do 
pliku płaskiego, celem 
wykonania przez ILIM ich 
ujednolicenia przed 
wykonaniem migracji do 
nowego katalogu KWD. 
2. Szczegółowe analizy i 
konsultacji z zespołem 
KPRM, obecnie 
odpowiedzialnym za 
utrzymanie CRWDE
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Opóźnienia 
podwykonawców w 
realizacji powierzonych 
zadań

duża wysokie

1.Żądanie regularnego 
przekazywania statusu dla 
efektów cząstkowych. 
Wprowadzenie kar 
umownych.
Wymaganie bieżącego 
dostępu do efektów prac
2.Bieżące reagowanie na 
opóźnienia w trakcie 
Realizacji, urealnienie 
harmonogramu do wyników 
rzeczywistych prac.
3. Brak zmian w stosunku 
do po-przedniego okresu.

Brak bieżącego 
rozliczania transz 
płatności przez instytucję 
finansującą

średnia średnie

1.Prowadzenie bieżących 
rozliczeń i przygotowanie 
wniosków o płatność. 
Bieżące nadzorowanie 
rozliczeń projektu.
2.Wczesne poinformowanie 
instytucji finansującej o 
zagrożeniu i 
konsekwencjach 
związanym z koniecznością 
tymczasowego 
wstrzymania prac w 
projekcie
3.Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Opóźnienia w realizacji 
zadań przez zespół 
KPRM, MRiT, ILiM lub 
EMAG 

średnia niskie

1. Ciągła kontrola 
terminowości i jakości 
wyników dostarczanych 
przez Partnerów i zespół 
KPRM.
2. Bieżący monitoring 
działań projektu pozwoli na 
wczesne wykrycie 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

zagrożenia. Do każdego 
etapu zostały 
przygotowane Plany Etapu.
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Przekroczenie budżetu 
(np. pracochłonności), w 
realizacji któregokolwiek 
z zadań

średnia niskie

1. Przeprowadzenie 
szczegółowej analizy 
kosztów – szczególnie w 
fazie Inicjacja projektu, w 
celu wczesnego wykrycia 
niedoszacowania kosztów.
2. Intensywny nadzór nad 
efektywnością 
wykonywanych pracy i 
reagowanie na 
przekroczenia kosztów
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Występowanie zjawisk 
korupcyjnych średnia znikome

1. Prowadzenie 
postępowań zgodnie z 
obowiązującym planem 
działań antykorupcyjnych. 
Czytelne określanie 
wymagań. Transparentność 
zapisów wymagań i ich 
publiczne udostępnianie.
2.W razie wystąpienia 
zjawisk korupcyjnych, 
szybkie rozpoczęcie 
procedury przeciwdziałania 
korupcji.
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Ograniczenie zasobów 
po stronie Wykonawcy 
COI na potrzeby projektu 
KAP, wskutek  obniżenia 
priorytetu projektu KAP u 
Wykonawcy i 
przesunięcia jego 
zasobów do innych 
projektów 

średnia wysokie

1. Monitoring opóźnień, 
potwierdzenie z COI 
priorytetu projektu. 
Podpisanie umowy z COI 
powoduje, że działamy w 
rygorach wynikających z 
umowy. 
2. Zwiększenie priorytetu 
projektu KAP u 
Wykonawcy, co doprowadzi 
do zaangażowania 
odpowiednich zasobów po 
stronie COI.
3. Brak zmian w stosunku 
do po-przedniego okresu.

Utrata dofinansowania 
projektu z CPPC (w 
trakcie realizacji) 
wskutek opóźnień dat 

średnia niskie

1. Bieżący monitoring 
postępu i terminowości 
prac mityguje to ryzyko w 
sposób ciągły.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

kamieni milowych w fazie 
Realizacji wobec dat KM 
podanych do CPPC na 
wczesnym etapie Inicjacji 
projektu i bez wiedzy o 
wszystkich ryzykach 
wpływających na 
opóźnienie projektu 

2.Reorganizacja 
harmonogramu prac 
projektu i dostosowanie go 
do nowych dat kamieni 
milowych
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Nieuwzględnienie 
ważnych interesariuszy 
w projekcie średnia znikome

1. Wykonywana jest 
dodatkowa analiza (cyklu 
życia podmiotów) 
weryfikująca między innymi 
kompletność listy 
interesariuszy.
2. Analiza cyklu życia 
pozwala wychwycić 
powiązane zdarzenia i 
związanych z nimi 
interesariuszy.
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Możliwa zmiana zakresu 
projektu w fazie 
Realizacja (bez 
możliwości 
przekroczenia ustalonych 
dat Kamieni Milowych wg 
Porozumieniu o 
Dofinansowanie) w 
zakresie integracji KAP z 
ePUAP i systemami 
dziedzinowymi o których 
wiedza nabywana jest w 
trakcie realizacji projektu. 

średnia niskie

1. Trwa analiza zasad 
udostępniania danych KAP 
przez API w projekcie 
technicznym.
2. Zwiększono zakres 
wykorzystania 
modelowania do mitygacji 
ryzyka (diagramy 
przypadków użycia, 
komponentów).
W Projekcie Technicznym 
określono zakres integracji 
z e-PUAP.
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.

Pojawienie się 
sprzecznych wymagań 
na etapie Analizy 
Szczegółowej w zakresie 
wymagań funkcjonalnych 
i niefunkcjonalnych

średnia średnie

1. Ryzyko zmitygowane dla 
4 pierwszych katalogów (po 
wykonaniu ich analizy 
szczegółowej). Ryzyko 
pozostaje dla dwóch 
kolejnych Katalogów 
(analiza dla KRP i KPA jest 
w trakcie realizacji)
2.Dopracowanie i 
zatwierdzenie wymagań 
przed etapem 
kontraktowania prac 
developerskich
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu.
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Trudność z wytypowaniem 
Zespołu Utrzymania KAP po 
stronie KPRM i Partnerów. A 
także z wyborem osób (data 
Steward) po stronie Urzędów 
Wojewódzkich i 
samorządowych (ze względu 
na ograniczone zasoby po 
stronie urzędów państwowych)

średnia niskie 1.Wprowadzenie zmian 
legislacyjnych dot. 
odpowiedzialności dla 
Zespołu 
Utrzymaniowego KAP
2. Nawiązanie 
współpracy z Urzędami 
Wojewódzkimi i 
samorządowymi w celu 
przedstawienia 
obopólnych korzyści i 
zwiększenia 
zainteresowania 
rezultatami projektu KAP
Kwestia utrzymania KAP 
w trakcie realizacji 
projektu została 
wyjaśniona i nie stanowi 
już zagrożenia.

3. Brak zmian w 
stosunku do 
poprzedniego okresu.

Potencjalnie zbyt niskie 
wykorzystanie efektów projektu 
KAP wśród resortów oraz w 
obszarze administracji 
publicznej na poziomie 
wojewódzkim i samorządowym

średnia średnie 1.Poprawa komunikacji i 
promocji efektów 
projektu, potencjalnych 
korzyści z użycia 
ujednoliconych i 
zestandaryzowanych 
danych w katalogach 
KAP
2.Wdrożenie zmian 
prawa regulujące sposób 
korzystania z KAP przez 
administrację publiczną. 
Prezentacja założeń 
projektu na konferencji 
Miasta w Internecie oraz 
prezentowanie 
rozwiązania w ramach 
konsultacji interfejsów z 
MF, MS i GUS, MSWIA.
3. Brak zmian w 
stosunku do 
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poprzedniego okresu.

Zmiana przepisów prawa 
wpływających na użyteczność 
rozwiązań wytworzonych i 
wdrożonych w projekcie KAP, 
w szczególności dot. 
standardów opisu spraw, 
wzorów dokumentów, itp. 

średnia średnie 1. Przygotowana przez 
ILIM Analiza istniejącego 
stanu prawnego w 
obszarach wpływających 
na projekt KAP (po 
weryfikacji przez 
Prawników KPRM). 
Zaprojektowana 
struktura Zespołu 
Utrzymania KAP 
przewiduje ciągły 
monitoring zmian prawa i 
reakcje na zmiany 
prawa.
2. Analiza zmian prawa i 
w konsekwencji 
dostosowanie 
standardów w KAP
 3. Z uwagi na zmiany w 
projekcie m.in. 
zmniejszenie zakresu 
prac. Zminimalizowało 
wystąpienie ryzyka do 
znikomego, ponieważ 
zgodnie ze zmianami 
katalog nie zostanie 
zrealizowany. 
Potwierdzeniem jest 
pismo (CPPC 
D02B02.63.36.6.129.202
2/UOM). 

Konieczność zagwarantowania 
utrzymania systemu KAP w 
trakcie trwania projektu, w 
szczególności po wdrożeniu 
pierwszego katalogu (KPP) 

średnia średnie

1. Na prośbę KPRM w 
przygotowaniu jest 
analiza SWOT robiona 
przez COI uzasadniająca 
korzyści zainwestowania 
budżetu w rozwiązania 
komercyjne vs. 
opensource.

2. Przekazanie środków 
aktualnie 
przeznaczanych na 
utrzymanie 
redundantnych, 
niespójnych, 
rozproszonych baz i 
informacji. Zmniejszenie 
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aktualnych kosztów 
aktualizacji e-usług 
dzięki nowej, efektywnej, 
przyjaznej dla 
użytkowników aplikacji 
utrzymania KAP.
3. Brak zmian w 
stosunku do 
poprzedniego okresu.

Zbyt późne przeprowadzenie 
kampanii promocyjnej systemu 
KAP wśród resortów i 
podmiotów wykonawczych

średnie średnie

1. Pozyskiwane są osoby 
do roli specjalista ds. 
Promocji aby 
przygotować Plan i 
strategię promocji. Brak 
promocji skutkuje 
niepoinformowaniem 
otoczenia (instytucje i 
podmioty) o planowanym 
wdrożeniu KAP, o 
zaletach i sposobach 
użycia KAP, a w 
konsekwencji 
niegotowość systemów 
tych instytucji do 
współpracy z systemem 
KAP
2. Pozyskano specjalistę 
ds. komunikacji i 
promocji w KPRM.

3. Brak zmian w 
stosunku do 
poprzedniego okresu.

Brakuje informacji o 
przygotowaniu aneksu do 
porozumienia o 
dofinansowanie od CPPC

średnie średnie

1. Wyznaczono osoby do 
ciągłego monitorowania 
pojawiających się pytań 
od CPPC

2. Udzielane są na 
bieżąco brakujące 
odpowiedzi dla CPPC, w 
tym przestrzeganie 
terminów odpowiedzi na 
uwagi

3. Brak zmian w 
stosunku do 
poprzedniego okresu.
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe: 

Radosław Kałużniak
Z-ca Dyrektora
Departament Zarządzania Systemami
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
e-mail: Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl
tel.: +48 22 245 54 60 

Karolina Sławińska
Kierownik Projektu
Departament Zarzadzania Systemami 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
e-mail: Karolina.slawinska@kprm.gov.pl
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