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	2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych.
	Wyjaśnienia wymaga informacja przedstawiona dla pkt 3 wartości środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. W przedstawionym raporcie wykazano „% wartość wydatkowanych niekwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych” co jest niezgodne z instrukcją wypełnienia.
	Proszę o ponowną analizę i korektę raportu.
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	2. Postęp finansowy. Wartość środków zaangażowanych.
	W raporcie wskazano niższa wysokość środków zaangażowanych 33,38 % niż wartość środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu w kolumnie wartość środków zaangażowanych „Należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. -  w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. Zatem zaangażowanie środków nie powinno być niższe niż wydatkowanie. 
	Proszę o ponowną analizę i korektę.
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	6. Produkty końcowe projektu. 
	W ramach produktów końcowych projektu powinny zostać wskazane „wszystkie produkty projektu (w tym w szczególności systemy, rejestry, API itd.)” nie wymienione w 4 i 5 raportu. Z informacji przedstawionych w kamieniach milowych i wskaźnikach wynika, iż jednym z produktów projektu jest „zmodernizowany system informatyczny ZRK”, którego uruchomienie planowane jest na 06-2020 r.
	Proszę o korektę.
	



