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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe.
	W raporcie w kamieniu milowym „Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG” w kolumnie „status realizacji kamienia milowego” wskazano „planowany”, podczas gdy: 

· „wartość środków zaangażowanych” wynosi 96,08%

· oraz „planowany termin osiągnięcia” luty 2020 r. a w rozdziale „Produkty końcowe projektu” w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” przedstawiono, że „Aktualny status integracji  dla wszystkich ww. systemów / rejestrów – 25 października 2019 odebrano etap „Budowa Platformy” obejmującego wykorzystanie produktów innych projektów”.
	Proszę o analizę raportu oraz opisanie poziomu zagrożenia realizacji projektu i przesłanie planu naprawczego lub korekty raportu.
	· W ramach projektu zostały zrealizowane wszystkie postępowania zakupowe 
w trybie zasady konkurencyjności (tj. na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie ZPUTFG oraz na przygotowanie 
i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej). Ponadto na bieżąco wypłacane są dodatki do wynagrodzeń dla pracowników UFG powołanych do zespołu projektowego. Wskazana wartość środków zaangażowanych na poziomie 96,08%, stanowi wartość umów zawartych 
z podmiotami zewnętrznymi oraz wypłacone do końca IV kwartału 2019 r. dodatki do wynagrodzeń. Wydatki rzeczywiście poniesione, w tym opłacone faktury, wykazywane są w kolumnie „wartość środków wydatkowanych”.
· Kamień milowy pn. „Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG” składa się 
z dwóch etapów:
· Budowa ZPUTFG wraz 
z przeniesieniem na UFG praw autorskich na oprogramowanie dedykowane – odbiór etapu 
nastąpił w dniu 24 października 2019 r, 
·   Testy – odbiór w I kwartale 2020 r. (24 stycznia 2020 r.).
Z uwagi na okres sprawozdawczy raportu (IV kwartał 2019 r.) nie wskazywano planowanych na I kwartał 2020 r. odbiorów etapów i planowanego osiągnięcia kamienia milowego. Kamień milowy pn. „Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG” został osiągnięty miesiąc przed terminem (24 stycznia 2020 r.), wskazanym 
w Harmonogramie kamieni milowych.
Odnosząc się do przesłanych uwag uważamy, że nie ma zagrożenia dla realizacji projektu i zrealizowania wszystkich kamieni milowych w terminie.

· W załączeniu skorygowany raport zawierający zmianę statusu ww. kamienia milowego z „planowany” na 
„w trakcie realizacji”.
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