Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Edukacji Narodowej

	Beneficjent
	Centrum Informatyczne Edukacji, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, NIP: 526 220 22 91; REGON: 001233901

	Partnerzy
	IT Systems and Solutions Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, NIP: 527 260 57 31; REGON: 141893000; 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, NIP: 677 210 86 05; REGON: 351621397

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8
budżet państwa: część 30, dział 801, rozdział 80143

	Całkowity koszt 
projektu
	21 329 570,17 zł  (zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19.12.2018 r.)

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2019 – 31.12.2021 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 
Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	8,33%
	0,70% 


	1,48%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zakup usługi zapewnienia środowiska produkcyjnego) w zakresie obsługi egzaminu ósmoklasisty.
	1
	03.2019
	
	W trakcie realizacji.
Ze względu na przedłużające się postępowanie realizowane przez Partnera technologicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności właściwe środowisko produkcyjne KSDO do publikacji wyników egzaminów ósmoklasisty zostanie zapewnione 
w maju 2019 r.
[bookmark: _GoBack]Obecnie wykorzystywane środowisko prototypu KSDO zostało zoptymalizowane do wymagań obsługi sesji głównej egzaminu ósmoklasisty w kwietniu  2019 r., w tym obsługi przesyłania protokołów zbiorczych

	Uruchomienie szkoleń 
i przygotowanie materiałów dla około 690 tys. użytkowników (zdający, ich rodzice) Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) w I etapie szkoleń on-line/ kontekstowych w zakresie niezbędnym do obsługi egzaminu ósmoklasisty (publikacja wyników), następnie szkolenia on-line/ kontekstowe dotyczące pozostałych modułów ZIU.
	1
	06.2019 r.
	
	W trakcie realizacji.


	Udostępnienie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) w środowisku produkcyjnym w zakresie obsługi egzaminu ósmoklasisty (w zakresie publikacji wyników).
	1
	06.2019 r.
	
	W trakcie realizacji.



	Udostępnienie w KSDO modułu do obsługi w środowisku produkcyjnym egzaminu maturalnego (zbieranie deklaracji do egzaminów).
	1
	09.2019 r.
	
	Planowany.

	Migracja danych do środowiska produkcyjnego w zakresie egzaminu maturalnego.
	1
	09.2019 r.
	
	Planowany.

	jWykorzystanie produkcyjne KSDO do obsługi egzaminu maturalnego.
	1
	06.2020 r.
	
	Planowany.

	Wykorzystanie produkcyjne KSDO do obsługi egzaminu maturalnego w zakresie sesji poprawkowej.
	1
	09.2020 r.
	
	Planowany.

	Wprowadzenie niezbędnych poprawek; uwzględnienie wyników ewaluacji systemu w zakresie obsługi egzaminu ósmoklasisty 
i maturalnego.
	1 i 3
	12.2020 r.
	
	Planowany.

	Migracja danych z pozostałych integrowanych systemów, w tym do obsługi egzaminów zawodowych.
	1 i 2
	06.2021 r.
	
	Planowany.

	Wykorzystanie zintegrowanych baz/ zbiorów danych do prowadzenie badań i analiz; publikacja raportów w zależności od potrzeb zgłaszanych przez użytkowników systemu i interesariuszy 
projektu.
	2
	12.2021 r.
	
	Planowany.

	Wprowadzenie niezbędnych poprawek; uwzględnienie wyników ewaluacji systemu i oddanie pełnej produkcyjnej wersji KSDO.
	1 i 3
	12.2021 r.
	
	Planowany.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Wdrożony zintegrowany system informatyczny dla oświaty
	sztuka
	1
	12.2021
	0

	2. Liczba baz danych systemu oświaty zintegrowanych w ramach wdrożonego produkcyjnie systemu na koniec projektu.
	sztuka
	60
	12.2021
	0


	3. Liczba przygotowanych dokumentacji projektowych, umożliwiających  zmiany systemu po zakończeniu realizacji projektu.
	sztuka
	1
	06.2019
	0
Pierwszy pomiar 
07.2021 tj. 6-m-cy przed zakończeniem realizacji projektu. Aktualizacja dokumentacji 12.2021 r.


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Publikacja wyników z egzaminów zewnętrznych.
	06.2021
	
	A2C
Zdający – publikacja wyników szczegółowych z egzaminu, wysyłanie elektronicznych wniosków do OKE (rocznie ok. 3 milionów).  

	Formularze wewnątrz komponentu Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO).
	12.2021
	
	A2A
Pracownicy instytucji realizujących procesy związane z obsługą egzaminów ogólnokształcących. 
(rocznie ok. 50 tys.)

	Formularze i ankiety wewnątrz komponentu (KSDO).

	12.2021
	
	A2A
Pracownicy instytucji realizujących zadania oświatowe (pracownicy Kuratorium Oświaty, JST, Dyrektorzy szkół, Pracownicy OKE, CKE, CIE, MEN) (rocznie ok. 50 tys.)

	Propagacja danych podmiotów wprowadzanych przez JST i Dyrektorów Podmiotów w SIO do KSDO_SIOEO, NPSEO i innych integrowanych w zakresie KSDO baz danych systemu oświaty.
	06.2021
	
	A2A
Pracownicy Kuratorium Oświaty, realizujący zadania z zakresu ewaluacji oświaty. Pracownicy OKE, realizujący zadania z zakresu obsługi egzaminów ogólnokształcących.

	Propagacja danych wyników egzaminów wprowadzanych przez OKE w KSDO_SIOEO i SIOEPKZ do ZIU Zdający, SIO.
	06.2021
	
	A2A
Pracownicy MEN, CIE, Zdający.
06.2019 – egzamin ósmoklasisty
06.2020 – egzamin maturalny
06.2021 – egzaminy zawodowe

	Importowanie danych uczniów przystępujących do egzaminów z SIO do KSDO_SIOEO
	09.2019 
	
	A2A
Dyrektorzy szkół, Pracownicy OKE.
Migracja danych uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego.


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Rejestr szkół i placówek oświatowych.
Dane o nauczycielach i uczniach.
Wyniki egzaminów zewnętrznych.
Raporty/ dane zbiorcze i/lub zanimizowane dot. systemu oświaty w zakresie adekwatnym do potrzeb użytkowników systemu oraz interesariuszy projektu.
	12. 2021
	
	Dane o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych (około 32 tys.).
Dane o wynikach egzaminów – dane jednostkowe udostępniane wyłącznie zdającym (dla około 5 mln uczniów.
Udostępniane upoważnionym użytkownikom dane o uczniach i nauczycielach.
Raporty z danymi zbiorczymi i/ lub zanimizowanymi dot. uczniów, nauczycieli, szkół i placówek oświatowych, w tym dotyczące finansowania systemu oświaty.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Krajowy System Danych Oświatowych – wdrożony produkcyjnie zintegrowany system informatyczny dla oświaty.
	12.2021

	
	System Informacji Oświatowej – system modyfikowany; zintegrowany z prototypem KSDO.
SIOEPKZ - Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.
Platforma Systemu Ewaluacji Oświaty (NPSEO) – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.
EWD/PWE – systemy istniejące; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.
Krajowy Rejestr Matur – system docelowo wycofywany; integrowany poprzez zastępowanie jego funkcjonalności przez system SIO, jak i udostępniony interfejs przez KSDO_SIOSD dla systemów uczelni wyższych.
Systemy OKE/CKE do obsługi egzaminów ogólnokształcących; systemy wycofywane; integrowane poprzez zastępowanie.
Systemy OKE /egz. z potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie;  udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.
Systemy uczelni wyższych do rekrutacji;
udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wpływ wprowadzanych zmian legislacyjnych w systemie oświaty na zakres projektu.
	duża
	wysokie
	Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych. Bieżące monitorowanie przez właściwy departament merytoryczny MEN oraz CKE o wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian legislacyjnych. Zapewnienie stałej, szybkiej ścieżki komunikacji w tym zakresie.

	Wykorzystywanie przez instytucje systemu oświaty przestarzałych technologicznie systemów informatycznych, co utrudnia programistom ingerencję w kod źródłowy systemów.
	duża
	wysokie
	Integrowanie przestarzałych systemów poprzez ich zastępowanie oraz uwzględnienie w KSDO zaistniałych w systemie oświaty zmian legislacyjnych  (np. obsługa przez Zintegrowany Interfejs Użytkownika egzaminu ósmoklasisty). 

	Duża liczba systemów/ zbiorów danych o podobnej funkcjonalności – stworzonych oraz utrzymywanych w różnych OKE (ryzyko zaistniałe).
	średnia
	wysokie
	Powołanie roli „Product Ownera” - Partnera Merytorycznego, którego zadaniem jest uzgadnianie wymagań z poszczególnymi OKE i uzyskiwanie akceptacji CKE. Zaproszenie przez Partnera wiodącego (CIE) projektu Dyrektora  CKE do Grupy Sterującej projektu, m.in. celem  ujednolicenia procesów wewnętrznych we wszystkich OKE. Partner technologiczny niezwłocznie zgłasza do CIE zidentyfikowane zagrożenia, mające wpływ na wprowadzanie jednolitych rozwiązań do wszystkich OKE.

	Ryzyko utraty referencyjnych danych przechowywanych w większości integrowanych systemów ze względu na brak Disaster Recovery.
	duża
	niskie
	Zastosowanie w infrastrukturze produkcyjnej KSDO rozwiązań opartych o Disaster Recovery. 


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wpływ wprowadzanych zmian legislacyjnych w systemie oświaty na zakres projektu.
	duża 
	wysokie
	Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych. Bieżące monitorowanie przez właściwy departament merytoryczny MEN oraz CKE 
o wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian legislacyjnych. Zapewnienie stałej, szybkiej ścieżki komunikacji w tym zakresie.



8. Dane kontaktowe: 
	Osoba kontaktowa
	Paweł Bednarski –
Zastępca Dyrektora

Centrum Informatyczne Edukacji 
	Adres e-mail:
Pawel.Bednarski@cie.men.gov.pl
	tel. 22 34 74 366, 
tel. kom: 723 996 399
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