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	7 Ryzyka wpływające na realizację projektu
	W zakresie ryzyka „brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu” i „opóźnienia w wytworzeniu oprogramowania” zidentyfikowano zagadnienia braku kierownika projektu oraz 8 miesięcznego opóźnienia w wytworzeniu oprogramowania.
Proszę o opisanie sposobu obsługi zidentyfikowanych zagadnień.
	Proszę o przedstawienie informacji.


