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Uwagi 
Niniejszy dokument stanowi część opracowań powstałych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu 
budowlanego w Polsce” (dalej „Projekt”) realizowanego przy wsparciu finansowym i merytorycznym Unii 
Europejskiej w ramach programu Komisji Europejskiej w zakresie wspierania reform strukturalnych (DG 
Reform). Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Rozwoju. 

W ramach prezentowanych wyników prac powstały następujące dokumenty: 

• „Zarządzanie inwestycją budowlaną w metodyce BIM – propozycja szablonów dokumentów BIM” – 
dokument opisujący przyjęte założenia oraz najważniejsze informacje niezbędne dla prawidłowej 
interpretacji zapisów szablonów); 

• „Leksykon BIM” – słownik pojęć związanych z BIM, użytych w szablonach dokumentów BIM; 

• „Omówienie szablonu Wymagań BIM” – dokument zawierający omówienie treści przedstawionych 
w „Szablonie Wymagań BIM” oraz wskazówki dotyczące jego uzupełnienia; 

• „Szablon Wymagań BIM” – wzór „Wymagań BIM” zawierający uniwersalne1 zapisy tego dokumentu 
(NINIEJSZY DOKUMENT); 

• „Omówienie szablonu Planu BIM” – dokument zawierający omówienie treści przedstawionych „Szablonie 
Planu BIM” oraz wskazówki dotyczące jego uzupełnienia; 

• „Szablon Planu BIM” – wzór „Planu BIM” zawierający uniwersalne1 zapisy tego dokumentu; 

• „Aneks BIM” – wzór aneksu BIM do umów o roboty budowlane; 

• „Szablon tabeli produkcji i dostaw modeli” – wzór „Tabeli produkcji i dostaw modeli”. 

 
WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE. 

Zawarte w niniejszym dokumencie definicje należy rozumieć jak wskazano w „Leksykonie BIM”. Dodatkowo: 

• Projekt należy rozumieć jako zadanie pt. Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce, realizowane przy 
wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Komisji Europejskiej w zakresie wspierania 
reform strukturalnych, którego Beneficjentem jest Ministerstwo Rozwoju; 

• PROJEKT należy rozumieć jako zadanie inwestycyjne, w szczególności projekt pilotażowy (PP), do którego 
realizacji wykorzystywane będą dokumenty BIM powstałe w ramach „Projektu”; 

• WYMAGANIA należy rozumieć jako zestaw opracowanych dla PROJEKTU Wymagań BIM, 
w szczególności opracowanych na podstawie „Szablonu Wymagań BIM”; 

• ZESPÓŁ należy rozumieć jako zespół osób współpracujących ze sobą w celu zrealizowania PROJEKTU, 
składającego się z przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy oraz – w razie potrzeby – z jego 
podwykonawców. 

Ilekroć w dokumencie posłużono się zwrotami „należy”, „winien”, „powinien” lub podobnymi należy je uznać za 
tożsame oraz interpretować jako zobowiązanie wykonawcy. 

Ilekroć w dokumencie posłużono się zwrotem „należy uzgodnić” oznacza to konieczność uzyskania akceptacji 
zamawiającego względem realizacji opisywanego wymagania oraz umieszczenie tej informacji w BEP. 

Obowiązkiem zamawiającego jest dostosowanie szablonu do potrzeb jego PROJEKTU. Za treść wymagań 
zamieszczonych w dokumencie sporządzonym na podstawie szablonu odpowiada zamawiający. 

 

 
1 Pod pojęciem „uniwersalne” należy rozumieć, że zapisy te powinny mieć zastosowanie dla większości PROJEKTÓW. Ich stosowanie 
wynika od konkretnego PROJEKTU i zawsze powinny zostać przeanalizowane przez użytkownika szablonu. 
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1 Informacje ogólne 
1.1 Opis PROJEKTU 

Tabela 1. Opis PROJEKTU 

Lp. Zakres Informacje o PROJEKCIE 

1 Zamawiający Nazwa 
Adres 
Adres strony internetowej 
Adres poczty elektronicznej 
Numer fax 
Numer telefonu kontaktowego 

2 Osoba do kontaktu Dane osoby dedykowanej do kontaktu w sprawie treści zamówienia 

3 Inwestycja Nazwa inwestycji 
Adres inwestycji 

4 Numer postepowania Numer postępowania 

5 Tryb postępowania Przetarg ograniczony/przetarg nieograniczony/konkurs/inny tryb określony w Ustawie PZP2 

6 Rodzaj zamówienia ☐ Usługi 

☐ Roboty budowlane 

☐ Dostawy 

7 Opis inwestycji Należy zawrzeć krótki opis inwestycji uwzględniający: przedmiot zamówienia, główne etapy, 
zakres prac itp. 

8 Data publikacji 
ogłoszenia 

Dla publicznych postępowań należy określić datę publikacji ogłoszenia, rozumianej jako 
początek biegu terminów określonych w Ustawie PZP2 

9 Dokumentacja 
postępowania 

Należy wskazać lokalizację dokumentacji postępowania (link do strony postępowania, 
informacje niezbędne do zalogowania na platformę zakupową zamawiającego itp.) 

…   

1.2 Terminy i definicje 
[1] Użyte w WYMAGANIACH pojęcia związane z BIM należy rozumieć, jak wskazano w „Leksykonie BIM”. 

[2] Wykonawca może/nie może w ramach opracowania BEP zaproponować zmiany lub uzupełnienia 
w przekazanym wraz z WYMAGANIAMI „Leksykonie BIM”. 

[3] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

1.3 Cele PROJEKTU 
[4] W ramach realizacji PROJEKTU planowane jest osiągnięcie celów, które przedstawia Tabela 2. 

[5] Zamawiający wskazał w Tabela 2 metody, jakie powinny być zastosowane przez wykonawcę w ramach 
realizacji PROJEKTU. Wykonawca może/nie może zaproponować w ramach „Planu BIM” alternatywne 
metody realizacji wskazanych celów. 

 
2 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) 
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Tabela 2. Cele dla PROJEKTU i sposoby ich realizacji 

Lp. Cel 
Sposób 
realizacji Szczegółowe wymagania 

Warunek osiągnięcia celu 

1     

2     

3     

…     

[6] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

1.4 Obowiązujące dla PROJEKTU normy, standardy i przepisy 
[7] W ramach PROJEKTU będą stosowane normy i przepisy, które przedstawia Tabela 3. 

Tabela 3. Obowiązujące dla PROJEKTU normy, standardy, przepisy 

Lp. Dokument Zakres stosowania Nr załącznika 

1    

2    

3    

…    

[8] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

 

2 Wymagania organizacyjne 
2.1 Fazy i etapy realizacji inwestycji 
[9] W ramach realizacji PROJEKTU wyszczególnia się kamienie milowe, które wraz z oczekiwanymi 

rezultatami wskazano w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Harmonogram ogólny realizacji PROJEKTU 

Lp. Etap Numer kamienia milowego Oczekiwany rezultat 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1     

2     

3     

…     

[10] Produkty dostarczane w ramach każdego z kamieni milowych zostały określone w rozdziale 2.2.1 oraz 
2.2.2. 

[11] Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającym szczegółowy plan harmonogram PROJEKTU, 
w tym plan dostarczania danych, o którym mowa w rozdziale 2.2.3 Dostarczanie danych. 

[12] Przed rozpoczęciem prac nad realizacją PROJEKTU wymagane jest przeprowadzenie fazy mobilizacji. 

[13] Zakończenie etapu mobilizacji jest uwarunkowane zrealizowaniem poniższych założeń: 
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a. Przeprowadzenie wszystkich szkoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji PROJEKTU. Ich zakres 
został przedstawiony w rozdziale 2.7 WYMAGAŃ; 

b. Testy infrastruktury teleinformatycznej przebiegły pomyślnie, tj. potwierdzono, że spełnia ona przyjęte 
założenia; 

c. Potwierdzono zdolność łańcucha dostaw wykonawcy do realizacji założeń PROJEKTU; 

d. Zatwierdzono BEP. 

[14] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.2 Zarządzanie informacją 
2.2.1. Metoda i procedura tworzenia informacji 

[15] Zamawiający wymaga dostarczenia następujących modeli informacyjnych: 

a. Do uzupełnienia przez zamawiającego; 

b. Do uzupełnienia przez zamawiającego; 

c. Do uzupełnienia przez zamawiającego. 

[16] Podział na modele informacyjne stanowi główny sposób podziału na kontenery informacyjne. 
Zamawiający dopuszcza zmianę/nie dopuszcza zmiany wskazanego podziału przez wykonawcę 
w ramach opracowania „Planu BIM”. 

[17] Wykonawca w „Planie BIM” powinien określić odpowiedzialności za produkcję i dostarczenie każdego ze 
wskazanych kontenerów informacyjnych. 

[18] Zamawiający wymaga skoordynowania przestrzennego opracowywanych w ramach ZADANIA modeli 
informacyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 3.3 Koordynacja. 

[19] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.2.2. Standard informacyjny PROJEKTU 

[20] Zamawiający wymaga stosowania struktury katalogów i folderów przedstawionej w załączniku 
udostępnionym przez zamawiającego/opracowanej przez wykonawcę i uzgodnionej z zamawiającym. 

[21] Zamawiający wymaga stosowania konwencji nazewnictwa plików przedstawionej w załączniku 
udostępnionym przez zamawiającego/opracowanej przez wykonawcę i uzgodnionej z zamawiającym. 

[22] Zamawiający wymaga stosowania konwencji nazewnictwa zawartości plików przedstawionej 
w załączniku udostępnionym przez zamawiającego/opracowanej przez wykonawcę i uzgodnionej 
z zamawiającym. 

[23] Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza zmian w przyjętej konwencji oznaczeń. 

[24] W ramach realizacji PROJEKTU wymaga się stosowania następujących klasyfikacji: 

a. Nazwa klasyfikacji (1), zasady jej stosowania określono w numer załącznika, odwołanie do treści 
Wymagań itp.; 

b. Nazwa klasyfikacji (2), zasady jej stosowania określono w numer załącznika, odwołanie do treści 
Wymagań itp.; 

c. Nazwa klasyfikacji (n), zasady jej stosowania określono w numer załącznika, odwołanie do treści 
Wymagań itp. 

[25] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.2.3. Dostarczanie danych 

[26] Zamawiający w określonych w rozdziale 2.1 Fazy i etapy realizacji inwestycji kamieniach milowych 
wymaga dostarczenia danych, które wskazuje Tabela 5. 
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Tabela 5. Dane dostarczane w kamieniach milowych 

Lp. Zakres dostarczanych danych 

Kamień milowy 

Uwagi 1 2 3 n 

1  ☐ ☐ ☐ ☐  

2  ☐ ☐ ☐ ☐  

3  ☐ ☐ ☐ ☐  

… … ☐ ☐ ☐ ☐  

[27] Zamawiający wymaga cyklicznego dostarczania danych, które wskazuje Tabela 6. Wskazana 
częstotliwość może/nie może być przedmiotem uzgodnień między zamawiającym a wykonawcą. 

Tabela 6. Cykliczne dostarczanie danych 

Lp. Zakres dostarczanych danych Częstotliwość dostarczania danych Uwagi 

1    

2    

3    

… …   

[28] Wykonawca opracuje w porozumieniu z zamawiającym plan dostarczania danych, który załączy do 
„Planu BIM”. Wykonawca może/nie może opracować plan dostarczania danych w innej formie niż 
przedstawiona w „Szablonie Planu BIM”. 

[29] Zamawiający wymaga opracowania w ramach „Planu BIM” tabeli produkcji i dostaw modeli zawierającej 
co najmniej informacje o tworzonych modelach, ich zawartości i dokładności. Wykonawca może/nie 
może przedstawić te informacje w innej formie niż przedstawiona w „Szablonie Planu BIM”. 

[30] Plan dostarczania danych będzie weryfikowany i aktualizowany częstotliwość, np. co okres, 
w kamieniach milowych, w określonych terminach (jeśli są znane w momencie przekazania wykonawcy 
wymagań). 

[31] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.2.4. CDE – zasady pracy 

[32] Podstawowym środkiem wymiany informacji i komunikacji w ramach PROJEKTU jest CDE. 

[33] Dopuszcza się stosowanie innych (konwencjonalnych) metod komunikacji, np. e-mail, telefon, forma 
pisemna pod warunkiem udostępnienia w CDE wyników prowadzonych uzgodnień. 

[34] W CDE należy realizować co najmniej następujące procedury: 

a. Procedura [1]; 

b. Procedura [2]; 

c. Procedura [n]. 

[35] Schematy procedur określonych w wymaganiu [34] opracuje wykonawca/określono w załączniku 
udostępnionym przez zamawiającego. 

[36] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.3 Odpowiedzialności członków zespołu 
[37] Wykonawca zaproponuje w „Planie BIM” przypisanie ról i odpowiedzialności członków ZESPOŁU dla 

zadań wskazanych w WYMAGANIACH, w szczególności w Tabela 7 
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[38] Lista zadań przedstawiona w Tabela 7 powinna zostać uzupełniona przez wykonawcę w taki sposób, 
aby uwzględniać uzgodniony sposób realizacji PROJEKTU. 

Tabela 7. Role i odpowiedzialności członków zespołu realizującego PROJEKT – wymagania 

Lp. Zadanie 

Rola 

[Rola 1] [Rola 2] [Rola n] … 

1      

2      

3      

…      

Stosowane oznaczenia dot. odpowiedzialności: 
[…] –… 
[…] – … 
[…] – … 

[39] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.4 Kontrola realizacji 
2.4.1. Procedury kontroli jakości 

[40] „Uzgodnienie” oznacza uzyskanie akceptacji zamawiającego względem danego zakresu. Akceptacja 
rozwiązania nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność przyjętych rozwiązań oraz ich 
potencjalnych skutków mających negatywny wpływ na realizację PROJEKTU. 

[41] Zamawiający wymaga czynnego uczestniczenia w realizacji PROJEKTU personelu kluczowego 
wskazanego w dokumentacji postepowania. 

[42] W ramach kontroli realizacji zamawiający wymaga podjęcia przez wykonawcę następujących działań, 
opisanych w niniejszych WYMAGANIACH: 

a. Przeprowadzania procedur kontroli jakości przekazywanych wyników prac; 

b. Raportowania o wynikach przeprowadzonych procedur kontroli realizacji; 

c. Organizacji spotkań; 

d. Innych działań wskazanych przez zamawiającego i opisanych w dalszej części WYMAGAŃ. 

[43] Procedury kontroli jakości, jakie powinien realizować wykonawca obejmują w szczególności wskazane 
w Tabela 8. 

Tabela 8. Wymagania względem procedur kontroli jakości 

Lp. Procedura Częstotliwość realizacji Wymagania szczegółowe Oczekiwane wyniki 

1     

2     

3     

…     

W kolumnach [Wymagania szczegółowe] oraz [Oczekiwane wyniki] zamawiający powinien wskazać odniesienie do 
konkretnych zapisów, precyzujących zasady przeprowadzania wskazanej procedury. 

[44] Wykonawca w ramach realizacji PROJEKTU będzie weryfikował kolizje co najmniej w zakresie 
przedstawionym w Tabela 9. 
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Tabela 9. Wymagania względem weryfikacji kolizji 

 [Kontener 1] [Kontener 2] [Kontener 3] [Kontener n] 

[Kontener 1] ☐ ☐ ☐ ☐ 

[Kontener 2] ☐ ☐ ☐ ☐ 

[Kontener 3] ☐ ☐ ☐ ☐ 

[Kontener n] ☐ ☐ ☐ ☐ 

[45] Wykonawca wskaże w „Planie BIM” narzędzie, które będzie wykorzystywał do realizacji procedury 
uzgodnień w zakresie eliminacji kolizji z zamawiającym oraz opisze sposób realizacji tej procedury. 

[46] Procedury kontroli jakości powinny być realizowane dwuetapowo: 

a. Przed dostarczeniem danych – wewnętrznie w zespole wykonawcy; 

b. W zespole zamawiającego – po dostarczeniu zweryfikowanych przez wykonawcę danych. 

[47] Za dostarczenie danych spełniających uzgodnione w „Planie BIM” poziomy jakości odpowiada 
wykonawca. 

[48] Weryfikacja kolizji powinna zostać potwierdzona sporządzeniem odpowiedniego raportu, którego wzór 
wykonawca dołączy do „Planu BIM”. 

[49] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.4.2. Spotkania 

[50] Zamawiający wymaga od wykonawcy organizowania spotkań, które wskazano w Tabela 10. 

Tabela 10. Wymagania względem spotkań 

Lp. Faza 
Rodzaj 
spotkania Cel Częstotliwość Forma Uczestnicy 

1       

2       

3       

…       

[51] Wykonawca w ramach uzgodnień „Planu BIM” może zaproponować dodatkowe spotkania. 

[52] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.4.3. Raportowanie 

[53] Zamawiający wymaga raportowania w zakresie, który wskazuje Tabela 11. 

Tabela 11. Wymagania względem raportowania 

Lp. Faza Rodzaj opracowania Wymagana zawartość Częstotliwość/terminy dostarczania Sporządza 

1      

2      

3      

…      

[54] Wiążące, tj. zatwierdzone przez ZESPÓŁ raporty/protokoły/notatki powinny zostać umieszczone w CDE. 

[55] Zatwierdzenie opracowań wskazanych w Tabela 11 należy przeprowadzić wg poniższej procedury: 
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a. Procedura zatwierdzenia – krok [1]; 

b. Procedura zatwierdzenia – krok [2]; 

c. Procedura zatwierdzenia – krok [n]. 

[56] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.5 Bezpieczeństwo 
[57] Zamawiający wymaga powołania w zespole wykonawcy osoby/powoła w ramach swojego zespołu osobę 

odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem CDE. 

[58] W ramach realizacji PROJEKTU wymaga się przestrzegania opracowanych przez 
zamawiającego/uzgodnionych z zamawiającym polityk bezpieczeństwa informacji. 

[59] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.6 Zarządzanie ryzykami 
[60] Zamawiający wymaga opracowania dla PROJEKTU rejestru ryzyk, który w ramach realizacji będzie: 

a. Prowadzony na bieżąco; 

b. Uzupełniany w przypadku zidentyfikowania nowych ryzyk; 

c. Cyklicznie analizowany w celu zapewnienia kontroli nad wpływem zidentyfikowanych ryzyk na 
realizację PROJEKTU; 

d. Na bieżąco aktualizowany w CDE. 

[61] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.7 Szkolenia 
[62] Zadaniem wykonawcy jest skierowanie do realizacji PROJEKTU odpowiednio wykwalifikowanego 

personelu. Wszelkie szkolenia, jeśli są wymagane, wykonawca zorganizuje na swój koszt, 
z uwzględnieniem terminów realizacji PROJEKTU. 

[63] Zamawiający/wykonawca – w zależności od scenariusza, o którym mowa w rozdziale 3.1.1 zorganizuje 
szkolenie w zakresie obsługi CDE. 

[64] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

2.8 „Plan BIM” 
[65] Wykonawca jest zobowiązany do opracowania „Planu BIM” oraz jego uzgodnienia z zamawiającym 

w ramach etapu mobilizacji/negocjacji – w zależności od wybranej formuły realizacji postępowania. 

[66] Zamawiający wymaga/nie wymaga wykorzystania „Szablonu Planu BIM” udostępnionego przez wraz 
z dokumentacją postepowania. 

[67] Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do dokonania uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści 
„Planu BIM”. 

[68] Zatwierdzenie „Planu BIM” musi zostać potwierdzenie odpowiednim protokołem. 

[69] Zamawiający dopuszcza zmiany treści uzgodnionego „Planu BIM” w sytuacjach, które określono 
w Umowie. 

[70] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 
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3 Wymagania techniczne 
3.1 Oprogramowanie 
3.1.1. CDE 

[71] W ramach realizacji PROJEKTU funkcję CDE będzie stanowić rozwiązanie dostarczone przez 
zamawiającego/wykonawcę. 

[72] Za bezpieczeństwo danych w CDE odpowiada zamawiający/wykonawca/podmiot trzeci – zgodnie 
z przyjętym dla PROJEKTU scenariuszem dot. dostarczenia CDE. 

[73] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

3.1.2. Narzędzia do produkcji modeli i zarządzania 

[74] Wykonawca celem opracowania modeli informacyjnych winien stosować oprogramowanie, które 
wskazuje Tabela 12. 

Tabela 12. Wymagania dot. oprogramowania do tworzenia modeli i zakresu jego wykorzystania 

Lp. Rodzaj opracowania Wymagania dot. oprogramowania Zakres stosowania1 

1    

2    

3    

…    

1 Zamawiający powinien wskazać zakres kontenerów informacyjnych, których dostarczenia wymaga w określonym 
formacie. Celem określenia tego wymagania może posłużyć się odwołaniem do informacji, które przedstawia Tabela 13. 

[75] Wykonawca w ramach realizacji PROJEKTU jest zobowiązany korzystać z oprogramowania BIM 
spełniającego poniższe wymagania: 

a. Wymaganie [1]; 

b. Wymaganie [2]; 

c. Wymaganie [n]. 

[76] Nie zaleca się zmiany wersji lub oprogramowania w trakcie realizacji PROJEKTU. Jeśli zmiana taka jest 
konieczna należy zachować procedurę określoną w wymaganiu [77]. 

[77] Dokonanie aktualizacji oprogramowania (zmiana wersji, instalacja dodatków, nakładek itp.) wymaga 
przeprowadzenia następującej procedury: 

a. Poinformowanie członków ZESPOŁU o zamiarze dokonania aktualizacji; 

b. Uzyskanie zgody na przeprowadzenie aktualizacji; 

c. Wykonanie kopii zapasowej istniejących danych; 

d. Aktualizacja oprogramowania; 

e. Weryfikacja poprawności danych po aktualizacji; 

f. Weryfikacja poprawności pozostałych procedur PROJEKTU. 

[78] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

3.1.3. Pozostałe narzędzia 

[79] Wykonawca w ramach realizacji PROJEKTU jest zobowiązany korzystać z oprogramowania rodzaj 
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oprogramowania [1] spełniającego poniższe wymagania: 

a. Wymaganie [1]; 

b. Wymaganie [2]; 

c. Wymaganie [n]. 

Powyższe wymagania należy określić dla każdego oprogramowania, którego stosowania wymaga zamawiający 
(tj. powielić treść wymagania [79]). 

[80] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

3.2 Dane 
3.2.1. Formaty danych 

[81] Zamawiający wymaga dostarczenia danych w formatach, które przedstawia Tabela 13. 

Tabela 13. Wymagane formaty danych 

Lp. Rodzaj opracowania 

Formaty zapisu i udostępniania danych 

[Format 1] [Format 2] [Format n] 

1  ☐ ☐ ☐ 

2  ☐ ☐ ☐ 

3  ☐ ☐ ☐ 

…  ☐ ☐ ☐ 

[82] Wykonawca może także dostarczyć dane w innych niż wskazane w Tabela 13 formatach po uprzednim 
ich uzgodnieniu z zamawiającym. 

[83] Informacje o stosowanych w ramach realizacji PROJEKTU formatach danych wykonawca wskaże 
w „Planie BIM”. 

[84] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

3.2.2. Jednostki 

[85] Wykonawca w opracowaniach dostarczanych w ramach realizacji PROJEKTU zastosuje jednostki, które 
wskazuje Tabela 14. 

Tabela 14. Wymagane formaty danych 

Lp. Miara 

Jednostka 

Dokładność Nazwa Skrót 

1     

2     

3     

…     

[86] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 
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3.3 Koordynacja 
3.3.1. Geolokalizacja 

[87] Wykonawca jest zobowiązany osadzić modele informacyjne w GUW3 tworzonym przez: 

a. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych np. PL-2000, PL-1992, PL-UTM, PL-LAEA,PL-LCC/lub 
geodezyjny układ odniesienia np. PL-ETRF2000, PL-ETRF89; 

b. Układ wysokościowy do uzupełnienia przez zamawiającego, np. PL-EVRF2007-NH. 

[88] Uzgodnione dla PROJEKTU współrzędne i dane odniesienia dla LUW4 wykonawca wskaże w BEP. 

[89] Raz uzgodnione układy współrzędnych nie powinny ulegać zmianie w trakcie realizacji PROJEKTU. 

[90] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

3.3.2. Koordynacja przestrzenna 

[91] Zamawiający wymaga dostarczenia modeli informacyjnych, które będą skoordynowane przestrzennie. 
Należy przez to rozumieć, że zostały spełnione zasady wskazane w rozdziale 2.4.1. 

[92] Pozostałe wymagania zamawiającego w zakresie niniejszego rozdziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Pojęcie zostało opisane w „Leksykonie BIM”. 
4 Pojęcie zostało opisane w „Leksykonie BIM”. 
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