[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Urząd Komunikacji Elektronicznej

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76

	Całkowity koszt 
projektu
	Pierwotny: 7 036 389 PLN brutto, Aktualny: 8 313 089 PLN brutto

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8 313 089 PLN brutto

	Okres realizacji 
projektu
	data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2017 r.
data zakończenia realizacji projektu pierwotnie: 31.12.2020 r. data zakończenia realizacji projektu aktualnie: 31.03.2022 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	W dniu 27 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1618) rozporządzenie w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	57,14 %
	1. 75,26 %
2. 66,20 %
3. Nie dotyczy.
	86,95%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyłonienie firmy doradczej
	brak
	04-2017
	04-2017
	Osiągnięty

	Przeprowadzenie analiz i opracowanie docelowego SIWZ na budowę docelowej wersji PIT
	brak
	08-2017
	10-2017
	Osiągnięty
W związku z wykonywaniem przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BFB.26.2.2017.1 w sposób wadliwy i sprzeczny z umową oraz w związku z opóźnieniem w przekazaniu produktów, Zamawiający odstąpił od umowy z firmą doradczą z winy Wykonawcy. Brak firmy doradczej która miała za zadanie miedzy innymi wsparcie Zmawiającego w sporządzeniu SlWZ na budowę docelowej wersji PIT spowodowało opóźnienie w realizacji kamienia milowego

	Przetargi na wykonanie Systemu PIT w wersji 2.0 oraz dostawę sprzętu - wybór dostawców
	Liczba opracowanych ekspertyz
3 szt.
	11-2017  01-2018
	11-2017
03-2018 
	Osiągnięty.
30 listopada 2017 r - nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju". Złożono trzy oferty. Do stycznia 2018 r. trwały prace Komisji przetargowej nad oceną ofert oraz weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków w przetargu. 
29 stycznia 2018 r. opublikowano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. W lutym 2018 r. odbyła się rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej dotyczącej rozpatrzenia odwołania wniesionego przez wykonawcę którego oferta została odrzucona.
22 lutego 2018 KIO ogłosiła Wyrok na korzyść Zamawiającego.
15 marca 2018 r. podpisana została umowa nr BAK.WZP.26.1.4.2018.1 na zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju.

	Odbiór sprzętu do PIT wersja 2.0
	brak
	07-2018
	12-2017
	Osiągnięty

	Wykonanie systemu PIT wersja 2.0
	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji
48 osób

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy
13 szt.

	03-2019
	02-2019
	Osiągnięty

	Testowa integracja z KGESUT w zakresie wskazanym w rozporządzeniu.
	brak
	02-2019
	01-2019
	Osiągnięty

	W przypadku braku możliwości synchronizacji z KGESUT wcześniejsza integracja z zasobami powiatowymi
	brak
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	nie dotyczy (jest możliwość synchronizacji z KGESUT)

	Faza 3 - Synchronizacja z KGESUT i/lub zasobami powiatowymi (proces synchronizacji danych z PIT z nowymi obszarami występującymi w postaci cyfrowej)
	brak
	10-2020
	
	w trakcie realizacji 

	Faza 3 - Wdrożenie zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów
	brak
	09-2019
	
	W trakcie realizacji Rozporządzenie w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 27 sierpnia 2019 r. wskazując 3 miesięczny okres vacatio legis. Zamawiający zlecił modyfikację systemu wynikającą ze zmian rozporządzenia.
Trwają prace odbiorowe.

	Faza 3- wdrożenie nowych funkcjonalności wynikających z potrzeb użytkowników.
	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów.
2 szt.
	12-2021
	
	w trakcie realizacji

	Faza 3- zakończenie realizacji usługi wsparcia i gwarancji dla PIT
	brak
	02-2022
	
	w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Dostępna dla PT wyszukiwarka informacji.
	Czas uzyskania informacji
	Uzyskanie szukanej informacji w ciągu kilku minut
	06-2019
	100%

	Uchwały JST dotyczące zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT.
	% uchwał rejestrowanych w PIT
	80%
	12 -2020
	0

	Liczba opracowanych ekspertyz
	Szt.
	3
	02-2018
	3

	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji
	osoby
	48 (zgodnie ze zmianą zatwierdzona przez IZ)
	12-2018
	53 (zgodnie z faktycznie osiągniętymi wskaźnikami za 2017 i 2018 r.)

	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy
	Szt.
	13
	03-2018
	13

	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów
	Szt.
	2
	12-2019
	2


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Katalog procedur (A2B)
	12-2020
	02-2019
	

	Katalog stron (B2B)
	12-2020
	02-2019
	

	Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym (A2A, A2B)
	12-2020
	02-2019
	

	Wyszukiwanie informacji o infrastrukturze (planowanej, istniejącej) (B2A)
	12-2020
	02-2019
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT2.0)
	12-2020
	02-2019 
	Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K- GESUT)- w Systemie PIT będą prezentowane dane przestrzenne dostępne w bazie K-GESUT. Synchronizacja systemów powiodła się.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niedostosowanie systemu do potrzeb użytkowników
	Średnie
	Średni
	Przeprowadzenie audytu UX Systemu. Spodziewany efekt: system spełniający oczekiwania użytkowników. Brak zmiany oceny ryzyka w stosunku do poprzedniego kresu sprawozdawczego.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych przedmiotem projektu.
	Średnia
	Średnia
	Przeprowadzenie wśród przedsiębiorców kampanii informującej o korzyściach z realizacji projektu oraz prowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami w trakcie realizacji projektu. Spodziewany efekt: większe zainteresowanie projektem Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Czas niezbędny na wprowadzenie zmian w  strukturze danych w związku ze zmianą Rozporządzeniu ws. PIT w wyniku uwag zgłoszonych  w konsultacjach społecznych
	Średnia
	Duży
	Szczegółowa analiza rozporządzenia pod względem konieczności wprowadzenia zmian w Systemie. Zgłoszenie prac rozwojowych wprowadzających zmiany, dostosowanie Systemu do obowiązujących przepisów prawa.
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. [bookmark: _Hlk18274354]Dane kontaktowe: 
Jakub Słodki - p.o. Naczelnika Wydziału Elektronizacji; jakub.slodki@uke.gov.pl tel.: 225349285
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