
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN) 

	Partnerzy
	Biblioteka Jagiellońska (BJ) 

	Źródło finansowania
	Budżet państwa- część budżetowa nr 24 (BN) 
Środki własne (BJ) 
2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa  


	Całkowity koszt projektu
	82 755 081,54 zł


	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	82 693 058,43 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia: 16-01-2017 
Data zakończenia: 13-01-2020 



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	98,81%
	pkt.1: 93,15%
pkt.2: 82,14 %
pkt.3: 92,95%
	93,67%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyposażenie stanowisk pracy 
	Nie dotyczy
	 03-2017 
	10-2017 
	osiągnięty 
 
Przesunięcie terminu wyniknęło z braku decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków, konieczności przygotowania nowej konfiguracji zestawów komputerowych i przystosowania ich do aktualnych wymagań systemów informatycznych oraz rynkowych 

	Zakup urządzeń do digitalizacji 
	Nie dotyczy
	04-2017 
	02-2019 
	osiągnięty 
 
Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Brak decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków wpłynął na opóźnienie terminu ogłoszenia przetargu. Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców, co dodatkowo wpłynęło na wydłużenie jego realizacji. Ze względu na błędy w ofertach złożonych przez wykonawców, brak ofert i zbyt wysoką cenę pierwszy przetarg unieważniono. Konieczne było powtórzenie postępowania co wpłynęło na wydłużenie opóźnienia w finalizacji zakupów. 

	Digitalizacja I zestawu zbiorów BN 
 
 
	Nie dotyczy

	12-2017 
	12-2017 
	osiągnięty

	Digitalizacja II zestawu zbiorów BN 
 
 
	 Nie dotyczy

	12-2018 
	12-2018  
	osiągnięty

	Digitalizacja III zestawu zbiorów BN 
 
 
	 KPI 6 – 1000734 szt.
KPI 8 - 1 098,00 TB

	10-2019 
	08-2019 
	osiągnięty
 

	Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej 
	 KPI 6 – 1000734 szt.
KPI 8 - 1098,00 TB

	01-2020 
	  
	
w trakcie realizacji 
 


	Wyposażenie stanowisk pracy 
	Nie dotyczy
	03-2017 
	03-2017 
	osiągnięty

	Zakup urządzeń do digitalizacji 
	  Nie dotyczy

	04-2017 
	05-2018 
	osiągnięty

Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Pierwsze postępowanie unieważniono w pięciu częściach, co wpłynęło na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania i opóźnienie w realizacji zakupu.

	Adaptacja pomieszczeń 
	Nie dotyczy

	04-2017 
	05-2018 
	osiągnięty 
Adaptacja w zakresie prac zabezpieczających pomieszczenie reprograficzne nastąpiła w kwietniu 2018 r. ze względu na zmianę sposobu realizacji drugiego etapu adaptacji. Opóźnienie w realizacji drugiego etapu wynikało z oczekiwania na decyzję CPPC dotyczącą zmiany sposobu realizacji. 

	Digitalizacja I zestawu zbiorów BJ 
 
 
	 Nie dotyczy

	12-2017 
	12-2017 
	osiągnięty 

	Digitalizacja II zestawu zbiorów BJ 
 
 
	 Nie dotyczy

	12-2018 
	11-2018 
	osiągnięty 

	Digitalizacja III zestawu zbiorów BJ
	 KPI 6 – 1000734 szt.
KPI 8 - 1 098,00 TB

	10-2019 
	07-2019 
	osiągnięty 

	Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej 
 
	 KPI 6 – 1000734 szt.
KPI 8 - 1 098,00 TB
	01-2020 
	  
	 
 
w trakcie realizacji 
 

	Implementacja wersji pilotażowej 
	Nie dotyczy
	06-2018 
	07-2017
	  osiągnięty


	Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami 
 
	 KPI 5 - 1 szt. 
	12-2019 
	  
	w trakcie realizacji 

W związku wprowadzeniem planu zaradczego po rozwiązaniu umowy z pierwotnym wykonawcą oraz z nadmiernie przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia w ramach tzw. Umowy Ramowej przekroczono datę Kamienia Milowego: "Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami" wypadającego 20.12.2019 r. 
Harmonogram prac po podpisaniu 29.11.2019 r. umowy na realizację zadania zakłada zakończenie prac 10.01.2020

 

	Przekazanie dokumentacji 
 
 
	KPI 5 - 1 szt.
	12-2019 
	  
	W związku wprowadzeniem planu zaradczego po rozwiązaniu umowy z pierwotnym wykonawcą oraz z nadmiernie przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia w ramach tzw. Umowy Ramowej przekroczono datę Kamienia Milowego: "Przekazanie dokumentacji" wypadającego 20.12.2019 r. Dokumentacja zostanie przekazana ostatniego dnia realizacji projektu.


	Zakup urządzeń do serwerowni 
	KPI 7 - 1 098,00 TB

KPI 8 - 1 098,00 TB

	05-2017 
	07-2017 
	osiągnięty

Postępowanie wydłużyło się ze względu na konieczność wyjaśnienia oferty z Wykonawcą. Kamień został zrealizowany w zakresie zakupu napędów do serwerowni w czerwcu. W lipcu zakończono zakup taśm.



	Rozbudowany i funkcjonujący system informatyczny 
 
 
	KPI 5 - 1 szt.  
	01-2020 
	  
	w trakcie realizacji

	Odbiór produktu prac rozbudowy systemu repozytorium oraz interfejsu graficznego 
	KPI 2 - 1 szt.
KPI 5 - 1 szt.
	01-2020 
	  
	planowany 

	Zakup urządzeń do serwerowni 
	KPI 7 - 1 098,00 TB

KPI 8 - 1 098,00 TB

	04-2017 
	09-2017 
	osiągnięty 
 
Opóźnienie realizacji zakupu wynikało z decyzji o nadaniu wyższego priorytetu czynnościom dotyczącym zakupu komputerów oraz wykonania okablowania sieciowego. Opóźnienie nie wymagało podejmowania działań naprawczych. 

	Przekazanie I zestawu zbiorów BJ do BN 
 
 
	  nie dotyczy
	12-2017 
	12-2017 
	osiągnięty 

	Przekazanie II zestawu zbiorów BJ do BN 
 
	 nie dotyczy  
	12-2018 
	 11-2018 
	 
osiągnięty 


	Przekazanie III zestawu zbiorów BJ do BN 
 
 
	 nie dotyczy
	10-2019 
	 07-2019 
	  osiągnięty 

	Odbiór produktu zadania integracji systemu udostępniania zasobów BJ z Systemem udostępniania BN 
 
 
	 nie dotyczy
	01-2020 
	  
	w trakcie realizacji 

	Konferencja prasowa otwierająca projekt 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.
	07-2017 
	07-2017 
	 
osiągnięty 
 

	Carmen Patrium - pokaz rękopisu Bogurodzicy, wykłady, koncerty, nagranie i wydanie płyty 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	07-2017 
	02-2018 
	osiągnięty 
 
Opóźnienie w dystrybucji nagrania wynikało z przedłużających się negocjacji z zespołem dysponującym nagranie i nie wymagało podejmowania działań naprawczych 

	Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	12-2019 
	  12-2019
	osiągnięty

	Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BN 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	01-2020 
	  
	planowany   

	Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	12-2019 
	  12-2019
	osiągnięty

	Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BJ 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.
  
	01-2020 
	  
	planowany 
  

	Odbiór działań i dokumentacji zarządczej (BN) 
	   KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	01-2020 
	  
	planowany 
  


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt. 
	2 686 000,00 
	01-2021 
	2269931

	2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API  
	Szt. 
	1,00 
	01-2020 
	0

	3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego  
	Szt. 
	2,00 
	01-2020 
	2

	4. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  
	Szt. 
	1 000 734,00 
	01-2020 
	1064742

	5. Liczba utworzonych API  
	Szt. 
	1,00 
	01-2020 
	0

	6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  
	Szt. 
	1 000 734,00 
	01-2020 
	1067761

	7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego 
	TB 
	1 098,00 
	01-2020 
	
226

	8. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego 
	TB 
	1 098,00 
	01-2020 
	1119


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	

	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zdigitalizowane dokumenty zawierających informacje sektora publicznego 
	01-2020 
	
	

	Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego 
	01-2020 

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Baza danych udostępniona on-line poprzez API  
	01-2020 
	
	

	Przebudowany system repozytorium  

	01-2020 
	
	Realizacja projektu wymaga modernizacji oprogramowania istniejącego systemu repozytorium cyfrowego BN w celu zwiększenia wydajności, skalowalności, niezawodności i bezpieczeństwa systemu. 


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu 
	średnia 
	niskie 
	
Redukowanie. 

Monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu. Ryzyko nie miało miejsca. Bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcę terminów umownych 
 
	średnia 
	wysokie 
	
Redukowanie.

Przygotowanie planu naprawczego, odstąpienie od umowy, redukcja zakresu przedmiotowego umowy z CPPC dot. Rozbudowy repozytorium i Polony. Podpisanie w dniu 22.11.2019 roku aneksu nr 4 do umowy wykonawczej. Realizacja planu naprawczego z nowym wykonawcą. Brak zmiany w zakresie ryzyka



	Ze względu na opóźnienia w zatrudnieniu skanerzystów spowodowane opóźnieniem w dostawie urządzeń do digitalizacji identyfikuje się oszczędności w budżecie. 
	średnia 
	średnie 
	Akceptowanie 

Przygotowanie aneksu ograniczającego zakres finansowy projektu o wygenerowane oszczędności. W konsekwencji podpisanie w dniu 22.11.2019 roku aneksu nr 4 do umowy wykonawczej. Ryzyko zostało zamknięte w raz z podpisaniem aneksu nr 4.


	Remont dachu budynku A6, w którym znajdują się pracownie digitalizacji może spowodować drgania budynku i utrudnienia w pracy skanerzystów
	średnia 
	wysokie 
	Redukowanie 

Konieczność zabezpieczenia urządzeń i zbiorów specjalnymi zabezpieczeniami
[bookmark: _GoBack]Reorganizacja pracy skanerzystów i fotografów do trybu jednozmianowego. Tymczasowe skierowanie większej ilości pracowników PRiD do prac związanych z kontrolą jakości skanowania. W stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko zamknięte.




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych 
	mała 
	niskie 
	redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej 


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

[bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Dominik Cieszkowski 
Zastępca Dyrektora BN 
Biblioteka Narodowa 
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa 
d.cieszkowski@bn.org.pl 
tel. +48 22 608 22 56 
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