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	Lp.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
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	Odniesienie do uwagi

	1. 
	MC
	Część ogólna
	W „Całkowitym koszcie projektu” została zmieniona kwota w stosunku do raportu za IV kwartał 2020 r.
	Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie kwota została zmieniona.
	Całkowity koszt projektu uległ zmianie w wyniku zmian wprowadzonych Aneksem nr 4 do porozumienia z CPPC nr POPC.02.01.00-00-0080/17, zawartym dnia 01.02.2021 r. (w załączeniu). Zwiększenie łącznej wartości projektu jest efektem uwzględnienia dodatkowej kwoty 1 067 500,00 zł w ramach zadania 2 – Dostawa infrastruktury sprzętowo-programowej, przeznaczonej na zakup dodatkowych 305 sztuk komputerów stacjonarnych dla terenowej administracji miar. Pozycje składające się na łączną wartość projektu wyszczególniono w poniższej tabeli.

	2. 
	MC
	2. Postęp finansowy
	Wartość środków zaangażowanych jest niższa niż w raporcie za IV kwartał 2020 r.
	Proszę o wyjaśnienie lub ew. korektę raportu
	Wartość środków zaangażowanych w wymiarze nominalnym pozostała bez zmian. Obniżeniu uległ zaś udział procentowy środków zaangażowanych w odniesieniu do całkowitego kosztu projektu. Zmiana ta związana jest ze zmianami wynikającymi z przywołanego powyżej Aneksu do porozumienia o dofinansowanie, uwzględniającego zwiększenie wartości zadania 2 – Dostawa infrastruktury sprzętowo-programowej. Zwiększenie wartości planowanego do realizacji zadania zwiększyło całkowity koszt projektu przy niezmienionej wartości środków zaangażowanych, co spowodowało obniżenie procentowej wartości tego wskaźnika. Pozycje składające się na wartość środków zaangażowanych wyszczególniono w poniższej tabeli.



Całkowity koszt projektu „ŚWITEŹ” / Wartość środków zaangażowanych
	Nazwa zadania
	Kwota
	Plan/Kontrakt
	Środki zaangażowane

	1 – Usługi doradcze i wsparcie techniczne
	765 877,95 zł
	Kontrakt (ThinkIT Consulting Sp. z o.o.)
	765 877,95 zł

	2 – Dostawa infrastruktury sprzętowo-programowej
	2 365 000,00 zł (uprzednio 1 297 500,00 zł)
	Plan (zakup przez COAR – lipiec br.)
	0,00 zł

	3 – Oprogramowanie „ŚWITEŹ”
	11 988 933,00 zł
	Kontrakt (Comarch Polska S.A.)
	11 988 933,00 zł

	4 – Hosting infrastruktury
	
	
	

	5 – Szkolenia
	
	
	

	6 – Promocja projektu
	200 000,00 zł
	Plan
	17 791,94 zł
(logotyp i księga znaku)

	7 – Wynagrodzenia
	1 421 045,47 zł
	Plan
	1 421 045,47 zł

	8 – Koszty pośrednie
	493 794,38 zł
	Plan
	493 794,38 zł

	SUMA
	17 234 650,80 zł (uprzednio 16 167 150,80 zł)
	
	14 687 442,74 zł



