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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał  2020 roku
	Tytuł projektu
	Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

	Wnioskodawca
	Uniwersytet Jagielloński

	Beneficjent
	Uniwersytet Jagielloński

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Budżet Państwa: 15,37 % (część 27. Informatyzacja).
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd. Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

	Całkowity koszt 
Projektu
	6 151 033,25 zł

	Okres realizacji 
Projektu
	data rozpoczęcia realizacji projektu:   19.04.2019 r.
data zakończenia realizacji projektu:   18.04.2022 r.


1. Otoczenie prawne 
Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	31,67%
	(1) 8,63 %
(2) 0,56 %
	18,53 %






3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe 
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników
	nie powiązany
	12-2018
	12-2018
	OSIĄGNIĘTY

	Stworzenie identyfikacji wizualnej projektu
	nie powiązany
	05-2019
	07-2019
	OSIĄGNIĘTY
Przekroczenie terminu osiągnięcia kamienia milowego miało swoje źródło w niezakończonych na koniec II kwartału procesach kompletowania pełnego składu zespołu projektowego i w drobnych nieścisłościach odnoszących się do kategorii wydatku. Operator przyjął nasze wyjaśnienia i w piśmie z dnia 19 lipca 2019 r. poinformował, że raportowany w tym miejscu kamień milowy nie kończy zadania. Uwagi Operatora zostały uwzględnione w harmonogramie projektu wyznaczającego kamienie milowe. 

	Opracowanie SIWZ i wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
	nie powiązany 
	01-2020
	
	W TRAKCIE REALIZACJI
Zgodnie z informacją zawartą w Raporcie za IV kwartał 2019 r. – w dniach 28-30 stycznia 2020 r. oraz 11 lutego 2020 r. odbył się dialog techniczny, który przeprowadzono w formie spotkań indywidualnych z przedstawicielami 4 Podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym. W wyniku rozmów i wymiany informacji, korespondencji, a następnie analizy wszystkich materiałów (w tym prezentacji  multimedialnych oraz ponownym wysłuchaniu zarejestrowanego przebiegu obrad) przedstawiciele UJ CM uzyskali niezbędną i wystarczającą wiedzę pozwalającą na sformułowanie wymagań dotyczących planowanego do zamówienia systemu zarządzania wiedzą jako rozwiązania informatycznego oraz aspektów jego wdrożenia, szkoleń i wsparcia. Przestrzegając zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców - Zamawiający uzyskał możliwość prawidłowego przygotowania kompleksowego opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny i porównania ofert, jak i zapisów wzoru umowy. Zamawiający planuje ogłoszenie przetargu na koniec kwietnia lub początek maja 2020 r. 

	Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (odbiory sprzętu)
	nie powiązany
	02-2020
	
	W TRAKCIE REALIZACJI
Zgodnie z planem podjęto wszystkie niezbędne działania, aby w odpowiednich terminach zrealizować zakupy niezbędnego sprzętu i oprogramowania, ale na dzień składania raportu dokonano jedynie zakupu macierzy. W trakcie prac zaistniała okoliczność zmiany zakresu rzeczowego jednej z pozycji polegającej na zakupie 2 (zamiast 4) licencji programu Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor.  Proponowana zmiana nie łączy się ze zmianą parametrów serwerów i nie powoduje zwiększania kosztów tej pozycji w zatwierdzonym planie budżetowym, ale zgłoszony Instytucji Pośredniczącej fakt wymaga jeszcze odpowiedniej akceptacji. Otrzymanie zgody pozwoli nam przyspieszyć procedury przetargowe w stosunku do wszystkich pozostałych, a powiązanych z tą wzmiankowaną powyżej pozycją, zakupów. 

	Opracowanie polityki w zakresie otwartego polityki otwartości dostępu do treści naukowych
	
nie powiązany
	03-2020
	03-2020
	OSIĄGNIĘTY
Cel związany z opracowaniem polityki otwartego dostępu do treści naukowych został osiągnięty poprzez wspólne dla całej uczelni zarządzeń, które zostały opublikowane w BIP UJ tj. Zarządzenia nr 109 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 roku w sprawie Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzenia nr 110 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.
Tworząc infrastrukturalne warunki do udostępniania publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów UJ ustalono, że Biblioteka Medyczna UJ CM i Zespół Radców Prawnych UJ CM będą zapewniały wsparcie autorom przy publikowaniu prac naukowych w modelu otwartym i kontakcie z wydawcami. Prace nad tymi zarządzeniami nie kończy działania, gdyż wiele aspektów dot. publikowania w naukach medycznych wymaga dodatkowych objaśnień, analiz i organizacyjnych rozwiązań.

	Audyt ewaluacyjny postępów projektu


	nie powiązany
	09-2020
	
	PLANOWANY

	Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu u Wnioskodawcy
	4. (WP 4) – 13

	01-2021
	
	PLANOWANY

	Testy akceptacyjne użytkowników u Wnioskodawcy
	4. (WP 4) – 13
5. (WP 5) - 7

	01-2021
	
	PLANOWANY

	Uruchomienie systemu dla wnioskodawcy
	1. (WP 1) – 1
4. (WP 4) - 13
5. (WP 5) – 7
	02-2021
	
	PLANOWANY

	Opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz informacyjnych
	nie powiązany
	12-2021
	
	W TRAKCIE REALIZACJI

	Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu w ramach PPM
	4. (WP 4) – 13
5. (WP 5) - 7
9. (WRB 1) – 3
	01-2022
	
	PLANOWANY

	Testy akceptacyjne użytkowników w ramach PPM
	4. (WP 4) – 13
5. (WP 5) - 7
9. (WRB 1) – 3
	01-2022
	 
	PLANOWANY

	Przygotowanie plików do zamieszczenia w Repozytorium
	2. (WP 2) - 5001
3. (WP 3) – 5001
	02-2022
	
	W TRAKCIE REALIZACJI

	Udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na PPM
	1. (WP 1) – 1
2. (WP 2) - 5001
3. (WP 3) - 5001
4. (WP 4) - 13
5. (WP 5) - 7
9. (WRB 1) – 3
	02-2022
	
	PLANOWANY

	Szkolenia dla użytkowników

	nie powiązany
	03-2022
	
	PLANOWANY

	Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu
	nie powiązany

	03-2022
	
	PLANOWANY



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. Miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. (WP 1)
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	szt.
	1
	04-2022
	0

	2.  (WP 2)
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	5001
	04-2022
	0

	3.  (WP 3)
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.
	5001
	04-2022
	0

	4.  (WP 4)
Liczba utworzonych API

	szt. 
	13
	02-2022
	0

	5.  (WP 5)
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	7
	02-2022
	0

	6.  (WR 1)
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	[szt./rok]
	1 400 000
	04-2023
	0

	7.  (WS 1)
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	0,05
	04-2022
	0

	8.  (WS 2)
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	0,07
	04-2022
	0

	9.  (WRB 1)
Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	3
	02-2022
	0


[bookmark: _Hlk22111013]
4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zasób 1 - artykuły czasopism na prawach OA (pełne teksty) 
	02-2022
	
	nie dotyczy

	Zasób 2 - monografie (w tym rozdziały) na prawach OA
	02-2022
	
	nie dotyczy

	Zasób 3 - rozprawy doktorskie w nieograniczonym dostępie i objęte licencją (pełne teksty)
	02-2022
	
	nie dotyczy

	Zasób 4 - Streszczenia rozpraw doktorskich  zarejestrowanych w Medycznej Bibliotece Cyfrowej UJ CM
	02-2022
	
	nie dotyczy

	Zasób 5 - Rozprawy doktorskie objęte digitalizacją [Open Access po uzyskaniu zgody autora]
	02-2022
	
	nie dotyczy

	Zasób 6 - Inne dokumenty piśmiennicze (postery, abstrakty, referaty zjazdowe, komentarze, raporty, publikacje popularno-naukowe itp.)
	02-2022
	
	nie dotyczy

	Zasób 7 – Metadane dot. dorobku naukowego pracowników UJ CM
	02-2022
	
	nie dotyczy

	Zasób 8 – Profile naukowców
	02-2022
	
	nie dotyczy

	Zasób 9 - Inne metadane – dot. projektów i grantów  prowadzonych w UJ CM  
	02-2022
	
	nie dotyczy

	Zasób 10 - Medyczne zasoby internetowe (metadane: opisy i linki)
	02-2022
	
	nie dotyczy



6. Produkty końcowe projektu
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym (lokalny u Beneficjenta projektu)
	02-2021
	
	1. System klasy ERP SAP
2. Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
3. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

	System zarządzania wiedzą UJ CM włączony w Polską Platformę Medyczną jako jej moduł
	02-2022
	
	1. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 
2. „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

	API (liczba utworzeń – 13, liczba baz poprzez udostępnionych on-line poprzez API – 7)
	02-2022
	
	1. Bibliografia UJ CM w systemie Expertus
2. Repozytorium UJ
3. SAP – Dane Osobowe
4. SAP – dane o projektach
5. SAP – dane o wyróżnieniach
6. VIRTUA lub ALMA – dane katalogowe
7. PUBMED – metadane
8. SCOPUS – metadane
9. EMBASE – metadane
10. WoS – metadane
11. DLibra – prace doktorskie
12. DLibra – zasoby internetowe
13. DOTSTAT – dane o projektach



7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	brak  włączenia platformy UJ CM do PPM
	Duża
	średnie
	REDUKOWANIE
zaprojektowanie systemu w taki sposób, aby w razie wystąpienia czynnika ryzyka platforma UJ CM mogła funkcjonować samodzielnie.
W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiła zmiana:
Zasygnalizowane w raportach za III i IV kwartał 2019 r. ryzyko związane z brakiem włączenia platformy UJ CM do PPM zostało maksymalnie zredukowane. Rozpoczęte dopiero na przełomie 2019/2020 wdrożenie systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Polskiej Platformy Medycznej przez Lidera i Partnerów Projektu PPM nadal jednak rzutuje na sam proces wyłonienia wykonawcy systemu dla UJ CM. Czynnik ten jest również minimalizowany, gdyż w styczniu i w lutym odbył się dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami wdrożenia systemu dla UJ CM, który pozwolił na precyzyjniejsze określenie opisu przedmiotu zamówienia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteriów oceny i porównania ofert oraz postanowień wzoru umowy. 

	zaburzenia przepływów finansowych
	Niska
	niskie
	REDUKOWANIE
wskaźniki finansowe (płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania) obliczone na podstawie sprawozdań wskazują, iż sytuacja finansowa Wnioskodawcy jest stabilna i bezpieczna.
W stosunku do poprzedniego okresu raportowania pojawiły się pewne zagrożenia wywołane sytuacją epidemiczną:
Na obecną chwilę trudno jest powiedzieć, jaki wpływ na to ryzyko będzie miała sytuacja związana z ogłoszeniem stanu epidemicznego wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2.

	przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców
	Średnia
	średnie
	ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE
jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków oraz wyłonienia Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem.
W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiła zmiana:
Na obecną chwilę pojawiają się pewne trudności związane z wszczęciem procedur przetargowych, ale na tym etapie nie niosą one poważnego ryzyka dla realizacji całego projektu, aczkolwiek wpływają na konieczność przesunięć terminów wydatkowania środków finansowych.  

	słaba koordynacja zasobów ludzkich
	Średnia
	średnie
	ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE
powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu; członkowie zespołu to osoby z dużym doświadczenie w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych
szczegółowy podział kompetencji i obowiązków w zespole wdrażającym projekt
Raportowanie problemów i ułatwianie komunikacji poprzez platformę SharePoint do pracy grupowej.
W stosunku do poprzedniego okresu raportowania pojawiły się pewne zagrożenia wywołane sytuacją epidemiczną:
Okoliczności wywołane sytuacją epidemiczną w kraju, a co za tym idzie zmienionymi trybami funkcjonowania uczelni nie spowodowały daleko idących zaburzeń w realizacji projektu przez zespoły ludzkie. Wdrożony został tryb pracy zdalnej i wykorzystujemy w coraz większym zakresie spotkania online przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams. 

	niesolidni wykonawcy
	Średnia
	średnia
	ZAPOBIEGANIE
powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców;
określenie w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie  zapewni wybór solidnego wykonawcy.
Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.

	spóźnione dostawy
	Niska
	niskie
	REDUKOWANIE
przeprowadzanie i realizacja zamówień w terminach przewidujących „zapas” czasowy na ewentualne opóźnienia w dostawach;
wybór wiarygodnych dostawców.
Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. 

	awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej
	Średnia
	średnie
	ZAPOBIEGANIE
regularne przeglądy i konserwacja urządzeń;
stosowanie najnowszej dostępnej technologii.
Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.

	wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP
	Średnia
	średnie
	ZAPOBIEGANIE
szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.
Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.

	niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy
	średnia
	średnie
	ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE
powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców;
określenie w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie  zapewni wybór solidnego wykonawcy.
Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem


	awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej
	Średnia
	średnie
	ZAPOBIEGANIE
regularne przeglądy i konserwacja urządzeń;
stosowanie najnowszej dostępnej technologii
Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.

	wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP
	Średnia
	średnie
	ZAPOBIEGANIE
szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP.
Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.

	niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy
	Średnia
	średnie
	ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE
powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców;
określenie w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie  zapewni wybór solidnego wykonawcy.
Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się.



8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Na czas składanie raportu – wypełnienie załącznika 1 – nie dotyczy


9. Dane Kontaktowe:
Anna Uryga, Biblioteka Medyczna UJ CM, tel.: 601.39.82.11 anna.uryga@uj.edu.pl 
[image: ]Projekt Portal Zarządzania Wiedzą
i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum 
jako moduł Polskiej Platformy Medycznej
kierownik projektu: mgr Anna Uryga
Biblioteka Medyczna, ul. Grzegórzecka 20 
31-531 Kraków, tel.: 12 658 02 72
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
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