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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 
Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

pn. Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego  

za II kwartał 2020 roku 

(za okres 01.04.2020 – 30.06.2020) 

 Tytuł projektu 
Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

(ZPUTFG) 

Wnioskodawca Minister Finansów 

 

Beneficjent 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) 

 

 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Infor-

matyzacja.  

Projekt ZPUTFG jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działa-

nie nr 2.1 „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

Całkowity koszt  
projektu 

 

6 718 706,36 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

6 718 706,36 zł 

Okres realizacji  
projektu 

02.07.2018 - 31.07.20201 

1. Otoczenie prawne  
Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Podczas realizacji projektu uwzględnione zostaną wyniki prowadzonych 
prac legislacyjnych w zakresie aktów wykonawczych do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie imprez tury-
stycznych i powiązanych usług turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 r. wraz z aktami wykonawczymi,  
regulującymi funkcjonowanie przedsiębiorców turystycznych i TFG. Realizacja projektu bazuje na obowiązujących 
ramach prawnych i nie wymaga prowadzenia dodatkowych prac legislacyjnych w tym zakresie. Podczas realizacji 
projektu uwzględniono art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 374, w zakresie obsługi zwrotu wpłat przekazanych na TFG w przypadku, gdy po-
dróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w związku z 
wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

 
1 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać 
również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) 
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

83,95% 1. 53,93% 
2. 53,93% 
3. 53,93% 

98,12% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Podpisana umowa z 
Wykonawcą ZPUTFG 
 

Nie dotyczy 
 

11-2018 
 

11-2018 osiągnięty 
 

Odbiór projektu Plat-
formy 

Nie dotyczy 
 

05-2019 04-2019 osiągnięty 

Zakończenie kampanii 
informacyjno-promocyj-
nej 

Nie dotyczy 06-2020 06.2020 osiągnięty 

Budowa i testy oprogra-
mowania ZPUTFG 

Nie dotyczy 02-2020 01.2020 osiągnięty 

Uruchomienie produk-
cyjne Platformy 

Nie dotyczy 03-2020 02.2020 osiągnięty 

Odbiór oprogramowa-
nia Platformy 

Nie dotyczy 04-2020 03.2020 osiągnięty 

Odbiór szkoleń i plat-
formy e-learning 

1 – 3 szt. 
2 – 4 szt. 
3 – 1 szt. 
4 – 40 osób 
5 – 20 osób 
6 – 20 osób 
7 – 25 000 
szt./rok (wskaź-
nik rezultatu 
pierwsze osią-
gnięcie 07-
2021)  

07-2020  planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba usług publicz-
nych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrza-
łości co najmniej 4 - 
transakcja 

 

szt. 
 

3 07-2020 
 

0,00 
 

2. Liczba udostępnionych 
usług wewnątrzadmini-
stracyjnych (A2A) 

szt. 4 07-2020 0,00 

3. Liczba uruchomionych 
systemów teleinforma-
tycznych w podmiotach 

Szt. 1 07-2020 0,00 

 
2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

wykonujących zadania 
publiczne 

4. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
nie będących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym 

osoby 40 07-2020 0,00 

5. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
niebędących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety 

osoby 20 07-2020 0,00 

6. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
niebędących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym - 
mężczyźni 

osoby 20 07-2020 0,00 

7. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną 

szt./rok 25 000,00 07-2021 5864 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

U01 Obsługa deklaracji i płatności 
przedsiębiorców turystycznych 
 

07-2020 
 
 
 

 W dniu 17.02.2020 r. nastąpiło uruchomienie pro-
dukcyjne w trybie pilotażowym dla wybranej grupy 
odbiorców. W okresie tym realizowany jest monito-
ring udostępnionych funkcjonalności. Właściwe uru-
chomienie nastąpi wraz z odbiorem szkoleń oraz 
platformy e-learning. 
Liczba 5864 spraw (KPI nr 7) dotyczy deklaracji wy-
słanych z użyciem usługi U01. 
 

U02 Platforma komunikacji dla 
przedsiębiorców i obywateli 

07-2020 
 

 W dniu 17.02.2020 r. nastąpiło uruchomienie pro-
dukcyjne w trybie pilotażowym dla wybranej grupy 
odbiorców. W okresie tym realizowany jest monito-
ring udostępnionych funkcjonalności. Właściwe uru-
chomienie nastąpi wraz z odbiorem szkoleń oraz 
platformy e-learning. 
 

U03 Obsługa wypłaty poszkodo-
wanemu podróżnemu zwrotu 
kosztów przez TFG 

07-2020 
 

 Nie dotyczy 
 

U04 – Obsługa dyspozycji wypłaty 
zaliczki i rozliczeń MW 

07-2020 
 

 Nie dotyczy 
 

U05 – Platforma komunikacji dla 
administracji publicznej 

07-2020 
 

 W dniu 17.02.2020 r. nastąpiło uruchomienie pro-
dukcyjne w trybie pilotażowym dla wybranej grupy 
odbiorców. W okresie tym realizowany jest monito-
ring udostępnionych funkcjonalności. Właściwe uru-
chomienie nastąpi wraz z odbiorem szkoleń oraz 
platformy e-learning. 
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Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

U06 Generowanie raportów z za-
kresu danych TFG 

07-2020 
 

 W dniu 17.02.2020 r. nastąpiło uruchomienie pro-
dukcyjne w trybie pilotażowym dla wybranej grupy 
odbiorców. W okresie tym realizowany jest monito-
ring udostępnionych funkcjonalności. Właściwe uru-
chomienie nastąpi wraz z odbiorem szkoleń oraz 
platformy e-learning. 

U07 Wykrywanie anomalii na 
rynku turystycznym 

07-2020 
 

 Nie dotyczy 
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
 

Nie doty-
czy 

Nie dotyczy 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Platforma Usług Turystycz-
nego Funduszu Gwarancyj-
nego 
 
 

07-2020 
 

 Budowany system będzie oparty o pro-
dukty projektu Portal Internetowy UFG, 
który był współfinansowany ze środków 
UE w ramach POIG. Za pośrednictwem 
ww. portalu będą udostępniane usługi 
oraz będzie się odbywała komunikacja. 
ZPUTFG wykorzystywać będzie, podob-
nie jak obecnie poprzez Portal UFG: 
▪ usługę Profilu Zaufanego ePUAP jako 
jedną z metod potwierdzania tożsamości 
w trakcie rejestracji użytkownika (Obywa-
tel), 
▪ usługi Systemu Rejestrów Państwo-
wych (weryfikacji w oparciu o rejestr PE-
SEL) jako jedną z metod potwierdzania 
tożsamości w trakcie rejestracji użytkow-
nika (Obywatel), 
 
Dodatkowo, na potrzeby ZPUTFG wyko-
rzystane zostaną: 
▪ baza danych systemu Centralna Ewi-
dencja Organizatorów Turystyki i Przed-
siębiorców Ułatwiających nabywanie Po-
wiązanych Usług Turystycznych (Ewiden-
cja) w celu pobierania aktualnych danych 
nt. Przedsiębiorców Turystycznych, 
▪ rejestr REGON w celu weryfikacji po-
prawności danych w Ewidencji, 
▪ CEIDG w celu weryfikacji poprawności 
danych w Ewidencji, 
 
Aktualny status integracji  dla wszystkich 
ww. systemów / rejestrów – w okresie 
sprawozdawczym ZPUTFG, działała w 
trybie pilotażowym.  
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7. Ryzyka   

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niewystarczające zasoby ludzkie na 
etapie realizacji Projektu 
 

duża 
 

zamknięte 
 

Przemyślana polityka ka-
drowa w zakresie obsadza-
nia kluczowych stanowisk. 
UFG posiada wystarcza-
jące zasoby kadrowe w 
celu zapewnienia, na eta-
pie realizacji, zastępowal-
ności kluczowych stano-
wisk. Wdrożona polityka 
kadrowa pozwala na termi-
nową realizację projektu. 
W ostatnim okresie rozli-
czeniowym, w związku z fi-
nalizacją kluczowych prac, 
uznano, że prawdopodo-
bieństwo zmaterializowania 
się ryzyka wynosi 0. 

Brak zastępowalności kluczowych 
osób 

średnie zamknięte Przewidziano w ramach 
zespołu warunki i zasady, 
które umożliwiają zastąpie-
nie kluczowych osób przez 
innych pracowników. W 
przypadku występowania 
nieobecności kluczowych 
osób, zadania oraz decy-
zyjność są delegowane do 
osób wskazanych na za-
stępstwo.  
W ostatnim okresie rozli-
czeniowym, w związku z fi-
nalizacją kluczowych prac, 
uznano, że prawdopodo-
bieństwo zmaterializowania 
się ryzyka wynosi 0. 

Nieskuteczna komunikacja pomiędzy 
członkami zespołu projektowego oraz 
innymi podmiotami uczestniczącymi w  
strukturze instytucjonalnej realizacji 
projektu 

duża niskie Opracowanie w ramach 
procedur regulujących 
funkcjonowanie Projektu 
zasad komunikacji pomię-
dzy członkami zespołu pro-
jektowego. Zamawiający 
wraz z Wykonawcą przygo-
tował strategię zarządzania 
komunikacją. Strategia 
podlega systematycznemu 
przeglądowi, w celu dosto-
sowania jej do bieżących 
potrzeb komunikacji.   
W ostatnim okresie rozli-
czeniowym zmalało praw-
dopodobieństwo zmateriali-
zowania się ryzyka. 

Opóźnienia w pracach nad przygoto-
waniem oprogramowania 

duża zamknięte Uwzględnienie odpowied-
nich zabezpieczeń umow-
nych interesów UFG w 
kontraktach. Stały monito-
ring postępów prac związa-
nych z przygotowaniem 
oprogramowania ze strony 
członków zespołu. Pracę 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

nad przygotowaniem opro-
gramowania są realizo-
wane zgodnie z harmono-
gramem kamieni milowych. 
W ostatnim okresie rozli-
czeniowym, w związku z fi-
nalizacją kluczowych prac, 
uznano, że prawdopodo-
bieństwo zmaterializowania 
się ryzyka wynosi 0. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niedostateczne zainteresowanie od-

biorców ostatecznych  projektu 

 

mała średnie UFG nawiązał kontakty z 
potencjalnymi odbiorcami 
produktów Projektu 
(przedsiębiorcami 
turystycznymi, urzędami 
marszałkowskimi, 
Ministerstwem Sportu i 
Turystyki oraz gwarantami). W 
razie potrzeby przewidziano 
wprowadzenie dla 
pracowników UFG 
odpowiedzialnych za kontakty 
z odbiorcami ostatecznymi, 
zaleceń o szczegółowym 
informowaniu odbiorców o 
bieżących efektach prac 
projektowych, mających wpływ 
na dedykowane im 
funkcjonalności. 
W ostatnim okresie rozlicze-

niowym nie nastąpiła zmiana 

w zakresie ryzyka w stosunku 

do poprzedniego okresu spra-

wozdawczego. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Zgodnie z Uchwałą nr 10 Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji z dnia 16.04.2020 r. w sprawie określenie 
wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, raport z wymiarowania systemu infor-
matycznego obowiązuje dla projektów, których realizacji rozpoczęła się po dniu podjęcia uchwały. Realizacji przed-
miotowego projektu rozpoczęła się z dnia 01.04.2020 r, tym samym nie ma obowiązku przedkładania raportu z 
wymiarowania systemu informatycznego. 

9. Dane kontaktowe:  

Renata Mentlewicz – Dyrektor Departamentu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

e-mail: rmentlewicz@ufg.pl 

tel. (22) 53 96 294 / 697 979 868 

Aleksander Urban – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Zarządzania Projektami 

e-mail: aurban@ufg.pl 

tel. (22) 20 90 307 / 697 979 732 

mailto:rmentlewicz@ufg.pl
mailto:aurban@ufg.pl
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Bartosz Głusek – Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

e-mail: bglusek@ufg.pl  

tel. (22) 53 96 207 

mailto:akochanowska@ufg.pl
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