Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV  kwartał  2022 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Budowa i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa


	Partnerzy
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

	Źródło finansowania
	W ramach współfinansowania: części 27 – Informatyzacja, w ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”

	Całkowity koszt 
projektu
	9 150 919,45 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	9 150 919,45 zł

	Okres realizacji 
projektu
	08.11.2021 r. – 30.06.2023 r. 
W dniu 08.12.2022 r. został podpisany obustronnie Aneks nr 2 do DoD zmieniający okres realizacji projektu
08.11.2021 r. – 30.09.2023 r.  


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Projekt jest zgodny z otoczeniem prawnym. Nie wymaga zmian legislacyjnych. 

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	61%
	 1. 0,13%

2. 0%

3. nie dotyczy
	75,52 %



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Podpisane: umowa KPRM – COI i zlecenie nr 1
	
	09-2022
	09-2022
	 Osiągnięty.

	Wdrożony produkcyjnie zakres Etapu I
	
	12-2022*
	
	W trakcie realizacji. 
W grudniu 2022 r. został podpisany protokół odbioru warunkowego - Zamawiający ODBIERA/ przedmiot Odbioru pod warunkiem usunięcia wad w terminie do maksymalnie 31 stycznia 2023 r

	Wdrożony produkcyjnie zakres Etap II
	
	04-2023*
	
	Planowany

	Wdrożony produkcyjnie zakres Etap III
	KPI 1 - 1
	08-2023*
	
	Planowany


* W dniu 08.12.2022 r. został podpisany Aneks nr 2 do Decyzji o Dofinansowanie, która zmienia okres rzeczowej realizacji projektu - od dnia 08.11.2021 r. do dnia 30.09.2023 r. Przedmiotowy aneks nr 2 zmienia terminy wdrożenia poszczególnych etapów, tj. Etapu nr 1, Etapu nr 2 oraz Etapu nr 3, które to stanowią Kamienie milowe zawarte w tabeli powyżej i analogicznie zmienia planowane uprzednio daty osiągnięcia poszczególnych kamieni milowych.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	sztuka
	1
	09-2023*
	0

	Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	sztuka
	1
	09-2023*
	0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem
	osoby
	3
	09-2023*
	0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	Osoby 
	2
	09-2023*
	0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	Osoby 
	1
	09-2023*
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem
	Osoby 
	30
	09-2023*
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	osoby
	5
	09-2023*
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	osoby
	25
	09-2023*
	0

	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	Sztuka 
	1
	09-2023*
	0

	Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19
	PLN
	9 150 919,45
	09-2023*
	0


* W dniu 08.12.2022 r. został podpisany Aneks nr 2 do Decyzji o Dofinansowanie, która zmienia okres rzeczowej realizacji projektu - od dnia 08.11.2021 r. do dnia 30.09.2023 r., tj. wydłużający okres realizacji projektu z 30.06.2023 r. do 30.09.2023 r. Podpisanie przedmiotowego Aneksu nr 2 do DoD spowodowało wydłużenie terminów osiągnięcia poszczególnych wskaźników projektu, zgodnie z tabelką powyżej.
4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


	Nie dotyczy
	Nie dotyczy



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy

	Nie dotyczy


	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System LSI 

	08-2023

	
	Specyfikowanie wymagań. 
System informatyczny będzie zbudowany z funkcjonalnych modułów, które umożliwiają konfigurację i parametryzację systemu do obsługi różnych wariantów procesów zależnych od wymagań w naborach/konkursach . System LSI będzie zintegrowany z CST 2021, TERYT, KRS, REGON, węzłem krajowym, podpis.gov.pl.
Rozwiązania powiązanie.
Nazwa REGON.
1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie danych o podmiotach gospodarczych, w szczególności PKD działalności, formy prawne (podstawowa, szczególna) i formy własności.
2. Aktualny status integracji: testowanie

Nazwa TERYT.
1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie danych z zakresu TERYT: gminy, powiaty, miejscowości, ulice,
2. Aktualny status integracji: testowanie

Nazwa KRS.
1. Opis zależności: korzystanie tj. pobieranie odpisów KRS, w szczególności osób uprawnionych do reprezentacji.
2. Aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań

Nazwa: Węzeł Krajowy
1. Opis zależności: korzystanie w zakresie usług uwierzytelniania użytkowników
2. Aktualny status integracji: testowanie

Nazwa: CST 2021
1. Opis zależności: uzupełnianie się tj. pobieranie słowników programowych wymaganych w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 oraz przesyłanie danych o realizowanych w LSI naborach oraz złożonych wnioskach oraz zmianach ich statusów
2. Aktualny status integracji: implementacja

Nazwa: Aplikacja Podpis.
1. Opis zależności: korzystanie tj. wywołanie z systemu LSI i użycie do podpisywania dokumentów składanych w systemie
2. Aktualny status integracji: testowanie
 


	Zmodyfikowana aplikacja PodpisGov
	12-2022
	12-2022
	Wdrożony
Funkcjonalność umożliwi rejestrację dokumentów, w tym wniosków aplikacyjnych, umów o dofinansowanie, umów z ekspertami, itp. z wykorzystaniem cyfrowego narzędzia do podpisywania dokumentów (PodpisGov dostosowany do opracowywanego rozwiązania).
Opis zależności: korzystanie tj. umożliwienie wywołania aplikacji PodpisGOV z domeny lsi.cppc.gov.pl.
Aktualny status integracji: testowanie

	Materiały szkoleniowe
	08-2023
	
	n/d

	API
	08-2023
	
	W ramach systemu wykorzystywane będzie API, które umożliwi udostępnianie zasobów innym instytucjom publicznym (do systemu CST 2021).
Aktualny status integracji: analizowanie


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak ustaleń operacyjnych i zatwierdzonej dokumentacji wdrożeniowej dotyczącej nowych funduszy i programów (w szczególności KPO, FERS i budżet państwa)
	Duża
	Średnie
	1.Podejmowanie działań zarządczych:
- Opracowanie elastycznego systemu informatycznego z uwzględnieniem kreatorów lub metod alternatywnych wprowadzania danych. - - Wykorzystanie wiedzy pracowników CPPC i KPRM odnoszącej się do realizacji działań w ramach poprzednich perspektyw finansowych funduszy UE.
2. Dzięki podejmowanym działaniom uzyskanie zatwierdzenia nowych funduszy.
3. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Ograniczone zasoby wytwórcze i dostępność Zespołu po stronie Wykonawcy
	Duża
	Średnie
	1.Podejmowanie działań zarządczych:
- Rozbudowa i stabilizacja zespołu; 
- Bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu.
- Systematyczne planowanie i monitorowanie prac zespołu.
2. Zatrudnienie członków zespołu projektowego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach.
3.  Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Krótki okres realizacji i wdrożenia pierwszego podstawowego etapu projektu
	Duża
	Średnie 
	1.Podejmowanie działań zarządczych:
-  Podział zakresu na etapy, zrównoleglenie prac 
- Praca w sprintach 
- Stałe monitorowanie postępu prac.
2. Działania zarządcze przyczyniają się do ograniczenia niezrealizowania etapów w wyznaczonym terminie poprzez zapewnienie najefektywniejszego zarządzania projektem.
3. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Wzrost kosztów wytworzenia systemu
	Duża 
	Średnie 
	1.Podejmowanie działań zarządczych:
-  Podział zakresu na etapy 
- Wzmocnienie potencjału kadrowego CPPC.
2. Intensywny nadzór nad efektywnością prac przyczynia się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia zwiększonych kosztów wytworzenia systemu.
3. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmienność regulacji prawnych i wymagań funkcjonalnych do systemu
	Średnia 
	Średnie
	1. Budowa elastycznego, maksymalnie konfigurowalnego systemu 2. Coroczne planowanie budżetu - Racjonalna analiza potrzeb (MoSCoW)

	Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania projektu
	Średnia
	Średnie 
	1. Coroczne planowanie budżetu 
2. Racjonalna analiza kosztów

	Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu
	Średnia
	Niskie 
	1. Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa

	Niewystarczające zasoby ludzkie
	Mała 
	Niskie 
	1. Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa - System motywacyjny 
2. Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych


1. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
2. Dane kontaktowe: 
Anna Góźdź
Główny Specjalista
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa
tel. 22 315 2200
mail: AGozdz@cppc.gov.pl
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