[bookmark: _gjdgxs]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
         z dnia 16  kwietnia 2020 r.  

RAPORT
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej

	Wnioskodawca
	[bookmark: _30j0zll]Minister Edukacji Narodowej

	Beneficjent
	Centralna Komisja Egzaminacyjna

	Partnerzy
	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

	Źródło finansowania
	Budżet państwa: część budżetowa 30 – oświata i wychowanie (15,37%)
Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014–2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”,
działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji
rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (84,63%)

	Całkowity koszt 
projektu
	12 019 287,05 zł (brutto)

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	12 019 287,05 zł (brutto)

	Okres realizacji 
projektu
	od 26 marca 2020 r. do 24 czerwca 2022 r.


1. Otoczenie prawne

Ocenianie z wykorzystaniem narzędzi IT, jako sposób oceniania zadań egzaminacyjnych, funkcjonuje w systemie egzaminów zewnętrznych od pięciu lat (od 2015 r. obejmuje jeden przedmiot egzaminacyjny, tj. egzamin gimnazjalny z matematyki). 
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1648) sprawdzanie prac egzaminacyjnych jest możliwe przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych. Otoczenie prawne nie wymaga zmian.
2. Postęp finansowy

	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	18,52%
	1. 0,73%
2. 0%
3. nie dotyczy
	Łącznie wartość % środków zaangażowanych w projekcie wynosi 15,42%



Porozumienie zostało podpisane 26 marca 2020 r., ale faktyczna realizacja projektu – po uzyskaniu rezerwy celowej – została rozpoczęta 1 sierpnia br. Oznacza to, że projekt jest faktycznie realizowany przez 2 miesiące. 
Złożony został w CPPC stosowny wniosek o modyfikację projektu, oczekujemy na rozpatrzenie.

3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Kamienie milowe
	Powiązane wskaźniki projektu 
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyłonienie wykonawcy systemu informatycznego do e-oceniania
	
	10-2020
	
	Planowany

	Opracowany i zatwierdzony projekt techniczny systemu informatycznego do e-oceniania
	
	
02-2021
	
	Planowany

	Odbiór prototypu systemu do e-oceniania
	
	
10-2021
	
	Planowany

	Uruchomienie produkcyjne systemu informatycznego do e-oceniania
	KPI 2 - 1 szt.
	05-2022
	
	Planowany

	Przeprowadzone przez wykonawcę systemu informatycznego szkolenia dla kadry CKE i oke:
- pracowników IT
- pracowników niebędących specjalistami IT
	KPI 3 - 22 osoby
KPI 4 - 83 osoby
	04-2022
	
	Planowany

	Przeprowadzone przez wykonawcę systemu informatycznego konferencje dla ok. 6 500 egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii i historii
	
	05-2022
	
	Planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	 06-2022
	 0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	22
	 05-2022
	 0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	83
	 05-2022
	 0

	Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	1
	[bookmark: _GoBack]06-2022
	0


4. [bookmark: _1fob9te]E-usługi A2A, A2B, A2C

	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów

	Moduły nowego systemu do zdalnego oceniania prac egzaminacyjnych,
dostępnego dla klienta (egzaminatora) na dowolnym systemie operacyjnym
(Windows, Linux, MacOS) z wykorzystaniem przeglądarki (wersja webowa):
- moduł administracyjny,
- moduł zarządzania egzaminami,
- moduł oceniania
	10-2021
	
	- SIOEO (System Informatyczny  Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące)
· Istniejący, konieczne zaimplementowanie komunikacji z tworzonym systemem oceniania
- SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie)
Istniejący, konieczne zaimplementowanie komunikacji z tworzonym systemem oceniania

	Moduły nowego systemu do zdalnego oceniania prac egzaminacyjnych,
dostępnego dla klienta (egzaminatora) na dowolnym systemie operacyjnym
(Windows, Linux, MacOS) z wykorzystaniem przeglądarki (wersja webowa):
- moduł przesyłania obrazów,
- moduł wzorcowych ocen,
- moduł ewaluacji,
- repozytorium zeskanowanych prac,
- repozytorium egzaminatorów,
- moduł dystrybucji,
- moduł obrazów prac,
- moduł komunikacji,
- moduł pierwszej linii pomocy 
	02-2022
	
	- SIOEO (System Informatyczny  Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące)
· Istniejący, konieczne zaimplementowanie komunikacji z tworzonym systemem oceniania
- SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie)
Istniejący, konieczne zaimplementowanie komunikacji z tworzonym systemem oceniania

	Moduły nowego systemu do zdalnego oceniania prac egzaminacyjnych,
dostępnego dla klienta (egzaminatora) na dowolnym systemie operacyjnym
(Windows, Linux, MacOS) z wykorzystaniem przeglądarki (wersja webowa):
- moduł rozliczeń finansowych egzaminatorów,
- repozytorium wyników
	05-2022
	
	- SIOEO (System Informatyczny  Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące)
· Istniejący, konieczne zaimplementowanie komunikacji z tworzonym systemem oceniania
- SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie)
Istniejący, konieczne zaimplementowanie komunikacji z tworzonym systemem oceniania


7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ryzyko organizacyjne. 
Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowane w jego organizację jest wiele osób.
	Średnia 
	Niskie
	Zakłada się że przed 
rozpoczęciem projektu zostanie ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna. Zostanie dodefiniowany model
współpracy. Stosowanie dobrych praktyk projektowych. 
Faktyczne efekty działań – redukowanie ryzyka poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników projektu.

	Ryzyko finansowe. 
Ryzyko związane z niewystarczającymi środkami finansowymi na realizację projektu. Większość środków finansowych na realizację projektu znajduje się w rezerwie celowej, której uruchomienie jest związane z uciążliwą procedurą.
	Średnia
	Średnie
	Sporządzanie planów i harmonogramów wydatków. Analiza wydatkowania środków.
Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.

Wystąpienie do MEN z wnioskiem o wystąpienie do MF o przyznanie rezerwy celowej natychmiast po podpisaniu porozumienia pomiędzy CKE a CPPC (podpisane porozumienie jest warunkiem wystąpienia o rezerwę).
Modyfikacja projektu, tak aby harmonogram jego realizacji odpowiadał rzeczywistym możliwościom, uwzględniając termin przyznania rezerwy celowej.

	Ryzyko prawne.
Długotrwałe przeciągające się procedury przetargowe
	Średnia
	Średnie
	Przygotowanie postępowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapewnienie precyzyjnych i wysokiej jakości dokumentów OPZ i SIWZ
Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.

	Ryzyko finansowe.
Niewłaściwe oszacowanie zakładanych kosztów projektu.
	Średnia
	Średnie
	Rynek infrastruktury teleinformatycznej charakteryzuje się znaczną dynamiką zmiany cen w czasie oraz ryzykiem kursowym. W przypadku realizacji specjalistycznych usług informatycznych i doradczych oraz produkcji oprogramowania, szacowanie wartości zadań może być obarczone błędem. Z tego tytułu będzie prowadzona stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania, weryfikacja pozostałych kosztów projektu, formułowanie zadań z wykorzystaniem prawa opcji.
Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.

	Ryzyko organizacyjne.
Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych.
	Średnia 
	Niskie
	Właściwe (z odpowiednim wyprzedzeniem) planowanie procesu wyboru dostawców. Monitorowanie procesu realizacji zamówienia na produkty.
Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.

	Ryzyko technologiczne.
Otrzymanie produktów nieodpowiadających wymaganiom biznesowym określonych w dokumentach projektu i opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne lub niższy poziom dostarczanych produktów Projektu
	Średnia 
	Niskie
	Dokładne i kompletne sprecyzowanie wymagań w opisie przedmiotu zamówienia. Precyzyjna komunikacja, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach. Precyzyjne formułowanie celów spotkań i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń.
Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.

	Ryzyko technologiczne.
Awaria spowodowana błędami dostawców (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system.
	Średnia 
	Niskie
	Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości systemu. Zaplanowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez audytora bezpieczeństwa.
Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.

	Ryzyko organizacyjne.
Brak produkcyjnego uruchomienia systemu w terminie wyznaczonego kamienia milowego
	Średnia 
	Niskie
	Ścisłe monitorowanie harmonogramu i ryzyka opóźnienia oraz związanie projektu informatycznego z działaniami prawnymi.
Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu
	Duża
	Średnie
	Bieżąca analiza występujących zagrożeń cyberbezpieczeństwa w kraju i na świecie. Stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Monitoring systemu wraz z procedurami.

	Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu
	Średnia
	Niskie
	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
nie dotyczy 
9. [bookmark: _3znysh7]Dane kontaktowe
Anna Zielonka
Zespół ds. Projektu „Ocenianie na ekranie” (ZOnE)
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
tel. 22 536 65 65
e-mail: anna.zielonka@cke.gov.pl 


